

Číslo smlouvy objednatele: PM35801/2012-405

Číslo dodatku:

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
 Jednatel: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
 IČ: 708 90 013
 DIČ: CZ70890013
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
 Číslo účtu: 29639641/0100
 Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Hradil

2. Zhotovitel:

PROLES s.r.o.

Sídlo: Vodařská 5, 619 00 Brno
 Provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddílu C, vložce 26825
 Jednatel/Zastoupený: Bc. Tomáš Trmal
 IČ: 25335545
 DIČ: CZ25335545
 Bankovní spojení: VolksBank a.s.,
 Číslo účtu: 4060000537/6800
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Studnička

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 23.7.2012 uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem je provedení díla „**VD Slušovice, oprava předivné hrany bezpečnostního přelivu**“.
- Z důvodu nepředpokládaných podmínek při provádění díla, které nebyly zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení a následně v projektové dokumentaci pro výše uvedenou stavbu, kdy kameny přelivu nebyly provedeny řezáním, ale nepřesným štípáním a tím zvýšenou potřebou lepidla na kámen, uvedenou v příloženém položkovém rozpočtu, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena díla, a to následovně:

IV. Cena díla

Cena dle původní SOD bez DPH:	960 000,- Kč
Navýšení dle příloženého rozpočtu bez DPH:	189 819,- Kč
Celková cena díla bez DPH:	1 149 819,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha: Položkový rozpočet

V Brně dne: 26 -11- 2012

V Brně dne: 26 -11- 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.z. [Signature]

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

[Signature]

PROLES s.r.o.
Bc. Tomáš Trmal
jednatel společnosti

PROLES ①
s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25335545, DIČ: CZ25335545

W

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	VD Slušovice - Oprava přelivné hrany	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Oprava přelivné hrany bezp. přelivu VP+MP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0978	VD Slušovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Studená 2, Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Studená 2, Brno			
Objednatel	Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	189 819	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	189 819	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	189 819	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	189 819	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : Povodí Moravy, s.p. ⑥ závod Střední Morava ⑥ 686 11 Uh. Hradiště, Moravní nám. 766
Podpis :		Podpis:	Podpis: ① Č: CZ70890013, IČO:70890013
Základ pro DPH	20.0 %		189 819 Kč
DPH	20.0 %		37 964 Kč
Základ pro DPH	0.0 %		0 Kč
DPH	0.0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			227 783 Kč

Poznámka :

Změna druhu pojivového materiálu pro upevnění kamenořezů, která byla zapříčiněna jinou technologií opracování kamenných bloků než bylo uvedeno v podkladech k projektu, byla schválena projektantem.

Stavba :	0978 VD Slušovice	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Oprava přelivné hrany bezp. přelivu VP+MP		VD Slušovice - Oprava přelivné hrany be

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
32 Zdi přehradní a opěrné	189 819	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	189 819	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	189 819	0
Oborová přírážka	0	0.0	189 819	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	189 819	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	189 819	0
Zařízení staveniště	0	0.0	189 819	0
Provoz investora	0	0.0	189 819	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	189 819	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	189 819	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0978 VD Slušovice	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava přelivné hrany bezp. přelivu VP+MP	VP+MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				
1	1	Malta cementová - odpočet z původní položky	m3	-3.88	2 455.00	-9 529.01
2	2	tixotropní malta - Mapei	m3	7.88	25 300.00	199 348.06
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné				189 819.05