



Číslo smlouvy objednatele: PM 60416/2012- 405

Číslo smlouvy zhotovitele: RV12340023/SOD

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy o dílo objednatele PM 60416/2012- 405,

číslo smlouvy o dílo zhotovitele RV12340023/SOD)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pauch

2. Zhotovitel:

PB SCOM s.r.o.

Sídlo: Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 18505
Jednající/Zastoupený: Jiří Pavlišťík, jednatel společnosti
IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
Bankovní spojení: GE MONEY Bank a.s. ČSOB a.s.
Číslo účtu: 155204315/0600 204716342/0300
Zástupce ve věcech technických: Petr Ženčák, hlavní stavbyvedoucí, tel. 773 797 118

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2012 smlouvu, jejímž předmětem je provedení díla „**Dolanský potok, Dolany – Nové Sady, oprava toku, nánosy**“, dále jen „smlouva o dílo“.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které nastaly od 8.12.2012, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

- **Článek III. Doba a místo plnění díla** se v odst. 1 mění takto:

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 28.2.2013**

- Článek III. Doba a místo plnění díla se doplňuje o nový odst. č. 4 takto:

4. Po dobu nevhodných klimatických podmínek nebude dílo prováděno, o čemž bude vždy učiněn záznam ve stavebním deníku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram prací, která současně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 31 -12- 2012

V Hranicích dne: 31 -12- 2012


Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Za zhotovitele:



PB SCOM s.r.o.
Jiří Pavlišťík
jednatel společnosti

PB SCOM s.r.o.
Boženy Němcové 685
Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087



HARMONOGRAM PRACÍ - dodatek č. 1 k SoD

STAVBA: Dolanský potok, Dolany - čištění nánosů

Popis prováděných prací	19.11.2012							31.12.2012							28.2.2013						
	Listopad		Prosinec		Leden			Únor			Únor			Únor							
měsíc	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Přípravné práce																					
Težení sedimentu																					
Svahování																					
Odvozy na skládku a uložení																					
Čištění dlažby																					
Čištění komunikací																					
Dokovací práce																					

PB SCOM s.r.o.
 Božsky Němcové 685
 Hranice I - Město
 753 01 Hranice
 IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087