



Číslo smlouvy zhotovitele: 22042/2012

Číslo smlouvy Objednatele: PM058685/2012-405

Číslo Dodatku č. 2 Objednatele: PM007510/2013-ZDTDS/Ves

## Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele PM058685/2012-405, číslo smlouvy zhotovitele 22042/2012, uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 26.11.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2012

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Povodí Moravy, s.p.  
**Sídlo:** Dřevoařská 11, 601 75 Brno  
**Zapsán:** v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
v oddílu A, vložce 13565  
**Jednající:** Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
**IČ:** 70890013  
**DIČ:** CZ70890013  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
**Číslo účtu:** 29639641/0100  
**Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):** Ing. Petr Veselý, TDS

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel:** SATES MORAVA spol. s r. o.  
**Sídlo:** Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
**Zapsán:** v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
v oddílu C, vložce 7097  
**Jednající:** Marcelém Hlavoněm, jednatelem  
**IČ:** 60775530  
**DIČ:** CZ60775530  
**Bankovní spojení:** ČS a.s.  
**Číslo účtu:** 1749072/0800  
**Zástupce ve věcech technických:** Ing. Lubomír Macák, výkonný ředitel

*(dále jen „zhotovitel“)*

### II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XV. odst. 4. Smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele: PM058685/2012-405, číslo smlouvy zhotovitele: 22042/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.11.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2012 (dále v textu jen

„smlouva o dílo“), dohodli níže uvedeného data na tomto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Důvodem sepsání tohoto Dodatku č. 2 je nutnost řešení situace, kdy bylo při provádění díla dle smlouvy o dílo při kontrolním dni konstatováno, že na Lovčickém potoce došlo z důvodu klimatických podmínek k sesuvu levého břehu v délce cca 45m. Bez odstranění tohoto sesuvu nelze dílo ve sjednaném rozsahu řádně provést. Sesuv levého břehu bude sanován opevněním z lomového kamene šikmé výšky 1,5m a tl. 0,35m, opevnění z lomového kamene bude ve dně opřeno do kamenné patky 0,5 x 0,5m.

### III. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, výše uvedené smlouvy o dílo. Změna čl. II. smlouvy o dílo spočívá v rozšíření předmětu díla o uvedený rozsah prací, a to takto:

- realizace opravy sesuvu levého břehu Lovčického potoka opevněním z lomového kamene.

Uvedené skutečnosti nebyly před započítáním prací dle smlouvy o dílo předpokládány, jedná se o řešení situace, bez níž nelze dílo řádně provést.

2. Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo, kdy se celková cena díla bez DPH navýší o částku 60.236,16,- Kč bez DPH, která představuje cenu za změnu rozsahu prací dle tohoto Dodatku č. 2. Celková cena díla tak činí 3 032 672,16,- Kč bez DPH.

Skutečnosti popsané výše jsou uvedeny v Rozpočtu VCP ze dne 05.02.2013, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele PM058685/2012-405, číslo smlouvy zhotovitele 22042/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.11.2012, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel dva stejnopisy.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet VCP ze dne 05.02.2013

V Brně dne: 25. 02. 2013

Ve Valašském Meziříčí dne: 25. 02. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

**SATES MORAVA**  
SATES MORAVA, spol. s r. o.  
Železniční vojska 1336, 75 01 Valašská Meziříčí  
IČO: 60776899 DIČ: CZ60775530

Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

SATES MORAVA spol. s r. o.  
Marcel Hlavoň  
jednatel

# ROZPOČET VCP

Stavba: Otnice - oprava nátrže na LB Lovčický potok - VCP

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p. Brno

Zpracoval: Ing. Mária Poništ

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 5.2.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 60 236,16

1 Zemní práce 5 395,51

1	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	11,250	344,00	3 870,00
---	-----------	--	----	--------	--------	----------

45\*0,5\*0,5

2	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,250	98,10	1 103,63
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	11,250	37,50	421,88
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

4 Vodorovné konstrukce 45 686,25

4	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	34,875	1 070,00	37 316,25
---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

45\*(1,5\*0,35+0,5\*0,5)

5	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	67,500	124,00	8 370,00
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

45\*1,5

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 154,40

99 Přesun hmot 9 154,40

6	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	74,426	123,00	9 154,40
---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Celkem

60 236,16

