

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

s názvem díla

„Pročištění Otnického potoka, k.ú. Otnice, km 3,280 – 4,460“

uzavřené dne 26.11.2012 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Povodí Moravy, s. p.**
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem s. p.
IČ: 70890013
DIČ: CZ 70890013
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Veselý, TDS
2. **Zhotovitel:** **SATES MORAVA spol. s r.o.**
Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7097
Jednající: p. Marcel Hlavoň - jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Macák - výkonný ředitel
Ing. Mária Poništ - stavbyvedoucí
IČ: 607 75 530
DIČ: CZ 607 75 530
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1749072/0800

II. Předmět dodatku

Z důvodu potřeby dodatečných prací, které jsou nezbytné pro provedení předmětu díla a v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, se rozsah plnění díla navyšuje o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky. Zadání dodatečných stavebních prací bylo projednáno v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, v platném znění. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka zhotovitele ze dne 27.03.2013, podaná v rámci uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění.

Smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění smlouva takto:

- V článku **II. Předmět díla**

Z předmětu díla bude vyjmuto (práce a materiál, o které bude snížen rozsah plnění díla):

- založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5
- osivo směs travní parková rekreační
- založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2
- osivo směs travní krajinná - svahová

Předmět díla se rozšiřuje o tyto práce (práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla):

- čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5m v hornině tř. 3
- příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost

- vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
- rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm, plochy přes 500 m² v rovině nebo ve svahu do 1:5

- V článku **IV. Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která bude cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Cena díla bez DPH po dodatku č. 2: 3 032 672,16 Kč

Cena prací, o které bude snížen rozsah plnění díla bez DPH: 117 303,00,- Kč

Cena prací, o které bude navýšen rozsah plnění díla bez DPH: 364 959,00,- Kč

Celková cena bez DPH 3 280 328,16 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele PM058685/2012-405, číslo smlouvy zhotovitele 22042/2012, ve znění pozdějších dodatků zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ve Valašském Meziříčí, dne:

27-03-2013

V Brně dne: 28-03-2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

SATES MORAVA spol. s r.o.
Marcel Hlavoň
jednatel

Povodí Moravy, s.p.
Příkopův Brno, Převrátě 11
IČO: 252201013, DIČ: CZ252201013

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Rekapitulace objektů stavby Dodatek č.4

Stavba: Pročištění Otnického potoka, k.ú. Otnice, km 3,280 - 4,460

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel: SATES MORAVA spol. s r.o.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
13-03-22	Pročištění Otnického potoka, k.ú. Otnice, km 3,280 - 4,460	247 656,00
SO 01	Méněpráce	-117 303,00
SO 02	Vícepráce	364 959,00
<u>Celkem</u>		<u>247 656,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pročištění Otnického potoka, k.ú. Otnice, km 3,280 - 4,460

Dodatek č.4

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Povodí Moravy, s. p.

Projektant

Zhotovitel

SATES MORAVA spol. s r.o.

Zpracoval

Radoslav Marko

70890013

CZ70890013

60775530

CZ60775530

Rozpočet číslo

Dne

25.3.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-21 465,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	269 121,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		247 656,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Mimostav. doprava	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Ostatní	0,00
				18	NUS z rozpočtu	0,00
				19	NUS (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

D Celkem bez DPH 247 656,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

POČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Pročištění Otnického potoka, k.ú. Otnice, km 3,280 - 4,460

Objekt: Méněpráce

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel: SATES MORAVA spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Radoslav Marko

Datum: 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -117 303,00

1 Zemní práce -117 303,00

1	R	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-4 280,000	5,00	-21 400,00
2	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	-64,200	110,00	-7 062,00
3	R	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	-7 869,000	10,00	-78 690,00
4	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	-118,035	86,00	-10 151,00

Celkem -117 303,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Pročištění Otnického potoka, k.ú. Otnice, km 3,280 - 4,460

Objekt: Vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Radoslav Marko

Datum: 25.3.2013

Objednatel: Povodí Moravy, s. p.

Zhotovitel: SATES MORAVA spol. s r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 364 959,00

1 Zemní práce 364 959,00

1	R	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	651,714	345,00	224 841,00
2	R	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	456,200	60,00	27 372,00
3	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	651,714	73,00	47 575,00
4	R	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6 517,143	10,00	65 171,00

Celkem 364 959,00