

Číslo smlouvy objednatele: PM 23354/2012-405.1

Číslo smlouvy zhotovitele: KT/2012/1147.1

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Martin Barák

#### 2. Zhotovitel:

##### **KELTEX spol. s r.o.**

Sídlo: Křížíkova 1566/19, 612 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 65326  
Jednající: Bc. Pavlem Priessnitzem, jednatelem společnosti  
IČ: 42866294  
DIČ: CZ42866294  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2222370399/0800  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Machala

### II. Předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla dne 27. 4. 2012. uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**VD Luhačovice – sanace sesuvu**“. Při zahájení provádění díla však došlo k dalšímu sesuvu zeminy, přičemž tento sesuv zasahuje přímo do místa plnění díla (do staveniště). Dle vyjádření stavebního úřadu Městského úřadu Luhačovice byl tento další sesuv klasifikován jako havárie s nutností sjednat rychlou a bezodkladnou nápravu. Objednatel proto postupoval dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to vzhledem ke skutečnosti, že nutnost provést sanaci dodatečného sesuvu půdy byla posouzena jako havárie s nutností jejího okamžitého odstranění. Vzhledem k tomu, že zhotovitel již v místě dalšího sesuvu provádí výše uvedené dílo, dohodly se, s ohledem na časovou a věcnou úspornost, na rozšíření předmětu díla spočívající v sanaci dodatečného sesuvu. Rozsah těchto prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované firmou Fundos, spol. s r.o., Jahodová 58, 620 00 Brno 19. 4. 2012. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je rovněž nabídka zhotovitele, kterou podal dne 16. 5. 2012 v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, které objednatel zadal dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Cena za dodatečné stavební práce byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### 1) Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

**ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 7 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku a jeho přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat

### 2) Cena díla

Cena díla se navyšuje o cenu za provedení dodatečných stavebních prací, a to takto:

Původní cena díla bez DPH:	5 918 247,- Kč
Celková cena dodatečných stavebních prací bez DPH	1 795 910 - Kč
Celková cena díla bez DPH	7 714 157 - Kč

Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů.

### III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Brně dne: 18-05-2012

V Brně dne:

Za objednatele:

  
Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013  
-1-  
-----  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

Za zhotovitele:


  
-----  
KELTEX spol. s r.o.  
Bc. Pavel Priessnitz  
jednatel  
KELTEX  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.  
Křižíkova 19, 612 00 Brno  
IČ: 42866294  
DIČ: CZ42866294

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>02</b>	<b>Přítežový přístup</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO</b>	<b>VD Luhačovice - LB stabilizace sesuvu</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1183A</b>	<b>STA VD Luhačovice - sanace sesuvu VZMR Kal</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 425 325	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	171 039
ZRN	celkem	1 425 325	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	128 279
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	71 266
ZRN+HZS		1 425 325	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 795 910	Ostatní náklady celkem	370 585

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bc. Pavel Priessnitz	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	1 795 910 Kč
DPH	20,0 %	359 182 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 155 092 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1183A STA VD Luhačovice - sanace sesuvu VZMR Kal	Rozpočet :	02
Objekt :	SO VD Luhačovice - LB stabilizace sesuvu	Přítěžový přístup	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	1 425 325	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 425 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 425 325	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 425 325	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 425 325	0
Mimostaveništní doprava	0	12,0	1 425 325	171 039
Zařízení staveniště	0	0,0	1 425 325	0
Provoz investora	0	9,0	1 425 325	128 279
Kompletační činnost (IČD)	0	5,0	1 425 325	71 266
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 425 325	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>370 585</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1183A STA VD Luhačovice - sanace sesuvu VZMR Ka	Rozpočet: 02
Objekt :	SO VD Luhačovice - LB stabilizace sesuvu	Přítěžový přístup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm přesyp lavice kačirkem	m2	855,00	30,00	25 650,00
2	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm podklad kačírku	m2	855,00	45,00	38 475,00
3	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm separ. vrstva	m2	1 300,00	60,00	78 000,00
4	583315074	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Zlínský kraj dovoz hmot - kačírek	T	154,00	310,00	47 740,00
5	583318076	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Zlínský kraj	T	231,00	410,00	94 710,00
6	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A dovoz hmot	T	495,00	350,00	173 250,00
7	58380655	Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg netříděný - pro lavice - lom Bočák	m3	2 250,00	430,00	967 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>1 425 325,00</b>

Harmonogram prací stavbu: „VD Luhačovice - sanace sesuvu“

Objednatel:  
**ALGOMAN, s.r.o.**  
 Hlavní 316  
 747 81 Otice

Předpokládaný datum zahájení prací:  
 od podpisu smlouvy

Datum ukončení prací:  
 sedm týdnů po zahájení prací

2012

1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Stavební díl							
1	Zemní práce						
31	Zdi podpěrné a volné						
5	Komunikace						
91	Doplňující práce na komunikaci						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						



Bc. Pavel Priessnitz

**OKELTEX**  
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.  
 Klášikova 19, 612 00 Brno  
 IČ: 42866294  
 DIČ: CZ42366204

Harmonogram prací je zhotoven za předpokladu příznivých klimatických podmínek