

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Martin Barák

2. Zhotovitel

KELTEX spol. s r.o.

Sídlo: Křížkova 1566/19, 612 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, Vložce 65326
Jednající: Bc. Pavlem Priessnitzem, jednatelem společnosti
IČ: 42866294
DIČ: CZ42866294
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2222370399/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Machala



II. Předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo ze dne 27.4.2012 a dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 18.5.2012 pro stavbu „**VD Luhačovice – sanace sesuvu**“. Již při zahájení provádění díla však došlo ke zjištění, že kamenolom uváděný projektovou dokumentací v blízkosti staveniště nedosahuje potřebných kapacit pro realizaci zakázky. Celkový objem kubatury kameniva uvedený v projektové dokumentaci dosahuje celkové roční kapacity zmiňovaného lomu. Pro uskutečnění akce je nutné dovážet kamenivo všech potřebných frakcí z kamenolomu Hrabůvka, vzdáleném cca 80 km od místa plnění díla. Tato skutečnost však nemá žádný vliv na cenu díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla, tj. na změně čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 takto:

1) Doba a místo plnění díla

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**


Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 3.7.2012**

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 7.6.2012

Za objednatel:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

V Brně dne: 7.6.2012

Za zhotovitele:


KELTEX
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.
Kňážíkova 19, 612 00 Brno
IČ: 42866294
DIČ: CZ42866294

KELTEX spol. s r.o.
Bc. Pavel Priessnitz
jednatel