

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ708900013
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Radim Světlík, generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Pročištění Otnického potoka, k.ú. Otnice, km 3,280 –
4,460 - dodatečné stavební práce - II**

Způsob zadání: jednací řízení bez uveřejnění na základě výzvy jednomu
dodavateli ze dne 22. 3. 2013

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou práce spojené s těžbou nánosů v korytě. V průběhu těžby nánosů v korytě došlo ke zjištění větší tloušťky vrstvy sedimentu na jednotlivých příčných profilech oproti množství daným projektovou dokumentací. To bude mít při jeho odtěžení v celém úseku za následek podstatné navýšení kubatury oproti SoD a s tím spojené zvýšení nákladů na těžbu.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: **SATES MORAVA, spol. s r.o.**

Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí ; IČO 607
75 530

Nabídková cena bez DPH: **364 959,- Kč**

III. Identifikační údaje vyloučených uchazečů

Vzhledem ke skutečnosti, že byl osloven pouze jeden dodavatel a jeho nabídka byla přijata, nebyl nikdo vyloučen.

IV. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 23, odst. 7, písm. a), kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacího řízení bez uveřejnění, jestliže se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od

původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a

3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Všechny podmínky zákona jsou splněny, a proto se zadavatel rozhodl použít tento druh zadávacího řízení.

V. Odůvodnění přijetí nabídky

Dodavatel předložil nabídku, která byla akceptovatelná pro jednací tým a ten navrhl zadavateli předloženou nabídku přijmout.

VI. Uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Dodavatel nepředpokládá využití subdodavatelů.

V Brně dne 10-04-2013

Povodí Moravy, s.p.
602 01 Brno, Dřevařská 11
IČ: 70904113, DIČ: CZ70904113
4



.....
Ing. Radim Světlík
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.