

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO s názvem díla

„Dodávka a montáž prvků ocelového potrubního systému do věže VN Tršice, včetně instalace elektrických rozvodů a zařízení“

uzavřené dne 6.5.2013 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565

Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ 70890013

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Milan Tomeček

2. **Zhotovitel:**

ELKOT Brno s.r.o.

Sídlo: Blatného 1885/36, 616 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložce 61447

Jednající/zastoupený: Libor Tupa

IČ: 28325818

DIČ: CZ 28325818

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pobočka Brno - Bystrc

Číslo účtu: 43-3954690237/0100

Zástupce ve věcech technických: Pavel Kobzák

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6.5.2013 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Dodávka a montáž prvků ocelového potrubního systému do věže VN Tršice, včetně instalace elektrických rozvodů a zařízení**“.
2. V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu díla spočívající ve zvýšení rozsahu provádění díla. Zvýšení rozsahu provádění díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno nutností provést navíc předsunuté hrazení v nátokovém objektu, které zabrání sesouvání nánosů do prostoru spodních výpustí a vyřazení rekonstruovaných uzávěrů spodních výpustí z provozu. Jedná se o dodatečně zjištěné stavební práce, jejichž rozsah byl upřesněn při provádění díla a jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a zajištění jeho trvalé funkčnosti.
3. Rozsah změn díla - víceprací je definován v položkách rozpočtu stavby.
4. Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha k tomuto dodatku – položkový rozpočet víceprací. Tato příloha doplňuje původní přílohu č.1 ke smlouvě o dílo. Položkový rozpočet dle původní smlouvy zůstává bez změny.

5. Vzhledem k tomu, že se jedná o vícepráce, které nebylo možné předvídat, a také proto, že technické řešení problému sesouvání sedimentů do prostoru spodních výpustí nebylo dosud nikde na tomto typu VN realizováno ani řešeno, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby plnění díla.
6. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se smluvní strany dále dohodly na změně následujícího článku smlouvy o dílo:

• V článku **III. Doba a místo plnění díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

1. 5. 2013

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

do 25. 10. 2013.

- V článku **IV. Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a to ve výši:

Původní cena díla bez DPH:

1 885 200,00 Kč

Práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla:

58 954,00 Kč

Celková cena bez DPH:

1 944 154,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele PM021313/2013-405 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Brně dne:

30 -09- 2013

V Brně dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele :


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

Povodí Moravy, s. p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

ELKOT
Brno s.r.o.
BLATNÉHO 36/618 00 BRNO
IČ: 28325818 DIČ: CZ28325818
www.elkot.cz

Libor Tupa
jednatel

DODÁVKA A MONTÁŽ PRVKŮ OCELOVÉHO POTRUBNÍHO SYSTÉMU DO VĚŽE VN TRŠICE,
VČETNĚ INSTALACE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ

Předsazené hrazení nátoku nátokového objektu

Rozpočet

Pol.č.	Popis	M.j.	Množství	Cena m.j.	Cena celkem
1H	Ocelové U profily dle 3 m vč. povrchové úpravy	ks	2	5700	11 400,00
2H	Výsekání drážek pro U profily v bet.stěně	m	6	1690	10 140,00
3H	Upevnění a zabetonování U profilů	ks	2	3900	7 800,00
4H	Dodávka hrazení z dubových trámků o rozměrech 3,8 x 1,8 m	m2	6,84	2400	16 416,00
5H	Montáž hrazení	m2	6,84	950	6 498,00
6H	Uchyty trámků a jejich spojení do tabulí do 500 kg	kpl	1	2300	2 300,00
7H	Statický výpočet U profilů a hradicích trámků	kpl	1	3000	3 000,00
8H	Projektová dokumentace	kpl	1	1400	1 400,00
	Dodávka a montáž celkem				58 954,00

V položkách musí být zahrnuty všechny nutné práce ke kompletní provedení hrazení a zajištění jeho funkčnosti, tj. např. dočištění místa montáže, likvidace sutí a všech odpadů vzniklých při provádění prací, doprava, prvky pro fixaci hrazení apod.

ELKOT
Brno, s.r.o.
BLATNÉHO 36, 616 00 BRNO
IČ: 28325818 DIČ: CZ28325818
www.elkot.cz

Žádná změna zhotovitele: