

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO s názvem díla

„Znojmo, stavební úpravy na kanalizaci ulice Melkusova, Krapkova“

uzavřené dne 26.11.2010 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Povodí Moravy, s.p.**
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem s. p.
IČ: 70890013
DIČ: CZ 70890013
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
2. **Zhotovitel:** **Sdružení STAVOPROGRES - PROLES**
Pověřený účastník sdružení STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.
Sídlo: Kabátníkova 2, 602 00 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 14716
Jednající: Ing. Josefem Kavalcem
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Vojta, vedoucí výroby
IČ: 60701455
DIČ: CZ 60701455
Bankovní spojení: Komerční banka Brno,
Číslo účtu: 7200420247/ 0100

II. Předmět dodatku

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka zhotovitele ze dne 29.7.2013, podaná v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce.

Vzhledem k nepředvídatelným hydrogeologickým podmínkám není možné provést práce na čerpací jímce a vstupních šachtách bez nadměrného čerpání spodní vody, s kterým původní projekt nepočítal. Průběhem prací je vynucena neplánovaná přeložka vodovodního řádu v délce cca 4 m. Vzhledem k těmto skutečnostem se strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, takto:

- V článku II. Předmět díla

Předmět díla se doplňuje z důvodu:

- nutnosti nadměrného čerpání spodní vody vzhledem k nepředvídatelným hydrogeologickým podmínkám.
- přeložky vodovodního řádu v délce cca 4 m.

- V článku IV. Cena díla se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.526/1990 Sb. o cenách , sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy následovně:

Cena díla dle dodatku č.3 bez DPH:	7 303 533,- Kč
Náklady na práce o které je navýšen rozsah předmětu díla bez DPH:	514 269,- Kč
Náklady na sanaci průvalů v pažení jámy čerpací jímky	-180 297,- Kč
Celková cena díla bez DPH:	7 637 505,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele PM052121/2010-405/Pou zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne :
29.7.2013

V Brně dne : 13.09-2013


Za zhotovitele :

Za objednatele :



Kabátníkova 2 ©
661 10 BRNO
tel.: 549 123 611
fax: 549 123 610
IČO: 607 01 455

.....
sdužení STAVOPROGRES - PROLES
Ing. Josef Kavalec
zmocněný sdužením STAVOPROGRES - PROLES



.....
Povodí Moravy, s. p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel