

**DODATEK č. 2****SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 7. 12.2012 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

**I. Smluvní strany****1. Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Jednatel: RNDr. Janem Hodovským, pověřeným výkonem funkce generálního ředitele

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Mojmír Pehal, provozně-technický ředitel

IČ: 70890013

DIČ: CZ 70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

**2. Zhotovitel:**

„účastníci Sdružení Uherské Hradiště“, jehož vedoucím účastníkem je spol. D.I.S., spol. s.r.o. a účastníci sdružení jsou IMOS Brno, a.s. a SMP, a.s.  
**Vedoucí účastník sdružení: D.I.S., spol. s.r.o.**

Sídlo: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 7650

Jednatel: Ing. Richard Lang, jednatel společnosti  
Ing. František Vaculík, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Boris Foslání, technický ředitel

IČ: 46975616

DIČ: CZ 46975616

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – oblastní pobočka Brno

Číslo účtu: 7248310207/0100

**Účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Obchodní rejstřík: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211, Krajský soud Brno

Jednatel: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

IČ: 25322257

DIČ: CZ 25322257

za kterého jedná společnost D.I.S., spol. s.r.o. na základě plné moci ze dne 17. 5. 2012

**Účastník sdružení: SMP CZ, a.s.**

Sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obchodní rejstřík: zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9654

Jednatel: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ 27195147

za kterého jedná společnost D.I.S., spol. s.r.o. na základě plné moci ze dne 17. 5. 2012

## II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 12. 2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. etapa**“, dále jen („dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu díla spočívající jak ve snížení, tak i ve zvýšení rozsahu provádění díla. Zvýšení rozsahu provádění díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno zejména nutností provést dodatečně zjištěné stavební práce, jejichž rozsah byl upřesněn při zpracování prováděcí dokumentace, které neobsahovala zadávací projektová dokumentace, a jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení a bezpečný provoz díla. Naopak snížení rozsahu provádění díla znamená neprovedení některých prací nebo provedení ve sníženém objemu.
3. Dále v průběhu provádění díla nastaly problémy s dovozem zeminy do hutněných násypů hrází z důvodu nekvalitní zeminy v zemníku v Boršicích, určeném projektem a následně z důvodu majetkových sporů v náhradním zemníku v Kunovicích. Tyto problémy společně s uzavírkami silnic na dopravních trasách a deštivým počasím v měsíci září negativně ovlivnily plynulý postup provádění díla (výstavba zemních hrází), a to vzhledem k termínu ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli. Jedná se zejména o práce spojené s hutněním násypů zemních hrází. Doba, po kterou nebylo z popsanych důvodů možné dílo provádět, činí více než 45 kalendářních dnů.
4. Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě je mimo jiné nabídka zhotovitele ze dne 16. 10. 2013 podaná na základě výzvy k přeložení nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „**Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. etapa**“, – **dodatečné práce**“.
5. Rozsah změn díla - víceprací a prací, které budou provedeny ve sníženém objemu je podrobně definován v položkách rozpočtu dotčených stavebních objektů, podobjektů a to:

### STAVEBNÍ OBJEKTY

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| SO 01.1 - Ochranná hráz Moravy podél ČOV                               |
| SO 01.2 - Úprava přístupové komunikace u ČOV                           |
| SO 01.3 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                               |
| SO 01.4 - Náhradní výsadba v K.Ú. Kunovice                             |
| SO 02.2 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                               |
| SO 02.3 - Náhradní výsadba v K.Ú. Uh. Hradiště a Mařatice              |
| SO 03.1 - Ochranná zídka podél místní silnice                          |
| SO 04.1 - Ochranná hrázka podél parku pod školou                       |
| SO 04.2 - Navýšení šachet kanalizace                                   |
| SO 04.3 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                               |
| SO 05.1 - Ochranná hráz pod trať                                       |
| SO 06.1 - Ochranná hráz nad trať                                       |
| SO 07.1 - Ochranná zídka podél zastávky pod lávkou pro pěší            |
| SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia                  |
| SO 11.1 - Ochranná hráz podél areálu policie                           |
| SO 12.1 - Zvýšení hráze podél závodu                                   |
| SO 13.1 - Zvýšení hráze podél panelové cesty                           |
| SO 14.1 - Zvýšení hráze podél průmyslového areálu                      |
| SO 17.1 - Ochranná hráz podél Moravy                                   |
| SO 18.1 - Hráz a úprava pravostranné inundance Moravy                  |
| SO 18.2 - Dešťová kanalizace                                           |
| SO 19.1 - Obtok                                                        |
| SO 21.1 - Ochranná zídka nad silničním mostem                          |
| SO 22.1 - Ochranná hrázka v prostoru místního parku v lokalitě Rybárny |
| SO 23.1 - Ochranná hráz nad lokalitou Rybárny                          |
| SO 23.2 - Náhradní výsadba v K.Ú. Staré Město                          |
| SO 24 - Ochranná hráz a zeď podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny |
| SO 25 - Ochranná hráz v inundačním území nad lokalitou Rybárny         |

6. Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha k tomuto dodatku – položkové rozpočty dotčených objektů. Tato příloha současně nahrazuje původní přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo výše uvedených objektů, podobjektů či provozních souborů, kterých se změna týká. Položkové rozpočty objektů nedotčených změnou zůstávají dle původní SoD – příloha č. 1.
7. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se smluvní strany dále dohodly na změně následujícího článku smlouvy o dílo:

- V Čl. III. Lhůta plnění díla se mění takto

2. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu bez vad a nedodělků: **20. 5. 2014**

3. Provádění díla bude přerušeno po dobu zimních měsíců, kdy vzhledem k povětrnostním podmínkám není možné provádět příslušné práce, které jsou nutné k řádnému a bezvadnému dokončení díla. Předpokládaná doba přerušení provádění díla je předpokládána od 20.11.2013 do 30. 4. 2013, přičemž přesná doba přerušení provádění díla bude uvedena ve stavebním deníku.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je měsíční časový plán organizace výstavby (harmonogram postupu realizace díla) s vyznačenými uzlovými body. Uvedený harmonogram tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- Čl. IV Cena díla se odst 1. mění takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů sjednávají změnu ceny díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, a to ve výši:

**Původní cena podle smlouvy o dílo v platném znění (bez DPH ) 174 011 808,- Kč**

Cena víceprací: **1 331 893,- Kč**

Cena prací, o které bude snížen rozsah prací díla **1 345 667,- Kč**

**Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH ) 173 998 034,- Kč**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a tři zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy zhotovitel obdrží od objednatele doklad o tom, objednatel obdržel souhlas správce programu s výše uvedenými změnami.

**Přílohy:**


- č. 1 - Rekapitulace ceny díla vč. položkových rozpočtů stavebních objektů, u nichž dochází ke změně.
- č. 2 – harmonogram postupu prací


V Brně dne: 19.11.2013

V Brně dne: 21.11.2013

Za zhotovitele:


Za objednatele:

  
Ing. Richard Lang  
jednatel  
D.I.S., spol. s r.o.


  
RNDr. Jan Hodovský  
pověřený výkonem funkce generálního  
ředitele Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013  
-1-

  
Ing. Oldřich Štercl  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.

  
Ing. Jan Jech  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

  
Ing. Pavel Kameník  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.



**Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení  
kapacity koryta I. Etapa  
č. akce 10-029-A1-DSP - 60755**

**ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY**

|                                                                           | SoD                    | ZBV                    | Rozdíl             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>I. Vlastní stavební práce - Stavební objekty</b>                       | <b>167 641 208,632</b> | <b>167 627 434,095</b> | <b>-13 774,537</b> |
| SO 01.1 - Ochranná hráz Moravy podél ČOV                                  | 2 576 914,582          | 2 575 789,030          | -1 125,552         |
| SO 01.2 - Úprava přístupové komunikace u ČOV                              | 358 749,141            | 270 331,441            | -88 417,700        |
| SO 01.3 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                                  | 65 796,600             | 0,000                  | -65 796,600        |
| SO 01.4 - Náhradní výsadba v K.U. Kunovice                                | 30 718,528             | 0,000                  | -30 718,528        |
| SO 02.1 - Ochranná zídka podél příjezdu k ČOV                             | 7 522 310,583          | 7 522 310,583          | 0,000              |
| SO 02.2 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                                  | 67 421,900             | 0,000                  | -67 421,900        |
| SO 02.3 - Náhradní výsadba v K.U. Uh. Hradiště a Mařatice                 | 1 475 021,608          | 1 454 471,608          | -20 550,000        |
| SO 03.1 - Ochranná zídka podél místní silnice                             | 6 004 495,895          | 5 995 036,895          | -9 459,000         |
| SO 03.2 - Přeložka VO                                                     | 556 928,769            | 556 928,769            | 0,000              |
| SO 04.1 - Ochranná hrázka podél parku pod školou                          | 3 214 212,575          | 3 221 966,076          | 7 753,500          |
| SO 04.2 - Navýšení šachet kanalizace                                      | 155 331,474            | 169 063,474            | 13 732,000         |
| SO 04.3 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                                  | 111 917,400            | 0,000                  | -111 917,400       |
| SO 04.4 - Přeložka optického kabelu dat                                   | 37 003,000             | 37 003,000             | 0,000              |
| SO 05.1 - Ochranná hráz pod tratí                                         | 3 013 477,150          | 3 008 279,150          | -5 198,000         |
| SO 05.2 - Nové oplocení                                                   | 105 715,476            | 105 715,476            | 0,000              |
| SO 05.3 - Přeložka VO                                                     | 119 731,000            | 119 731,000            | 0,000              |
| SO 06.1 - Ochranná hráz nad tratí                                         | 1 621 933,751          | 1 609 875,751          | -12 058,000        |
| SO 06.2 - Navýšení kanalizační šachty                                     | 20 383,527             | 20 383,527             | 0,000              |
| SO 06.3 - Přeložka VN kabelu                                              | -----                  | -----                  | -----              |
| SO 06.4 - Přeložka VO                                                     | 149 686,000            | 149 686,000            | 0,000              |
| SO 07.1 - Ochranná zídka podél zastávky pod lávkou pro pěší               | 3 829 969,266          | 3 807 412,266          | -22 557,000        |
| SO 09.1 - Ochranná zídka podél areálu sokola                              | 1 763 600,144          | 1 763 600,144          | 0,000              |
| SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia                     | 1 754 082,757          | 1 743 687,757          | -10 395,000        |
| SO 10.2 - Přeložka VN kabelů                                              | -----                  | -----                  | -----              |
| SO 10.3 - Přeložka NN kabelů                                              | -----                  | -----                  | -----              |
| SO 11.1 - Ochranná hráz podél areálu policie                              | 367 052,401            | 329 941,401            | -37 111,000        |
| SO 12.1 - Zvýšení hráze podél závodu                                      | 592 709,547            | 545 089,047            | -47 620,500        |
| SO 13.1 - Zvýšení hráze podél panelové cesty                              | 536 353,194            | 523 403,194            | -12 950,000        |
| SO 14.1 - Zvýšení hráze podél průmyslového areálu                         | 1 948 586,440          | 1 943 906,440          | -4 680,000         |
| SO 15 - Přeložky sloupů a stožárů VN a VVN u křižení s hrázemi SO 24 a 25 | -----                  | -----                  | -----              |
| SO 16.1 - Ochranná hráz a přeložka potoka Selaška                         | 11 885 783,801         | 11 885 783,801         | 0,000              |
| SO 17.1 - Ochranná hráz podél Moravy                                      | 5 752 872,417          | 5 741 370,457          | -11 501,960        |
| SO 17.2 - Úprava polní cesty                                              | 229 723,670            | 229 723,670            | 0,000              |
| SO 17.3 - Opevnění pod železničním mostem                                 | 608 269,425            | 608 269,425            | 0,000              |
| SO 18.1 - Hráz a úprava pravostranné inundance Moravy                     | 9 278 801,058          | 9 306 998,448          | 28 197,390         |
| SO 18.2 - Dešťová kanalizace                                              | 3 257 370,089          | 3 116 338,589          | -141 031,500       |
| SO 18.3 - Přeložka kabelů NN                                              | -----                  | -----                  | -----              |
| SO 19.1 - Obtok                                                           | 4 806 555,558          | 4 886 078,888          | 79 523,330         |
| SO 19.2 - Hradící objekt                                                  | 8 090 247,394          | 8 090 247,394          | 0,000              |
| SO 19.3 - Úprava plavební komory                                          | 185 796,857            | 185 796,857            | 0,000              |
| SO 19.4 - Vodovodní přípojka                                              | 72 768,365             | 72 768,365             | 0,000              |
| SO 19.5 - Přeložka veřejného osvětlení                                    | 21 762,780             | 21 762,780             | 0,000              |
| SO 19.6 - Oplocení                                                        | 41 796,150             | 41 796,150             | 0,000              |
| SO 20 - Ochranné zídky v úseku těsně pod silnicí I-55 - PB                | 4 909 852,115          | 4 909 852,115          | 0,000              |
| SO 21.1 - Ochranná zídka nad silničním mostem                             | 5 984 666,348          | 5 970 633,348          | -14 033,000        |
| SO 21.2 - Úprava venkovního vedení VN                                     | -----                  | -----                  | -----              |
| SO 22.1 - Ochranná hrázka v prostoru místního parku v lokalitě Rybárny    | 504 735,673            | 497 251,673            | -7 484,000         |
| SO 23.1 - Ochranná hráz nad lokalitou Rybárny                             | 10 942 770,239         | 10 586 941,239         | -355 829,000       |
| SO 23.2 - Náhradní výsadba v K.U. Staré Město                             | 1 491 129,089          | 1 709 390,269          | 218 261,200        |
| SO 24 - Ochranná hráz a zeď podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny    | 20 110 220,282         | 20 828 819,965         | 718 599,683        |
| SO 25 - Ochranná hráz v inundačním území nad lokalitou Rybárny            | 41 466 085,637         | 41 464 099,637         | -1 986,000         |
| <b>II. Ostatní náklady stavby</b>                                         | <b>3 370 600,000</b>   | <b>3 370 600,000</b>   | <b>0,000</b>       |
| <b>III. Náklady umístění stavby</b>                                       | <b>3 000 000,000</b>   | <b>3 000 000,000</b>   | <b>0,000</b>       |
| <b>Cena celkem bez DPH:</b>                                               | <b>174 011 808,632</b> | <b>173 998 034,095</b> | <b>-13 774,537</b> |

Za zhotovitele: Sdružení Uherské Hradiště

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum:

Datum:

Za TD: Moit MacDonald CZ, spol. s.r.o.

Za autorský dozor: Dopravopojekt Brno a.s.

Datum:

Název a číslo (ISPROFIN) stavby: č. akce 10-029-A1-DSP - 60755  
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa

Název objektu:

**Celkové shrnutí změn na stavbě**

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Seznam méněprací:**

**Cena:**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Kácení stromů                         | -612 491,000 Kč          |
| 2. Neprovedení palisád                   | -40 087,432 Kč           |
| 3. Odpočet částí oplocení                | -135 945,000 Kč          |
| 4. Odpočet náhradní výsadby v Kunovicích | -30 718,528 Kč           |
| 5. Odpočet přeložky O2 - SO 01.3         | -85 796,600 Kč           |
| 6. Odpočet přeložky O2 - SO 02.2         | -67 421,900 Kč           |
| 7. Odpočet přeložky O2 - SO 04.3         | -111 917,400 Kč          |
| 8. Neprovedení výsevu v lokalitě Jaktáře | -20 550,000 Kč           |
| 9. Výměna dimenzí šachet                 | -146 912,000 Kč          |
| 10. Neprovedení žlabovek                 | -113 827,700 Kč          |
|                                          | <b>-1 345 667,560 Kč</b> |

**Seznam víceprací:**

**Cena:**

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Náhradní výsadba Šírůch                                   | 218 261,200 Kč          |
| 2. Hrázové sjezdy, rovinanlna                                | 80 690,880 Kč           |
| 3. Poklopy na vodárenských objektech - 2 ks                  | 13 732,000 Kč           |
| 4. Zpevnění stávajících hrázových sjezdů štěrskem            | 76 497,000 Kč           |
| 5. Zpětný zásyp hrázových sjezdů u železničního mostu        | 110 511,040 Kč          |
| 6. Větší kubatura opevnění ostrůvků                          | 28 197,390 Kč           |
| 7. Nadbetonování sloupů VN a palisády okolo UV               | 85 403,830 Kč           |
| 8. Gabiony, palisády, hradící šachty, obetonování kanalizace | 718 599,683 Kč          |
|                                                              | <b>1 331 893,023 Kč</b> |

**Textové zdůvodnění - méněpráce:**

- Kácení stromů:  
Kácení částí stromů bylo provedeno mimo vegetační období před předáním staveniště zhotoviteli. Neprovedené položky napříč objektovou skladbou byly výjmuty.
- Neprovedení palisád:  
V objektu SO 01.1 byl upraven tvar hráze, a proto byly palisády vypuštěny.
- Odpočet částí oplocení:  
Na objektu SO 17.1 byl dohodnut menší rozsah oplocení oproti zadávací projektové dokumentaci.
- Odpočet náhradní výsadby v Kunovicích:  
Z důvodu menšího rozsahu kácení stromů byl ponížen i rozsah náhradní výsadby. Objekt SO 1.4 byl celý výjmut.
- Odpočet přeložek O2:  
Společnost O2 Telefonica trvala na uzavření smluv na přeložení kabelů O2 přímo s investorem. Tyto práce byly výjmuty z plnění zhotovitele (SO 01.3, SO 02.2, SO 04.3)
- Neprovedení výsevu v lokalitě Jaktáře:  
Výsev v této lokalitě byl výjmut z plnění zhotovitele. Zatrávnění již bylo provedeno městem Uherské Hradiště.
- Výměna dimenzí šachet:  
V rámci výkazu výměr zadávací projektové dokumentace byl u objektu SO 18.2 chybně uveden počet šachet DN800 a DN400. Jejich počet byl upřesněn dle realizační dokumentace.
- Neprovedení žlabovek:  
V rámci objektu SO 01.2 nebyl proveden celý rozsah odvodňovacích žlabovek. Část byla výjmuta z plnění zhotovitele, část byla zaměněna za žlabovky větší (viz vícepráce č.2).

**Textové zdůvodnění - vícepráce:**

- Náhradní výsadba Šírůch:  
V rámci výkazu výměr zadávací projektové dokumentace chyběly některé položky uvedené ve výkresové části PD. Tyto položky byly dodatečně naceněny.

- Zpevnění hrázových sjezdů a rovinanlna u hrázové propusti:

Název a číslo (ISPROFIN) stavby: č. akce 10-029-A1-DSP - 60755  
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa

Název objektu:

**Celkové shrnutí změn na stavbě**

Zadávací projektová dokumentace neobsahovala zajištění stability stávajících hrázových sjezdů na návodní straně proti rozplavení (SO 01.1).

V zadávací projektové dokumentaci bylo odvodnění komunikace řešeno žlaby osazenými do šterkopísku. Z důvodu značného rizika poškození pojezdem těžké techniky bylo dohodnuto jejich uložení do betonu (SO 01.1).

Projektová dokumentace neobsahovala zpevnění bermy v místě vyústění hrázové propusti (SO 01.1).

3. Poklopy na vodárenských objektech - 2 ks:

V rámci stavby byla na SO 04.2 odbourána část betonových konstrukcí odlehčovacích komor na kanalizačním sběrači, kde bylo nutné následně osadit 2 kusy vstupních poklopů, které v ZDS chyběly.

4. Zpevnění stávajících hrázových sjezdů šterkem:

Všechny stávající hrázové sjezdy bylo nutno upravit z důvodu zvýšení hrází, zadávací dokumentace neobsahovala zpevnění povrchů.

5. Zpětný zásyp hrázových sjezdů u železničního mostu:

Na SO17.1 bylo nutné pro zajišťování dovozu materiálu na stavbu zřídit sjezdy pod železniční most, zadávací dokumentace neobsahovala jejich likvidaci a uvedení do původního stavu.

6. Větší kubatura opevnění ostrůvků:

Při odtěžení materiálu na objektu SO 18.1 bylo zjištěno, že sloupy VN mají nedostatečné založení. Z důvodu zajištění jejich stability, bylo nutno provést větší rozsah opevnění ostrůvků.

7. Nadbetonování sloupů VN a palisády okolo UV:

Jedná se o zabezpečení sloupů VN v rozšířeném korytě toku na objektu SO 18.1, který se vybudováním odsazené hráze dostal do průtočného profilu (požadavek EON).

Kanalizace v části objektu SO 19.1 probíhá v patě svahu hráze, proto bylo nutné nové uliční vpusti, které se nacházejí částečně v tělese hráze, opevnit palisádami.

8. Gablony, palisády, hradící šachty, obetonování kanalizace:

Při zemních pracích pro opornou stěnu SO 24 bylo zjištěno kanalizační potrubí, které nebylo nikde zakresleno.

Protože tato kanalizace prochází pod opornou stěnou, bylo nutné provést její obetonování a osadit 1 ks šachty s hradítkem proti zpětnému nátoky vody.

Při zaměření hranic pozemků při budování hráze sjezdu na SO 24 byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci.

Aby nedošlo k rozšíření stavby na pozemky neuvedené v územním rozhodnutí a stavebním povolení, bylo nutné fixovat část hráze mimo tyto pozemky pevným zařízením (gablony a palisády).

| Rozpis ocenění změn položek |             |                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |             |                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| č. 1                        |             |                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| Poř. č. pol.                | Kód položky | Název položky                                                                                             | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                           | 2           | 3                                                                                                         | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                 | 14                |
| 1                           | Zemní práce |                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 1                           | 111251111   | Dřecení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                    | M3   | 2,500               | 2,500             | 0,000            | 312,000           | 780,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 780,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 2                           | 111301111   | Solmuť dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% dřvu a 50% omíče | M2   | 1 370,000           | 1 370,000         | 0,000            | 3,000             | 4 110,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 4 110,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 3                           | 112101103   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 2 599,000         | 2 599,000                   | -2 599,000               | 0,000                    | 0,000                     | -2 599,000         | -100,00%          |
| 4                           | 112101104   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                | KUS  | 4,000               | 0,000             | -4,000           | 3 430,000         | 13 720,000                  | -13 720,000              | 0,000                    | 0,000                     | -13 720,000        | -100,00%          |
| 5                           | 112201103   | Odstaňování pařezů D do 700 mm                                                                            | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 559,000         | 1 559,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 559,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 6                           | 112201104   | Odstaňování pařezů D do 900 mm                                                                            | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 2 079,000         | 8 316,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 8 316,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 7                           | 119001203   | Úprava zemín vápenně hl vrstvy 400 mm                                                                     | M2   | 4 069,333           | 4 069,333         | 0,000            | 41,000            | 166 842,653                 | 0,000                    | 0,000                    | 166 842,653               | 0,000              | 0,00%             |
| 8                           | 585301590   | VÁPNO CL 90 NEFASENE JM BAL                                                                               | T    | 13,640              | 13,640            | 0,000            | 3 500,000         | 47 740,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 47 740,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 9                           | 121101101   | Solmuť omíče s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% dřvu+ 50% omíče                                      | M3   | 137,000             | 137,000           | 0,000            | 33,000            | 4 521,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 4 521,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 10                          | 122201103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 5000 m3                                        | M3   | 32,000              | 32,000            | 0,000            | 48,000            | 1 536,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 536,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 11                          | 122201404   | Výkopávky v zámku na suchu v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3 v Boršicích                                 | M3   | 1 528,000           | 1 421,000         | -105,000         | 187,000           | 285 362,000                 | -19 635,000              | 0,000                    | 265 727,000               | -19 635,000        | -6,88%            |
| 12                          | 122301103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 4 objem do 5000 m3 odsazení zastřežené hlíny              | M3   | 97,200              | 97,200            | 0,000            | 63,000            | 6 123,600                   | 0,000                    | 0,000                    | 6 123,600                 | 0,000              | 0,00%             |
| 13                          | 132201202   | Houbení rýh s do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 1000 m3 výkop pro zdi                                  | M3   | 159,255             | 159,255           | 0,000            | 165,000           | 26 277,075                  | 0,000                    | 0,000                    | 26 277,075                | 0,000              | 0,00%             |
| 14                          | 132201209   | Příplatek za louplost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tl. 3                                         | M3   | 111,479             | 111,479           | 0,000            | 24,000            | 2 675,496                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 675,496                 | 0,000              | 0,00%             |
| 15                          | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh tl do 2 m bet. zdi                                         | M2   | 153,430             | 153,430           | 0,000            | 98,000            | 15 036,140                  | 0,000                    | 0,000                    | 15 036,140                | 0,000              | 0,00%             |
| 16                          | 151101111   | Odstaňování příložného pažení a rozepření stěn rýh tl do 2 m                                              | M2   | 153,430             | 153,430           | 0,000            | 19,000            | 2 914,600                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 914,600                 | 0,000              | 0,00%             |
| 17                          | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                         | M3   | 59,570              | 58,570            | 0,000            | 26,000            | 1 522,820                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 522,820                 | 0,000              | 0,00%             |
| 18                          | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                                               | M3   | 368,525             | 368,525           | 0,000            | 41,000            | 15 109,525                  | 0,000                    | 0,000                    | 15 109,525                | 0,000              | 0,00%             |
| 19                          | 162301423   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm včetně ekologické likvidace                               | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 520,000           | 520,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 520,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 20                          | 162301424   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                               | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 728,000           | 2 912,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 912,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 21                          | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                                               | M3   | 164,550             | 164,550           | 0,000            | 125,000           | 20 588,750                  | 0,000                    | 0,000                    | 20 588,750                | 0,000              | 0,00%             |
| 22                          | 162602112   | Vodorovné přemístění dřvu bez naložení se složením do 5000 m                                              | M2   | 1 370,000           | 1 370,000         | 0,000            | 23,000            | 31 510,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 31 510,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 23                          | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 dovoz vhodné zeminy na náspý hráze z Boršic  | M3   | 1 528,000           | 1 528,000         | 0,000            | 206,000           | 314 356,000                 | 0,000                    | 0,000                    | 314 356,000               | 0,000              | 0,00%             |
| 24                          | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršic - 12km   | M3   | 3 052,000           | 3 052,000         | 0,000            | 7,000             | 21 364,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 21 364,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 25                          | 167101102   | Nakládání výkopku z horniny tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omíče z mostodopie                               | M3   | 231,525             | 231,525           | 0,000            | 27,000            | 6 251,175                   | 0,000                    | 0,000                    | 6 251,175                 | 0,000              | 0,00%             |
| 26                          | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin souvazných do náspý zhutněných na 95 % PS                                       | M3   | 1 528,000           | 1 421,000         | -105,000         | 55,000            | 83 930,000                  | -5 775,000               | 0,000                    | 78 155,000                | -5 775,000         | -6,88%            |
| 27                          | 171101101a  | Uložení sypaniny z hornin souvazných do náspý zhutněných na 95 % PS                                       | M3   | 4,840               | 4,840             | 0,000            | 55,000            | 266,200                     | 0,000                    | 0,000                    | 266,200                   | 0,000              | 0,00%             |
| 28                          | 171201201   | Uložení sypaniny z hornin souvazných do náspý zhutněných na 95 % PS                                       | M3   | 301,550             | 301,550           | 0,000            | 11,000            | 3 317,050                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 317,050                 | 0,000              | 0,00%             |
| 29                          | 171201211   | Uložení sypaniny na skládě (skládkovně)                                                                   | T    | 520,863             | 520,863           | 0,000            | 125,000           | 65 107,875                  | 0,000                    | 0,000                    | 65 107,875                | 0,000              | 0,00%             |
| 30                          | 174101101   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládě (skládkovně)                                             | M3   | 91,905              | 91,905            | 0,000            | 123,000           | 11 304,315                  | 0,000                    | 0,000                    | 11 304,315                | 0,000              | 0,00%             |
| 31                          | 174201203   | Zasyp jam po porbozech D pařezů do 700 mm                                                                 | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 104,000           | 104,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 104,000                   | 0,000              | 0,00%             |

**Rozpis ocenění změn položek**

| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                      |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| č. 1                                                                                                                         |                      |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                      |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název SO/PS: SO 01.1 - Ochranná hráz Moravy podél ČOV                                                                |                      |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název rozpočtu: SO 01.1 - Ochranná hráz Moravy podél ČOV                                                             |                      |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                   |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky          | Název položky                                                                                            | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Množství ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2                    | 3                                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                     | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| 32                                                                                                                           | 174201204            | Zásep jam po položení D položek do 900 mm                                                                | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 280,000           | 1 040,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 33                                                                                                                           | 184001211            | Založení lučního trávníku výškovým v rovinně a ve svahu do 1:5                                           | M2   | 1 543,500           | 1 543,500         | 0,000            | 11,000            | 16 978,500                  | 0,000                  | 0,000                   | 16 978,500                | 0,000              | 0,00%             |
| 34                                                                                                                           | 00524700             | SMĚS TRÁVNÍKOVINNA TECHNICKÁ                                                                             | KG   | 48,620              | 48,620            | 0,000            | 103,000           | 5 007,860                   | 0,000                  | 0,000                   | 5 007,860                 | 0,000              | 0,00%             |
| 35                                                                                                                           | 181201102            | Úprava plátna na náběhách v hornině tř. 1 až 4 se zhrubněním                                             | M2   | 681,000             | 681,000           | 0,000            | 17,000            | 11 577,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 11 577,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 36                                                                                                                           | 181301112            | Rozprostření omítky tl. vrstvy přes 150 mm pl. přes 500 mm v rovinně nebo ve svahu do 1:5                | M2   | 37,500              | 37,500            | 0,000            | 21,000            | 787,500                     | 0,000                  | 0,000                   | 787,500                   | 0,000              | 0,00%             |
| 37                                                                                                                           | 182201101            | Svaňování tvárných svařů do projektovaných profilů, následně                                             | M2   | 1 506,000           | 1 506,000         | 0,000            | 28,000            | 42 168,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 42 168,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 38                                                                                                                           | 182301132            | Rozprostření omítky pl. přes 500 mm ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 150 mm                               | M2   | 1 506,000           | 1 506,000         | 0,000            | 21,000            | 31 626,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 31 626,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 39                                                                                                                           | 184805313            | Roz stromů výchovných alebových stromů výšky přes 6 do 9 m                                               | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 1 143,000         | 4 572,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 4 572,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 40                                                                                                                           | 184807111            | Zřízení ochrany stromu bedněním                                                                          | M2   | 120,000             | 120,000           | 0,000            | 344,000           | 41 280,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 41 280,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 41                                                                                                                           | 184807112            | Bednění ze SO 01.1 - SO 03.1 se použije i v dalších SO 04.1 až SO 23.1                                   | M2   | 120,000             | 120,000           | 0,000            | 100,000           | 12 000,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 12 000,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 42                                                                                                                           | 185804243            | Vypěstění záhonu trávníku po výsuvu a založení a odvozem odpadů do 20 km ve svahu do 1:1                 | M2   | 1 543,500           | 1 543,500         | 0,000            | 2,000             | 3 087,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 3 087,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 43                                                                                                                           | 185804312            | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                   | M3   | 15,435              | 15,435            | 0,000            | 156,000           | 2 407,860                   | 0,000                  | 0,000                   | 2 407,860                 | 0,000              | 0,00%             |
| 2                                                                                                                            | Základy              |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                   |
| 44                                                                                                                           | 215901101            | Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných [t] do 0,8                     | M2   | 55,870              | 55,870            | 0,000            | 4,000             | 227,480                     | 0,000                  | 0,000                   | 227,480                   | 0,000              | 0,00%             |
| 45                                                                                                                           | 273311125            | Úprava základové spáry tonkou vrstvou z kaménka                                                          | M3   | 2,500               | 2,500             | 0,000            | 3 199,000         | 7 997,500                   | 0,000                  | 0,000                   | 7 997,500                 | 0,000              | 0,00%             |
| 46                                                                                                                           | 274313811            | Základové pásy z betonu tl. C 16/20 podkladní beton C 16/20 XO - povrch odměrný C 25/30-XA1              | M3   | 14,715              | 14,715            | 0,000            | 3 412,000         | 50 207,580                  | 0,000                  | 0,000                   | 50 207,580                | 0,000              | 0,00%             |
| 47                                                                                                                           | 274321511            | Základové pásy ze ŽB tl. C 25/30                                                                         | M3   | 17,400              | 17,400            | 0,000            | 3 423,000         | 59 560,200                  | 0,000                  | 0,000                   | 59 560,200                | 0,000              | 0,00%             |
| 48                                                                                                                           | 274354111            | Bednění základových pásů - zřízení                                                                       | M2   | 163,956             | 163,956           | 0,000            | 832,000           | 136 411,392                 | 0,000                  | 0,000                   | 136 411,392               | 0,000              | 0,00%             |
| 49                                                                                                                           | 274354211            | Bednění základových pásů - odstranění                                                                    | M2   | 163,956             | 163,956           | 0,000            | 208,000           | 34 102,848                  | 0,000                  | 0,000                   | 34 102,848                | 0,000              | 0,00%             |
| 50                                                                                                                           | 274387116            | Výzrub základových pásů, prání, věná a ostruž z betonářské oceli 10 505                                  | 7    | 1,044               | 1,044             | 0,000            | 30 000,000        | 31 320,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 31 320,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 3                                                                                                                            | Svislé konstrukce    |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                   |
| 51                                                                                                                           | 327321116            | Konstrukce opěrných zdí ze ŽB mrazuvzdorného tl. C 30/37 XF3                                             | M3   | 11,700              | 11,700            | 0,000            | 5 450,000         | 63 765,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 63 765,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 52                                                                                                                           | 327351010            | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinnopří betonář velkoformátovými bednicími deskami                    | M2   | 58,600              | 58,600            | 0,000            | 832,000           | 48 755,200                  | 0,000                  | 0,000                   | 48 755,200                | 0,000              | 0,00%             |
| 53                                                                                                                           | 327352010            | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinnopří betonář velkoformátovými bednicími deskami                  | M2   | 58,600              | 58,600            | 0,000            | 208,000           | 12 188,800                  | 0,000                  | 0,000                   | 12 188,800                | 0,000              | 0,00%             |
| 54                                                                                                                           | 327366111            | Výzrub železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D do 12 mm                                | T    | 0,878               | 0,878             | 0,000            | 30 000,000        | 26 340,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 26 340,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 55                                                                                                                           | 329311116            | Konstrukce ostatní z betonu prostého mrazuvzdorného tl. C 30/37 XF3proší beton pro prostředí s mrazovými | M3   | 4,212               | 4,212             | 0,000            | 5 450,000         | 22 955,400                  | 0,000                  | 0,000                   | 22 955,400                | 0,000              | 0,00%             |
| 56                                                                                                                           | 329351010            | Bednění ostatních konstrukcí rovinné                                                                     | M2   | 18,065              | 18,065            | 0,000            | 832,000           | 15 030,080                  | 0,000                  | 0,000                   | 15 030,080                | 0,000              | 0,00%             |
| 57                                                                                                                           | 329352010            | Odbednění ostatních konstrukcí rovinné                                                                   | M2   | 18,065              | 18,065            | 0,000            | 208,000           | 3 757,520                   | 0,000                  | 0,000                   | 3 757,520                 | 0,000              | 0,00%             |
| 58                                                                                                                           | 332311152            | Oseazování palisád betonových hromadně zabalen ořechových dílků prvku 800 mm                             | M    | 63,700              | 0,000             | -63,700          | 429,000           | 27 327,300                  | -27 327,300            | 0,000                   | 0,000                     | -27 327,300        | -100,00%          |
| 59                                                                                                                           | 592282730            | PALISÁDA 60 60X11,5X10 BAREVNÁ kruhová palisáda se zámkem v. max. do 1m                                  | KUS  | 107,228             | 0,000             | -107,228         | 119,000           | 12 760,132                  | -12 760,132            | 0,000                   | 0,000                     | -12 760,132        | -100,00%          |
| 4                                                                                                                            | Vodorovné konstrukce |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                   |
| 60                                                                                                                           | 451311151            | Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavného V4 tř. B 20 vrstva tl. do 100 mmC 12/15 XA1            | M2   | 6,160               | 6,160             | 0,000            | 329,000           | 2 026,640                   | 0,000                  | 0,000                   | 2 026,640                 | 0,000              | 0,00%             |
| 61                                                                                                                           | 451571111            | Ležba pod dlažbu ze šterkopiskou vrstvou tl. do 100 mmpod vepet. tvárnice                                | M2   | 40,000              | 40,000            | 0,000            | 96,000            | 3 840,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 3 840,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 62                                                                                                                           | 452311131            | Podkladní desky z betonu prostého tl. C 12/15 otevřený výkop                                             | M3   | 0,259               | 0,259             | 0,000            | 2 584,000         | 664,076                     | 0,000                  | 0,000                   | 664,076                   | 0,000              | 0,00%             |
| 63                                                                                                                           | 452312141            | Sedlové těže z betonu prostého tl. C 16/20 otevřený výkop                                                | M3   | 1,952               | 1,952             | 0,000            | 2 726,000         | 5 321,152                   | 0,000                  | 0,000                   | 5 321,152                 | 0,000              | 0,00%             |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 01.1 - Ochranná hráz Moravy podél ČOV

Číslo a názov rozpočtu: SO 01.1 - Ochranná hráz Moravy podél ČOV

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Poř. č. pol. | Kód položky                | Název položky                                                                                                                                                                 | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 2                          | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                 | 14                |
| 64           | 452384111                  | Podkladní pražce z betonu prostého tl. B 7,5 ořezaný výkop pl do 25000 mm2                                                                                                    | M    | 3,904               | 3,904             | 0,000            | 224,000           | 874,496                     | 0,000                    | 0,000                    | 874,496                   | 0,000              | 0,00%             |
| 65           | 452386111                  | Vyrovnání podkladu z betonu prostého tl. B 7,5 v do 100 mm                                                                                                                    | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 350,000           | 700,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 700,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 66           | 463212111                  | Rovnění z lomového kamene upraveného s vyklínáním spár úlomky kamene                                                                                                          | M3   | 1,978               | 4,978             | 3,000            | 1,985,000         | 3,886,770                   | 0,000                    | 5,895,000                | 9,781,770                 | 5,895,000          | 151,67%           |
| 67           | 465923211                  | Zpevnění svahů dlažbou dlažbovou z betonových prvků tl do 100 mm s vyplněním spár zemitnou včetně dodání dlaždic vopisatelných                                                | M2   | 43,000              | 43,000            | 0,000            | 635,000           | 26,875,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 26,875,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 5            | Komunikace                 |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 68           | 566501111                  | Úprava krytu z kamenné dlažby pro nový kryt s doplněním kamenné dlažby do 0,10 m3/m2 zbitumovaný štrk lce 0-22 cm . tl. 10 cm - zbitumovaný do zemitiny (úprava pro výklisty) | M2   | 696,000             | 696,000           | 0,000            | 73,000            | 50,808,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 50,808,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 7            | Přidružení stavební výroba |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 69           | 711112051                  | Provedení izolace proti zemi vlnitostí svíslé za studna 2x náler tekutou ocladickou hydroizolací beton. přístupné plochy na styku se zemitnou.                                | M2   | 74,858              | 74,858            | 0,000            | 90,000            | 6,737,220                   | 0,000                    | 0,000                    | 6,737,220                 | 0,000              | 0,00%             |
| 70           | 998711101                  | např. náter, lileový mlékem                                                                                                                                                   | T    | 74,858              | 74,858            | 0,000            | 149,000           | 11,153,842                  | 0,000                    | 0,000                    | 11,153,842                | 0,000              | 0,00%             |
| 71           | 783221112                  | Prasutí nátěr omítky pro zbitou prout vodu, vlnitostí a plynům v objemových výšce do 5 m                                                                                      | M2   | 14,400              | 14,400            | 0,000            | 302,000           | 4,348,800                   | 0,000                    | 0,000                    | 4,348,800                 | 0,000              | 0,00%             |
| 8            | Potrubí                    |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 72           | 812392121                  | Montáž potrubí z trub TBP těsněných přizpůsobivými kroužky ořezanými výkop sklen do 20 % DN 400                                                                               | M    | 12,200              | 12,200            | 0,000            | 383,000           | 4,672,600                   | 0,000                    | 0,000                    | 4,672,600                 | 0,000              | 0,00%             |
| 73           | 592237120                  | TRUBA TBHQ 40/250/2 40X250X7,5                                                                                                                                                | KUS  | 4,929               | 4,929             | 0,000            | 2,776,000         | 13,692,762                  | 0,000                    | 0,000                    | 13,692,762                | 0,000              | 0,00%             |
| 74           | 801395211                  | Montáž keramických kápek přírubových DN 400                                                                                                                                   | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1,762,000         | 1,762,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1,762,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 75           | 422812711                  | KLAPKA VODOV. B5JPI DN 400 PN 10                                                                                                                                              | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 54,054,000        | 54,594,540                  | 0,000                    | 0,000                    | 54,594,540                | 0,000              | 0,00%             |
| 76           | 892421110                  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 400 nebo 500                                                                                                                           | M    | 12,200              | 12,200            | 0,000            | 41,000            | 500,200                     | 0,000                    | 0,000                    | 500,200                   | 0,000              | 0,00%             |
| 77           | 895831111                  | Vpustl kanalizačních hroší z betonu prostého C12/15 velikostí 1200/600 mm                                                                                                     | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 8,028,000         | 8,028,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 8,028,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 78           | 899202111                  | Oscazení mříží litových včetně rámů a kašů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg                                                                                                | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 532,000           | 1,064,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1,064,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 79           | 552421400                  | WIRIZ KANAL STAVENÍ 610X610                                                                                                                                                   | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 5,608,000         | 11,216,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 11,216,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 9            | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 80           | 911121111                  | Montáž zabudování ocelového přehybového vrtu do betonového podkladu. 0,80m                                                                                                    | M    | 24,000              | 24,000            | 0,000            | 806,000           | 19,344,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 19,344,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 81           | 553910000                  | ZABUDOV. TRUBKOVÉ OCELOVÉ                                                                                                                                                     | KG   | 402,073             | 402,073           | 0,000            | 136,000           | 54,681,928                  | 0,000                    | 0,000                    | 54,681,928                | 0,000              | 0,00%             |
| 82           | 553910001                  | PATNÍ DESKA NEREZ vol. 200x200mm k připevnění zabudování na bet. zad.                                                                                                         | KG   | 67,200              | 67,200            | 0,000            | 136,000           | 9,139,200                   | 0,000                    | 0,000                    | 9,139,200                 | 0,000              | 0,00%             |
| 83           | 556235310                  | LEPENÁ KOTVA NEREZ DO BETONU PRŮM. 10 DL. 110 MM                                                                                                                              | KUS  | 56,000              | 56,000            | 0,000            | 30,000            | 1,680,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1,680,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 84           | 913450000                  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nerezové, typ GPN5, dl. 70mm, prům. 14mm                                                                                                              | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 378,000           | 756,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 756,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 85           | 919111122                  | Osazení obruby z dřevěných kastek bez boční opěry do lože z betonu prostého                                                                                                   | M    | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 94,000            | 752,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 752,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 86           | 563801100                  | KOSTKA DLAZ DROB 10 CM L.JAK.                                                                                                                                                 | T    | 0,139               | 0,139             | 0,000            | 3,176,000         | 441,464                     | 0,000                    | 0,000                    | 441,464                   | 0,000              | 0,00%             |
| 87           | 919722132                  | Geotextil pro stabilizaci podkladu z PE tl 100 mm do 30 buněk/m2 včetně náspu ze zbitné šd tl. 150mm                                                                          | M2   | 291,900             | 291,900           | 0,000            | 366,000           | 106,835,400                 | 0,000                    | 0,000                    | 106,835,400               | 0,000              | 0,00%             |
| 88           | 563441990                  | STERKODRT 0-638                                                                                                                                                               | T    | 121,868             | 121,868           | 0,000            | 284,000           | 34,610,512                  | 0,000                    | 0,000                    | 34,610,512                | 0,000              | 0,00%             |
| 89           | 919726122                  | Geotextil pro ochranu, separaci a filtraci nekalá měrná hmotnost do 300 g/m2 včetně dodání textilů                                                                            | M2   | 296,250             | 296,250           | 0,000            | 61,000            | 18,071,250                  | 0,000                    | 0,000                    | 18,071,250                | 0,000              | 0,00%             |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Starý Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 01.1 - Ochranná hráz Moravy podél ČOV

Číslo a název rozpočtu: SO 01.1 - Ochranná hráz Moravy podél ČOV

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                           | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 90           | 931994112a  | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně pásu TRIOOSAL PVC-P DK 19, tl. 3 mm                                                                                     | M    | 5,250               | 5,250             | 0,000            | 203,000           | 1 065,750                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 065,750                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 91           | 931992121   | Výplň dilatačních spár z voděodolného polystyrenu tl. 20 mm                                                                                                                             | M2   | 2,965               | 2,965             | 0,000            | 208,000           | 616,720                     | 0,000                    | 0,000                    | 616,720                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 92           | 931994101   | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop" pasNAP š. 0,33m                                                                                                 | M    | 48,400              | 48,400            | 0,000            | 424,000           | 20 521,600                  | 0,000                    | 0,000                    | 20 521,600                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 93           | 931994132   | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl. 4,0 cm2                                                                                                           | M    | 6,600               | 6,600             | 0,000            | 235,000           | 1 551,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 551,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 94           | 931994171   | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asiallovým izolačním pásem š. do 500 mm NAIP                                                                                                 | M    | 4,350               | 4,350             | 0,000            | 180,000           | 783,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 783,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 95           | 935112211   | Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 100 mm z betonových tvárnic š. 800 mm včetně lože, do lože z neprovzdušnělé betonové suché směsi s vysparováním hmotou odolnou mrazu a CHRL-XF3 | M    | 3,000               | 126,000           | 123,000          | 226,000           | 578,000                     | 0,000                    | 27 798,000               | 28 476,000                | 27 798,000             | 4100,00%              |
| 96           | 592277280   | ZLAB ODVOD TBZ 50/65/16                                                                                                                                                                 | KUS  | 6,060               | 254,520           | 248,460          | 143,000           | 866,560                     | 0,000                    | 35 529,780               | 36 396,360                | 35 529,780             | 4100,00%              |
| 97           | 935113211   | Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm včetně podkl. lože betonového                                                                                    | M    | 63,700              | 63,700            | 0,000            | 226,000           | 14 396,200                  | 0,000                    | 0,000                    | 14 396,200                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 98           | 592277310   | ZLABOVKA TBZ 30/20/8                                                                                                                                                                    | KUS  | 214,457             | 214,457           | 0,000            | 40,000            | 8 578,280                   | 0,000                    | 0,000                    | 8 578,280                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 99           | 998321011   | Přesun hmot pro hráz přehradní zónní a kamenité                                                                                                                                         | T    | 463,023             | 463,023           | 0,000            | 295,000           | 136 591,834                 | 0,000                    | 0,000                    | 136 591,834               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 100          | 998321064   | Příplatek k přesunu hmot pro hráz přehradní zónní a kamenité za zvláštní přesun do 5000 m                                                                                               | T    | 460,635             | 460,635           | 0,000            | 84,000            | 38 693,340                  | 0,000                    | 0,000                    | 38 693,340                | 0,000                  | 0,00%                 |
| NOVÉ POLOŽKY |             |                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 1            | 564751111   | Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 150 mm základový štyrkodrtí š. 0-22mm                                                                                              | M2   | 0,000               | 88,900            | 88,900           | 129,000           | 0,000                       | 0,000                    | 11 468,100               | 11 468,100                | 11 468,100             |                       |
|              |             |                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|              |             |                                                                                                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   | 2 576 914,582               | -81 816,432              | 80 690,880               | 2 575 789,030             | -1 125,552             | -0,04%                |

| Rozpis ocenění změn položek         |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                                |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Pař. č. položky                     | Kód položky | Název položky                                                                                     | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                   | 2           | 3                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| <b>1 Zemní práce</b>                |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 1                                   | 113107211   | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná těžného tl 100 mm podklad (0,16t)                     | M2   | 660,000             | 660,000           | 0,000            | 11,000            | 7 260,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 7 260,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 2                                   | 113107222   | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná těžného tl 200 mm kryt (0,235t)                       | M2   | 660,000             | 660,000           | 0,000            | 26,000            | 17 160,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 17 160,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 3                                   | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tl: 1 až 4                                       | M3   | 203,350             | 203,350           | 0,000            | 41,000            | 8 337,350                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 337,350                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 4                                   | 167101102   | Nakládání výkopku z horniny tl: 1 až 4 přes 100 m3                                                | M3   | 203,350             | 203,350           | 0,000            | 27,000            | 5 490,450                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 490,450                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 5                                   | 160401211   | Založení lučního trávniku výškovým v rovině a ve svahu do 1:5                                     | M2   | 105,850             | 105,850           | 0,000            | 11,000            | 1 164,350                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 164,350                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 6                                   | 005724700   | SMIES PRAVNÍKOVINNA TECHNICKA                                                                     | KG   | 3,334               | 3,334             | 0,000            | 103,000           | 343,402                     | 0,000                   | 0,000                   | 343,402                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 7                                   | 181301101   | Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | M2   | 203,350             | 203,350           | 0,000            | 21,000            | 4 270,350                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 270,350                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| <b>5 Komunikace</b>                 |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 8                                   | 564231111   | Podklad nebo podšyp ze šterkopisku SP tl 100 mm                                                   | M2   | 640,504             | 640,504           | 0,000            | 54,000            | 34 587,216                  | 0,000                   | 0,000                   | 34 587,216                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9                                   | 564761111   | Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm zakalný šterkopisk tl 0-22mm | M2   | 660,838             | 660,838           | 0,000            | 149,000           | 98 454,862                  | 0,000                   | 0,000                   | 98 454,862                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 10                                  | 569903311   | Zřízení zmrzlých krajnic se zhuňněním                                                             | M3   | 10,585              | 10,585            | 0,000            | 289,000           | 3 059,065                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 059,065                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 11                                  | 835111111   | Ocezení příkopového žlebu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnice š 500 mm                 | M    | 195,000             | 0,000             | -195,000         | 94,000            | 18 330,000                  | -18 330,000             | 0,000                   | 0,000                     | -18 330,000            | -100,00%              |
| 12                                  | 592275180   | ZLABOVKA TBZ 50/50/13 50X50X13                                                                    | KUS  | 393,900             | 0,000             | -393,900         | 143,000           | 56 327,700                  | -56 327,700             | 0,000                   | 0,000                     | -56 327,700            | -100,00%              |
| 13                                  | 979082213   | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                           | T    | 260,700             | 260,700           | 0,000            | 32,000            | 8 342,400                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 342,400                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 14                                  | 979082219   | Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                                      | T    | 1 042,800           | 1 042,800         | 0,000            | 7,000             | 7 299,600                   | 0,000                   | 0,000                   | 7 299,600                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 15                                  | 979087212   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                      | T    | 260,700             | 260,700           | 0,000            | 108,000           | 28 155,600                  | 0,000                   | 0,000                   | 28 155,600                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 16                                  | 979095155   | Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)                                      | T    | 260,700             | 260,700           | 0,000            | 125,000           | 32 597,500                  | 0,000                   | 0,000                   | 32 597,500                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 17                                  | 998225111   | Prostun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živichým, betonovým nebo živichým          | T    | 430,770             | 215,770           | -215,000         | 41,000            | 17 661,586                  | -8 815,000              | 0,000                   | 8 846,586                 | -8 815,000             | -49,91%               |
| 18                                  | 998225194   | Připlatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živichým, betonovým do 5000 m  | T    | 430,770             | 215,770           | -215,000         | 23,000            | 9 907,710                   | -4 945,000              | 0,000                   | 4 962,710                 | -4 945,000             | -49,91%               |
|                                     |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                     |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | 358 749,141                 | -88 417,700             | 0,000                   | 270 331,441               | -88 417,700            | -24,65%               |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |                              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta 1. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 01.3 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                                                                |                              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 01.3 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                                                             |                              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky                  | Název položky                                                                              | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2                            | 3                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 0                                                                                                                            | Všeobecné konstrukce a práce |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 1                                                                                                                            | 029100000                    | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                    | KČ   | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 6 082,000         | 6 082,000                   | -6 082,000              | 0,000                   | 0,000                     | -6 082,000             | -100,00%              |
| 2                                                                                                                            | 029400000                    | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                | KČ   | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 6 757,000         | 6 757,000                   | -6 757,000              | 0,000                   | 0,000                     | -6 757,000             | -100,00%              |
| 3                                                                                                                            | 007300000                    | POMOC PRÁCE ZAJISTĚNÍ NEBO ŽRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vyřízení v síti VN, 20hod /250Kč | KČ   | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 6 757,000         | 6 757,000                   | -6 757,000              | 0,000                   | 0,000                     | -6 757,000             | -100,00%              |
| 1                                                                                                                            | Zemní práce                  |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 4                                                                                                                            | 132201101                    | Hroubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                  | M3   | 12,000              | 0,000             | -12,000          | 206,000           | 2 472,000                   | -2 472,000              | 0,000                   | 0,000                     | -2 472,000             | -100,00%              |
| 5                                                                                                                            | 132201109                    | Příplatek za lepivost k hroubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                           | M3   | 8,400               | 0,000             | -8,400           | 19,000            | 159,600                     | -159,600                | 0,000                   | 0,000                     | -159,600               | -100,00%              |
| 6                                                                                                                            | 162401102                    | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                | M3   | 4,000               | 0,000             | -4,000           | 63,000            | 252,000                     | -252,000                | 0,000                   | 0,000                     | -252,000               | -100,00%              |
| 7                                                                                                                            | 171201201                    | Uložení sypání na skládky                                                                  | M3   | 4,000               | 0,000             | -4,000           | 13,000            | 52,000                      | -52,000                 | 0,000                   | 0,000                     | -52,000                | -100,00%              |
| 8                                                                                                                            | 171201211                    | Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skladovacího)                            | T    | 7,000               | 0,000             | -7,000           | 203,000           | 1 421,000                   | -1 421,000              | 0,000                   | 0,000                     | -1 421,000             | -100,00%              |
| 9                                                                                                                            | 1714101101                   | Zásyp jím, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním ochrannou zdi                | M3   | 8,000               | 0,000             | -8,000           | 85,000            | 680,000                     | -680,000                | 0,000                   | 0,000                     | -680,000               | -100,00%              |
| 7                                                                                                                            | Přidružená stavební výroba   |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 10                                                                                                                           | 742615900                    | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM                                                     | M    | 55,000              | 0,000             | -55,000          | 15,000            | 825,000                     | -825,000                | 0,000                   | 0,000                     | -825,000               | -100,00%              |
| 11                                                                                                                           | 752724000                    | MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU                                  | USEK | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 4 054,000         | 4 054,000                   | -4 054,000              | 0,000                   | 0,000                     | -4 054,000             | -100,00%              |
| 12                                                                                                                           | 752812000                    | PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽEČKOPFLE 20x4x0,4                                | M    | 5,000               | 0,000             | -5,000           | 27,000            | 135,000                     | -135,000                | 0,000                   | 0,000                     | -135,000               | -100,00%              |
| 13                                                                                                                           | 752813000                    | PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNICÍKYCEPKFLE 20x4x0,4                                     | M    | 50,000              | 0,000             | -50,000          | 67,000            | 3 350,000                   | -3 350,000              | 0,000                   | 0,000                     | -3 350,000             | -100,00%              |
| 8                                                                                                                            | Potrubí                      |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 14                                                                                                                           | 876330000                    | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 150MMAROTU 110 PS včetně označení Ball Markerem              | M    | 50,000              | 0,000             | -50,000          | 656,000           | 32 800,000                  | -32 800,000             | 0,000                   | 0,000                     | -32 800,000            | -100,00%              |
|                                                                                                                              |                              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |                              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 65 796,600                  | -65 796,600             | 0,000                   | 0,000                     | -65 796,600            | -100,00%              |

| Rozpis ocenění změn položek |             |                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |             |                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                        |             |                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                | Kód položky | Název položky                                                                                                                                     | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                           | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                           |             | Zemní práce                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 1                           | 183101121   | Janky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 stromy listnaté                                         | KUS  | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 406,000           | 2 436,000                   | -2 436,000              | 0,000                   | 0,000                     | -2 436,000             | -100,00%              |
| 2                           | 184102114   | Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do janky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 stromy listnaté, obvod kmene 14-16 cm, výška kmene 220 cm, korunka | KUS  | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 406,000           | 2 436,000                   | -2 436,000              | 0,000                   | 0,000                     | -2 436,000             | -100,00%              |
| 3                           | 026000011   | STROMY LISTNATE DODAVKA                                                                                                                           |      | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 2 432,000         | 14 592,000                  | -14 592,000             | 0,000                   | 0,000                     | -14 592,000            | -100,00%              |
| 4                           | 184202123   | Ukovení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 3 m včetně spodifikace                                                                           | KUS  | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 473,000           | 2 838,000                   | -2 838,000              | 0,000                   | 0,000                     | -2 838,000             | -100,00%              |
| 5                           | 184801121   | Ošetřování vysazených dřevin solilomích v rovině a svahu do 1:5 3x ročně po dobu 3 let (15x)                                                      | KUS  | 90,000              | 0,000             | -90,000          | 54,000            | 4 860,000                   | -4 860,000              | 0,000                   | 0,000                     | -4 860,000             | -100,00%              |
| 6                           | 184804111   | Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosy v rovině a svahu do 1:5 chráničkou z umělé hmoty                                                    | KUS  | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 54,000            | 324,000                     | -324,000                | 0,000                   | 0,000                     | -324,000               | -100,00%              |
| 7                           | 005000023   | CHRÁNÍČKA Z UMĚLE HMOTY DODAVKA                                                                                                                   |      | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 54,000            | 324,000                     | -324,000                | 0,000                   | 0,000                     | -324,000               | -100,00%              |
| 8                           | 184921093   | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 včetně spodifikace                                                                         | M2   | 6,000               | 0,000             | -6,000           | 122,000           | 732,000                     | -732,000                | 0,000                   | 0,000                     | -732,000               | -100,00%              |
| 9                           | 185802112   | Hnojení půdy vřetávkem, kompostem nebo chlévkou mrvou v rovině a svahu do 1:5 s rozdělením k jednotlivým rostlinám                                | T    | 0,060               | 0,000             | -0,060           | 1 351,000         | 81,060                      | -81,060                 | 0,000                   | 0,000                     | -81,060                | -100,00%              |
| 10                          | 005000021   | DODÁVKA KOMPOSTU                                                                                                                                  | T    | 0,060               | 0,000             | -0,060           | 4 054,000         | 243,240                     | -243,240                | 0,000                   | 0,000                     | -243,240               | -100,00%              |
| 11                          | 185802114   | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                                                      | T    | 0,001               | 0,000             | -0,001           | 13 514,000        | 13,514                      | -13,514                 | 0,000                   | 0,000                     | -13,514                | -100,00%              |
| 12                          | 005000022   | SILVAMIX DODAVKA                                                                                                                                  | T    | 0,001               | 0,000             | -0,001           | 13 514,000        | 13,514                      | -13,514                 | 0,000                   | 0,000                     | -13,514                | -100,00%              |
| 13                          | 185804311   | Zalit rostlin vodou přesu do 20 litrů 3x1 na strom, 3x ročně po dobu 3 let                                                                        | M3   | 2,700               | 0,000             | -2,700           | 406,000           | 1 096,200                   | -1 096,200              | 0,000                   | 0,000                     | -1 096,200             | -100,00%              |
| 14                          | 185851111   | Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 8000 m                                                                                            | M3   | 2,700               | 0,000             | -2,700           | 270,000           | 729,000                     | -729,000                | 0,000                   | 0,000                     | -729,000               | -100,00%              |
|                             |             |                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                             |             |                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | 30 718,528                  | -30 718,528             | 0,000                   | 0,000                     | -30 718,528            | -100,00%              |

| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                             |                                                                                         |                             |                     |                           |                  |                           |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                             |                                                                                         |                             |                     |                           |                  |                           |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 02.2 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                                                                |                             |                                                                                         |                             |                     |                           |                  |                           |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 02.2 - Přeložka sdělovacího kabelu O2                                                             |                             |                                                                                         |                             |                     |                           |                  |                           |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                             |                                                                                         |                             |                     |                           |                  |                           |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky                 | Název položky                                                                           | m.j.                        | Množství ve smlouvě | Množství ve změně         | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč         | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2                           | 3                                                                                       | 4                           | 5                   | 6                         | 7                | 8                         | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 0                                                                                                                            | Všobecné konstrukce a práce |                                                                                         |                             |                     |                           |                  |                           |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 1                                                                                                                            | 029100000                   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMNĚMĚRICKÁ MĚŘENÍ                                                 | KČ                          | 1,000               | 0,000                     | -1,000           | 6 082,000                 | 6 082,000                   | -6 082,000              | 0,000                   | 0,000                     | -6 082,000             | -100,00%              |
| 2                                                                                                                            | 029400000                   | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS                                         | KČ                          | 1,000               | 0,000                     | -1,000           | 6 757,000                 | 6 757,000                   | -6 757,000              | 0,000                   | 0,000                     | -6 757,000             | -100,00%              |
| 3                                                                                                                            | 037300000                   | POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vyplnění v síti VN, 20hod /250Kč | KČ                          | 1,000               | 0,000                     | -1,000           | 6 757,000                 | 6 757,000                   | -6 757,000              | 0,000                   | 0,000                     | -6 757,000             | -100,00%              |
| 1                                                                                                                            | Zemní práce                 |                                                                                         |                             |                     |                           |                  |                           |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 4                                                                                                                            | 132201101                   | Hloubení rýh š. do 800 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                              | M3                          | 83,000              | 0,000                     | -83,000          | 206,000                   | 17 038,000                  | -17 038,000             | 0,000                   | 0,000                     | -17 038,000            | -100,00%              |
| 5                                                                                                                            | 132201109                   | Připravení za lepkovost k hloubení rýh š. do 800 mm v hornině tř. 3                     | M3                          | 58,100              | 0,000                     | -58,100          | 19,000                    | 1 103,900                   | -1 103,900              | 0,000                   | 0,000                     | -1 103,900             | -100,00%              |
| 6                                                                                                                            | 162401102                   | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                             | M3                          | 28,000              | 0,000                     | -28,000          | 63,000                    | 1 764,000                   | -1 764,000              | 0,000                   | 0,000                     | -1 764,000             | -100,00%              |
| 7                                                                                                                            | 171201201                   | Uložení sypaniny na sklady                                                              | M3                          | 28,000              | 0,000                     | -28,000          | 13,000                    | 364,000                     | -364,000                | 0,000                   | 0,000                     | -364,000               | -100,00%              |
| 8                                                                                                                            | 171201211                   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) zemina                   | T                           | 49,000              | 0,000                     | -49,000          | 203,000                   | 9 947,000                   | -9 947,000              | 0,000                   | 0,000                     | -9 947,000             | -100,00%              |
| 9                                                                                                                            | 174101101                   | Zásyp jam, šachot rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ochranné zdi            | M3                          | 55,000              | 0,000                     | -55,000          | 85,000                    | 4 675,000                   | -4 675,000              | 0,000                   | 0,000                     | -4 675,000             | -100,00%              |
| 7                                                                                                                            | Přidružená stavební výroba  |                                                                                         |                             |                     |                           |                  |                           |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 10                                                                                                                           | 742615000                   | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 300M                                                  | M                           | 210,000             | 0,000                     | -210,000         | 15,000                    | 3 150,000                   | -3 150,000              | 0,000                   | 0,000                     | -3 150,000             | -100,00%              |
| 11                                                                                                                           | 752724000                   | MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNĚM ROZSAHU V OBLOU SMĚRECH BEZ PROVOZU                              | ÚSEK                        | 1,000               | 0,000                     | -1,000           | 4 054,000                 | 4 054,000                   | -4 054,000              | 0,000                   | 0,000                     | -4 054,000             | -100,00%              |
| 12                                                                                                                           | 752812000                   | PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽETCEPKFLE 20x4x0,4                            | M                           | 210,000             | 0,000                     | -210,000         | 27,000                    | 5 670,000                   | -5 670,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 670,000             | -100,00%              |
|                                                                                                                              |                             |                                                                                         | Cena celkem ve smlouvě v Kč |                     | Cena celkem ve změně v Kč |                  | Cena celkem v celkem v Kč |                             | Vícepráce ve změně v Kč |                         | Rozdíl cen celkem v Kč    |                        | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |                             |                                                                                         | 67 421,900                  |                     | 0,000                     |                  | 67 421,900                |                             | -67 421,900             |                         | 0,000                     |                        | -100,00%              |



# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity kryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 03.1 - Ochranná zídka podél místní silnice

Číslo a název rozpočtu: SO 03.1 - Ochranná zídka podél místní silnice

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                     | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měsíční práce ve změně v Kč | Výkopové práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                          | 11                           | 12                        | 13                 | 14                |
| 1            | Zemní práce |                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                              |                           |                    |                   |
| 1            | 11125111    | Drobné ořezání větví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                               | M3   | 1,500               | 1,500             | 0,000            | 312,000           | 468,000                     | 0,000                       | 0,000                        | 468,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 2            | 11130111    | Sojmutí dřevní hmoty do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% dřevu a 50% omítky | M2   | 594,750             | 594,750           | 0,000            | 3,000             | 1 784,250                   | 0,000                       | 0,000                        | 1 784,250                 | 0,000              | 0,00%             |
| 3            | 11210103    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                        | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 2 599,000         | 2 599,000                   | -2 599,000                  | 0,000                        | 0,000                     | -2 599,000         | -100,00%          |
| 4            | 11210104    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                        | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 3 430,000         | 6 860,000                   | -6 860,000                  | 0,000                        | 0,000                     | -6 860,000         | -100,00%          |
| 5            | 11220103    | Odstranění porostů D do 700 mm                                                                                    | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 559,000         | 1 559,000                   | 0,000                       | 0,000                        | 1 559,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 6            | 11220104    | Odstranění porostů D do 900 mm                                                                                    | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2 079,000         | 4 158,000                   | 0,000                       | 0,000                        | 4 158,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 7            | 12110101    | Sojmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% dřevu a 50% omítky                                         | M3   | 59,475              | 59,475            | 0,000            | 33,000            | 1 962,675                   | 0,000                       | 0,000                        | 1 962,675                 | 0,000              | 0,00%             |
| 8            | 132201202   | Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                       | M3   | 307,108             | 307,108           | 0,000            | 185,000           | 50 672,820                  | 0,000                       | 0,000                        | 50 672,820                | 0,000              | 0,00%             |
| 9            | 132201209   | Připravení základů k hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 3                                                    | M3   | 214,976             | 214,976           | 0,000            | 24,000            | 5 159,424                   | 0,000                       | 0,000                        | 5 159,424                 | 0,000              | 0,00%             |
| 10           | 132201401   | Hloubení výkopů pod základy v hornině tř. 3                                                                       | M3   | 17,246              | 17,246            | 0,000            | 1 061,000         | 18 288,006                  | 0,000                       | 0,000                        | 18 288,006                | 0,000              | 0,00%             |
| 11           | 162201102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopů z horniny tř. 1 až 4                                                        | M3   | 117,975             | 117,975           | 0,000            | 41,000            | 4 836,975                   | 0,000                       | 0,000                        | 4 836,975                 | 0,000              | 0,00%             |
| 12           | 162301423   | Vodorovné přemístění porostů do 5 km D do 700 mm včetně ekologické likvidace                                      | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 520,000           | 520,000                     | 0,000                       | 0,000                        | 520,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 13           | 162301424   | Vodorovné přemístění porostů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                      | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 728,000           | 1 456,000                   | 0,000                       | 0,000                        | 1 456,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 14           | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopů z horniny tř. 1 až 4                                                        | M3   | 156,858             | 156,858           | 0,000            | 125,000           | 19 607,250                  | 0,000                       | 0,000                        | 19 607,250                | 0,000              | 0,00%             |
| 15           | 162602112   | Vodorovné přemístění dřevu bez naložení se sčítáním do 5000 m                                                     | M2   | 594,750             | 594,750           | 0,000            | 23,000            | 13 679,250                  | 0,000                       | 0,000                        | 13 679,250                | 0,000              | 0,00%             |
| 16           | 167101102   | Nakládání výkopů z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                                 | M3   | 58,500              | 58,500            | 0,000            | 27,000            | 1 579,500                   | 0,000                       | 0,000                        | 1 579,500                 | 0,000              | 0,00%             |
| 17           | 171101101   | Uložení spalin z hornin soudržných do násypů zhrubněných na 95 % PS                                               | M3   | 175,000             | 175,000           | 0,000            | 55,000            | 9 625,000                   | 0,000                       | 0,000                        | 9 625,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 18           | 171201201   | Uložení spalin na sklady                                                                                          | M3   | 233,579             | 233,579           | 0,000            | 11,000            | 2 569,369                   | 0,000                       | 0,000                        | 2 569,369                 | 0,000              | 0,00%             |
| 19           | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze spaliny na skládce (skládkovná)                                                     | T    | 405,791             | 405,791           | 0,000            | 125,000           | 50 723,875                  | 0,000                       | 0,000                        | 50 723,875                | 0,000              | 0,00%             |
| 20           | 174101101   | Zásep jam, sacích rýh nebo kolem objektů sypných se zhrubněním ochranné zdi                                       | M3   | 150,245             | 150,245           | 0,000            | 123,000           | 18 480,135                  | 0,000                       | 0,000                        | 18 480,135                | 0,000              | 0,00%             |
| 21           | 174201203   | Zásep jam po porážkách D porostů do 700 mm                                                                        | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 104,000           | 104,000                     | 0,000                       | 0,000                        | 104,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 22           | 174201204   | Zásep jam po porážkách D porostů do 900 mm                                                                        | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 260,000           | 520,000                     | 0,000                       | 0,000                        | 520,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 23           | 180401211   | Založení lučňohle travníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                                     | M2   | 390,000             | 390,000           | 0,000            | 11,000            | 4 290,000                   | 0,000                       | 0,000                        | 4 290,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 24           | 005724700   | SVĚS: TRAVNÍ KRAJINA TECHNICKÁ                                                                                    | KG   | 12,285              | 12,285            | 0,000            | 103,000           | 1 265,355                   | 0,000                       | 0,000                        | 1 265,355                 | 0,000              | 0,00%             |
| 25           | 181301112   | Rozprostření omítky tloušťky přes 150 mm pi přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                             | M2   | 390,000             | 390,000           | 0,000            | 21,000            | 8 190,000                   | 0,000                       | 0,000                        | 8 190,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 26           | 184805312   | Roz stromů výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m                                                          | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 143,000         | 2 286,000                   | 0,000                       | 0,000                        | 2 286,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 27           | 184807111   | Zřízení ochrany stromu bodněním                                                                                   | M2   | 40,000              | 40,000            | 0,000            | 344,000           | 13 760,000                  | 0,000                       | 0,000                        | 13 760,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 28           | 184807112   | bodnění ze SO 01.1 SO 03.1 se použije i v dalších SO 04.1 až SO 23.1                                              | M2   | 40,000              | 40,000            | 0,000            | 100,000           | 4 000,000                   | 0,000                       | 0,000                        | 4 000,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 29           | 185804243   | Odstranění ochrany stromu bodněním                                                                                | M2   | 390,000             | 390,000           | 0,000            | 2,000             | 780,000                     | 0,000                       | 0,000                        | 780,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 30           | 185804312   | Výpěstí záhonu trávníku po výševu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                           | M2   | 3,900               | 3,900             | 0,000            | 155,000           | 608,400                     | 0,000                       | 0,000                        | 608,400                   | 0,000              | 0,00%             |
| 31           | 215801101   | Základy                                                                                                           | M2   | 366,496             | 366,496           | 0,000            | 4,000             | 1 545,984                   | 0,000                       | 0,000                        | 1 545,984                 | 0,000              | 0,00%             |
| 32           | 229942112   | Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesesoudržných sypkých (t) do 0,5                             | M2   | 220,500             | 220,500           | 0,000            | 743,000           | 183 831,500                 | 0,000                       | 0,000                        | 183 831,500               | 0,000              | 0,00%             |
| 33           | 229942122   | Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, hadičky D 105 mm                                                               | M    | 235,200             | 235,200           | 0,000            | 949,000           | 223 204,800                 | 0,000                       | 0,000                        | 223 204,800               | 0,000              | 0,00%             |
| 34           | 229946122   | Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, manžety D 105 mm                                                               | KUS  | 98,000              | 98,000            | 0,000            | 515,000           | 50 470,000                  | 0,000                       | 0,000                        | 50 470,000                | 0,000              | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek |             |                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                    |                   |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |             |                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                    |                   |
| č. 1                        |             |                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                    |                   |
| Poř. č. pol.                | Kód položky | Název položky                                                                                                                              | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Můdnýpisec ve změně v Kč | Vícepisec ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                           | 2           | 3                                                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| 35                          | 239614111   | Sametuhová jílomantová výplň                                                                                                               | M3   | 17,246              | 17,246            | 0,000            | 2 161,000         | 37 268,606                  | 0,000                    | 0,000                   | 37 268,606                | 0,000              | 0,00%             |
| 36                          | 262041311   | Opázení vrstvy pro injeckáž D do 156 mm                                                                                                    | M    | 455,700             | 455,700           | 0,000            | 91,000            | 41 468,700                  | 0,000                    | 0,000                   | 41 468,700                | 0,000              | 0,00%             |
| 37                          | 262103372   | Vrty pro injeck. povrchové do 156 mm, 25m tl. těž. 1                                                                                       | M    | 227,850             | 227,850           | 0,000            | 915,000           | 208 482,750                 | 0,000                    | 0,000                   | 208 482,750               | 0,000              | 0,00%             |
| 38                          | 262103372   | Příplatek za vrty šikmé D 156mm, 48 st., 25m tl. těž. 1                                                                                    | M    | 110,250             | 110,250           | 0,000            | 57,000            | 6 284,250                   | 0,000                    | 0,000                   | 6 284,250                 | 0,000              | 0,00%             |
| 39                          | 262203372   | Vrty pro injeck. povrchové do 156 mm, 25m tl. těž. 2                                                                                       | M    | 227,850             | 227,850           | 0,000            | 938,000           | 213 723,300                 | 0,000                    | 0,000                   | 213 723,300               | 0,000              | 0,00%             |
| 40                          | 262203372   | Příplatek za vrty šikmé D 156mm, 48 st., 25m tl. těž. 2                                                                                    | M    | 110,250             | 110,250           | 0,000            | 57,000            | 6 284,250                   | 0,000                    | 0,000                   | 6 284,250                 | 0,000              | 0,00%             |
| 41                          | 273311125   | Základové desky z betonu prostého C 16/20                                                                                                  | M3   | 21,367              | 21,367            | 0,000            | 3 199,000         | 68 353,033                  | 0,000                    | 0,000                   | 68 353,033                | 0,000              | 0,00%             |
| 42                          | 274321611   | Základové pásy ze žb tř. C 30/37                                                                                                           | M3   | 188,910             | 188,910           | 0,000            | 3 799,000         | 717 669,090                 | 0,000                    | 0,000                   | 717 669,090               | 0,000              | 0,00%             |
| 43                          | 274354111   | Bednění základových pásů - zřízení                                                                                                         | M2   | 342,276             | 342,276           | 0,000            | 832,000           | 284 773,632                 | 0,000                    | 0,000                   | 284 773,632               | 0,000              | 0,00%             |
| 44                          | 274354211   | Bednění základových pásů - odstranění                                                                                                      | M2   | 342,276             | 342,276           | 0,000            | 208,000           | 71 193,408                  | 0,000                    | 0,000                   | 71 193,408                | 0,000              | 0,00%             |
| 45                          | 274381116   | Výztuž základových pásů, prahů, věnců a oštrů z betonářské oceli 10 505                                                                    | T    | 11,564              | 11,564            | 0,000            | 30 000,000        | 346 920,000                 | 0,000                    | 0,000                   | 346 920,000               | 0,000              | 0,00%             |
| 46                          | 282602112   | Injektování povrchové vysokotlakové s dvojím odvětráním mikropilotů a kotoučů tlakem do 2 MPa                                              | HOD  | 150,920             | 150,920           | 0,000            | 196,000           | 29 580,320                  | 0,000                    | 0,000                   | 29 580,320                | 0,000              | 0,00%             |
| 47                          | 282602113   | Spádování povrchové vysokotlakové s dvojím odvětráním mikropilotů a kotoučů tlakem do 4,5 MPa                                              | HOD  | 246,960             | 246,960           | 0,000            | 273,000           | 67 420,080                  | 0,000                    | 0,000                   | 67 420,080                | 0,000              | 0,00%             |
| 48                          | 565221130   | CEMENTY ŽELEZOBETONOVÝ VL                                                                                                                  | T    | 306,000             | 306,000           | 0,000            | 2 599,000         | 795 294,000                 | 0,000                    | 0,000                   | 795 294,000               | 0,000              | 0,00%             |
| 3                           |             | Svislé konstrukce                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                    |                   |
| 49                          | 327321116   | Konstrukce opěrných zdí ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37C 30/37 - XC4, XD3, XF4                                                            | M3   | 80,200              | 80,200            | 0,000            | 5 450,000         | 437 090,000                 | 0,000                    | 0,000                   | 437 090,000               | 0,000              | 0,00%             |
| 50                          | 327351010   | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinných betonářských velkoformátovými bednicími deskami                                                  | M2   | 426,900             | 426,900           | 0,000            | 832,000           | 355 180,800                 | 0,000                    | 0,000                   | 355 180,800               | 0,000              | 0,00%             |
| 51                          | 327352010   | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinných betonářských velkoformátovými bednicími deskami                                                | M2   | 426,900             | 426,900           | 0,000            | 208,000           | 88 795,200                  | 0,000                    | 0,000                   | 88 795,200                | 0,000              | 0,00%             |
| 52                          | 327366111   | Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D do 12 mm                                                                  | T    | 6,015               | 6,015             | 0,000            | 30 000,000        | 180 450,000                 | 0,000                    | 0,000                   | 180 450,000               | 0,000              | 0,00%             |
| 5                           |             | Komunikace                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                    |                   |
| 53                          | 564231111   | Podklad nebo podpisy ze štruktúry SP tl 100 mm                                                                                             | M2   | 68,500              | 68,500            | 0,000            | 54,000            | 3 699,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 699,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 54                          | 564761111   | Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mmzkalený štruktúry fce 0-22mm                                                     | M2   | 68,500              | 68,500            | 0,000            | 149,000           | 10 206,500                  | 0,000                    | 0,000                   | 10 206,500                | 0,000              | 0,00%             |
| 55                          | 566301111   | Úprava kryty z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného do 0,05 m3/m2zahutnění                                          | M2   | 366,440             | 366,440           | 0,000            | 48,000            | 17 589,120                  | 0,000                    | 0,000                   | 17 589,120                | 0,000              | 0,00%             |
| 7                           |             | Přidružené stavební výroba                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                    |                   |
| 56                          | 711112051   | Provedení izolace proti zemi vlnkové svíslé ze studna 2x nář. tekutou elastickou hydroizolací beton. přístupné plochy na styku se zeminou, | M2   | 432,768             | 432,768           | 0,000            | 90,000            | 38 949,120                  | 0,000                    | 0,000                   | 38 949,120                | 0,000              | 0,00%             |
| 57                          | 998711101   | Pracovní řízení těžba pro zřízení profilové, vlnkové a výšum v objemu výšky do 6 m                                                         | T    | 432,768             | 432,768           | 0,000            | 149,000           | 64 482,432                  | 0,000                    | 0,000                   | 64 482,432                | 0,000              | 0,00%             |
| 58                          | 763221112   | Nátery syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email                                                     | M2   | 110,400             | 110,400           | 0,000            | 302,000           | 33 340,800                  | 0,000                    | 0,000                   | 33 340,800                | 0,000              | 0,00%             |
| 9                           |             | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                    |                   |
| 59                          | 911121111   | Montáž zábradlí ocelového přilichového vruty do betonového podkladu 0,60m                                                                  | M    | 184,000             | 184,000           | 0,000            | 806,000           | 148 304,000                 | 0,000                    | 0,000                   | 148 304,000               | 0,000              | 0,00%             |
| 60                          | 553910000   | ZABRADI TRUBKOVÉ OCELOVÉ                                                                                                                   | KG   | 3 007,681           | 3 007,681         | 0,000            | 136,000           | 409 044,616                 | 0,000                    | 0,000                   | 409 044,616               | 0,000              | 0,00%             |
| 61                          | 5539100001  | PATNÍ DESKA NEREZ vel. 200x200mm k přibívení zábradlí na bet. zad                                                                          | KG   | 480,000             | 480,000           | 0,000            | 136,000           | 65 280,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 65 280,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 62                          | 59623510    | LEPENÁ KOTVA NEREZ DO BETONU PRUM. 10 DL. 110 MM                                                                                           | KUS  | 400,000             | 400,000           | 0,000            | 30,000            | 12 000,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 12 000,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 63                          | 913450000   | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nerezové, typ GPN5, dlt. 70mm, prům. 14mm                                                                          | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 378,000           | 756,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 756,000                   | 0,000              | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |
| Číslo a název SO/PS: SO 03.1 - Ochranná zídka podél místní silnice                                                           |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |
| Číslo a název rozpočtu: SO 03.1 - Ochranná zídka podél místní silnice                                                        |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                         | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     |
| 64                                                                                                                           | 91926122    | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nečistá měrná hmotnost do 300 g/m2 včetně dodání textilů | M2   | 23,000              | 23,000            | 0,000            | 61,000            | 1 403,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 403,000                 | 0,000                  |
| 65                                                                                                                           | 93199112a   | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně pás TRICOSAL PVC-P DK 19, tl. 3 mm    | M    | 8,250               | 8,250             | 0,000            | 203,000           | 1 674,750                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 674,750                 | 0,000                  |
| 66                                                                                                                           | 931992121   | Výplň dilatačních spár z voděodolného polystyrenu tl 20 mm STYRODUR tl. 10 mm                         | M2   | 14,456              | 14,456            | 0,000            | 208,000           | 3 006,848                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 006,848                 | 0,000                  |
| 67                                                                                                                           | 931994101   | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop"                               | M    | 183,220             | 183,220           | 0,000            | 424,000           | 77 685,280                  | 0,000                   | 0,000                   | 77 685,280                | 0,000                  |
| 68                                                                                                                           | 931994132   | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 Imel 10/20               | M    | 49,360              | 49,360            | 0,000            | 235,000           | 11 599,600                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 599,600                | 0,000                  |
| 69                                                                                                                           | 931994171   | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovými izolačním pásem š do 500 mm NAIP               | M    | 23,000              | 23,000            | 0,000            | 180,000           | 4 140,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 140,000                 | 0,000                  |
| 70                                                                                                                           | 998322011   | Přesun hmot pro hráze přehradní zdiště, betonové a železobetonové                                     | T    | 1 358,511           | 1 358,511         | 0,000            | 295,000           | 400 760,666                 | 0,000                   | 0,000                   | 400 760,666               | 0,000                  |
| 71                                                                                                                           | 998322094   | Příplatek k přesunu hmot pro přehradu zdiště a betonové za zvýšený přesun do 5000 m                   | T    | 1 202,004           | 1 202,004         | 0,000            | 44,000            | 52 888,176                  | 0,000                   | 0,000                   | 52 888,176                | 0,000                  |
|                                                                                                                              |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |
|                                                                                                                              |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | 6 004 495,895               | -9 459,000              | 0,000                   | 5 995 036,895             | -9 459,000             |
|                                                                                                                              |             |                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           | -0,16%                 |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                   |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A-1-DSP - 60755 |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 04.1 - Ochranná hrázka podél parku pod školou                                                         |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 04.1 - Ochranná hrázka podél parku pod školou                                                      |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                   |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                          |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                  | Kód položky | Název položky                                                                                                | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Mínuspráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                             | 2           | 3                                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1 Zemní práce                                                                                                                 |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| NP                                                                                                                            | 122201404   | Výkopový v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m³                                               | M3   | 2 226,880           | 2 226,880         | 0,000            | 187,000           | 416 426,560                 | 0,000                    | 0,000                   | 416 426,560               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 1                                                                                                                             | 111251111   | Drobní ohrančené vlny D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                         | M3   | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 312,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                             | 111301111   | Sojmutí drnu tř. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% drnu a 50% omítky | M2   | 3 369,600           | 3 369,600         | 0,000            | 3,000             | 10 108,800                  | 0,000                    | 0,000                   | 10 108,800                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 3                                                                                                                             | 112101102   | Kácení stromů listnatých D kmena do 500 mm                                                                   | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 1 767,000         | 3 534,000                   | -3 534,000               | 0,000                   | 0,000                     | -3 534,000             | -100,00%              |
| 4                                                                                                                             | 112201102   | Odstavení pařezů D do 500 mm                                                                                 | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 936,000           | 1 872,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 872,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 5                                                                                                                             | 113106123   | Rozebrání dlažeb nebo dlaždi komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (0,26)                                 | M2   | 32,000              | 32,000            | 0,000            | 57,000            | 1 824,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 824,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 6                                                                                                                             | 113107112   | Odstavení podkladu pl do 50 mm z kamenná tláčeného tř. 200 mm (0,240)                                        | M2   | 32,000              | 32,000            | 0,000            | 137,000           | 4 384,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 4 384,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 7                                                                                                                             | 113107122   | Odstavení podkladu pl do 50 mm z kamenná tláčeného tř. 200 mm (0,235)                                        | M2   | 9,500               | 9,500             | 0,000            | 234,000           | 2 223,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 223,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 8                                                                                                                             | 113107131   | Odstavení krytu pl do 50 mm z betonu prostého tř. 150 mm (0,225)                                             | M2   | 9,500               | 9,500             | 0,000            | 454,000           | 4 313,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 4 313,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                             | 113202111   | Vytváření obrub krajních obrubníků stojatých (0,145)                                                         | M    | 40,000              | 40,000            | 0,000            | 45,000            | 1 800,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 800,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 10                                                                                                                            | 11901204    | Úprava zemín vápenných tl. vrstvy 500 mm                                                                     | M2   | 4 453,760           | 4 453,760         | 0,000            | 50,000            | 222 688,000                 | 0,000                    | 0,000                   | 222 688,000               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 11                                                                                                                            | 158301590   | VÁPNO CL 90 NEHASENÉ JM BAL                                                                                  | T    | 19,905              | 19,905            | 0,000            | 3 500,000         | 69 667,500                  | 0,000                    | 0,000                   | 69 667,500                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 12                                                                                                                            | 121101101   | Sojmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% drnu+ 50% omítky                                      | M3   | 3 369,600           | 3 369,600         | 0,000            | 33,000            | 111 196,800                 | 0,000                    | 0,000                   | 111 196,800               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 13                                                                                                                            | 132201202   | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m³ výkop pro zdi                                   | M3   | 203,105             | 203,105           | 0,000            | 165,000           | 33 512,325                  | 0,000                    | 0,000                   | 33 512,325                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 14                                                                                                                            | 132201209   | Příplatek za hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3                                                      | M3   | 142,174             | 142,174           | 0,000            | 24,000            | 3 412,176                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 412,176                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 15                                                                                                                            | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m bot. zdi                                           | M2   | 162,484             | 162,484           | 0,000            | 98,000            | 15 923,432                  | 0,000                    | 0,000                   | 15 923,432                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 16                                                                                                                            | 151101111   | Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m                                                  | M2   | 162,484             | 162,484           | 0,000            | 19,000            | 3 087,196                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 087,196                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 17                                                                                                                            | 162301102   | Vodorovné přemístění palů do 5 km D do 500 mm                                                                | M3   | 1 156,358           | 1 156,358         | 0,000            | 41,000            | 47 410,678                  | 0,000                    | 0,000                   | 47 410,678                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 18                                                                                                                            | 162301422   | Vodorovné přemístění palů do 5 km D do 500 mm                                                                | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 312,000           | 624,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 624,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 19                                                                                                                            | 162301102   | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m                                                 | M3   | 83,564              | 83,564            | 0,000            | 125,000           | 10 445,500                  | 0,000                    | 0,000                   | 10 445,500                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 20                                                                                                                            | 162602112   | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m                                                 | M2   | 3 369,600           | 3 369,600         | 0,000            | 23,000            | 77 500,800                  | 0,000                    | 0,000                   | 77 500,800                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 21                                                                                                                            | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                 | M3   | 2 226,880           | 2 226,880         | 0,000            | 206,000           | 458 737,280                 | 0,000                    | 0,000                   | 458 737,280               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 22                                                                                                                            | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršle-12km        | M3   | 4 453,760           | 4 453,760         | 0,000            | 7,000             | 31 176,320                  | 0,000                    | 0,000                   | 31 176,320                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 23                                                                                                                            | 167101102   | Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m³ dovoz omítky z mozdíkové                                  | M3   | 482,438             | 482,438           | 0,000            | 27,000            | 13 025,826                  | 0,000                    | 0,000                   | 13 025,826                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 24                                                                                                                            | 171101101   | Uložení sypaviny z hornin soudržných do nasypů zhrnutých na 95 % PS                                          | M3   | 2 226,880           | 2 226,880         | 0,000            | 55,000            | 122 478,400                 | 0,000                    | 0,000                   | 122 478,400               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 25                                                                                                                            | 171201201   | Uložení sypaviny na skládce (skládková)                                                                      | M3   | 420,524             | 420,524           | 0,000            | 11,000            | 4 625,764                   | 0,000                    | 0,000                   | 4 625,764                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 26                                                                                                                            | 171201211   | Příplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládce (skládková)                                               | T    | 739,440             | 739,440           | 0,000            | 125,000           | 92 430,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 92 430,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 27                                                                                                                            | 174101101   | Zsyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypavinou se zhrnutím ochranné zdi                                    | M3   | 119,541             | 119,541           | 0,000            | 123,000           | 14 703,543                  | 0,000                    | 0,000                   | 14 703,543                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 28                                                                                                                            | 174201202   | Zsyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm                                                                      | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 52,000            | 104,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 104,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 29                                                                                                                            | 180401211   | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                                 | M2   | 2 032,300           | 2 032,300         | 0,000            | 11,000            | 22 355,300                  | 0,000                    | 0,000                   | 22 355,300                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 30                                                                                                                            | 005724700   | SVĚS TRÁVNÍKOVÁ TECHNICKÁ                                                                                    | KG   | 101,312             | 101,312           | 0,000            | 103,000           | 10 435,136                  | 0,000                    | 0,000                   | 10 435,136                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 31                                                                                                                            | 180401213   | Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:1                                                            | M2   | 1 183,950           | 1 183,950         | 0,000            | 11,000            | 13 023,450                  | 0,000                    | 0,000                   | 13 023,450                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 32                                                                                                                            | 181201102   | Úprava pláně na násypoch v hornině tř. 1 až 4 se zhrnutím                                                    | M2   | 870,000             | 870,000           | 0,000            | 17,000            | 14 790,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 14 790,000                | 0,000                  | 0,00%                 |

| Rozpis ocenění změn položek |                             |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS) |                             |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| č. 1                        |                             |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Ref. č. pol.                | Kód položky                 | Název položky                                                                                                                                      | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                           | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| 33                          | 181301112                   | Rozprostření omítky tl. vstřiky přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                           | M2   | 2 032,300           | 2 032,300         | 0,000            | 21,000            | 42 678,300                  | 0,000                   | 0,000                   | 42 678,300                | 0,000              | 0,00%             |
| 34                          | 182201101                   | Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů, násypů                                                                                          | M2   | 1 183,950           | 1 183,950         | 0,000            | 28,000            | 33 150,600                  | 0,000                   | 0,000                   | 33 150,600                | 0,000              | 0,00%             |
| 35                          | 182301132                   | Rozprostření omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vstřiky do 150 mm                                                                          | M2   | 1 183,950           | 1 183,950         | 0,000            | 21,000            | 24 862,950                  | 0,000                   | 0,000                   | 24 862,950                | 0,000              | 0,00%             |
| 36                          | 184805313                   | Roz stromu výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m                                                                                           | KUS  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 1 143,000         | 11 430,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 430,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 37                          | 185804243                   | Výpleť zchodu trávníku po výsevu s nalažením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                                                             | M2   | 3 216,250           | 3 216,250         | 0,000            | 2,000             | 6 432,500                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 432,500                 | 0,000              | 0,00%             |
| 38                          | 185804312                   | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                             | M3   | 32,163              | 32,163            | 0,000            | 156,000           | 5 017,428                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 017,428                 | 0,000              | 0,00%             |
| 2                           | Základy                     |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 39                          | 215801101                   | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (ic) do 0,8                                                              | M2   | 40,621              | 40,621            | 0,000            | 4,000             | 162,484                     | 0,000                   | 0,000                   | 162,484                   | 0,000              | 0,00%             |
| 40                          | 273311125                   | Zakladové desky z betonu prostého C 16/20 podkladní beton C 16/20 XO - povrch zdířsný                                                              | M3   | 6,964               | 6,964             | 0,000            | 3 199,000         | 22 277,836                  | 0,000                   | 0,000                   | 22 277,836                | 0,000              | 0,00%             |
| 41                          | 274321611                   | Zakladové pásy ze ŽB tl. C 30/37                                                                                                                   | M3   | 69,636              | 69,636            | 0,000            | 3 799,000         | 264 547,164                 | 0,000                   | 0,000                   | 264 547,164               | 0,000              | 0,00%             |
| 42                          | 274354111                   | Bednění základových pásů - zřízení                                                                                                                 | M2   | 127,666             | 127,666           | 0,000            | 832,000           | 106 218,112                 | 0,000                   | 0,000                   | 106 218,112               | 0,000              | 0,00%             |
| 43                          | 274354211                   | Bednění základových pásů - odstranění                                                                                                              | M2   | 127,666             | 127,666           | 0,000            | 208,000           | 26 554,528                  | 0,000                   | 0,000                   | 26 554,528                | 0,000              | 0,00%             |
| 44                          | 274361116                   | Výzvuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505                                                                           | T    | 4,178               | 4,178             | 0,000            | 30 000,000        | 125 340,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 125 340,000               | 0,000              | 0,00%             |
| 3                           | Svislé konstrukce           |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 45                          | 327321118                   | Konstrukce opěrných zdí ze ŽB mrazuvzdorného tl. C 30/37C 30/37 - XC4, XD3, XF4                                                                    | M3   | 23,979              | 23,979            | 0,000            | 5 450,000         | 130 685,550                 | 0,000                   | 0,000                   | 130 685,550               | 0,000              | 0,00%             |
| 46                          | 327351010                   | Bednění konstrukcí opěrných zdí roviněpří betonáž velkoformátovými bednicími deskami                                                               | M2   | 159,859             | 159,859           | 0,000            | 832,000           | 133 002,688                 | 0,000                   | 0,000                   | 133 002,688               | 0,000              | 0,00%             |
| 47                          | 327352010                   | Odbednění konstrukcí opěrných zdí roviněpří betonáž velkoformátovými bednicími deskami                                                             | M2   | 159,859             | 159,859           | 0,000            | 208,000           | 33 250,672                  | 0,000                   | 0,000                   | 33 250,672                | 0,000              | 0,00%             |
| 48                          | 327366111                   | Výzvuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D do 12 mm                                                                          | T    | 1,798               | 1,798             | 0,000            | 30 000,000        | 53 940,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 53 940,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 4                           | Vodorovné konstrukce        |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 49                          | 457621411                   | Plaštové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou záplavkou do 1 kg/m                                                                        | M    | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 67,000            | 536,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 536,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 5                           | Komunikace                  |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 50                          | 561121111                   | Podklad z mechanicky zpěněné zeminy M2 tl 150 mm tl. 10 cm, pod nájzdovou bot. desku MH                                                            | M2   | 13,200              | 13,200            | 0,000            | 24,000            | 316,800                     | 0,000                   | 0,000                   | 316,800                   | 0,000              | 0,00%             |
| 51                          | 564231111                   | Podklad nebo podstý ze šterkopisků ŠP tl 100 mm                                                                                                    | M2   | 23,000              | 23,000            | 0,000            | 54,000            | 1 242,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 242,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 52                          | 564761111                   | Podklad nebo křt z kamenná hrubého drsného vel. 32-63 mm tl 200 mm základní šterčadní fcs D-22mm                                                   | M2   | 23,000              | 23,000            | 0,000            | 149,000           | 3 427,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 427,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 53                          | 566301111                   | Úprava křtu z kamenná drsného pro nový křt s doplněním kamenná drsného do 0,06 m3/m2 zahutnění šterka tl. 5 cm. fcs D-22 cm (úprava pro cyklisty)) | M2   | 870,000             | 870,000           | 0,000            | 48,000            | 41 760,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 41 760,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 54                          | 561131211                   | Křt cementobetonový vozovky skupiny CB tl tl 200 mm zpovnění nájezdu MH                                                                            | M2   | 13,200              | 13,200            | 0,000            | 826,000           | 10 903,200                  | 0,000                   | 0,000                   | 10 903,200                | 0,000              | 0,00%             |
| 7                           | Přifuzování stavební výroba |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 55                          | 711112051                   | Provedení izolace proti zemi vlhkostí svíslé za studena 2x náter tekutou elastickou hydroizolacíbeton, přístav                                     | M2   | 208,908             | 208,908           | 0,000            | 90,000            | 18 801,720                  | 0,000                   | 0,000                   | 18 801,720                | 0,000              | 0,00%             |
| 56                          | 998711101                   | Přesun hmoti tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                                                            | T    | 208,908             | 208,908           | 0,000            | 149,000           | 31 127,292                  | 0,000                   | 0,000                   | 31 127,292                | 0,000              | 0,00%             |
| 9                           | Ostatní konstrukce a práce  |                                                                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity kryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 04.1 - Ochranná hrázka podél parku pod školou

Číslo a název rozpočtu: SO 04.1 - Ochranná hrázka podél parku pod školou

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Pok. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen % |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14           |
| 57           | 913450000   | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nerezové, typ GPN5, dl. 70mm, prům. 14mm                                                                                                                                                                | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 378,000           | 1 134,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 134,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 58           | 916111122   | Osazení obrubky z drabových kadek bez boční opěry do lože z betonu prostého                                                                                                                                                     | M    | 7,000               | 7,000             | 0,000            | 94,000            | 658,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 658,000                   | 0,000                  | 0,00%        |
| 59           | 563801100   | KOSTKA DÍLAZ DROB 10 CM I.JAK.                                                                                                                                                                                                  | T    | 0,171               | 0,171             | 0,000            | 3 176,000         | 543,096                     | 0,000                   | 0,000                   | 543,096                   | 0,000                  | 0,00%        |
| 60           | 916131212   | Osazení silničního obrubníku betonového stálého bez boční opěry do lože z betonu prostého                                                                                                                                       | M    | 7,000               | 7,000             | 0,000            | 170,000           | 1 190,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 190,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 61           | 592174900   | OBROUB SIL ABO 13-10 100X10X25                                                                                                                                                                                                  | KUS  | 7,070               | 7,070             | 0,000            | 143,000           | 1 011,010                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 011,010                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 62           | 919716111   | Výstuž cementobetonového křtu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2                                                                                                                                                   | T    | 0,178               | 0,178             | 0,000            | 30 000,000        | 5 340,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 340,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 63           | 919726122   | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hmotnost do 300 g/m2 včetně dodání textilů                                                                                                                           | M2   | 6,750               | 6,750             | 0,000            | 61,000            | 411,750                     | 0,000                   | 0,000                   | 411,750                   | 0,000                  | 0,00%        |
| 64           | 931991112a  | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně pas TRICOAL PVC-CP DK 19, tl. 3 mm                                                                                                                              | M    | 16,074              | 16,074            | 0,000            | 203,000           | 3 263,022                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 263,022                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 65           | 931992121   | Výplň dilatačních spár z vodoodpušného polystyrenu tl 20 mm STYRODUR tl. 10 mm                                                                                                                                                  | M2   | 11,122              | 11,122            | 0,000            | 208,000           | 2 313,376                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 313,376                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 66           | 931994101   | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop" pas NAIP š. 0,33m                                                                                                                                      | M    | 116,060             | 116,060           | 0,000            | 424,000           | 49 209,440                  | 0,000                   | 0,000                   | 49 209,440                | 0,000                  | 0,00%        |
| 67           | 931994132   | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmalem do pl 4,0 cm2 tmol 10/20                                                                                                                                         | M    | 15,000              | 15,000            | 0,000            | 235,000           | 3 525,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 525,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 68           | 931994171   | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š. do 500 mm NAIP                                                                                                                                         | M    | 9,450               | 9,450             | 0,000            | 180,000           | 1 701,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 701,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 69           | 934956222   | Stavělové sabule z dubového dřeva tl 100 mm PRO MOBILNÍ HRÁZENÍ vodně natěru                                                                                                                                                    | M2   | 4,388               | 4,388             | 0,000            | 3 866,000         | 16 954,008                  | 0,000                   | 0,000                   | 16 954,008                | 0,000                  | 0,00%        |
| 70           | 935000004   | Ocelové součásti mobilního hrázení D drážky a desodací prahy z OC profilů U120 s kovovými prům 14mm, s povrchovou úpravou nátěrem antikorozním, vol. otvoru 4,0*1,097m, spodní se zalitím betonem, vel. otvoru hrázení 2,4x0,4m | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 7 173,000         | 7 173,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 7 173,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 71           | 979082213   | Vodorovná doprava suli po suchu do 1 km                                                                                                                                                                                         | T    | 20,371              | 20,371            | 0,000            | 32,000            | 651,872                     | 0,000                   | 0,000                   | 651,872                   | 0,000                  | 0,00%        |
| 72           | 979092219   | Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli po suchu do 1 km 5 km                                                                                                                                                               | T    | 81,484              | 81,484            | 0,000            | 7,000             | 570,388                     | 0,000                   | 0,000                   | 570,388                   | 0,000                  | 0,00%        |
| 73           | 979094216   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km                                                                                                                                                                             | T    | 5,800               | 5,800             | 0,000            | 424,000           | 2 459,200                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 459,200                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 74           | 998321011   | Přesun hmot pro hrázce přehradní zemní a kamenité                                                                                                                                                                               | T    | 391,237             | 391,237           | 0,000            | 295,000           | 115 414,895                 | 0,000                   | 0,000                   | 115 414,895               | 0,000                  | 0,00%        |
| 75           | 998321094   | Připlatek k přesunu hmot pro hrázce přehradní zemní a kamenité za zvýšený přesun do 5000 m                                                                                                                                      | T    | 391,237             | 391,237           | 0,000            | 84,000            | 32 863,908                  | 0,000                   | 0,000                   | 32 863,908                | 0,000                  | 0,00%        |
| NOVÉ POLOŽKY |             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |              |
| 1            | 564751111   | Podklad z kamenná hrubého dracního vol. 32-63 mm tl 150 mm zakalený škerodrtí fac 0-22mm                                                                                                                                        | M2   | 0,000               | 87,500            | 87,500           | 129,000           | 0,000                       | 0,000                   | 0,000                   | 11 287,500                | 11 287,500             | 0,00%        |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen % |
|              |             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 3 214 212,575               | -3 534,000              | 11 287,500              | 3 221 966,075             | 7 753,500              | 0,24%        |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| Číslo a název SO/PS: SO 04.2 - Navýšení šachet kanalizace                                                                    |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| Číslo a název rozpočtu: SO 04.2. - Navýšení šachet kanalizace                                                                |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                        | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                 | 14                |
| 1                                                                                                                            |             | Zemní práce                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 1                                                                                                                            | 1120601121  | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného                                                       | M3   | 0,339               | 0,339             | 0,000            | 2 293,000         | 777,327                     | 0,000                    | 0,000                    | 777,327                   | 0,000              | 0,00%             |
| 2                                                                                                                            | 113201101   | Houbení šachet v horně tř. 3 objemu do 100 m3                                                        | M3   | 10,930              | 10,930            | 0,000            | 165,000           | 1 803,450                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 803,450                 | 0,000              | 0,00%             |
| 3                                                                                                                            | 1162601152  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horní tř. 5 až 7                                            | M3   | 0,339               | 0,339             | 0,000            | 125,000           | 42,375                      | 0,000                    | 0,000                    | 42,375                    | 0,000              | 0,00%             |
| 4                                                                                                                            | 1171201201  | Uložení sypání na sklady                                                                             | M3   | 0,339               | 0,339             | 0,000            | 11,000            | 3,729                       | 0,000                    | 0,000                    | 3,729                     | 0,000              | 0,00%             |
| 5                                                                                                                            | 117120121a  | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) - beton, suť                             | T    | 0,339               | 0,339             | 0,000            | 146,000           | 49,484                      | 0,000                    | 0,000                    | 49,484                    | 0,000              | 0,00%             |
| 6                                                                                                                            | 1174101101  | Zusyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhlými                                         | M3   | 10,930              | 10,930            | 0,000            | 123,000           | 1 344,390                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 344,390                 | 0,000              | 0,00%             |
| 8                                                                                                                            |             | Potrubí                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 7                                                                                                                            | 804401211   | Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/100/9                                        | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 481,000           | 1 924,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 924,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 8                                                                                                                            | 802241120   | SKRUŽ TBS-Q 100X25X9/SP                                                                              | KUS  | 3,030               | 3,030             | 0,000            | 1 206,000         | 3 654,180                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 654,180                 | 0,000              | 0,00%             |
| 9                                                                                                                            | 802241130   | SKRUŽ TBS-Q 100X50X9/SP                                                                              | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 1 825,000         | 1 843,250                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 843,250                 | 0,000              | 0,00%             |
| 10                                                                                                                           | 804402211   | Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9                                | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 481,000           | 982,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 982,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 11                                                                                                                           | 802241210   | SKR PRECH. TBR-Q 625/600/90 SPIK                                                                     | KUS  | 2,020               | 2,020             | 0,000            | 2 243,000         | 4 530,860                   | 0,000                    | 0,000                    | 4 530,860                 | 0,000              | 0,00%             |
| 12                                                                                                                           | 809103111   | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg                    | KUS  | 2,000               | 4,000             | 2,000            | 528,000           | 1 056,000                   | 0,000                    | 1 056,000                | 2 112,000                 | 1 056,000          | 100,00%           |
| 13                                                                                                                           | 852434400   | POKLOP VSTUP ŠACHET D 600 C                                                                          | KUS  | 2,000               | 4,000             | 2,000            | 6 338,000         | 12 676,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 25 352,000                | 12 676,000         | 100,00%           |
| 14                                                                                                                           | 809103211   | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 100 do 150 kg                  | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 348,000           | 696,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 696,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 15                                                                                                                           | 809623171   | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otepleném výkopu horní část šachty | M3   | 2,930               | 2,930             | 0,000            | 3 087,000         | 8 986,310                   | 0,000                    | 0,000                    | 8 986,310                 | 0,000              | 0,00%             |
| 7                                                                                                                            |             | Přidružená stavební výroba                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 16                                                                                                                           | 979084216   | Vodorovná doprava vylučovaných hmot po suchu do 5 kmse složením                                      | T    | 0,250               | 0,250             | 0,000            | 424,000           | 106,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 106,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 17                                                                                                                           | 979087213   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vylučovaných hmot                            | T    | 0,250               | 0,250             | 0,000            | 387,000           | 96,750                      | 0,000                    | 0,000                    | 96,750                    | 0,000              | 0,00%             |
| 18                                                                                                                           | 979089148   | Poplatek za skladbu oceli, litiny výkop (nebo znovu použití)                                         | T    | 0,250               | 0,250             | 0,000            | 136,000           | 34,000                      | 0,000                    | 0,000                    | 34,000                    | 0,000              | 0,00%             |
| 19                                                                                                                           | 968274101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových stávající výkop                                      | T    | 18,526              | 18,526            | 0,000            | 149,000           | 2 760,417                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 760,417                 | 0,000              | 0,00%             |
| 20                                                                                                                           | 968274118   | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z zvětšený přesun hmot do 5000 m                          | T    | 9,313               | 9,313             | 0,000            | 608,000           | 5 662,304                   | 0,000                    | 0,000                    | 5 662,304                 | 0,000              | 0,00%             |
| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| Číslo a název SO/PS: SO 04.2 - Navýšení šachet kanalizace                                                                    |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| Číslo a název rozpočtu: SO 04.2.0 - Demolice vodárenských nadzemních domečků                                                 |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                        | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                 | 14                |
| 4                                                                                                                            |             | Vodorovné konstrukce                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 1                                                                                                                            | 411381821   | Výztuž stropů svařovanými síťmi                                                                      | T    | 0,338               | 0,338             | 0,000            | 30 000,000        | 10 140,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 10 140,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 2                                                                                                                            | 452311151   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 ořezaný výkop spádový beton                            | M3   | 1,764               | 1,764             | 0,000            | 2 895,000         | 5 106,780                   | 0,000                    | 0,000                    | 5 106,780                 | 0,000              | 0,00%             |
| 7                                                                                                                            |             | Přidružená stavební výroba                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |
| 3                                                                                                                            | 711141559   | Provedení izolace proti zemi výškostí pásy přitavením vodorovné NAIP                                 | M2   | 25,200              | 25,200            | 0,000            | 68,000            | 1 713,600                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 713,600                 | 0,000              | 0,00%             |
| 4                                                                                                                            | 764311821   | Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2                             | M2   | 29,000              | 29,000            | 0,000            | 27,000            | 783,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 783,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 8                                                                                                                            |             | Potrubí                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                   |

|    |                            |                                                                                                      |     |         |         |       |           |                             |                         |       |                           |                        |                       |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5  | 894302126                  | Strop šachet ze ŽB obýhájného tl. C 25/30                                                            | M3  | 2,520   | 2,520   | 0,000 | 3 698,000 | 9 318,960                   | 0,000                   | 0,000 | 9 318,960                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 6  | 894402211                  | Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9                                | KUS | 2,000   | 2,000   | 0,000 | 481,000   | 962,000                     | 0,000                   | 0,000 | 962,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 7  | 592241210                  | SKV PRECH. TBR-Q. 625/600/80 SPK                                                                     | KUS | 2,020   | 2,020   | 0,000 | 2 243,000 | 4 530,860                   | 0,000                   | 0,000 | 4 530,860                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 8  | 894503111                  | Bednění deskových stropů šachet                                                                      | M2  | 25,200  | 25,200  | 0,000 | 281,000   | 7 081,200                   | 0,000                   | 0,000 | 7 081,200                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9  | 899103111                  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámtů hmotností nad 100 do 150 kg                   | KUS | 2,000   | 2,000   | 0,000 | 528,000   | 1 056,000                   | 0,000                   | 0,000 | 1 056,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 10 | 552434400                  | POKLOP VSTUP ŠACHT D 600 C<br>ČSN 136315                                                             | KUS | 2,000   | 2,000   | 0,000 | 6 338,000 | 12 676,000                  | 0,000                   | 0,000 | 12 676,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 11 | 899623171                  | Osazení potrubí nebo zděva stěk betonem prostým tl. C 25/30 v otvoreném výkopu<br>konus-poklop       | M3  | 2,930   | 2,930   | 0,000 | 3 067,000 | 8 986,310                   | 0,000                   | 0,000 | 8 986,310                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 7  | Přidružená stavební výroba |                                                                                                      |     |         |         |       |           |                             |                         |       |                           |                        |                       |
| 12 | 862032231                  | Bourání zděva z chel balených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC(1.8t)                              | M3  | 17,140  | 17,140  | 0,000 | 515,000   | 8 827,100                   | 0,000                   | 0,000 | 8 827,100                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 13 | 862042321                  | Bourání zděva nadzákladového z betonu prostého(2.2t)                                                 | M3  | 0,670   | 0,670   | 0,000 | 1 708,000 | 1 144,360                   | 0,000                   | 0,000 | 1 144,360                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 14 | 863014949                  | Bourání prefabrikovaných ŽB schodišť(0.073t)                                                         | M   | 4,200   | 4,200   | 0,000 | 146,000   | 613,200                     | 0,000                   | 0,000 | 613,200                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 15 | 863042819                  | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě( 0.070t)                                | M   | 4,200   | 4,200   | 0,000 | 172,000   | 722,400                     | 0,000                   | 0,000 | 722,400                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 16 | 863051113                  | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm(2.4t)                                                      | M3  | 3,860   | 3,860   | 0,000 | 2 293,000 | 8 850,980                   | 0,000                   | 0,000 | 8 850,980                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 17 | 864011211                  | Vybourání ŽB plekladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotností do 50 kg/m(2.4t)                          | M3  | 0,620   | 0,620   | 0,000 | 3 484,000 | 2 147,680                   | 0,000                   | 0,000 | 2 147,680                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 18 | 864051111                  | Bourání ŽB trámů, prvků nebo pásů průřezu do 0,10 m2(2.4t)                                           | M3  | 0,560   | 0,560   | 0,000 | 2 293,000 | 1 284,080                   | 0,000                   | 0,000 | 1 284,080                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 19 | 868071112                  | Vyvážení nebo zavážení kovových křidel oken pl do 1,5 m2                                             | KUS | 4,000   | 4,000   | 0,000 | 17,000    | 68,000                      | 0,000                   | 0,000 | 68,000                    | 0,000                  | 0,00%                 |
| 20 | 868072244                  | Vybourání kovových rámtů oken jednoduchých pl do 1 m2(0.65t)                                         | M2  | 2,620   | 2,620   | 0,000 | 298,000   | 780,760                     | 0,000                   | 0,000 | 780,760                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 21 | 869011141                  | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200(0.063t)                                        | M   | 4,000   | 4,000   | 0,000 | 48,000    | 192,000                     | 0,000                   | 0,000 | 192,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 22 | 876071111                  | Vybourání kovových madel a zbrazdil(0.037t)                                                          | M   | 4,400   | 4,400   | 0,000 | 149,000   | 655,600                     | 0,000                   | 0,000 | 655,600                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 23 | 876075411                  | Vybourání ocelových konzol pro paviče hmotností přes 50 kg(vybourání ovládacího stolanu pro šoupátka | T   | 0,260   | 0,260   | 0,000 | 6 352,000 | 1 651,520                   | 0,000                   | 0,000 | 1 651,520                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 24 | 876085311                  | Vybourání kanalizačních rámtů včetně poklepů nebo mlží pl do 0,6 m2(0.045t)                          | KUS | 4,000   | 4,000   | 0,000 | 70,000    | 280,000                     | 0,000                   | 0,000 | 280,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 25 | 879081111                  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 kmvčetně naložení                                      | T   | 49,704  | 49,704  | 0,000 | 58,000    | 2 882,832                   | 0,000                   | 0,000 | 2 882,832                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 26 | 879081121                  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                          | T   | 198,816 | 198,816 | 0,000 | 3,000     | 596,448                     | 0,000                   | 0,000 | 596,448                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 27 | 879083111                  | Uložení suti na skládku s hrubým urovňnutím bez zhutnění                                             | T   | 49,704  | 49,704  | 0,000 | 7,000     | 347,928                     | 0,000                   | 0,000 | 347,928                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 28 | 879088231                  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)                                | T   | 49,704  | 49,704  | 0,000 | 260,000   | 12 923,040                  | 0,000                   | 0,000 | 12 923,040                | 0,000                  | 0,00%                 |
|    |                            |                                                                                                      |     |         |         |       |           | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč |       | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|    |                            |                                                                                                      |     |         |         |       |           | 155 331,474                 | 0,000                   |       | 13 732,000                | 13 732,000             | 8,84%                 |

| Rozpis ocenění změn položek    |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)    |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| č. 1                           |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                   | Kód položky | Název položky                                                                                    | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                              | 2           | 3                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 1                              | 029100000   | OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                          | KČ   | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 4 324,000         | 4 324,000                   | -4 324,000               | 0,000                    | 0,000                     | -4 324,000             | -100,00%              |
| 2                              | 029400000   | OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                      | KČ   | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 27 027,000        | 27 027,000                  | -27 027,000              | 0,000                    | 0,000                     | -27 027,000            | -100,00%              |
| 3                              | 037300000   | POMOC PRÁCE ZAJISTĚNÍ NEBO ZRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>vypínání v síti VN.<br>40hod /250Kč | KČ   | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 13 514,000        | 13 514,000                  | -13 514,000              | 0,000                    | 0,000                     | -13 514,000            | -100,00%              |
| 1 Zemní práce                  |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 4                              | 132201101   | Hloubení rýh š. do 800 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                       | M3   | 66,000              | 0,000             | -66,000          | 206,000           | 14 008,000                  | -14 008,000              | 0,000                    | 0,000                     | -14 008,000            | -100,00%              |
| 5                              | 132201109   | Připávek za lepkavosti k hloubení rýh š. do 800 mm v hornině tř. 3                               | M3   | 47,600              | 0,000             | -47,600          | 19,000            | 904,400                     | -904,400                 | 0,000                    | 0,000                     | -904,400               | -100,00%              |
| 6                              | 162401102   | Vodorovné přemístění do 2000 m výšky z horniny tř. 1 až 4                                        | M3   | 24,000              | 0,000             | -24,000          | 63,000            | 1 512,000                   | -1 512,000               | 0,000                    | 0,000                     | -1 512,000             | -100,00%              |
| 7                              | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                      | M3   | 24,000              | 0,000             | -24,000          | 13,000            | 312,000                     | -312,000                 | 0,000                    | 0,000                     | -312,000               | -100,00%              |
| 8                              | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>zomina                         | T    | 42,000              | 0,000             | -42,000          | 203,000           | 8 526,000                   | -8 526,000               | 0,000                    | 0,000                     | -8 526,000             | -100,00%              |
| 9                              | 174101101   | Zásyp jam, šachot rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>ochranná zdi                  | M3   | 44,000              | 0,000             | -44,000          | 85,000            | 3 740,000                   | -3 740,000               | 0,000                    | 0,000                     | -3 740,000             | -100,00%              |
| 7 Přidružená stavební výroba   |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 10                             | 742615000   | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM                                                           | M    | 160,000             | 0,000             | -160,000         | 15,000            | 2 400,000                   | -2 400,000               | 0,000                    | 0,000                     | -2 400,000             | -100,00%              |
| 11                             | 752724000   | MĚŘENÍ ZÁVĚRČE V PLNĚM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU                                        | USEK | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 4 865,000         | 9 730,000                   | -9 730,000               | 0,000                    | 0,000                     | -9 730,000             | -100,00%              |
| 12                             | 752812000   | PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽEČNÍKOVÉHO KABEL                                       | M    | 960,000             | 0,000             | -960,000         | 27,000            | 25 920,000                  | -25 920,000              | 0,000                    | 0,000                     | -25 920,000            | -100,00%              |
|                                |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                |             |                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | 111 917,400                 | -111 917,400             | 0,000                    | 0,000                     | -111 917,400           | -100,00%              |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 05.1 - Ochranná hráz pod tratí

Číslo a název rozpočtu: SO 05.1 - Ochranná hráz pod tratí

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Pol. č. | Kód položky | Název položky                                                                                                       | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měnořpráce ve změně v Kč | Vloppráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1       | 2           | 3                                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1       | 2           | 3                                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1       |             | Zemní práce                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| 1       | 11125111    | Dřevní ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                               | M3   | 1,500               | 1,500             | 0,000            | 312,000           | 468,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 468,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 2       | 11130111    | Sojmutí dřvu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% dřvu+ 50% omíče          | M2   | 1,711,320           | 1,711,320         | 0,000            | 3,000             | 5,133,960                   | 0,000                    | 0,000                   | 5,133,960                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 3       | 11210103    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                          | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 2,599,000         | 5,198,000                   | -5,198,000               | 0,000                   | 0,000                     | -5,198,000             | -100,00%              |
| 4       | 11210105    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 1100 mm                                                                         | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 5,198,000         | 5,198,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 5,198,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 5       | 11220103    | Odstavení porostů D do 700 mm                                                                                       | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1,559,000         | 3,118,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 3,118,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 6       | 11220104    | Odstavení porostů D do 1100 mm                                                                                      | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1,404,000         | 1,404,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1,404,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 7       | 119001204   | Úprava zemín vápnem tl. vrstvy 500 mm                                                                               | M2   | 873,780             | 873,780           | 0,000            | 50,000            | 43,689,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 43,689,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 8       | 165301560   | VÁPNO CL 90 NEFASANE JM BAL                                                                                         | T    | 3,905               | 3,905             | 0,000            | 3,500,000         | 13,667,500                  | 0,000                    | 0,000                   | 13,667,500                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9       | 121101101   | Sojmutí omíče s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% dřvu+ 50% omíče                                               | M3   | 171,132             | 171,132           | 0,000            | 33,000            | 5,647,356                   | 0,000                    | 0,000                   | 5,647,356                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 10      | 122201404   | Výkopávky v zemi na suchu v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3                                                        | M3   | 436,890             | 436,890           | 0,000            | 187,000           | 81,698,430                  | 0,000                    | 0,000                   | 81,698,430                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 11      | 122301103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 4 objem do 5000 m3 odstranění zašláklé hlíny                        | M3   | 1,021,980           | 1,021,980         | 0,000            | 63,000            | 64,384,740                  | 0,000                    | 0,000                   | 64,384,740                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 12      | 162301102   | Vodovodné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                                                         | M3   | 282,718             | 282,718           | 0,000            | 41,000            | 10,771,438                  | 0,000                    | 0,000                   | 10,771,438                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 13      | 162301423   | Vodovodné přemístění potrubí do 5 km D do 700 mm včetně ekologické likvidace                                        | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 520,000           | 1,040,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1,040,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 14      | 162301424e  | Vodovodné přemístění potrubí do 5 km D do 1100 mm včetně ekologické likvidace                                       | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1,040,000         | 1,040,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1,040,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 15      | 162501102   | Vodovodné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 vykopaná zemina                                         | M3   | 1,021,980           | 1,021,980         | 0,000            | 125,000           | 127,747,500                 | 0,000                    | 0,000                   | 127,747,500               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 16      | 162602112   | Vodovodné přemístění dřvu bez naložení se složením do 5000 m                                                        | M2   | 1,711,320           | 1,711,320         | 0,000            | 23,000            | 39,360,360                  | 0,000                    | 0,000                   | 39,360,360                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 17      | 162701105   | Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 dovez vhodné zeminy na nůsyp hráz z Boršle             | M3   | 436,890             | 436,890           | 0,000            | 206,000           | 89,999,340                  | 0,000                    | 0,000                   | 89,999,340                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 18      | 162701109   | Připravení k vodovodnému přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršle-12km              | M3   | 873,780             | 873,780           | 0,000            | 7,000             | 6,116,460                   | 0,000                    | 0,000                   | 6,116,460                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 19      | 167101102   | Nakládání výkopku z horniny tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovez omíče z mozdoponlo                                         | M3   | 91,566              | 91,566            | 0,000            | 27,000            | 2,472,822                   | 0,000                    | 0,000                   | 2,472,822                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 20      | 171101101   | Uložení sypaviny z hornin soudržných do nasypů zhrnutých na 95 % PS dovez ze zemníku Boršle, hrdno po vrtáček 20 cm | M3   | 436,890             | 436,890           | 0,000            | 55,000            | 24,028,950                  | 0,000                    | 0,000                   | 24,028,950                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 21      | 171201201   | Uložení sypaviny na sklady                                                                                          | M3   | 1,193,112           | 1,193,112         | 0,000            | 11,000            | 13,124,232                  | 0,000                    | 0,000                   | 13,124,232                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 22      | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládce (skládkové)                                                       | T    | 2,079,389           | 2,079,389         | 0,000            | 125,000           | 259,923,625                 | 0,000                    | 0,000                   | 259,923,625               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 23      | 174201203   | Zásyp jam po potrubích D potrubí do 700 mm                                                                          | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 104,000           | 208,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 208,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 24      | 174201204e  | Zásyp jam po potrubích D potrubí do 1100 mm                                                                         | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 312,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 25      | 180401211   | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                                        | M2   | 452,920             | 452,920           | 0,000            | 11,000            | 4,982,120                   | 0,000                    | 0,000                   | 4,982,120                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 26      | 005724700   | SMES TRAVNÍ KRAJINA TECHNICKÁ                                                                                       | KG   | 19,233              | 19,233            | 0,000            | 103,000           | 1,980,999                   | 0,000                    | 0,000                   | 1,980,999                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 27      | 180401213   | Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:1                                                                   | M2   | 157,650             | 157,650           | 0,000            | 11,000            | 1,734,150                   | 0,000                    | 0,000                   | 1,734,150                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 28      | 181201102   | Úprava pláně na násypoch v hornině tl. 1 až 4 se zhrutněním                                                         | M2   | 335,000             | 335,000           | 0,000            | 17,000            | 5,695,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 5,695,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 29      | 181301112   | Rozprostření omíče tl. vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                              | M2   | 452,920             | 452,920           | 0,000            | 21,000            | 9,511,320                   | 0,000                    | 0,000                   | 9,511,320                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 30      | 182201101   | Svařování trvalých svahů do projektovaných profilů, násypů                                                          | M2   | 157,650             | 157,650           | 0,000            | 28,000            | 4,414,200                   | 0,000                    | 0,000                   | 4,414,200                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 31      | 182301132   | Rozprostření omíče pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                                             | M2   | 157,650             | 157,650           | 0,000            | 21,000            | 3,310,650                   | 0,000                    | 0,000                   | 3,310,650                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 32      | 184805313   | Roz stromů výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m                                                            | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 1,143,000         | 3,429,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 3,429,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 33      | 185804243   | Výplet zřehnu trávníku po výševu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                              | M2   | 610,570             | 610,570           | 0,000            | 2,000             | 1,221,140                   | 0,000                    | 0,000                   | 1,221,140                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 34      | 185804312   | Zalití zřehnu vodou plocha přes 20 m2 10 l / m2                                                                     | M3   | 6,106               | 6,106             | 0,000            | 156,000           | 952,536                     | 0,000                    | 0,000                   | 952,536                   | 0,000                  | 0,00%                 |



# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 06.1 - Ochranná hráz nad tratí

Číslo a název rozpočtu: SO 06.1 - Ochranná hráz nad tratí

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Poř. č. položky      | Kód položky | Název položky                                                                                                                                     | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Ménopráce ve změně v Kč | Výsopráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                    | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| <b>1 Zemní práce</b> |             |                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 1                    | 11125111    | Drobné ořezávání vátví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                                                             | M3   | 2,100               | 2,100             | 0,000            | 312,000           | 655,200                     | 0,000                   | 0,000                   | 655,200                   | 0,000              | 0,00%             |
| 2                    | 11130111    | Sojmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% drnu+ 50% omnice                                       | M2   | 2 983,630           | 2 983,630         | 0,000            | 3,000             | 8 950,890                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 950,890                 | 0,000              | 0,00%             |
| 3                    | 11210104    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                                                        | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 3 430,000         | 6 860,000                   | -6 860,000              | 0,000                   | 0,000                     | -6 860,000         | -100,00%          |
| 4                    | 11210105    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 1100 mm                                                                                                       | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 5 198,000         | 5 198,000                   | -5 198,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 198,000         | -100,00%          |
| 5                    | 11220104    | Odstarání pařezů D do 900 mm                                                                                                                      | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2 079,000         | 4 158,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 158,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 6                    | 11220104a   | Odstarání pařezů D do 1100 mm                                                                                                                     | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 2 599,000         | 2 599,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 599,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 7                    | 119001203   | Úprava zemín vápnem tl. vrstvy 400 mm                                                                                                             | M2   | 4 045,080           | 4 045,080         | 0,000            | 41,000            | 165 848,280                 | 0,000                   | 0,000                   | 165 848,280               | 0,000              | 0,00%             |
| 8                    | 163001590   | VÁPNO UL 90 NEHAŠENÉ JW BPL                                                                                                                       | T    | 18,078              | 18,078            | 0,000            | 3 500,000         | 63 273,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 63 273,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 9                    | 121101101   | Sojmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% drnu+ 50% omnice                                                                           | M3   | 298,363             | 298,363           | 0,000            | 33,000            | 9 845,979                   | 0,000                   | 0,000                   | 9 845,979                 | 0,000              | 0,00%             |
| 10                   | 122201404   | Výkopový v. zemínku na suchu v hornité tl. 3 objem přes 5000 m3 v Boršicích                                                                       | M3   | 2 022,540           | 2 022,540         | 0,000            | 187,000           | 378 214,980                 | 0,000                   | 0,000                   | 378 214,980               | 0,000              | 0,00%             |
| 11                   | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z hornité tl. 1 až 4                                                                                       | M3   | 705,822             | 705,822           | 0,000            | 41,000            | 28 938,702                  | 0,000                   | 0,000                   | 28 938,702                | 0,000              | 0,00%             |
| 12                   | 162301424   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                                                       | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 728,000           | 1 456,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 456,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 13                   | 162301424a  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 1100 mm včetně ekologické likvidace                                                                      | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 040,000         | 1 040,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 14                   | 162802112   | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m                                                                                      | M2   | 2 983,630           | 2 983,630         | 0,000            | 23,000            | 88 623,490                  | 0,000                   | 0,000                   | 88 623,490                | 0,000              | 0,00%             |
| 15                   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hornité tl. 1 až 4 dovoz včetně zomlny na násp. hráze z Boršic                                          | M3   | 2 022,540           | 2 022,540         | 0,000            | 206,000           | 416 643,240                 | 0,000                   | 0,000                   | 416 643,240               | 0,000              | 0,00%             |
| 16                   | 162701109   | Připletek k vodorovnému přemístění výkopku z hornité tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršic-12km                                             | M3   | 4 045,080           | 4 045,080         | 0,000            | 7,000             | 28 315,560                  | 0,000                   | 0,000                   | 28 315,560                | 0,000              | 0,00%             |
| 17                   | 167101102   | Nakládání výkopku z horní tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omnice z mezidoplně                                                                        | M3   | 407,459             | 407,459           | 0,000            | 27,000            | 11 001,393                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 001,393                | 0,000              | 0,00%             |
| 18                   | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhrubněných na 95 % PS                                                                             | M3   | 2 022,540           | 2 022,540         | 0,000            | 55,000            | 111 239,700                 | 0,000                   | 0,000                   | 111 239,700               | 0,000              | 0,00%             |
| 19                   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                       | M3   | 298,363             | 298,363           | 0,000            | 11,000            | 3 281,993                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 281,993                 | 0,000              | 0,00%             |
| 20                   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                    | T    | 507,217             | 507,217           | 0,000            | 125,000           | 63 402,125                  | 0,000                   | 0,000                   | 63 402,125                | 0,000              | 0,00%             |
| 21                   | 174201204   | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm                                                                                                          | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 260,000           | 520,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 520,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 22                   | 174201204a  | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 1100 mm                                                                                                         | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 23                   | 180401211   | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                      | M2   | 1 712,950           | 1 712,950         | 0,000            | 11,000            | 18 842,450                  | 0,000                   | 0,000                   | 18 842,450                | 0,000              | 0,00%             |
| 24                   | 005724700   | SITES TRAVNÍ TECHNICKÁ TECHNICKÁ                                                                                                                  | KG   | 85,566              | 85,566            | 0,000            | 103,000           | 8 813,298                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 813,298                 | 0,000              | 0,00%             |
| 25                   | 180401213   | Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:1                                                                                                 | M2   | 1 003,440           | 1 003,440         | 0,000            | 11,000            | 11 037,840                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 037,840                | 0,000              | 0,00%             |
| 26                   | 181201102   | Úprava pláně na násypch v hornité tl. 1 až 4 se zhutněním stavějící konura                                                                        | M2   | 704,000             | 704,000           | 0,000            | 17,000            | 11 968,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 968,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 27                   | 181301112   | Rozproštění omnice tl. vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                            | M2   | 1 712,950           | 1 712,950         | 0,000            | 21,000            | 35 971,950                  | 0,000                   | 0,000                   | 35 971,950                | 0,000              | 0,00%             |
| 28                   | 182201101   | Svazování trvalých výšev do projektovaných profilů, násypů                                                                                        | M2   | 1 003,440           | 1 003,440         | 0,000            | 28,000            | 28 096,320                  | 0,000                   | 0,000                   | 28 096,320                | 0,000              | 0,00%             |
| 29                   | 162301132   | Rozproštění omnice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                                                                           | M2   | 1 003,440           | 1 003,440         | 0,000            | 21,000            | 21 072,240                  | 0,000                   | 0,000                   | 21 072,240                | 0,000              | 0,00%             |
| 30                   | 164805313   | Roz stromů výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m                                                                                          | KUS  | 18,000              | 18,000            | 0,000            | 1 143,000         | 20 574,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 20 574,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 31                   | 165804243   | Výplet zhoru trávníku po výševu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                                                             | M2   | 2 716,390           | 2 716,390         | 0,000            | 2,000             | 5 432,780                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 432,780                 | 0,000              | 0,00%             |
| 32                   | 165804312   | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 10 l / m2                                                                                                  | M3   | 27,164              | 27,164            | 0,000            | 156,000           | 4 237,584                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 237,584                 | 0,000              | 0,00%             |
| <b>5 Komunikace</b>  |             |                                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 33                   | 568301111   | Úprava kory z kamenná drenáž pro nový kory s doplněním kamenná drenáž do 0,06 m2/m2 zhrubnutí šlorku tl. 5 cm , lco 0-22 cm (úprava pro cyklisty) | M2   | 548,000             | 548,000           | 0,000            | 48,000            | 26 304,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 26 304,000                | 0,000              | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity kořty I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                            |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 06.1 - Ochranná hráz nad trati                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 06.1 - Ochranná hráz nad trati                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                | Kód položky                | Název položky                                                                                                                                                                                  | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                           | 2                          | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 34                                                                                                                          | 566501111                  | Úprava výtv. z kamenná dlažba pro nový kvl s doplněním kamenná dlažba do 0,10 m2/m2 zahrnutý šlák fee 0-22 cm , tl. 10 cm - zahrnutý do zeminy (úprava pro cyklisty), zsekání šlákodrtí 0-3 mm | M2   | 156,000             | 156,000           | 0,000            | 73,000            | 11 388,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 11 388,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                           | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 35                                                                                                                          | 998321011                  | Prosun hmot pro hráz přehradní zemin a kamenná                                                                                                                                                 | T    | 99,783              | 99,783            | 0,000            | 295,000           | 29 435,985                  | 0,000                    | 0,000                    | 29 435,985                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 36                                                                                                                          | 998321094                  | Příplatek k prosunu hmot pro hráz přehradní zemin a kamenná za zvýšený prosun do 5000 m                                                                                                        | T    | 99,783              | 99,783            | 0,000            | 84,000            | 8 381,772                   | 0,000                    | 0,000                    | 8 381,772                 | 0,000                  | 0,00%                 |
|                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   | 1 621 933,751               | -12 058,000              | 0,000                    | 1 609 875,751             | -12 058,000            | -0,74%                |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 07.1 - Ochranná zídka podél zastávky pod lávkou pro pěší

Číslo a název rozpočtu: SO 07.1 - Ochranná zídka podél zastávky pod lávkou pro pěší

| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |             |                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| č. 1                        |             |                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Poř. č. pol.                | Kód položky | Název položky                                                                                               | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měnořádko ve změně v Kč | Výpořádko ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                           | 2           | 3                                                                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| 1                           | Zemní práce |                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 1                           | 11125111    | Dřevní ohraničení větví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                      | M3   | 3,500               | 3,500             | 0,000            | 312,000           | 1 092,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 092,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 2                           | 11130111    | Sojmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% drnu a 50% omace | M2   | 197,200             | 197,200           | 0,000            | 3,000             | 591,600                     | 0,000                   | 0,000                   | 591,600                   | 0,000              | 0,00%             |
| 3                           | 11210102    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm                                                                  | KUS  | 3,000               | 0,000             | -3,000           | 1 767,000         | 5 301,000                   | -5 301,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 301,000         | -100,00%          |
| 4                           | 11210104    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                  | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 3 430,000         | 6 860,000                   | -6 860,000              | 0,000                   | 0,000                     | -6 860,000         | -100,00%          |
| 5                           | 11210105    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 1100 mm a více                                                          | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 5 198,000         | 5 198,000                   | -5 198,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 198,000         | -100,00%          |
| 6                           | 11210105b   | Kácení stromů listnatých D kmenů přes 1100 mm                                                               | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 5 198,000         | 5 198,000                   | -5 198,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 198,000         | -100,00%          |
| 7                           | 11220102    | Odstavení pařezů D do 500 mm                                                                                | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 936,000           | 2 808,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 808,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 8                           | 11220104    | Odstavení pařezů D do 900 mm                                                                                | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2 079,000         | 4 158,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 158,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 9                           | 11220104a   | Odstavení pařezů D do 1100 mm                                                                               | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 2 599,000         | 2 599,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 599,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 10                          | 11220104b   | Odstavení pařezů D přes 1100 mm                                                                             | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 119,000         | 3 119,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 119,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 11                          | 12090121    | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného                                                              | M3   | 14,940              | 14,940            | 0,000            | 2 293,000         | 34 257,420                  | 0,000                   | 0,000                   | 34 257,420                | 0,000              | 0,00%             |
| 12                          | 12110101    | Sojmutí omace s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                           | M3   | 19,720              | 19,720            | 0,000            | 33,000            | 650,760                     | 0,000                   | 0,000                   | 650,760                   | 0,000              | 0,00%             |
| 13                          | 13220102    | Houbení rýh š. do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 1000 m3                                                 | M3   | 413,123             | 413,123           | 0,000            | 165,000           | 68 165,295                  | 0,000                   | 0,000                   | 68 165,295                | 0,000              | 0,00%             |
| 14                          | 132201209   | Výkop pro zdi                                                                                               | M3   | 289,186             | 289,186           | 0,000            | 24,000            | 6 940,464                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 940,464                 | 0,000              | 0,00%             |
| 15                          | 151101101   | Připípatok za lopovost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tl. 3 bet. zdi                                | M2   | 536,940             | 536,940           | 0,000            | 98,000            | 52 620,120                  | 0,000                   | 0,000                   | 52 620,120                | 0,000              | 0,00%             |
| 16                          | 15110111    | Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m                                                 | M2   | 536,940             | 536,940           | 0,000            | 19,000            | 10 201,860                  | 0,000                   | 0,000                   | 10 201,860                | 0,000              | 0,00%             |
| 17                          | 16230102    | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4                                                  | M3   | 49,990              | 49,990            | 0,000            | 41,000            | 2 049,590                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 049,590                 | 0,000              | 0,00%             |
| 18                          | 162301422   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm                                                             | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 312,000           | 936,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 936,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 19                          | 162301424   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                 | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 728,000           | 1 456,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 456,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 20                          | 162301424a  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 1100 mm včetně ekologické likvidace                                | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 040,000         | 1 040,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 21                          | 162301424b  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 1100 mm                                                          | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 040,000         | 1 040,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 22                          | 16260102    | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4                                                  | M3   | 214,223             | 214,223           | 0,000            | 125,000           | 26 777,875                  | 0,000                   | 0,000                   | 26 777,875                | 0,000              | 0,00%             |
| 23                          | 16260102    | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tl. 5 až 7                                                  | M3   | 14,940              | 14,940            | 0,000            | 125,000           | 1 867,500                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 867,500                 | 0,000              | 0,00%             |
| 24                          | 162602112   | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m                                                | M2   | 197,200             | 197,200           | 0,000            | 23,000            | 4 535,600                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 535,600                 | 0,000              | 0,00%             |
| 25                          | 16710102    | Nakládání výkopu z horniny tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omace z mezoponle                                   | M3   | 30,270              | 30,270            | 0,000            | 27,000            | 817,290                     | 0,000                   | 0,000                   | 817,290                   | 0,000              | 0,00%             |
| 26                          | 17110101    | Uložení sypaviny na skládce                                                                                 | M3   | 70,800              | 70,800            | 0,000            | 55,000            | 3 894,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 894,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 27                          | 171201201   | Uložení sypaviny na skládce                                                                                 | M3   | 268,803             | 268,803           | 0,000            | 11,000            | 2 956,833                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 956,833                 | 0,000              | 0,00%             |
| 28                          | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládce (skupinová)                                               | T    | 408,414             | 408,414           | 0,000            | 125,000           | 51 051,750                  | 0,000                   | 0,000                   | 51 051,750                | 0,000              | 0,00%             |
| 29                          | 171201211a  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaviny na skládce (skupinová) - beton. aut'                                 | T    | 85,302              | 85,302            | 0,000            | 146,000           | 12 454,092                  | 0,000                   | 0,000                   | 12 454,092                | 0,000              | 0,00%             |
| 30                          | 17410101    | Zásyp jam, sadání rýh nebo kladení objektu sypaviny sůr zhutněním ochranné zdi                              | M3   | 198,900             | 198,900           | 0,000            | 123,000           | 24 464,700                  | 0,000                   | 0,000                   | 24 464,700                | 0,000              | 0,00%             |
| 31                          | 174201202   | Zásyp jam po pařezoch D pařezů do 500 mm                                                                    | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 52,000            | 156,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 156,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 32                          | 174201204   | Zásyp jam po pařezoch D pařezů do 900 mm                                                                    | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 260,000           | 520,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 520,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 33                          | 174201204a  | Zásyp jam po pařezoch D pařezů do 1100 mm                                                                   | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 34                          | 174201204b  | Zásyp jam po pařezoch D pařezů přes 1100 mm                                                                 | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 35                          | 180401211   | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                                | M2   | 201,800             | 201,800           | 0,000            | 11,000            | 2 219,800                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 219,800                 | 0,000              | 0,00%             |
| 36                          | 605724700   | SMES TRAVNÍ KRAJINA TECHNICKA                                                                               | KG   | 201,800             | 201,800           | 0,000            | 103,000           | 20 785,400                  | 0,000                   | 0,000                   | 20 785,400                | 0,000              | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                      |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| Číslo a název SO/PS: SO 07.1 - Ochranná zídka podél zastávky pod lávkou pro pěší                                             |                      |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| Číslo a název rozpočtu: SO 07.1 - Ochranná zídka podél zastávky pod lávkou pro pěší                                          |                      |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| č. 1                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky          | Název položky                                                                                                                                                    | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Ménopráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |    |
| 1                                                                                                                            | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                        | 12                     | 13                    | 14 |
| 37                                                                                                                           | 181201102            | Úprava plnění na násypoch v horní části 1 až 4 se zhutněním                                                                                                      | M2   | 86,000              | 86,000            | 0,000            | 17,000            | 1 482,000                   | 0,000                   | 1 482,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 38                                                                                                                           | 181301112            | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                           | M2   | 201,800             | 201,800           | 0,000            | 21,000            | 4 237,800                   | 0,000                   | 4 237,800                 | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 39                                                                                                                           | 184050513            | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m                                                                                                         | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 1 143,000         | 4 572,000                   | 0,000                   | 4 572,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 40                                                                                                                           | 185804243            | Výplet záhony trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                                                                           | M2   | 201,800             | 201,800           | 0,000            | 2,000             | 403,600                     | 0,000                   | 403,600                   | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 41                                                                                                                           | 185804312            | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                           | M3   | 2,018               | 2,018             | 0,000            | 156,000           | 314,808                     | 0,000                   | 314,808                   | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 2                                                                                                                            | Základy              |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| 42                                                                                                                           | 215901101            | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých (t) do 0,8                                                                              | M2   | 322,942             | 322,942           | 0,000            | 4,000             | 1 291,768                   | 0,000                   | 1 291,768                 | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 43                                                                                                                           | 273311125            | Základové desky z betonu prostého C 16/20 podkladní beton C 16/20 XO - povrch zdrcený                                                                            | M3   | 15,119              | 15,119            | 0,000            | 3 199,000         | 48 365,681                  | 0,000                   | 48 365,681                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 44                                                                                                                           | 274321511            | Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                 | M3   | 156,378             | 156,378           | 0,000            | 3 423,000         | 535 281,894                 | 0,000                   | 535 281,894               | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 45                                                                                                                           | 274354111            | Bednění základových pásů - zřícení                                                                                                                               | M2   | 471,742             | 471,742           | 0,000            | 832,000           | 392 489,344                 | 0,000                   | 392 489,344               | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 46                                                                                                                           | 274354211            | Bednění základových pásů - odstranění                                                                                                                            | M2   | 471,742             | 471,742           | 0,000            | 208,000           | 98 122,336                  | 0,000                   | 98 122,336                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 47                                                                                                                           | 274361116            | Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505                                                                                         | T    | 9,383               | 9,383             | 0,000            | 30 000,000        | 281 490,000                 | 0,000                   | 281 490,000               | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 3                                                                                                                            | Svislé konstrukce    |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| 48                                                                                                                           | 327321116            | Konstrukce opěrných zdí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3                                                                                                     | M3   | 57,312              | 57,312            | 0,000            | 5 450,000         | 312 350,400                 | 0,000                   | 312 350,400               | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 49                                                                                                                           | 327351010            | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinopří betonář velkoformátovými bednicími deskami                                                                             | M2   | 358,176             | 358,176           | 0,000            | 832,000           | 298 002,432                 | 0,000                   | 298 002,432               | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 50                                                                                                                           | 327352010            | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinopří betonář velkoformátovými bednicími deskami                                                                           | M2   | 358,176             | 358,176           | 0,000            | 208,000           | 74 500,608                  | 0,000                   | 74 500,608                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 51                                                                                                                           | 327366111            | Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D do 12 mm                                                                                        | T    | 4,298               | 4,298             | 0,000            | 30 000,000        | 128 940,000                 | 0,000                   | 128 940,000               | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 52                                                                                                                           | 33817111a            | Osažení sloupků a vzpěr platových ocelových v 2 m se zalitím MC s ukotvením do bet. zdivky pomocí kotveního desek a šroubů (kotev)                               | KUS  | 84,000              | 84,000            | 0,000            | 244,000           | 20 496,000                  | 0,000                   | 20 496,000                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 53                                                                                                                           | 553422600            | SLOUPEK PLOTOVÝ PZN 2000/48X1,5 MM                                                                                                                               | KUS  | 84,000              | 84,000            | 0,000            | 305,000           | 25 620,000                  | 0,000                   | 25 620,000                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 54                                                                                                                           | 553910001            | PATNI DESKA                                                                                                                                                      | KG   | 268,800             | 268,800           | 0,000            | 136,000           | 36 556,800                  | 0,000                   | 36 556,800                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 55                                                                                                                           | 596235310            | LEPENÁ KOTVA DO BETONU - PRŮM. 10, DL. 110MMpřipravení sloupků                                                                                                   | KUS  | 336,000             | 336,000           | 0,000            | 30,000            | 10 080,000                  | 0,000                   | 10 080,000                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 56                                                                                                                           | 348181110            | Osažení oplocení z dřev. na předměti osazené sloupkyovými díly nepřetvárných                                                                                     | M2   | 123,200             | 123,200           | 0,000            | 77,000            | 9 486,400                   | 0,000                   | 9 486,400                 | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 57                                                                                                                           | 348000000            | PLOT z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM                                                                                                                                  | KG   | 816,000             | 816,000           | 0,000            | 86,000            | 52 976,000                  | 0,000                   | 52 976,000                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 58                                                                                                                           | 348401120            | Osažení oplocení ze stáloplného pleťu s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu                                                                      | M    | 89,000              | 89,000            | 0,000            | 76,000            | 6 764,000                   | 0,000                   | 6 764,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 59                                                                                                                           | 313275029            | PLETIVO CHTYHRANNÉ 50X2,2X150 pleťu pozink., drát prům 2,7mm + polyester, lak zelený, např. panel VEGA B                                                         | M    | 89,000              | 89,000            | 0,000            | 203,000           | 18 067,000                  | 0,000                   | 18 067,000                | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 4                                                                                                                            | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| 60                                                                                                                           | 451571111            | Lože pod dlažby ze škrabkové vrstvy tl do 100 mmpod podélný monolit bet. žlabek                                                                                  | M2   | 34,400              | 34,400            | 0,000            | 96,000            | 3 302,400                   | 0,000                   | 3 302,400                 | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 61                                                                                                                           | 457621411            | Přístavkové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zátkou do 1 kg/m                                                                                      | M    | 5,600               | 5,600             | 0,000            | 67,000            | 375,200                     | 0,000                   | 375,200                   | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 5                                                                                                                            | Komunikace           |                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                        |                       |    |
| 62                                                                                                                           | 561121111            | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy M2 tl 150 mm tl. 10 cm, pod nájezdovou bet. desku MH                                                                        | M2   | 8,400               | 8,400             | 0,000            | 24,000            | 201,600                     | 0,000                   | 201,600                   | 0,000                  | 0,00%                 |    |
| 63                                                                                                                           | 566301111            | Úprava krytu z kaménka dracového pro nový kryt s doplněním kaménka dracového do 0,06 m3/m2 zhuštění šarže tl. 5 cm, šarže 0-22 cm (přívodní úprava pro cyklisty) | M2   | 332,000             | 332,000           | 0,000            | 48,000            | 15 936,000                  | 0,000                   | 15 936,000                | 0,000                  | 0,00%                 |    |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 07.1 - Ochranná zátka podél zastávky pod lávkou pro pěší                                             |             |                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 07.1 - Ochranná zátka podél zastávky pod lávkou pro pěší                                          |             |                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                        | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Víc práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 64                                                                                                                           | 566501111   | Úprava krytu z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného do 0,10 m3/m2 zahrnutím šneku tl. 10 cm, fee 0-22 cm (úprava pro výklady)                 | M2   | 86,000              | 86,000            | 0,000            | 73,00             | 6 278,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 6 278,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 65                                                                                                                           | 581131211   | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm zpevnění nájezdu MH                                                                                             | M2   | 8,400               | 8,400             | 0,000            | 826,00            | 6 938,400                   | 0,000                    | 0,000                   | 6 938,400                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 7                                                                                                                            |             | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| 66                                                                                                                           | 711112051   | Provedení izolace proti zemi vlnkostí sváso za studena 2x náter tekutou elastickou hydroizolací beton, přístupné plochy na styku se zemí, např. náter žilovým mlékem | M2   | 629,920             | 629,920           | 0,000            | 90,000            | 56 692,800                  | 0,000                    | 0,000                   | 56 692,800                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 67                                                                                                                           | 998711101   | Průsuv hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlnkostí a plynům v objektech výšky do 6 m                                                                               | T    | 629,920             | 629,920           | 0,000            | 149,000           | 93 858,080                  | 0,000                    | 0,000                   | 93 858,080                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 68                                                                                                                           | 783221112   | Nátery syntetické KOK barva drazší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x emal                                                                                | M2   | 29,106              | 29,106            | 0,000            | 302,000           | 8 790,012                   | 0,000                    | 0,000                   | 8 790,012                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 8                                                                                                                            |             | Potrubi                                                                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| 69                                                                                                                           | 812352121   | Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 200                                                                            | M    | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 307,000           | 307,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 307,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 70                                                                                                                           | 592231040   | TRUBA TBH-Q 20/100 DN 200                                                                                                                                            | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 230,000           | 232,300                     | 0,000                    | 0,000                   | 232,300                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 71                                                                                                                           | 891355111   | Montáž kotevových klapek hrdlových DN 200                                                                                                                            | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 441,000           | 441,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 441,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 72                                                                                                                           | 422840180   | KLAP KONC L55-067-601 DN200 PN1                                                                                                                                      | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 20 270,000        | 20 472,700                  | 0,000                    | 0,000                   | 20 472,700                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 73                                                                                                                           | 895611111   | Drenážní výust z betonových trub VT DN200                                                                                                                            | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 022,000         | 1 022,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 022,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            |             | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| 74                                                                                                                           | 911121111   | Montáž zadržací ocelového příchyceného vrtu do betonového podkladu v. 0,63m                                                                                          | M    | 46,200              | 46,200            | 0,000            | 806,000           | 37 237,200                  | 0,000                    | 0,000                   | 37 237,200                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 75                                                                                                                           | 553910000   | ZABRADLÍ TRUBKOVÉ OCELOVÉ 10 polí po 4m, 2 pole po 3 m                                                                                                               | KG   | 1 429,913           | 1 429,913         | 0,000            | 136,000           | 194 468,168                 | 0,000                    | 0,000                   | 194 468,168               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 76                                                                                                                           | 5539100001  | PATNÍ DESKA NEREZ vel. 200x200mm k připevnění zadržací na bot. zad                                                                                                   | KG   | 115,200             | 115,200           | 0,000            | 136,000           | 15 667,200                  | 0,000                    | 0,000                   | 15 667,200                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 77                                                                                                                           | 596235310   | LEPENÁ KOTVA NEREZ DO BETONU PRUM. 10 DL. 110 MM                                                                                                                     | KUS  | 96,000              | 96,000            | 0,000            | 30,000            | 2 880,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 880,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 78                                                                                                                           | 913450000   | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nerezové, typ GPN5, dl. 70mm, prům. 14mm                                                                                                     | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 378,000           | 1 512,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 512,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 79                                                                                                                           | 919716111   | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2                                                                                       | T    | 0,113               | 0,113             | 0,000            | 30 000,000        | 3 390,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 390,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 80                                                                                                                           | 919726122   | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měřná hmotnost do 300 g/m2 včetně dodání textil                                                                | M2   | 46,520              | 46,520            | 0,000            | 61,000            | 2 837,720                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 837,720                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 81                                                                                                                           | 931981112a  | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně pás TRUCOSAL PVC-P DK 19, tl. 3 mm.                                                                  | M    | 46,520              | 46,520            | 0,000            | 203,000           | 9 443,560                   | 0,000                    | 0,000                   | 9 443,560                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 82                                                                                                                           | 931981112b  | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně pás TRUCOSAL PVC-P AR-20, tl. 3,5mm, vlož se do bednění před betonáží                                | M    | 332,000             | 332,000           | 0,000            | 270,000           | 89 640,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 89 640,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 83                                                                                                                           | 931982121   | Výplň dilatačních spár z vodorovného polystyrenu tl 20 mm STYRODUR tl. 10 mm                                                                                         | M2   | 28,578              | 28,578            | 0,000            | 208,000           | 5 944,224                   | 0,000                    | 0,000                   | 5 944,224                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 84                                                                                                                           | 931984101   | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "waterstop" pásNAIP š. 0,33m                                                                             | M    | 236,240             | 236,240           | 0,000            | 424,000           | 100 165,760                 | 0,000                    | 0,000                   | 100 165,760               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 85                                                                                                                           | 931984132   | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 tmelem 1020                                                                             | M    | 43,100              | 43,100            | 0,000            | 235,000           | 10 128,500                  | 0,000                    | 0,000                   | 10 128,500                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 86                                                                                                                           | 931984171   | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm NAIP                                                                               | M    | 46,520              | 46,520            | 0,000            | 180,000           | 8 373,600                   | 0,000                    | 0,000                   | 8 373,600                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 87                                                                                                                           | 934956222   | Stavědicové tabule z dubového dřeva tl 100 mm PRO MOBILNÍ HRAZENÍ včetně náletu                                                                                      | M2   | 1,016               | 1,016             | 0,000            | 3 866,000         | 3 927,856                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 927,856                 | 0,000                  | 0,00%                 |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-OSP - 60755 |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 07.1 - Ochranná zídka podél zastávky pod lávkou pro pěši                                             |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 07.1 - Ochranná zídka podél zastávky pod lávkou pro pěši                                          |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                 | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 88                                                                                                                           |             | Ocelové součásti mobilního hrázení C drážky a desodací prahy z OC profilu U120 s kotvami prům 14mm, s povrchovou úpravou nátěrem antikorozním, vol. otvoru 2,5x40,4m, spodní sa zalitím betonem, vel. otvoru hrázání 2,4x0,4m | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 5 976,000         | 5 976,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 976,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 89                                                                                                                           | 935113111   | Osazení odvodňovacího polymerního žlábu s krycím roštěm šířky do 200 mm š. 15cm                                                                                                                                               | M    | 2,600               | 2,600             | 0,000            | 393,000           | 1 021,800                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 021,800                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 90                                                                                                                           | 592270000   | ZLAB ACO N100 TYP6 100X13X15,5X16CM                                                                                                                                                                                           | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 226,000         | 2 452,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 452,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 91                                                                                                                           | 592270210   | ROST MRIZ POZINK ACO N100 100X12,7                                                                                                                                                                                            | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 084,000         | 2 168,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 168,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 92                                                                                                                           | 592270250   | VPUŠT ZLAB ACO N100 TYP1-10 50X13                                                                                                                                                                                             | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 527,000         | 3 527,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 527,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 93                                                                                                                           | 592270270   | CELO ZLABU ACO N100 TYP 0-20                                                                                                                                                                                                  | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 339,000           | 339,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 339,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 94                                                                                                                           | 935316111   | Odvodňovací žlab leštěných ploch mělký z betonu pl do 0,30 m2                                                                                                                                                                 | M    | 43,000              | 43,000            | 0,000            | 1 384,000         | 59 512,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 59 512,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 95                                                                                                                           | 960111221   | Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových                                                                                                                                                     | M3   | 18,960              | 18,960            | 0,000            | 2 293,000         | 43 475,280                  | 0,000                   | 0,000                   | 43 475,280                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 96                                                                                                                           | 966002810   | Bourání ploch v 2,5 m tlukových, latkových, prkenných, z drátěného plotiva nebo plochu vybourání sloupků (0,010t)                                                                                                             | M    | 156,000             | 166,000           | 0,000            | 130,000           | 20 280,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 20 280,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 97                                                                                                                           | 966005211   | Rozobrnění a odstranění zhlídného zabradí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek                                                                                                                                     | M    | 6,200               | 6,200             | 0,000            | 670,000           | 4 154,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 154,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 98                                                                                                                           | 966072811   | Rozobrnání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m bez sloupků, (0,00925t)                                                                                                                                           | M    | 156,000             | 166,000           | 0,000            | 77,000            | 12 012,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 12 012,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 99                                                                                                                           | 979081111   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                              | T    | 46,395              | 46,395            | 0,000            | 23,000            | 1 067,085                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 067,085                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 100                                                                                                                          | 979081121   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5 km                                                                                                                                                              | T    | 185,580             | 185,580           | 0,000            | 3,000             | 556,740                     | 0,000                   | 0,000                   | 556,740                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 101                                                                                                                          | 979084216   | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km se složením                                                                                                                                                               | T    | 3,158               | 3,158             | 0,000            | 424,000           | 1 338,992                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 338,992                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 102                                                                                                                          | 979087213   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                                                                                      | T    | 3,158               | 3,158             | 0,000            | 387,000           | 1 222,146                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 222,146                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 103                                                                                                                          | 998322011   | Přesun hmot pro hrázce přehradní zděné, betonové a železobetonové                                                                                                                                                             | T    | 705,587             | 705,587           | 0,000            | 295,000           | 208 148,275                 | 0,000                   | 0,000                   | 208 148,275               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 104                                                                                                                          | 998322094   | Příplatek k přesunu hmot pro přehradu zděnou a betonovou za zvláštní přesun do 5000 m                                                                                                                                         | T    | 704,042             | 704,042           | 0,000            | 44,000            | 30 977,848                  | 0,000                   | 0,000                   | 30 977,848                | 0,000                  | 0,00%                 |
|                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | 3 829 969,266           | Méněpráce ve změně v Kč | -22 557,000               | Rozdíl cen celkem v Kč | -22 557,000           |
|                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         | 0,000                   | 3 807 412,266             |                        | -0,59%                |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a názvy stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a názvy SO/PS: SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia

Číslo a názvy rozpočtu: SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Poř. č. pol.         | Kód položky | Název položky                                                                                                         | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Mónépráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                    | 2           | 3                                                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| <b>1 Zemní práce</b> |             |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 1                    | 111251111   | Dřevití ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                                | M3   | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 312,000           | 624,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 624,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 2                    | 111301111   | Solmutí díru tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% díru+ 50% omítko            | M2   | 800,000             | 800,000           | 0,000            | 3,000             | 2 400,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 400,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 3                    | 112101102   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm                                                                            | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 767,000         | 1 767,000                   | -1 767,000              | 0,000                   | 0,000                     | -1 767,000         | -100,00%          |
| 4                    | 112101103   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                            | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 2 599,000         | 5 198,000                   | -5 198,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 198,000         | -100,00%          |
| 5                    | 112101104   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                            | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 3 430,000         | 3 430,000                   | -3 430,000              | 0,000                   | 0,000                     | -3 430,000         | -100,00%          |
| 6                    | 112201102   | Odstanění pařezů D do 500 mm                                                                                          | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 936,000           | 936,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 936,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 7                    | 112201103   | Odstanění pařezů D do 700 mm                                                                                          | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 559,000         | 3 118,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 118,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 8                    | 112201104   | Odstanění pařezů D do 900 mm                                                                                          | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 2 079,000         | 2 079,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 079,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 9                    | 113001203   | Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm                                                                                  | M2   | 1 394,286           | 1 394,286         | 0,000            | 41,000            | 57 165,726                  | 0,000                   | 0,000                   | 57 165,726                | 0,000              | 0,00%             |
| 10                   | 585301350   | VAPNO CL 90 NEHAŠENÉ JM BAL                                                                                           | T    | 4,362               | 4,362             | 0,000            | 3 500,000         | 15 267,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 15 267,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 11                   | 120901121   | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného betonová konstrukce pod úrovní stáv. terénu                            | M3   | 19,890              | 19,890            | 0,000            | 2 293,000         | 45 607,770                  | 0,000                   | 0,000                   | 45 607,770                | 0,000              | 0,00%             |
| 12                   | 121101101   | Solmutí omítko s přemístěním na vzdálenosti do 50 m 50% díru+ 50% omítko                                              | M3   | 80,000              | 80,000            | 0,000            | 33,000            | 2 640,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 640,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 13                   | 122201404   | Výkopky v zemi na suchu v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3                                                            | M3   | 488,000             | 488,000           | 0,000            | 187,000           | 91 256,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 91 256,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 14                   | 122301103   | Odkopky a prokopky nazačené v hornině tl. 4 objem do 5000 m3 odstánění zaštrkované hlíny                              | M3   | 51,000              | 51,000            | 0,000            | 63,000            | 3 213,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 213,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 15                   | 132201202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 1000 m3 výkop pro zdi                                             | M3   | 229,927             | 229,927           | 0,000            | 165,000           | 37 937,955                  | 0,000                   | 0,000                   | 37 937,955                | 0,000              | 0,00%             |
| 16                   | 132201209   | Příplatek za lapivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3                                                     | M3   | 160,949             | 160,949           | 0,000            | 24,000            | 3 862,776                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 862,776                 | 0,000              | 0,00%             |
| 17                   | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozopnutí stěn rýh hl do 2 m bet. zdi                                                     | M2   | 201,750             | 201,750           | 0,000            | 98,000            | 19 771,500                  | 0,000                   | 0,000                   | 19 771,500                | 0,000              | 0,00%             |
| 18                   | 151101111   | Odstanění příložného pažení a rozopnutí stěn rýh hl do 2 m                                                            | M2   | 201,750             | 201,750           | 0,000            | 19,000            | 3 833,250                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 833,250                 | 0,000              | 0,00%             |
| 19                   | 161101101   | Vislé přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                      | M3   | 37,711              | 37,711            | 0,000            | 26,000            | 980,486                     | 0,000                   | 0,000                   | 980,486                   | 0,000              | 0,00%             |
| 20                   | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                                                           | M3   | 161,900             | 161,900           | 0,000            | 41,000            | 6 637,900                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 637,900                 | 0,000              | 0,00%             |
| 21                   | 162301422   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm včetně ekologické likvidace                                           | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 22                   | 162301423   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm včetně ekologické likvidace                                           | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 520,000           | 1 040,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 23                   | 162301424   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                           | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 728,000           | 728,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 728,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 24                   | 162501102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 zaštrkovaná hlina + vytažená zemina                       | M3   | 120,432             | 120,432           | 0,000            | 125,000           | 15 054,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 15 054,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 25                   | 162501152   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tl. 5 až 7                                                           | M3   | 19,890              | 19,890            | 0,000            | 125,000           | 2 486,250                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 486,250                 | 0,000              | 0,00%             |
| 26                   | 162602112   | Vodorovné přemístění díru bez naložení se složením do 5000 m                                                          | M2   | 800,000             | 800,000           | 0,000            | 23,000            | 18 400,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 18 400,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 27                   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 dovoz vhodné zeminy na násyp hráz z Boršic               | M3   | 488,000             | 488,000           | 0,000            | 206,000           | 100 528,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 100 528,000               | 0,000              | 0,00%             |
| 28                   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršic- 12km                | M3   | 975,000             | 975,000           | 0,000            | 7,000             | 6 832,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 832,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 29                   | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omítko z mezidolce                                            | M3   | 81,900              | 81,900            | 0,000            | 27,000            | 2 211,300                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 211,300                 | 0,000              | 0,00%             |
| 30                   | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasypů zrušených na 95 % P.S. dovoz ze zámku Boršice, hutného po vrstvě 20 cm | M3   | 488,000             | 488,000           | 0,000            | 55,000            | 26 840,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 26 840,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 31                   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládce zaštrkovaná hlina, vytažená kubatura - zemina                                             | M3   | 277,962             | 277,962           | 0,000            | 11,000            | 3 057,472                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 057,472                 | 0,000              | 0,00%             |
| 32                   | 171201211   | Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                       | T    | 436,934             | 436,934           | 0,000            | 125,000           | 54 616,750                  | 0,000                   | 0,000                   | 54 616,750                | 0,000              | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek |             |                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |             |                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Č. 1                        |             |                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Por. č. pol.                | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                  | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                           | 2           | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 33                          | 171201211a  | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovná) - beton, sut'                                                                                     | T    | 64,821              | 64,821            | 0,000            | 146,000           | 9 483,866                   | 0,000                    | 0,000                    | 9 483,866                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 34                          | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ochranné zdi                                                                                     | M3   | 109,495             | 109,495           | 0,000            | 123,000           | 13 467,885                  | 0,000                    | 0,000                    | 13 467,885                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 35                          | 174201202   | Zásyp jam po patřících D pařezů do 500 mm                                                                                                                      | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 52,000            | 52,000                      | 0,000                    | 0,000                    | 52,000                    | 0,000                  | 0,00%                 |
| 36                          | 174201203   | Zásyp jam po patřících D pařezů do 700 mm                                                                                                                      | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 104,000           | 208,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 208,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 37                          | 174201204   | Zásyp jam po patřících D pařezů do 900 mm                                                                                                                      | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 260,000           | 260,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 260,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 38                          | 175101201   | Obrys objektů bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu ochrana stromů přisypem z šp                                         | M3   | 2,826               | 2,826             | 0,000            | 625,000           | 1 766,250                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 766,250                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 39                          | 180401211   | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                   | M2   | 202,000             | 202,000           | 0,000            | 11,000            | 2 222,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 222,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 40                          | 005724700   | SMES TRÁVNÍKOVINNA TECHNICKA                                                                                                                                   | KG   | 17,924              | 17,924            | 0,000            | 103,000           | 1 846,172                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 846,172                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 41                          | 180401213   | Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:1                                                                                                              | M2   | 344,000             | 344,000           | 0,000            | 11,000            | 3 784,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 784,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 42                          | 180405116   | Založení trávníku ve vegetabilních profilařkách výševem omíco a somono ve svahu do 1:1                                                                         | M2   | 23,000              | 23,000            | 0,000            | 11,000            | 253,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 253,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 43                          | 181201102   | Úprava pláňe na násepach v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                     | M2   | 505,600             | 505,600           | 0,000            | 17,000            | 8 595,200                   | 0,000                    | 0,000                    | 8 595,200                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 44                          | 181301112   | Rozproštění omíco tl vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                           | M2   | 202,000             | 202,000           | 0,000            | 21,000            | 4 242,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 4 242,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 45                          | 182201101   | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, násypů                                                                                                     | M2   | 367,000             | 367,000           | 0,000            | 28,000            | 10 276,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 10 276,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 46                          | 182301132   | Rozproštění omíco pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                                                                                         | M2   | 344,000             | 344,000           | 0,000            | 21,000            | 7 224,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 7 224,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 47                          | 184201121   | Výsadba stromů bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m ve svahu do 1:2<br>ROBINA PSEUDOCACIA (trnovník alák)<br>PRUNUS SP. (trnka obecná)<br>ROBINA pseudocacia | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 1 030,000         | 3 090,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 090,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 48                          | 026000001   | PRUNUS sp.                                                                                                                                                     | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 601,000         | 1 601,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 601,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 49                          | 026000002   |                                                                                                                                                                |      | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 258,000         | 2 516,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 516,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 50                          | 184805313   | Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m                                                                                                       | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 143,000         | 1 143,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 143,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 51                          | 185804243   | Vypěstí zahonu trávníku po výševu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                                                                        | M2   | 569,000             | 569,000           | 0,000            | 2,000             | 1 138,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 138,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 52                          | 185904312   | Zalití roslin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                          | M3   | 5,690               | 5,690             | 0,000            | 156,000           | 887,640                     | 0,000                    | 0,000                    | 887,640                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 2                           |             |                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Základy                     |             |                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 53                          | 215901101   | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (č) do 0,8                                                                            | M2   | 666,000             | 666,000           | 0,000            | 4,000             | 2 664,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 664,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 54                          | 273311125   | Úprava základové spáry tenkou vrstvou z kaménka                                                                                                                | M3   | 4,035               | 4,035             | 0,000            | 3 199,000         | 12 907,965                  | 0,000                    | 0,000                    | 12 907,965                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 55                          | 274321511   | Zakladové pásy ze žb tř. C 25/30                                                                                                                               | M3   | 38,333              | 38,333            | 0,000            | 3 423,000         | 131 213,859                 | 0,000                    | 0,000                    | 131 213,859               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 56                          | 274334111   | Bednění základových pásů - zřízení                                                                                                                             | M2   | 38,333              | 38,333            | 0,000            | 832,000           | 31 893,056                  | 0,000                    | 0,000                    | 31 893,056                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 57                          | 274334211   | Bednění základových pásů - odstranění                                                                                                                          | M2   | 38,333              | 38,333            | 0,000            | 208,000           | 7 973,264                   | 0,000                    | 0,000                    | 7 973,264                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 58                          | 274351116   | Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostřuh z betonářské oceli 10 505                                                                                       | T    | 2,300               | 2,300             | 0,000            | 30 000,000        | 69 000,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 69 000,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 3                           |             |                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Svislé konstrukce           |             |                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 59                          | 327321116   | Konstrukce opěrných zdí ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3                                                                                                   | M3   | 14,860              | 14,860            | 0,000            | 5 450,000         | 80 987,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 80 987,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 60                          | 327351010   | Bednění konstrukcí opěrných zdí roviněpří betonářskými velkoformátovými betoními deskami                                                                       | M2   | 114,325             | 114,325           | 0,000            | 832,000           | 95 118,400                  | 0,000                    | 0,000                    | 95 118,400                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 61                          | 327352010   | Odbednění konstrukcí opěrných zdí roviněpří betonářskými velkoformátovými betoními deskami                                                                     | M2   | 114,325             | 114,325           | 0,000            | 208,000           | 23 779,600                  | 0,000                    | 0,000                    | 23 779,600                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 62                          | 327365111   | Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D do 12 mm                                                                                      | T    | 1,115               | 1,115             | 0,000            | 30 000,000        | 33 450,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 33 450,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 63                          | 329311112   | Konstrukce ostění z betonu prosáho vodostavbného V4 tř. B 20                                                                                                   | M3   | 5,440               | 5,440             | 0,000            | 5 450,000         | 29 648,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 29 648,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 64                          | 329311116   | vypnutí spáry mezi stromy a nocou zdi z betonu C16/20 XO                                                                                                       | M3   | 3,163               | 3,163             | 0,000            | 5 450,000         | 17 238,350                  | 0,000                    | 0,000                    | 17 238,350                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 65                          | 329351010   | Konstrukce ostění z betonu prosáho mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3proslí beton pro prostředí s mrazovými<br>Bednění ostěních konstrukcí rovině                  | M2   | 14,523              | 14,523            | 0,000            | 832,000           | 12 083,136                  | 0,000                    | 0,000                    | 12 083,136                | 0,000                  | 0,00%                 |
| Stránka 3 z 66              |             |                                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                 |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity krytů I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| Číslo a název SO/PS: SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia                                                  |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| Číslo a název rozpočtu: SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia                                               |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                 |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| č. 1                                                                                                                        |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| Poř. č. pol.                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                                                                              | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Víc práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |
| 1                                                                                                                           | 2           | 3                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                      | 12                        | 13                     |
| 14                                                                                                                          |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| 66                                                                                                                          | 329352010   | Odbednění ostatních konstrukcí rovninné                                                                    | M2   | 14,523              | 14,523            | 0,000            | 208,000           | 3 020,784                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 020,784                 | 0,000                  |
| 67                                                                                                                          | 338171111a  | Osazování sloupků a vzpěr plochových ocelových v 2 m so zalitím MCs ukotvením do bet. zdivka pomocí kotvek | KUS  | 29,000              | 29,000            | 0,000            | 244,000           | 7 076,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 7 076,000                 | 0,000                  |
| 68                                                                                                                          | 553422820   | SLOUPEK PLOTOVÝ PZN 2000/38X1,5 MMpovrch, příbrazný, včetně teploizol. a úchytů                            | KUS  | 26,000              | 26,000            | 0,000            | 305,000           | 7 930,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 7 930,000                 | 0,000                  |
| 69                                                                                                                          | 553422800   | SLOUPEK PLOTOVÝ PZN 2000/48X1,5 MMrohový                                                                   | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 305,000           | 305,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 305,000                   | 0,000                  |
| 70                                                                                                                          | 553422720   | VZPĚRA PLOTOVÁ PZN 2000/38X1,5 MM                                                                          | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 292,000           | 584,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 584,000                   | 0,000                  |
| 71                                                                                                                          | 553910001   | PATNÍ DESKAvel. 0,2x0,2m - k připevnění sloupků na zídku                                                   | KG   | 92,800              | 92,800            | 0,000            | 136,000           | 12 620,800                  | 0,000                    | 0,000                   | 12 620,800                | 0,000                  |
| 72                                                                                                                          | 596235310   | LEPENÁ KOTVA DO BETONU - PRŮM. 10, DL. 110MMpřipevnění sloupků                                             | KUS  | 116,000             | 116,000           | 0,000            | 30,000            | 3 480,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 480,000                 | 0,000                  |
| 73                                                                                                                          | 348941111   | Osazování rámového oplocení na MC v rámu 1500 mm                                                           | M    | 52,500              | 52,500            | 0,000            | 149,000           | 7 822,500                   | 0,000                    | 0,000                   | 7 822,500                 | 0,000                  |
| 74                                                                                                                          | 553499120   | RAM PLOTOVÝ 1500X200071245                                                                                 | KUS  | 26,000              | 26,000            | 0,000            | 1 116,000         | 29 016,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 29 016,000                | 0,000                  |
|                                                                                                                             |             | Zabírkové pleťové pozink. , drát prům. 2,7 mm                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| 4                                                                                                                           |             | Vodorovné konstrukce                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| 75                                                                                                                          | 4513111511  | Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavného V4 tř. B 20 vrstva tl. do 100 mm                         | M2   | 7,050               | 7,050             | 0,000            | 329,000           | 2 319,450                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 319,450                 | 0,000                  |
| 76                                                                                                                          | 451581112   | Lože pod dlažbu z kamenná draceného drobného vrstva tl. nad 100 do 150 mmSD frakce 8-32 mm                 | M2   | 4,600               | 4,600             | 0,000            | 116,000           | 533,600                     | 0,000                    | 0,000                   | 533,600                   | 0,000                  |
| 77                                                                                                                          | 451511111   | Lože pod dlažbu ze šterkoplásk vrstva tl. do 100 mmpod veget. tvárnice                                     | M2   | 23,000              | 23,000            | 0,000            | 96,000            | 2 208,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 208,000                 | 0,000                  |
| 78                                                                                                                          | 452311131   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 oteřivý výkop                                                | M3   | 0,259               | 0,259             | 0,000            | 2 564,000         | 664,078                     | 0,000                    | 0,000                   | 664,078                   | 0,000                  |
| 79                                                                                                                          | 452312141   | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 oteřivý výkop                                                   | M3   | 1,152               | 1,152             | 0,000            | 2 726,000         | 3 140,352                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 140,352                 | 0,000                  |
| 80                                                                                                                          | 452384111   | Podkladní prázce z betonu prostého tř. B 7,5 oteřivý výkop pl. do 25000 mm2                                | M    | 3,808               | 3,808             | 0,000            | 224,000           | 852,992                     | 0,000                    | 0,000                   | 852,992                   | 0,000                  |
| 81                                                                                                                          | 452386111   | Výrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mmpod mířže vpusti                               | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 350,000           | 700,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 700,000                   | 0,000                  |
| 82                                                                                                                          | 457621411   | Plášťové těsnění z asfaltobetonu Úprava spár asfaltovou zalívkou do 1 kg/m                                 | M    | 25,600              | 25,600            | 0,000            | 67,000            | 1 715,200                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 715,200                 | 0,000                  |
| 83                                                                                                                          | 463212111   | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kameno                                   | M3   | 1,978               | 1,978             | 0,000            | 1 965,000         | 3 886,770                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 886,770                 | 0,000                  |
| 84                                                                                                                          | 465923211   | Zpevnění svaňů dlažbou kloboučnou z betonových prvků tl. do 100 mm s vyplněním spár zeminoučbené dodá      | M2   | 23,000              | 23,000            | 0,000            | 625,000           | 14 375,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 14 375,000                | 0,000                  |
| 5                                                                                                                           |             | Komunikace                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| 85                                                                                                                          | 561121111   | Podklad z močnatky zpevněné zeminou M2 tl. 150 mm                                                          | M2   | 38,528              | 38,528            | 0,000            | 24,000            | 924,672                     | 0,000                    | 0,000                   | 924,672                   | 0,000                  |
| 86                                                                                                                          | 568501111   | Úprava krytu z kamenná draceného pro nový kryt s doplněním kamenná draceného do 0,10 m3/m2                 | M2   | 505,600             | 505,600           | 0,000            | 73,000            | 36 908,800                  | 0,000                    | 0,000                   | 36 908,800                | 0,000                  |
| 87                                                                                                                          | 581131211   | Kryt cementobetonový vozovek skupiny C8 tl. 200 mm                                                         | M2   | 38,528              | 38,528            | 0,000            | 826,000           | 31 824,128                  | 0,000                    | 0,000                   | 31 824,128                | 0,000                  |
|                                                                                                                             |             | zpevnění, nájezdu MH                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| 7                                                                                                                           |             | Přidružená stavební výroba                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| 88                                                                                                                          | 71112051    | Provedení izolace proti zemi vlnitostí svěslo za studena 2x nátěr texturou elastickou hydroizolací         | M2   | 98,953              | 98,953            | 0,000            | 90,000            | 8 905,770                   | 0,000                    | 0,000                   | 8 905,770                 | 0,000                  |
| 89                                                                                                                          | 998711101   | nápl. nátěr iliovým mlékem                                                                                 | T    | 98,953              | 98,953            | 0,000            | 149,000           | 14 743,997                  | 0,000                    | 0,000                   | 14 743,997                | 0,000                  |
|                                                                                                                             |             | Přesun římsy tonázím pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům v objemových výškách do 6 m                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| 8                                                                                                                           |             | Potrubi                                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |
| 90                                                                                                                          | 812352121   | Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 200                  | M    | 4,200               | 4,200             | 0,000            | 307,000           | 1 289,400                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 289,400                 | 0,000                  |
| 91                                                                                                                          | 592231040   | TROUBA TBH-Q 20/100 DN 200                                                                                 | KUS  | 4,242               | 4,242             | 0,000            | 230,000           | 975,660                     | 0,000                    | 0,000                   | 975,660                   | 0,000                  |
| 92                                                                                                                          | 812372121   | Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300                  | M    | 6,650               | 6,650             | 0,000            | 359,000           | 2 387,350                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 387,350                 | 0,000                  |
| 93                                                                                                                          | 592237100   | TROUBA TBH-Q 30/250Z 30X250X6                                                                              | KUS  | 2,687               | 2,687             | 0,000            | 2 142,000         | 5 755,554                   | 0,000                    | 0,000                   | 5 755,554                 | 0,000                  |
| 94                                                                                                                          | 891375111   | Montáž koncových klapak hrdlových DN 300                                                                   | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 662,000           | 662,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 662,000                   | 0,000                  |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP -60755 |                            |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia                                                  |                            |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia                                               |                            |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Pok. č. pol.                                                                                                                | Kód položky                | Název položky                                                                                                                                                       | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                           | 2                          | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 95                                                                                                                          | 422840240                  | KLAP KONC L55-067-601 DN300 PN1                                                                                                                                     | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 27 027,000        | 27 237,270                  | 0,000                    | 0,000                    | 27 237,270                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 96                                                                                                                          | 892351111                  | HADE koncová kapka montovaná na bet. svíslou stěnu, včetně těsnění                                                                                                  | M    | 4,200               | 4,200             | 0,000            | 41,000            | 172,200                     | 0,000                    | 0,000                    | 172,200                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 97                                                                                                                          | 892381111                  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                 | M    | 6,650               | 6,650             | 0,000            | 41,000            | 272,650                     | 0,000                    | 0,000                    | 272,650                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 98                                                                                                                          | 895631111                  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                                                                                         | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 8 028,000         | 8 028,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 8 028,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 99                                                                                                                          | 895941111                  | Vpustí kanalizačních hrošk z betonu prostého C12/15 velikostí 1200/600 mm                                                                                           | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 225,000         | 1 225,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 225,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 100                                                                                                                         | 592238200                  | VPUST ULIC BET TBV-Q 29X50X5                                                                                                                                        | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 623,000           | 629,230                     | 0,000                    | 0,000                    | 629,230                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 101                                                                                                                         | 592238210                  | VPUST ULIC BET TBV-Q 18X66X10                                                                                                                                       | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 591,000           | 596,910                     | 0,000                    | 0,000                    | 596,910                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 102                                                                                                                         | 592238240                  | VPUST ULIC BET TBV-Q 59X50X5                                                                                                                                        | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 892,000           | 900,920                     | 0,000                    | 0,000                    | 900,920                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 103                                                                                                                         | 592238250                  | VPUST ULIC BET TBV-Q 29X50X5                                                                                                                                        | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 416,000           | 420,160                     | 0,000                    | 0,000                    | 420,160                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 104                                                                                                                         | 592238740                  | KOS POZINK C3 VYSOKY 500/300                                                                                                                                        | KUS  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 752,000           | 759,520                     | 0,000                    | 0,000                    | 759,520                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 105                                                                                                                         | 899202111                  | Osažení mlží litinových včetně rúmk a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg                                                                                      | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 532,000           | 1 596,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 596,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 106                                                                                                                         | 552421400                  | MÍRIZ KANAL S RAMEM 610X610                                                                                                                                         | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 5 608,000         | 16 824,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 16 824,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                           | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 107                                                                                                                         | 913450000                  | NIVELAČNÍ ZNACKY KOVOVÉ                                                                                                                                             | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 378,000           | 1 890,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 890,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 108                                                                                                                         | 916111122                  | horcové, typ GPNS, dl. 70mm, prům. 14mm                                                                                                                             | M    | 13,600              | 13,600            | 0,000            | 94,000            | 1 278,400                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 278,400                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 109                                                                                                                         | 569801100                  | Osažení obruby z dřevěných kostek bez boční opory do lože z betonu prostého                                                                                         | T    | 0,236               | 0,236             | 0,000            | 3 176,000         | 749,536                     | 0,000                    | 0,000                    | 749,536                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 110                                                                                                                         | 919716111                  | KOSTKA DLAZ DROB 10 CM L.JAK.                                                                                                                                       | T    | 0,520               | 0,520             | 0,000            | 30 000,000        | 15 600,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 15 600,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 111                                                                                                                         | 919726122                  | Výztuž cementobetonové kryty ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2 včetně dodání textilie                                                                 | M2   | 12,600              | 12,600            | 0,000            | 61,000            | 768,600                     | 0,000                    | 0,000                    | 768,600                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 112                                                                                                                         | 931991112a                 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně pás TRICOSAL PVC-P DK 19, tl. 3 mm                                                                  | M    | 17,600              | 17,600            | 0,000            | 203,000           | 3 572,800                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 572,800                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 113                                                                                                                         | 931991112b                 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně pás TRICOSAL PVC-P AR-20, tl. 3,5mm, vodič se do bednění před betonáží                              | M    | 204,000             | 204,000           | 0,000            | 270,000           | 55 080,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 55 080,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 114                                                                                                                         | 931992121                  | Výplň dilatačních spár z voděodolného polystyrenu tl.20 mm                                                                                                          | M2   | 8,130               | 8,130             | 0,000            | 208,000           | 1 691,040                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 691,040                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 115                                                                                                                         | 931994101                  | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "valonstop" pásNAP š. 0,33m                                                                             | M    | 78,000              | 78,000            | 0,000            | 424,000           | 33 072,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 33 072,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 116                                                                                                                         | 931994132                  | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl.4,0 cm2                                                                                        | M    | 13,000              | 13,000            | 0,000            | 235,000           | 3 055,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 055,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 117                                                                                                                         | 931994171                  | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š. do 500 mm pásNAP š. 0,33m                                                                  | M    | 25,200              | 25,200            | 0,000            | 180,000           | 4 536,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 4 536,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 118                                                                                                                         | 934956222                  | Stavělové tabule z dubového dřeva tl.100 mm PRO MOBILNÍ HRAZENÍ včetně náteru                                                                                       | M2   | 4,912               | 4,912             | 0,000            | 3 866,000         | 18 989,792                  | 0,000                    | 0,000                    | 18 989,792                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 119                                                                                                                         | 935000001                  | Ocelové součásti mobilního hrzení A drážky a desedací prahy z OC profilů U120 s kotvami prům 14mm s povrchovou úpravou zalitím betonem,vel. , otvoru hrzení 6x0,3m  | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 11 951,000        | 11 951,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 11 951,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 120                                                                                                                         | 935000002                  | Ocelové součásti mobilního hrzení B drážky a desedací prahy z OC profilů U120 s kotvami prům 14mm s povrchovou úpravou a zalitím betonem vel. ,otvoru hrzení 6x0,5m | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 12 676,000        | 12 676,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 12 676,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 121                                                                                                                         | 935000003                  | Dílčí sklopy sloupek mobilního hrzení vyrobený z 2 ks upravených profilů U 120 dl. 1 m s povrch. náklonem a přibovení                                               | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 3 621,000         | 7 242,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 7 242,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-OSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia

Číslo a název rozpočtu: SO 10.1 - Ochranná zídka a hráz podél areálu gymnázia

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Pol. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                    | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 122          | 935112211   | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 600 mm včetně lože, do lože z nepropustné betonové suché směsi s vyspárávacím hmotou odolnou mrazu a CHRL-XF3 | M    | 43,000              | 43,000            | 0,000            | 226,000           | 9 718,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 9 718,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 123          | 592277280   | ZLAB ODVOD TBZ 50/65/16                                                                                                                                                          | KUS  | 86,860              | 86,860            | 0,000            | 143,000           | 12 420,980                  | 0,000                    | 0,000                    | 12 420,980                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 124          | 960111221   | Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových 2,447t                                                                                                 | M3   | 6,630               | 6,630             | 0,000            | 2 293,000         | 15 202,590                  | 0,000                    | 0,000                    | 15 202,590                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 125          | 966072811   | Rozobrnání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m                                                                                                                      | M    | 53,000              | 53,000            | 0,000            | 77,000            | 4 081,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 4 081,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 126          | 979081111   | Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                 | T    | 16,224              | 16,224            | 0,000            | 23,000            | 373,152                     | 0,000                    | 0,000                    | 373,152                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 127          | 979081121   | Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5 km                                                                                                                 | T    | 64,996              | 64,996            | 0,000            | 3,000             | 194,688                     | 0,000                    | 0,000                    | 194,688                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 128          | 979082317   | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 4000 do 5000 m                                                                                                            | T    | 0,490               | 0,490             | 0,000            | 82,000            | 40,180                      | 0,000                    | 0,000                    | 40,180                    | 0,000                  | 0,00%                 |
| 129          | 998322011   | Přesun hmot pro hráz přehradní zděné, betonové a železobetonové                                                                                                                  | T    | 332,532             | 332,532           | 0,000            | 295,000           | 98 096,814                  | 0,000                    | 0,000                    | 98 096,814                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 130          | 998322094   | Příplatek k přesunu hmot pro přehradu zděné a betonové za zvětšený přesun do 5000 m                                                                                              | T    | 332,493             | 332,493           | 0,000            | 44,000            | 14 629,692                  | 0,000                    | 0,000                    | 14 629,692                | 0,000                  | 0,00%                 |
|              |             |                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|              |             |                                                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | 1 754 082,757               | -10 395,000              | 0,000                    | 1 743 687,757             | -10 395,000            | -0,59%                |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. alko 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 11.1 - Ochranná hráz podél areálu policie

Číslo a název rozpočtu: SO 11.1 - Ochranná hráz podél areálu policie

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Por. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Mónépráce ve změně v Kč | Vícopráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| 1            | Zemní práce |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 1            | 11125111    | Dřevní ohrady vlní D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                            | M3   | 4,500               | 4,500             | 0,000            | 312,000           | 1 404,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 404,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 2            | 11130111    | Sejmout dříví tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% dříví+ 50% omítko | M2   | 420,000             | 420,000           | 0,000            | 3,000             | 1 260,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 260,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 3            | 11210103    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                   | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 2 599,000         | 2 599,000                   | -2 599,000              | 0,000                   | 0,000                     | -2 599,000         | -100,00%          |
| 4            | 11210104    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                   | KUS  | 4,000               | 0,000             | -4,000           | 3 430,000         | 13 720,000                  | -13 720,000             | 0,000                   | 0,000                     | -13 720,000        | -100,00%          |
| 5            | 11210105    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 1100 mm a více                                                           | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 5 198,000         | 5 198,000                   | -5 198,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 198,000         | -100,00%          |
| 6            | 11210105a   | Kácení stromů listnatých D kmenů přes 1100 mm                                                                | KUS  | 3,000               | 0,000             | -3,000           | 5 198,000         | 15 594,000                  | -15 594,000             | 0,000                   | 0,000                     | -15 594,000        | -100,00%          |
| 7            | 11220103    | Odstavení pařezů D do 700 mm                                                                                 | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 559,000         | 1 559,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 559,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 8            | 11220104    | Odstavení pařezů D do 900 mm                                                                                 | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 2 079,000         | 8 316,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 316,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 9            | 11220104a   | Odstavení pařezů D do 1100 mm                                                                                | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 2 599,000         | 2 599,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 599,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 10           | 11220104b   | Odstavení pařezů D přes 1100 mm                                                                              | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 3 119,000         | 9 357,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 9 357,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 11           | 119001203   | Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm                                                                         | M2   | 742,857             | 742,857           | 0,000            | 41,000            | 30 457,137                  | 0,000                   | 0,000                   | 30 457,137                | 0,000              | 0,00%             |
| 12           | 565301590   | VAPNO CL 90 NEHASENE JM BAL                                                                                  | T    | 1,859               | 1,859             | 0,000            | 3 500,000         | 6 506,500                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 506,500                 | 0,000              | 0,00%             |
| 13           | 12110101    | Sejmout omítku s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% dříví+ 50% omítko                                     | M3   | 42,000              | 42,000            | 0,000            | 33,000            | 1 386,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 386,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 14           | 122201404   | Výkopový v zemínku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 v Boršicích                                   | M3   | 208,000             | 208,000           | 0,000            | 187,000           | 38 896,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 38 896,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 15           | 122301103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 odstavení zašleřované hlíny               | M3   | 37,000              | 37,000            | 0,000            | 63,000            | 2 331,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 331,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 16           | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                  | M3   | 88,059              | 88,059            | 0,000            | 41,000            | 3 610,419                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 610,419                 | 0,000              | 0,00%             |
| 17           | 162301423   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm včetně ekologické likvidace                                  | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 520,000           | 520,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 520,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 18           | 162301424   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                  | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 728,000           | 2 912,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 912,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 19           | 162301424a  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 1100 mm včetně ekologické likvidace                                 | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 040,000         | 1 040,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 20           | 162301424b  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 1100 mm                                                           | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 1 040,000         | 3 120,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 120,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 21           | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 nepoužitelná zašleřovaná zemina                  | M3   | 37,000              | 37,000            | 0,000            | 125,000           | 4 625,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 625,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 22           | 162602112   | Vodorovné přemístění dříví bez naložení se sležením do 5000 m                                                | M2   | 420,000             | 420,000           | 0,000            | 23,000            | 9 660,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 9 660,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 23           | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 dovoz hrobové zeminy na nůsyp hráze z Boršic    | M3   | 208,000             | 208,000           | 0,000            | 206,000           | 42 848,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 42 848,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 24           | 162701109   | Připávek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršic - 12km       | M3   | 416,000             | 416,000           | 0,000            | 7,000             | 2 912,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 912,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 25           | 167101102   | Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omítko z mazdoponta                                 | M3   | 46,050              | 46,050            | 0,000            | 27,000            | 1 243,350                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 243,350                 | 0,000              | 0,00%             |
| 26           |             | Uložení sypání z hornin soudržných do nůsyp zhutněných na 95 % PS dovoz ze zemínku Boršice,                  |      | 208,000             | 208,000           | 0,000            | 55,000            | 11 440,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 440,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 27           | 171101101   | huhňaje po vrstvách 20 cm                                                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 28           | 171201201   | Uložení sypání na skládky                                                                                    | M3   | 79,000              | 79,000            | 0,000            | 11,000            | 869,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 869,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 29           | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)                                                  | T    | 138,250             | 138,250           | 0,000            | 125,000           | 17 281,250                  | 0,000                   | 0,000                   | 17 281,250                | 0,000              | 0,00%             |
| 30           | 174201203   | Zlýsyp jam po pařezoch D pařezů do 700 mm                                                                    | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 104,000           | 104,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 104,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 31           | 174201204   | Zlýsyp jam po pařezoch D pařezů do 900 mm                                                                    | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 260,000           | 1 040,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 32           | 174201204a  | Zlýsyp jam po pařezoch D pařezů do 1100 mm                                                                   | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 33           | 174201204b  | Zlýsyp jam po pařezoch D pařezů přes 1100 mm                                                                 | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 312,000           | 936,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 936,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 34           | 180401211   | Založení lučního trávníku výškově v rovině a vo svahu do 1:5                                                 | M2   | 75,000              | 75,000            | 0,000            | 11,000            | 825,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 825,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 35           | 005724700   | SMES TRAVNI KRAJINNA TECHNICKA                                                                               | KG   | 9,671               | 9,671             | 0,000            | 103,000           | 996,113                     | 0,000                   | 0,000                   | 996,113                   | 0,000              | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                            |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 11.1 - Ochranná hráz podél areálu policie                                                            |                            |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 11.1 - Ochranná hráz podél areálu policie                                                         |                            |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Pol. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky                | Název položky                                                                                                                                                                 | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2                          | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 35                                                                                                                           | 180401213                  | Založení lučního travníku výškovým svahem do 1:1                                                                                                                              | M2   | 170,000             | 170,000           | 0,000            | 11,000            | 1 870,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 870,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 36                                                                                                                           | 180405116                  | Založení travníku ve vegetačních praporečcích výškovým omítko a semeno ve svahu do 1:1                                                                                        | M2   | 62,000              | 62,000            | 0,000            | 11,000            | 682,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 682,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 37                                                                                                                           | 181201102                  | Úprava pláňe na náběhu v horní části, tj. až 4 se zhuštěním                                                                                                                   | M2   | 308,000             | 308,000           | 0,000            | 17,000            | 5 236,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 5 236,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 38                                                                                                                           | 181301112                  | Rozprostření omítko tl. vrstvy přes 150 mm pl. přes 500 m2 v rovné nebo ve svahu do 1:5                                                                                       | M2   | 75,000              | 75,000            | 0,000            | 21,000            | 1 575,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 575,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 39                                                                                                                           | 182201101                  | Svahování tvrdých svahů do projekovaných profilů, násypů                                                                                                                      | M2   | 232,000             | 232,000           | 0,000            | 28,000            | 6 496,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 6 496,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 40                                                                                                                           | 182301132                  | Rozprostření omítko pl. přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 150 mm                                                                                                    | M2   | 170,000             | 170,000           | 0,000            | 21,000            | 3 570,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 570,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 41                                                                                                                           | 185804243                  | Vypěstí záhonu travníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                                                                                       | M2   | 307,000             | 307,000           | 0,000            | 2,000             | 614,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 614,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 42                                                                                                                           | 185804312                  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                        | M3   | 3,070               | 3,070             | 0,000            | 156,000           | 478,920                     | 0,000                    | 0,000                    | 478,920                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                            | Základy                    |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 43                                                                                                                           | 215901101                  | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (tč) do 0,8 stavějící hráz po odhumusování                                                          | M2   | 442,800             | 442,800           | 0,000            | 4,000             | 1 771,200                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 771,200                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 4                                                                                                                            | Vodorovné konstrukce       |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 44                                                                                                                           | 451571111                  | Lože pod dlažby ze šterépišku vrstva tl. do 100 mm pod veget. tvrdice                                                                                                         | M2   | 62,000              | 62,000            | 0,000            | 96,000            | 5 952,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 5 952,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 45                                                                                                                           | 465923211                  | Zpevnění svahu dířbou kloubovou z betonových prvků tl. do 100 mm s vyplněním spár zeminou včetně dodání dlaždic vegetačních                                                   | M2   | 62,000              | 62,000            | 0,000            | 625,000           | 38 750,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 38 750,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 5                                                                                                                            | Komunikace                 |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 46                                                                                                                           | 566501111                  | Úprava koryta z kamionka dracového pro nový křt s doplněním kamionka dracového do 0,10 m3/m2 zahrnutý šterk tč 0-22 cm , tl. 10 cm - zahrnutý do zeminy (úprava pro cyklisty) | M2   | 308,000             | 308,000           | 0,000            | 73,000            | 22 484,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 22 484,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 47                                                                                                                           | 998321011                  | Přesun hmot pro hráz přehradní zemní a kamionků                                                                                                                               | T    | 79,410              | 79,410            | 0,000            | 295,000           | 23 426,072                  | 0,000                    | 0,000                    | 23 426,072                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 48                                                                                                                           | 998321094                  | Připílek k přesunu hmot pro hráz přehradní zemní a kamionků za zvláštní přesun do 5000 m                                                                                      | T    | 79,410              | 79,410            | 0,000            | 84,000            | 6 670,440                   | 0,000                    | 0,000                    | 6 670,440                 | 0,000                  | 0,00%                 |
|                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | 367 052,401                 | -37 111,000              | 0,000                    | 329 941,401               | -37 111,000            | -10,11%               |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                 |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity krytů I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název SO/PS: SO 12.1 - Zvýšení hráže podíl závodu                                                                   |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název rozpisu: SO 12.1 - Zvýšení hráže podíl závodu                                                                 |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                 |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Č. 1                                                                                                                        |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Poř. č. pol.                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                                                                              | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měnspráce ve změně v Kč | Vícopráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                                                                                                                           | 2           | 3                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| 1                                                                                                                           | Zemní práce |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 1                                                                                                                           | 1125111     | Dřevní obzbojné vřetví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                      | M3   | 9,500               | 9,500             | 0,000            | 312,000           | 2 964,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 964,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 2                                                                                                                           | 1130111     | Solmuř dřinu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% dřinu+ 50% omice | M2   | 1 070,000           | 1 070,000         | 0,000            | 3,000             | 3 210,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 210,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 3                                                                                                                           | 112101102   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm                                                                 | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 767,000         | 1 767,000                   | -1 767,000              | 0,000                   | 0,000                     | -1 767,000         | -100,00%          |
| 4                                                                                                                           | 112101103   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                 | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 2 599,000         | 5 198,000                   | -5 198,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 198,000         | -100,00%          |
| 5                                                                                                                           | 112101104   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                 | KUS  | 10,000              | 0,000             | -10,000          | 3 430,000         | 34 300,000                  | -34 300,000             | 0,000                   | 0,000                     | -34 300,000        | -100,00%          |
| 6                                                                                                                           | 112101105   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 1100 mm                                                                | KUS  | 5,000               | 0,000             | -5,000           | 5 198,000         | 25 990,000                  | -25 990,000             | 0,000                   | 0,000                     | -25 990,000        | -100,00%          |
| 7                                                                                                                           | 112101105a  | Kácení stromů listnatých D kmenů přes 1100 mm                                                              | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 5 198,000         | 5 198,000                   | -5 198,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 198,000         | -100,00%          |
| 8                                                                                                                           | 112201102   | Odstanění pařezů D do 500 mm                                                                               | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 936,000           | 936,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 936,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 9                                                                                                                           | 112201103   | Odstanění pařezů D do 700 mm                                                                               | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 559,000         | 3 118,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 118,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 10                                                                                                                          | 112201104   | Odstanění pařezů D do 900 mm                                                                               | KUS  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 2 079,000         | 20 790,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 20 790,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 11                                                                                                                          | 112201104a  | Odstanění pařezů D do 1100 mm                                                                              | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 2 599,000         | 12 995,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 12 995,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 12                                                                                                                          | 112201104b  | Odstanění pařezů D přes 1100 mm                                                                            | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 119,000         | 3 119,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 119,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 13                                                                                                                          | 119001203   | Úprava zemín vzhledem k vestř 400 mm                                                                       | M2   | 1 226,667           | 1 226,667         | 0,000            | 41,000            | 50 293,347                  | 0,000                   | 0,000                   | 50 293,347                | 0,000              | 0,00%             |
| 14                                                                                                                          | 585301550   | VAPNO CL 90 NEHASENÉ JM BAL                                                                                | T    | 3,289               | 3,289             | 0,000            | 3 500,000         | 11 511,500                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 511,500                | 0,000              | 0,00%             |
| 15                                                                                                                          | 121101101   | Solmuř omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% dřinu+ 50% omice                                      | M3   | 107,000             | 107,000           | 0,000            | 33,000            | 3 531,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 531,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 16                                                                                                                          | 122201404   | Výkopový v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 v Boršicích                                 | M3   | 368,000             | 368,000           | 0,000            | 187,000           | 68 816,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 68 816,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 17                                                                                                                          | 122301103   | Odkopky a prokopky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 odstápní zašliferované hlíny                | M3   | 68,000              | 68,000            | 0,000            | 63,000            | 4 284,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 284,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 18                                                                                                                          | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                | M3   | 198,350             | 198,350           | 0,000            | 41,000            | 8 132,350                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 132,350                 | 0,000              | 0,00%             |
| 19                                                                                                                          | 162301422   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm včetně ekologické likvidace                                | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 20                                                                                                                          | 162301423   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm včetně ekologické likvidace                                | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 520,000           | 1 040,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 21                                                                                                                          | 162301424   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                | KUS  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 728,000           | 7 280,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 7 280,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 22                                                                                                                          | 162301424a  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 1100 mm včetně ekologické likvidace                               | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 1 040,000         | 5 200,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 200,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 23                                                                                                                          | 162301424b  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 1100 mm včetně ekologické likvidace                             | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 040,000         | 1 040,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 040,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 24                                                                                                                          | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 nepoužitelná zemina se šlíkem na skládce       | M3   | 68,000              | 68,000            | 0,000            | 125,000           | 8 500,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 500,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 25                                                                                                                          | 162602112   | Vodorovné přemístění dřinu bez naložení se složením do 5000 m                                              | M2   | 1 070,000           | 1 070,000         | 0,000            | 23,000            | 24 610,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 24 610,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 26                                                                                                                          | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 dovoz vhodně zorný na násep hráze z Boršic    | M3   | 368,000             | 368,000           | 0,000            | 206,000           | 75 808,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 75 808,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 27                                                                                                                          | 162701109   | Připátek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršic-12km       | M3   | 736,000             | 736,000           | 0,000            | 7,000             | 5 152,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 152,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 28                                                                                                                          | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omice z medzopotle                                 | M3   | 91,350              | 91,350            | 0,000            | 27,000            | 2 466,450                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 466,450                 | 0,000              | 0,00%             |
| 29                                                                                                                          | 171101101   | Uložení sypaniny na skládce                                                                                | M3   | 368,000             | 368,000           | 0,000            | 55,000            | 20 240,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 20 240,000                | 0,000              | 0,00%             |
| 30                                                                                                                          | 171201201   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do nůspů ztuhlých na 95 % PS                                          | M3   | 175,000             | 175,000           | 0,000            | 11,000            | 1 925,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 925,000                 | 0,000              | 0,00%             |
| 31                                                                                                                          | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                             | T    | 306,250             | 306,250           | 0,000            | 125,000           | 38 281,250                  | 0,000                   | 0,000                   | 38 281,250                | 0,000              | 0,00%             |
| 32                                                                                                                          | 174201202   | Zásyp jam po pařezoch D pařezů do 500 mm                                                                   | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 52,000            | 52,000                      | 0,000                   | 0,000                   | 52,000                    | 0,000              | 0,00%             |
| 33                                                                                                                          | 174201203   | Zásyp jam po pařezoch D pařezů do 700 mm                                                                   | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 104,000           | 208,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 208,000                   | 0,000              | 0,00%             |
| 34                                                                                                                          | 174201204   | Zásyp jam po pařezoch D pařezů do 800 mm                                                                   | KUS  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 260,000           | 2 600,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 600,000                 | 0,000              | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                           |                        |                       |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                           |                        |                       |
| č. 1                        |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                | Kód položky                | Název položky                                                                                                                                                         | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč   | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                             |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                           |                        |                       |
| 1                           | 2                          | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                        | 12                        | 13                     | 14                    |
| 35                          | 174201204a                 | Zásyp jam po pažích D pažů do 1100 mm                                                                                                                                 | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 312,000           | 1 560,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 1 560,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 36                          | 174201204b                 | Zásyp jam po pažích D pažů přes 1100 mm                                                                                                                               | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                     | 312,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 37                          | 180401211                  | Založení kůlního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                          | M2   | 192,000             | 192,000           | 0,000            | 11,000            | 2 112,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 2 112,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 38                          | 105724700                  | SMES TRAVNÍ KRAJINNA TECHNICKA                                                                                                                                        | KG   | 19,184              | 19,184            | 0,000            | 103,000           | 1 975,952                   | 0,000                   | 0,000                     | 1 975,952                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 39                          | 180401213                  | Založení kůlního trávníku výševem ve svahu do 1:1                                                                                                                     | M2   | 417,000             | 417,000           | 0,000            | 11,000            | 4 587,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 4 587,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 40                          | 181201102                  | Úprava plně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním                                                                                                              | M2   | 564,000             | 564,000           | 0,000            | 17,000            | 9 588,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 9 588,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 41                          | 181301112                  | Rozprostření oměti II vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                 | M2   | 192,000             | 192,000           | 0,000            | 21,000            | 4 032,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 4 032,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 42                          | 182201101                  | Svalování trvalých svahů do projektovaných profilů, násypů                                                                                                            | M2   | 417,000             | 417,000           | 0,000            | 28,000            | 11 676,000                  | 0,000                   | 0,000                     | 11 676,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 43                          | 182301132                  | Rozprostření oměti pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                                                                                               | M2   | 417,000             | 417,000           | 0,000            | 21,000            | 8 757,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 8 757,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 44                          | 184805313                  | Roz stromu výchovný alejových stromů výšky přes 6 do 9 m                                                                                                              | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 143,000         | 1 143,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 1 143,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 45                          | 185804243                  | Vyploť zřehnu trávníku po výševu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                                                                                | M2   | 609,000             | 609,000           | 0,000            | 2,000             | 1 218,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 1 218,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 46                          | 185804312                  | Zaliti rostin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                 | M3   | 6,090               | 6,090             | 0,000            | 156,000           | 950,040                     | 0,000                   | 0,000                     | 950,040                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 2                           | Zaklady                    |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                           |                        |                       |
| 47                          | 215901101                  | Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 82% PS nebo nesoudržných syplých (tř. do 0,8 stávkací hráz po odhumování                                                      | M2   | 903,600             | 903,600           | 0,000            | 4,000             | 3 614,400                   | 0,000                   | 0,000                     | 3 614,400                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 5                           | Komunikace                 |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                           |                        |                       |
| 48                          | 566501111                  | Úprava křtu z kamenná dracného pro nový křt z doplněním kamenná dracného do 0,10 m3/m2 zahutněný štěrť 0-22 cm, tl. 10 cm - zahutněný do zeminy (úprava pro cyklisty) | M2   | 564,000             | 564,000           | 0,000            | 73,000            | 41 172,000                  | 0,000                   | 0,000                     | 41 172,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9                           | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                           |                        |                       |
| 49                          | 998321011                  | Přesun hmot pro hráz přehradní zemní a kamenné                                                                                                                        | T    | 103,283             | 103,283           | 0,000            | 295,000           | 30 468,486                  | 0,000                   | 0,000                     | 30 468,486                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 50                          | 998321094                  | Připírat k písunu hmot pro hráz přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 5000 m                                                                                | T    | 103,283             | 103,283           | 0,000            | 84,000            | 8 675,772                   | 0,000                   | 0,000                     | 8 675,772                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| NOVÉ POLOŽKY                |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                           |                           |                        |                       |
| 1                           | 564751111                  | Podklad z kamenná hrázového dracného vel. 32-53 mm tl 150 mm zakalový štěrť 0-22mm                                                                                    | M2   | 0,000               | 192,500           | 192,500          | 129,000           | 0,000                       | 0,000                   | 24 832,500                | 24 832,500                | 24 832,500             | -8,03%                |
|                             |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč |                         | Vícepráce ve změně v Kč   |                           | Rozdíl cen celkem v Kč |                       |
|                             |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | 592 709,547                 |                         | -72 453,000               |                           | -47 620,500            |                       |
|                             |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         | Cena celkem ve změně v Kč |                           | Rozdíl cen celkem v %  |                       |
|                             |                            |                                                                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         | 545 089,047               |                           | -8,03%                 |                       |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a názvy stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a názvy SO/PS: SO 13.1 - Zvýšení hrázce podél panelové cesty

Číslo a názvy rozpočtu: SO 13.1 - Zvýšení hrázce podél panelové cesty

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14           |
| 1            | Zemní práce |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
| 1            | 1125111     | Drenní oběžných větví D do 100 mm s odkvazem do 20 km                                                        | M3   | 3,500               | 3,500             | 0,000            | 312,000           | 1 092,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 092,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 2            | 111301111   | Spojnutí díru tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% díru+ 50% omítky | M2   | 714,250             | 714,250           | 0,000            | 3,000             | 2 142,750                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 142,750                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 3            | 112101103   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                   | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 2 599,000         | 2 599,000                   | -2 599,000               | 0,000                    | 0,000                     | -2 599,000             | -100,00%     |
| 4            | 112101104   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                   | KUS  | 5,000               | 0,000             | -5,000           | 3 430,000         | 17 150,000                  | -17 150,000              | 0,000                    | 0,000                     | -17 150,000            | -100,00%     |
| 5            | 112101105a  | Kácení stromů listnatých D kmenů přes 1100 mm                                                                | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 5 198,000         | 5 198,000                   | -5 198,000               | 0,000                    | 0,000                     | -5 198,000             | -100,00%     |
| 6            | 112201103   | Odstranění pařezů D do 700 mm                                                                                | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 559,000         | 1 559,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 559,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 7            | 112201104   | Odstranění pařezů D do 900 mm                                                                                | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 2 079,000         | 10 395,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 10 395,000                | 0,000                  | 0,00%        |
| 8            | 112201104b  | Odstranění pařezů D přes 1100 mm                                                                             | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 119,000         | 3 119,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 119,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 9            | 119001202   | Úprava zemín vápnem tl. vrstvy 300 mm                                                                        | M2   | 1 435,000           | 1 435,000         | 0,000            | 30,000            | 43 050,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 43 050,000                | 0,000                  | 0,00%        |
| 10           | 585301980   | VAPNO CL 90 NEHAŠENÉ JM BAL                                                                                  | T    | 2,565               | 2,565             | 0,000            | 3 500,000         | 8 977,500                   | 0,000                    | 0,000                    | 8 977,500                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 11           | 121101101   | Spojnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% díru+ 50% omítky                                     | M3   | 71,425              | 71,425            | 0,000            | 33,000            | 2 357,025                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 357,025                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 12           | 122201404   | Výkopávky v zemi na suchu v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3 v Boršicích                                     | M3   | 287,000             | 287,000           | 0,000            | 187,000           | 53 669,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 53 669,000                | 0,000                  | 0,00%        |
| 13           | 122301103   | Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině tl. 4 objem do 5000 m3 odstranění zašleštěvané blíny           | M3   | 111,700             | 111,700           | 0,000            | 63,000            | 7 037,100                   | 0,000                    | 0,000                    | 7 037,100                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 14           | 162301102   | Vodovodné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                                                  | M3   | 166,060             | 166,060           | 0,000            | 41,000            | 6 808,460                   | 0,000                    | 0,000                    | 6 808,460                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 15           | 162301423   | Vodovodné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm včetně ekologické likvidace                                  | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 520,000           | 520,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 520,000                   | 0,000                  | 0,00%        |
| 16           | 162301424   | Vodovodné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                  | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 728,000           | 3 640,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 640,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 17           | 162301424b  | Vodovodné přemístění pařezů do 5 km D přes 1100 mm včetně ekologické likvidace                               | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 040,000         | 1 040,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 040,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 18           | 162601102   | Vodovodné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                                                  | M3   | 111,700             | 111,700           | 0,000            | 125,000           | 13 962,500                  | 0,000                    | 0,000                    | 13 962,500                | 0,000                  | 0,00%        |
| 19           | 162602112   | Vodovodné přemístění díru bez nadžebení se sblázním do 5000 m                                                | M2   | 714,250             | 714,250           | 0,000            | 23,000            | 16 427,750                  | 0,000                    | 0,000                    | 16 427,750                | 0,000                  | 0,00%        |
| 20           | 162701105   | Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 dovoz vhodných zemlin na násp. hráze z Boršic   | M3   | 287,000             | 287,000           | 0,000            | 206,000           | 59 122,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 59 122,000                | 0,000                  | 0,00%        |
| 21           | 162701109   | Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršic-12km        | M3   | 574,000             | 574,000           | 0,000            | 7,000             | 4 018,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 4 018,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 22           | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omítky z mezidopole                                  | M3   | 94,635              | 94,635            | 0,000            | 27,000            | 2 555,145                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 555,145                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 23           | 171101101   | Uložení spánků na skládce                                                                                    | M3   | 287,000             | 287,000           | 0,000            | 55,000            | 15 785,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 15 785,000                | 0,000                  | 0,00%        |
| 24           | 171201201   | Uložení spánků na skládce                                                                                    | M3   | 183,125             | 183,125           | 0,000            | 11,000            | 2 014,375                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 014,375                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 25           | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze spaliny na skládce (skládkovné)                                                | T    | 235,994             | 235,994           | 0,000            | 125,000           | 29 499,250                  | 0,000                    | 0,000                    | 29 499,250                | 0,000                  | 0,00%        |
| 26           | 174201203   | Zásep jam po pařezech D pařezů do 700 mm                                                                     | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 104,000           | 104,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 104,000                   | 0,000                  | 0,00%        |
| 27           | 174201204   | Zásep jam po pařezech D pařezů do 900 mm                                                                     | KUS  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 260,000           | 1 300,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 300,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 28           | 174201204b  | Zásep jam po pařezech D pařezů přes 1100 mm                                                                  | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 312,000                   | 0,000                  | 0,00%        |
| 29           | 180401211   | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5                                                 | M2   | 277,200             | 277,200           | 0,000            | 11,000            | 3 049,200                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 049,200                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 30           | 105724700   | SMES TRAVNÍ KRAJINNA TECHNICKÁ                                                                               | KG   | 19,873              | 19,873            | 0,000            | 103,000           | 2 046,919                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 046,919                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 31           | 180401213   | Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1                                                            | M2   | 240,700             | 240,700           | 0,000            | 11,000            | 2 647,700                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 647,700                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 32           | 180405116   | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem omítky a semene ve svahu do 1:1                      | M2   | 113,000             | 113,000           | 0,000            | 11,000            | 1 243,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 243,000                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 33           | 181201102   | Úprava plátna na náspově v hornině tl. 1 až 4 se ztuhnutím                                                   | M2   | 556,850             | 556,850           | 0,000            | 17,000            | 9 466,450                   | 0,000                    | 0,000                    | 9 466,450                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 34           | 181301112   | Rozproštění omítky tl. vrstvy 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                            | M2   | 277,200             | 277,200           | 0,000            | 21,000            | 5 821,200                   | 0,000                    | 0,000                    | 5 821,200                 | 0,000                  | 0,00%        |
| 35           | 182201101   | Svazování kvalitních svahů do projektovaných profilů, náspů                                                  | M2   | 353,700             | 353,700           | 0,000            | 28,000            | 9 903,600                   | 0,000                    | 0,000                    | 9 903,600                 | 0,000                  | 0,00%        |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 80755 |                            |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 13.1 - Zvýšení hráze podél panelové cesty                                                            |                            |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 13.1 - Zvýšení hráze podél panelové cesty                                                         |                            |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky                | Název položky                                                                                                                                                            | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v %  |                       |
| 1                                                                                                                            | 2                          | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                     | 14                    |
| 38                                                                                                                           | 182301132                  | Rozproštění omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vstřiky do 150 mm                                                                                                 | M2   | 240,700             | 240,700           | 0,000            | 21,000            | 5 054,700                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 054,700                 | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| 37                                                                                                                           | 185804243                  | Výpletí zahonu trávníku po výsovi s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                                                                                  | M2   | 630,900             | 630,900           | 0,000            | 2,000             | 1 261,800                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 261,800                 | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| 38                                                                                                                           | 185804312                  | Zalší roštin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                     | M3   | 6,309               | 6,309             | 0,000            | 156,000           | 984,204                     | 0,000                   | 0,000                   | 984,204                   | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                            | Zaklady                    |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| 39                                                                                                                           | 215901101                  | Zhutnění podloží z hmotin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 stávající hráz po odhumusování                                                       | M2   | 764,580             | 764,580           | 0,000            | 4,000             | 3 058,320                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 058,320                 | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| 4                                                                                                                            | Vodorovné konstrukce       |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| 40                                                                                                                           | 451571111                  | Lože pod dlažby ze štrkoplásky vstřiva tl do 100 mm pod vogat. tvárnice                                                                                                  | M2   | 113,000             | 113,000           | 0,000            | 96,000            | 10 848,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 10 848,000                | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| 41                                                                                                                           | 465923211                  | Zpevnění svahu dlažbou koubovou z betonových prvků tl do 100 mm s výplněm spár zeminou včetně dodání dlaždic vegetačních                                                 | M2   | 113,000             | 113,000           | 0,000            | 625,000           | 70 625,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 70 625,000                | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| 5                                                                                                                            | Komunikace                 |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| 42                                                                                                                           | 566501111                  | Úprava křtu z kamenná dracného pro nový křt s doplněním kamenná dracného do 0,10 m3/m2 zahrnutý štěrť tce 0-22 cm , tl. 10 cm - zahrnutý do zeminy (úprava pro cyklisty) | M2   | 556,850             | 556,850           | 0,000            | 73,000            | 40 650,050                  | 0,000                   | 0,000                   | 40 650,050                | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| 43                                                                                                                           | 598321011                  | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné                                                                                                                          | T    | 143,111             | 143,111           | 0,000            | 295,000           | 42 217,872                  | 0,000                   | 0,000                   | 42 217,872                | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| 44                                                                                                                           | 598321094                  | Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvláštní přesun do 5000 m                                                                                | T    | 143,111             | 143,111           | 0,000            | 84,000            | 12 021,324                  | 0,000                   | 0,000                   | 12 021,324                | 0,000                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| NOVÉ POLOŽKY                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |                       |
| 1                                                                                                                            | 564751111                  | Podklad z kamenná hrubého dracného vel. 32-63 mm tl 150 mm zakalený štěrť tce 0-22mm                                                                                     | M2   | 0,000               | 93,000            | 93,000           | 129,000           | 0,000                       | 0,000                   | 11 997,000              | 11 997,000                | 11 997,000             | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 536 353,194                 | -24 947,000             | 11 997,000              | 523 403,194               | -12 950,000            | -2,41%                 | -2,41%                |

| Rozpis ocenění změn položek |             |                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |             |                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                       |
| Č. 1                        |             |                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                       |
| Pol. č. pol.                | Kód položky | Název položky                                                                                               | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měsípráve ve změně v Kč | Vícepráve ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                           | 2           | 3                                                                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                    |
| 1                           |             | Zemní práce                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                       |
| 1                           | 11125111    | Drcení obzbořených vářů D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                      | M3   | 11,000              | 11,000            | 0,000            | 312,000           | 3 432,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 432,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 2                           | 11301111    | Sojmutí díru tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% díru+ 50% omítky | M2   | 2 908,000           | 2 908,000         | 0,000            | 3,000             | 8 724,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 724,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 3                           | 11210102    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm                                                                  | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 1 767,000         | 3 534,000                   | -3 534,000              | 0,000                   | 0,000                     | -3 534,000         | -100,00%              |
| 4                           | 11210103    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                  | KUS  | 9,000               | 9,000             | 0,000            | 2 599,000         | 23 391,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 23 391,000                | 0,000              | 0,00%                 |
| 5                           | 11210104    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                  | KUS  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 3 430,000         | 27 440,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 27 440,000                | 0,000              | 0,00%                 |
| 6                           | 11210105    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 1100 mm                                                                 | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 5 198,000         | 10 396,000                  | -10 396,000             | 0,000                   | 0,000                     | -10 396,000        | -100,00%              |
| 7                           | 11210105a   | Kácení stromů listnatých D kmenů přes 1100 mm                                                               | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 5 198,000         | 5 198,000                   | -5 198,000              | 0,000                   | 0,000                     | -5 198,000         | -100,00%              |
| 8                           | 112201102   | Odstaražení pařezů D do 500 mm                                                                              | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 936,000           | 1 872,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 872,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 9                           | 112201103   | Odstaražení pařezů D do 700 mm                                                                              | KUS  | 9,000               | 9,000             | 0,000            | 1 559,000         | 14 031,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 14 031,000                | 0,000              | 0,00%                 |
| 10                          | 112201104   | Odstaražení pařezů D do 900 mm                                                                              | KUS  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 2 079,000         | 16 632,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 16 632,000                | 0,000              | 0,00%                 |
| 11                          | 112201104a  | Odstaražení pařezů D do 1100 mm                                                                             | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2 599,000         | 5 198,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 198,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 12                          | 112201104b  | Odstaražení pařezů D přes 1100 mm                                                                           | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 119,000         | 3 119,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 119,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 13                          | 113001202   | Uprava zemin vápnem tl. vrstvy 300 mm                                                                       | M2   | 5 288,800           | 5 288,800         | 0,000            | 30,000            | 158 664,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 158 664,000               | 0,000              | 0,00%                 |
| 14                          | 585301590   | VAPNO CL 90 NEHASENE JM BAL                                                                                 | T    | 11,695              | 11,695            | 0,000            | 3 500,000         | 40 932,500                  | 0,000                   | 0,000                   | 40 932,500                | 0,000              | 0,00%                 |
| 15                          | 121101101   | Sojmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m 60% díru+ 50% omítky                                     | M3   | 290,800             | 290,800           | 0,000            | 33,000            | 9 596,400                   | 0,000                   | 0,000                   | 9 596,400                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 16                          | 122201404   | Výkopávky v zemi na suchu v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3 v Bořicích                                     | M3   | 1 308,400           | 1 308,400         | 0,000            | 187,000           | 244 670,800                 | 0,000                   | 0,000                   | 244 670,800               | 0,000              | 0,00%                 |
| 17                          | 122301103   | Okopávky a protopávky nezpatřené v hornině tl. 4 objem do 5000 m3 odstaražení zaštrkované hlíny             | M3   | 390,200             | 390,200           | 0,000            | 63,000            | 24 582,600                  | 0,000                   | 0,000                   | 24 582,600                | 0,000              | 0,00%                 |
| 18                          | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4                                                  | M3   | 772,240             | 772,240           | 0,000            | 41,000            | 31 661,840                  | 0,000                   | 0,000                   | 31 661,840                | 0,000              | 0,00%                 |
| 19                          | 162301422   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm                                                             | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 312,000           | 624,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 624,000                   | 0,000              | 0,00%                 |
| 20                          | 162301423   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm                                                             | KUS  | 9,000               | 9,000             | 0,000            | 520,000           | 4 680,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 680,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 21                          | 162301424   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                 | KUS  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 728,000           | 5 824,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 824,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 22                          | 162301424a  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 1100 mm včetně ekologické likvidace                              | KUS  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 1 040,000         | 3 120,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 120,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 23                          | 162301424b  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 1100 mm včetně ekologické likvidace                              | KUS  | 0,000               | 0,000             | 0,000            | 1 040,000         | 0,000                       | 0,000                   | 0,000                   | 0,000                     | 0,000              | 0,00%                 |
| 24                          | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4 nepoužitelná zemina se štěrkem - na skládku      | M3   | 390,200             | 390,200           | 0,000            | 125,000           | 48 775,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 48 775,000                | 0,000              | 0,00%                 |
| 25                          | 162602112   | Vodorovné přemístění díru bez naložení se sjezdem do 5000 m                                                 | M2   | 2 908,000           | 2 908,000         | 0,000            | 23,000            | 66 884,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 66 884,000                | 0,000              | 0,00%                 |
| 26                          | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4 dovoz vhodné zeminy na nasyt hráz z Bořic       | M3   | 1 308,400           | 1 308,400         | 0,000            | 206,000           | 269 530,400                 | 0,000                   | 0,000                   | 269 530,400               | 0,000              | 0,00%                 |
| 27                          | 162701109   | Připávek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Bořic - 12km        | M3   | 2 616,800           | 2 616,800         | 0,000            | 7,000             | 18 317,600                  | 0,000                   | 0,000                   | 18 317,600                | 0,000              | 0,00%                 |
| 28                          | 167101102   | Nakládání výkopu z hornin tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omítky z mezdeponie                                  | M3   | 481,440             | 481,440           | 0,000            | 27,000            | 12 998,880                  | 0,000                   | 0,000                   | 12 998,880                | 0,000              | 0,00%                 |
| 29                          | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasytů zhrnutých na 95 % P.S. ze zomilku Bořic,                     | M3   | 1 308,400           | 1 308,400         | 0,000            | 55,000            | 71 962,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 71 962,000                | 0,000              | 0,00%                 |
| 30                          | 171201201   | hutného po vstřích 20 cm Uložení sypaniny na skládku                                                        | M3   | 681,000             | 681,000           | 0,000            | 11,000            | 7 491,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 7 491,000                 | 0,000              | 0,00%                 |
| 31                          | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (ekologické)                                              | T    | 1 177,210           | 1 177,210         | 0,000            | 125,000           | 147 151,250                 | 0,000                   | 0,000                   | 147 151,250               | 0,000              | 0,00%                 |
| 32                          | 174201202   | Zusyp jam po pařezoch D pařezů do 500 mm                                                                    | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 52,000            | 104,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 104,000                   | 0,000              | 0,00%                 |
| 33                          | 174201203   | Zusyp jam po pařezoch D pařezů do 700 mm                                                                    | KUS  | 9,000               | 9,000             | 0,000            | 104,000           | 936,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 936,000                   | 0,000              | 0,00%                 |
| 34                          | 174201204   | Zusyp jam po pařezoch D pařezů do 900 mm                                                                    | KUS  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 260,000           | 2 080,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 080,000                 | 0,000              | 0,00%                 |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 14.1 - Zvýšení hráze podél průmyslového areálu

Číslo a název rozpočtu: SO 14.1 - Zvýšení hráze podél průmyslového areálu

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Pol. č. pol. | Kód položky                | Název položky                                                                                                                                                               | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2                          | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 35           | 174201204a                 | Zásyp jam po palozích D palozů do 1100 mm                                                                                                                                   | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 312,000           | 624,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 624,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 36           | 174201204b                 | Zásyp jam po palozích D palozů přes 1100 mm                                                                                                                                 | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 37           | 180401211                  | Založení lučního trávníku výšeem v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                 | M2   | 1 477,900           | 1 477,900         | 0,000            | 11,000            | 16 256,900                  | 0,000                   | 0,000                   | 16 256,900                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 38           | 005704700                  | SMES TRAVNÍ KRAJINNÁ TECHNIKA                                                                                                                                               | KG   | 1 477,900           | 1 477,900         | 0,000            | 103,000           | 152 223,700                 | 0,000                   | 0,000                   | 152 223,700               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 39           | 180401213                  | Založení lučního trávníku výšeem ve svahu do 1:1                                                                                                                            | M2   | 1 731,700           | 1 731,700         | 0,000            | 11,000            | 19 048,700                  | 0,000                   | 0,000                   | 19 048,700                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 40           | 181201102                  | Úprava pláňe na náběpoch v hornině it. 1 až 4 se zhuťním                                                                                                                    | M2   | 1 775,300           | 1 775,300         | 0,000            | 17,000            | 30 180,100                  | 0,000                   | 0,000                   | 30 180,100                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 41           | 181301112                  | Rozprostření omíto tl vstřív přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                       | M2   | 1 474,900           | 1 474,900         | 0,000            | 21,000            | 30 972,900                  | 0,000                   | 0,000                   | 30 972,900                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 42           | 182201101                  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, násepů                                                                                                                  | M2   | 1 731,700           | 1 731,700         | 0,000            | 28,000            | 48 487,600                  | 0,000                   | 0,000                   | 48 487,600                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 43           | 182301132                  | Rozprostření omíto pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vstřív do 150 mm                                                                                                     | M2   | 1 731,700           | 1 731,700         | 0,000            | 21,000            | 36 365,700                  | 0,000                   | 0,000                   | 36 365,700                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 44           | 184805313                  | Rez srohu výšeovný alepých stromů výšky přes 6 do 9 m                                                                                                                       | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 1 143,000         | 4 572,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 572,000                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 45           | 185604243                  | Výplet zátenu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                                                                                      | M2   | 3 209,600           | 3 209,600         | 0,000            | 2,000             | 6 419,200                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 419,200                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 46           | 185804312                  | Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                      | M3   | 32,096              | 32,096            | 0,000            | 156,000           | 5 006,976                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 006,976                 | 0,000                  | 0,00%                 |
| 2            | Základy                    |                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 47           | 215901101                  | Zhuťnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesusadných sypkých (d) do 0,8 stěvalící hráz po odhumusování                                                           | M2   | 4 144,270           | 4 144,270         | 0,000            | 4,000             | 16 577,080                  | 0,000                   | 0,000                   | 16 577,080                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 5            | Komunikace                 |                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 48           | 565901111                  | Úprava krytu z kamenná draceného pro nový kyt s doplněním kamenná draceného do 0,10 m3/m2 zahuťněný šlárk fco 0-22 cm, tl. 10 cm - zahuťněný do zemliny (úprava pro výkšty) | M2   | 1 775,300           | 1 775,300         | 0,000            | 73,000            | 129 596,900                 | 0,000                   | 0,000                   | 129 596,900               | 0,000                  | 0,00%                 |
| 49           | 569931132                  | Zpevnění komunikací pro pěší asfaltovým recyklatem tl 100 mm                                                                                                                | M2   | 990,000             | 990,000           | 0,000            | 53,000            | 52 470,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 52 470,000                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 9            | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 50           | 538909311                  | Odstáraní bláto a hliněho náosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo žvčného                                                                                       | M2   | 600,000             | 600,000           | 0,000            | 1,000             | 600,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 600,000                   | 0,000                  | 0,00%                 |
| 51           | 998321011                  | Přosun hmet pro hráze přehradní zemní a kamenné                                                                                                                             | T    | 229,830             | 229,830           | 0,000            | 296,000           | 67 799,722                  | 0,000                   | 0,000                   | 67 799,722                | 0,000                  | 0,00%                 |
| 52           | 998321094                  | Připátek k přosunu hmet pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 5000 m                                                                                    | T    | 446,663             | 446,663           | 0,000            | 84,000            | 37 519,692                  | 0,000                   | 0,000                   | 37 519,692                | 0,000                  | 0,00%                 |
| NOVÉ POLOŽKY |                            |                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 1            | 564751111                  | Podklad z kamenná hrubého draceného vel. 32-63 mm tl. 150 mm zakalový šlárkodní fco 0-22mm                                                                                  | M2   | 0,000               | 112,000           | 112,000          | 128,000           | 0,000                       | 0,000                   | 14 448,000              | 14 448,000                | 14 448,000             |                       |
|              |                            |                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|              |                            |                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   | 1 948 586,440               | -19 128,000             | 14 448,000              | 1 943 906,440             | -4 680,000             | -0,24%                |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 17.1 - Ochranná hráz podél Moravy                                                                    |             |                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 17.1 - Ochranná hráz podél Moravy                                                                 |             |                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                       |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                       |
| Pol. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                       | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Množství ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                     | 11                      | 12                        | 13                 | 14                    |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                         |             |                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                       |
| 1                                                                                                                            | 111201101   | Odstanění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2            | m2   | 388,000             | 388,000           | 0,000            | 20,000            | 7 760,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 7 760,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                            | 111201401   | Sřídění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm                                                     | m2   | 388,000             | 388,000           | 0,000            | 11,000            | 4 268,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 4 268,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 3                                                                                                                            | 111201501   | Spálení větví                                                                                       | kus  | 46,000              | 46,000            | 0,000            | 21,000            | 966,000                     | 0,000                  | 0,000                   | 966,000                   | 0,00               | 0,00%                 |
| 4                                                                                                                            | 111201101   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm                                                          | kus  | 33,000              | 33,000            | 0,000            | 416,000           | 13 728,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 13 728,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 5                                                                                                                            | 111201102   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm                                                          | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 1 767,000         | 10 602,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 10 602,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 6                                                                                                                            | 111201103   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                          | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 2 599,000         | 2 599,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 2 599,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 7                                                                                                                            | 111201104   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                          | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 3 430,000         | 6 860,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 6 860,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 8                                                                                                                            | 111201105   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 1100 mm                                                         | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 5 198,000         | 15 594,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 15 594,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            | 111201106   | Kácení stromů s odřezáním kmenů a odvětvími listnatých, průměru kmenů 1200 mm                       | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 7 277,000         | 7 277,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 7 277,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 10                                                                                                                           | 111201201   | Odřezání pařezů D do 300 mm                                                                         | kus  | 33,000              | 33,000            | 0,000            | 416,000           | 13 728,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 13 728,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 11                                                                                                                           | 111201202   | Odřezání pařezů D do 500 mm                                                                         | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 936,000           | 5 616,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 5 616,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 12                                                                                                                           | 111201203   | Odřezání pařezů D do 700 mm                                                                         | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1 559,000         | 1 559,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 1 559,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 13                                                                                                                           | 111201204   | Odřezání pařezů D do 900 mm                                                                         | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 871,000         | 3 742,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 3 742,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 14                                                                                                                           | 111201205   | Odřezání nebo odsekání pařezů přes 1000 do 1200 mm                                                  | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 2 079,000         | 8 316,000                   | 0,000                  | 0,000                   | 8 316,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 15                                                                                                                           | 113107222   | Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 200 mm                                      | m2   | 709,170             | 709,170           | 0,000            | 26,000            | 18 438,420                  | 0,000                  | 0,000                   | 18 438,420                | 0,00               | 0,00%                 |
| 16                                                                                                                           | 121101101   | Sojmutí orlovo s přímístím na vzdálenost do 50 m                                                    | m3   | 1 570,630           | 1 570,630         | 0,000            | 33,000            | 51 830,790                  | 0,000                  | 0,000                   | 51 830,790                | 0,00               | 0,00%                 |
| 17                                                                                                                           | 122101103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 1 a 2 objem do 5000 m3                              | m3   | 771,910             | 771,910           | 0,000            | 32,000            | 24 701,120                  | 0,000                  | 0,000                   | 24 701,120                | 0,00               | 0,00%                 |
| 18                                                                                                                           | 122201103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 5000 m3                                  | m3   | 771,910             | 771,910           | 0,000            | 48,000            | 37 051,680                  | 0,000                  | 0,000                   | 37 051,680                | 0,00               | 0,00%                 |
| 19                                                                                                                           | 122201404   | Vykopávky v zemlní na suchu v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3                                      | m3   | 4 248,230           | 4 616,600         | 368,370          | 187,000           | 794 419,010                 | 0,000                  | 68 885,190              | 863 304,200               | 68 885,19          | 8,67%                 |
| 20                                                                                                                           | 131101101   | Hloubení jam nezapažených v hornině tl. 1 a 2 objemu do 100 m3                                      | m3   | 4,960               | 4,960             | 0,000            | 105,000           | 520,800                     | 0,000                  | 0,000                   | 520,800                   | 0,00               | 0,00%                 |
| 21                                                                                                                           | 131201101   | Hloubení jam nezapažených v hornině tl. 3 objemu do 100 m3                                          | m3   | 4,960               | 4,960             | 0,000            | 105,000           | 520,800                     | 0,000                  | 0,000                   | 520,800                   | 0,00               | 0,00%                 |
| 22                                                                                                                           | 132101201   | Hloubení rýn š do 5000 mm v hornině tl. 1 a 2 objemu do 100 m3                                      | m3   | 47,715              | 47,715            | 0,000            | 165,000           | 7 872,975                   | 0,000                  | 0,000                   | 7 872,975                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 23                                                                                                                           | 132201201   | Hloubení rýn š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3                                          | m3   | 47,715              | 47,715            | 0,000            | 185,000           | 7 872,975                   | 0,000                  | 0,000                   | 7 872,975                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 24                                                                                                                           | 162301101   | Vodovrtná přemístění do 500 m výšky z horniny tl. 1 až 4                                            | m3   | 5 992,910           | 6 351,280         | 358,370          | 50,000            | 289 145,500                 | 0,000                  | 18 418,500              | 317 564,000               | 18 418,50          | 6,16%                 |
| 25                                                                                                                           | 171101101   | Uložení sypanin z hornin soudržných do následů zhutněných na 95 % PS                                | m3   | 4 122,030           | 4 490,400         | 368,370          | 55,000            | 226 711,650                 | 0,000                  | 20 280,350              | 246 992,000               | 20 280,35          | 8,94%                 |
| 26                                                                                                                           | 171103201   | Uložení sypanin z horniny tl. 1 až 4 do hrází nadřezí se zhutněním 100 % PS s přímístím jlu do 20 % | m3   | 63,100              | 63,100            | 0,000            | 64,000            | 4 038,400                   | 0,000                  | 0,000                   | 4 038,400                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 27                                                                                                                           | 171201201   | Uložení sypanin na sklady                                                                           | m3   | 1 734,680           | 1 734,680         | 0,000            | 11,000            | 19 081,480                  | 0,000                  | 0,000                   | 19 081,480                | 0,00               | 0,00%                 |
| 28                                                                                                                           | 180401211   | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                        | m2   | 2 750,770           | 2 750,770         | 0,000            | 11,000            | 30 258,470                  | 0,000                  | 0,000                   | 30 258,470                | 0,00               | 0,00%                 |
| 29                                                                                                                           | 180401212   | Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:2                                                   | m2   | 4 341,090           | 4 341,090         | 0,000            | 11,000            | 47 751,990                  | 0,000                  | 0,000                   | 47 751,990                | 0,00               | 0,00%                 |
| 30                                                                                                                           | 005724700   | osivo směs travní trvalinná - technická                                                             | kg   | 354,593             | 354,593           | 0,000            | 103,000           | 36 523,079                  | 0,000                  | 0,000                   | 36 523,079                | 0,00               | 0,00%                 |
| 31                                                                                                                           | 181101102   | Úprava pláňe v záložech v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním                                           | m2   | 7 117,760           | 7 117,760         | 0,000            | 17,000            | 121 001,920                 | 0,000                  | 0,000                   | 121 001,920               | 0,00               | 0,00%                 |
| 32                                                                                                                           | 181201102   | Úprava pláňe na náspěch v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním                                           | m2   | 2 602,820           | 2 602,820         | 0,000            | 17,000            | 44 247,940                  | 0,000                  | 0,000                   | 44 247,940                | 0,00               | 0,00%                 |
| 33                                                                                                                           | 181301112   | Rozprostření omloce tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | m2   | 2 750,770           | 2 750,770         | 0,000            | 21,000            | 57 766,170                  | 0,000                  | 0,000                   | 57 766,170                | 0,00               | 0,00%                 |
| 34                                                                                                                           | 182101101   | Svahování v záložech v hornině tl. 1 až 4                                                           | m2   | 1 344,830           | 1 344,830         | 0,000            | 28,000            | 37 655,240                  | 0,000                  | 0,000                   | 37 655,240                | 0,00               | 0,00%                 |
| 35                                                                                                                           | 182201101   | Svahování náspů                                                                                     | m2   | 3 585,580           | 3 670,830         | 105,250          | 28,000            | 99 836,240                  | 0,000                  | 2 947,000               | 102 783,240               | 2 947,00           | 2,95%                 |
| 36                                                                                                                           | 182301122   | Rozprostření omloce pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                              | m2   | 4 341,090           | 4 341,090         | 0,000            | 21,000            | 91 162,880                  | 0,000                  | 0,000                   | 91 162,880                | 0,00               | 0,00%                 |
| 37                                                                                                                           | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                              | m3   | 70,919              | 70,919            | 0,000            | 156,000           | 11 063,364                  | 0,000                  | 0,000                   | 11 063,364                | 0,00               | 0,00%                 |
| <b>2 Základy</b>                                                                                                             |             |                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                        |                         |                           |                    |                       |
| 38                                                                                                                           | 262111111   | Tonká těsnící podzemní stěna tl do 150 mm hl do 10 m s ilocmontovou výplní                          | m2   | 1 200,000           | 1 200,000         | 0,000            | 2 003,000         | 2 403 600,000               | 0,000                  | 0,000                   | 2 403 600,000             | 0,00               | 0,00%                 |
| 39                                                                                                                           | 272311124   | Základové desky z betonu prostého C 12/15                                                           | m3   | 8,960               | 8,960             | 0,000            | 2 968,000         | 26 563,600                  | 0,000                  | 0,000                   | 26 563,600                | 0,00               | 0,00%                 |
| 40                                                                                                                           | 272311125   | Základové desky z betonu prostého C 16/20                                                           | m3   | 0,300               | 0,300             | 0,000            | 3 199,000         | 959,700                     | 0,000                  | 0,000                   | 959,700                   | 0,00               | 0,00%                 |

| Rozpis ocenění změn položek |                      |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOPS)  |                      |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| č. 1                        |                      |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| Poř. č. pol.                | Kód položky          | Název položky                                                                              | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                           | 2                    | 3                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                    |
| 41                          | 273354111            | Bednění základových desek - zřízení                                                        | m2   | 0,704               | 0,704             | 0,000            | 832,000           | 585,728                     | 0,000                   | 0,000                   | 585,728                   | 0,00%                 |
| 42                          | 273354211            | Bednění základových desek - odstranění                                                     | m2   | 0,704               | 0,704             | 0,000            | 136,000           | 95,744                      | 0,000                   | 0,000                   | 95,744                    | 0,00%                 |
| 3                           | Svislé konstrukce    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| 43                          | 329311112            | Konstrukce ostání z betonu vodostavního V4 tř. B 20/25                                     | m3   | 28,000              | 28,000            | 0,000            | 5 450,000         | 152 600,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 152 600,000               | 0,00%                 |
| 44                          | 329311118            | Konstrukce ostání z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3                                  | m3   | 3,250               | 3,250             | 0,000            | 5 450,000         | 17 712,500                  | 0,000                   | 0,000                   | 17 712,500                | 0,00%                 |
| 45                          | 329351010a           | Bednění ostatních konstrukcí rovinné                                                       | m2   | 9,854               | 9,854             | 0,000            | 832,000           | 8 198,528                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 198,528                 | 0,00%                 |
| 46                          | 329351010a           | Bednění ostatních konstrukcí rovinné                                                       | m2   | 31,826              | 31,826            | 0,000            | 832,000           | 26 479,232                  | 0,000                   | 0,000                   | 26 479,232                | 0,00%                 |
| 47                          | 329352010            | Odbednění ostatních konstrukcí rovinné                                                     | m2   | 31,826              | 31,826            | 0,000            | 208,000           | 6 619,808                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 619,808                 | 0,00%                 |
| 48                          | 338171123            | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním                     | kus  | 115,000             | 115,000           | 0,000            | 289,000           | 33 235,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 33 235,000                | 0,00%                 |
| 49                          | 553422550            | sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxilové 2500/38x1,5 mm                           | kus  | 100,000             | 100,000           | 0,000            | 302,000           | 30 200,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 30 200,000                | 0,00%                 |
| 50                          | 553422530            | sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxilové 2500/48x1,5 mm                           | kus  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 371,000           | 1 855,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 855,000                 | 0,00%                 |
| 51                          | 553422720            | sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxilové 2000/38x1,5 mm                           | kus  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 234,000           | 2 340,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 340,000                 | 0,00%                 |
| 52                          | 341381821            | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505                                                       | t    | 0,088               | 0,088             | 0,000            | 30 000,000        | 2 640,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 640,000                 | 0,00%                 |
| 53                          | 348101210            | Osazení vrat a vratek k oplotení na ocelové sloupky do 2 m2                                | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 233,000           | 233,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 233,000                   | 0,00%                 |
| 54                          | 553446502            | Branka ocelová L = 1000 mm, h = 1700 mm                                                    | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 2 973,000         | 2 973,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 973,000                 | 0,00%                 |
| 55                          | 348101230            | Osazení vrat a vratek k oplotení na ocelové sloupky do 6 m2                                | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 428,000           | 2 568,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 568,000                 | 0,00%                 |
| 56                          | 553446501            | Brána ocelová L = 3200 mm, h = 1700 mm                                                     | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 20 270,000        | 121 620,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 121 620,000               | 0,00%                 |
| 57                          | 553911615            | Sloup brány se závěsem, ocelový D = 100 mm, h = 1700 mm                                    | kus  | 14,000              | 14,000            | 0,000            | 743,000           | 10 402,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 10 402,000                | 0,00%                 |
| 58                          | 348401130            | Osazení oplotení ze střešního plechu s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu | m    | 888,000             | 388,000           | -500,000         | 81,000            | 71 928,000                  | -40 500,000             | 0,000                   | 31 428,000                | -56,31%               |
| 59                          | 313275030            | plecho FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm                                       | m    | 895,880             | 391,880           | -505,000         | 189,000           | 169 510,320                 | -95 445,000             | 0,000                   | 74 065,320                | -56,31%               |
| 60                          | 348401350            | Osazení napínacího drátu na oplotení do 15° sklonu svahu                                   | m    | 1 225,000           | 1 225,000         | 0,000            | 5,000             | 6 125,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 125,000                 | 0,00%                 |
| 61                          | 156153900            | drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m                                      | m    | 1 237,250           | 1 237,250         | 0,000            | 3,000             | 3 711,750                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 711,750                 | 0,00%                 |
| 62                          | 348401480            | Přichycování střešního plechu k napínacímu drátu na oplotení ve sklonu svahu přes 15°      | m    | 888,000             | 888,000           | 0,000            | 8,000             | 7 104,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 7 104,000                 | 0,00%                 |
| 63                          | 156192000            | drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m                                    | m    | 90,000              | 90,000            | 0,000            | 1,000             | 90,000                      | 0,000                   | 0,000                   | 90,000                    | 0,00%                 |
| 4                           | Vodorovné konstrukce |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| 64                          | 452312141            | Sedlové leže z betonu prostého tř. C 16/20 otlavěný výkop                                  | m3   | 3,150               | 3,150             | 0,000            | 2 726,000         | 8 586,900                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 586,900                 | 0,00%                 |
| 5                           | Komunikace           |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| 65                          | 564231111            | Podklad nebo podpisy ze štrkopluku SP II 100 mm                                            | m2   | 363,000             | 363,000           | 0,000            | 54,000            | 19 602,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 19 602,000                | 0,00%                 |
| 66                          | 564761111            | Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                 | m2   | 363,000             | 363,000           | 0,000            | 149,000           | 54 087,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 54 087,000                | 0,00%                 |
| 67                          | 566401111            | Úprava kytů z kaménka drceného pro nový kyt s doplněním kaménka drceného do 0,08 m3/m2     | m2   | 363,000             | 363,000           | 0,000            | 59,000            | 21 417,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 21 417,000                | 0,00%                 |
| 8                           | Potrubí              |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| 68                          | 871395211            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhlost třídy SN4 DN400                        | m    | 12,300              | 12,300            | 0,000            | 1 946,000         | 23 935,800                  | 0,000                   | 0,000                   | 23 935,800                | 0,00%                 |
| 69                          | 286296137404         | Roura HDPE - 400x15,3 PN 6                                                                 | m    | 12,423              | 12,423            | 0,000            | 2 126,000         | 26 411,298                  | 0,000                   | 0,000                   | 26 411,298                | 0,00%                 |
| 70                          | 877393123            | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trse z PVC těsněných kružkem otlavěný výkop DN 400 | kus  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 95,000            | 475,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 475,000                   | 0,00%                 |
| 71                          | 286296137405         | Koncová klepka HADE se šikmým talířem a přírubou HDPE DN 400                               | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 40 541,000        | 40 541,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 40 541,000                | 0,00%                 |
| 72                          | 286296137406         | Přírubová trubka (TP) s katrou DN 400, L 1000, PN 10                                       | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 811,000        | 10 811,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 10 811,000                | 0,00%                 |
| 73                          | 286296137407         | Lomovad nakružek DN 400                                                                    | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 8 545,000         | 17 090,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 17 090,000                | 0,00%                 |
| 74                          | 286296137408         | Otoční příruba DN 400                                                                      | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 5 909,000         | 5 909,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 909,000                 | 0,00%                 |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                 |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity krytů I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| Číslo a název SO/PS: SO 17.1 - Ochranná hráz podél Moravy                                                                   |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| Číslo a název rozpisu: SO 17.1 - Ochranná hráz podél Moravy                                                                 |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                 |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| č. 1                                                                                                                        |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| Poř. č. pol.                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                                                                     | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v %  |
| 1                                                                                                                           | 2           | 3                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                     |
| 75                                                                                                                          | 89242111    | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 400 nebo 500                                               | m    | 12,300              | 12,300            | 0,000            | 41,000            | 504,300                     | 0,000                   | 0,000                   | 504,300                   | 0,00                   | 0,00%                  |
| 76                                                                                                                          | 89910111    | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností do 50 kg                          | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 189,000           | 189,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 189,000                   | 0,00                   | 0,00%                  |
| 77                                                                                                                          | 59243440    | poklop studijní litinový 600x600 BH SK                                                            | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 7 527,000         | 7 527,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 7 527,000                 | 0,00                   | 0,00%                  |
| 78                                                                                                                          | 89860111    | Stupadlo do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 159,000           | 954,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 954,000                   | 0,00                   | 0,00%                  |
| 9                                                                                                                           |             | Ostatní konstrukce a práce                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| 79                                                                                                                          | 95981113    | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene a vyvrtáním otvoru                | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 50,000            | 400,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 400,000                   | 0,00                   | 0,00%                  |
| 80                                                                                                                          | 966002810   | Bourání plotů v 2,5 m tyčových, ležkových, příkerných, z drtičného plotiva nebo plochu            | m    | 408,000             | 408,000           | 0,000            | 130,000           | 53 040,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 53 040,000                | 0,00                   | 0,00%                  |
| 81                                                                                                                          | 97908111    | Odvzdušnění a výbouraných hmot na skládce do 1 km                                                 | t    | 173,815             | 173,815           | 0,000            | 23,000            | 3 997,745                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 997,745                 | 0,00                   | 0,00%                  |
| 82                                                                                                                          | 97908112    | Odvzdušnění a výbouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km                                      | t    | 3 302,485           | 3 302,485         | 0,000            | 3,000             | 9 907,455                   | 0,000                   | 0,000                   | 9 907,455                 | 0,00                   | 0,00%                  |
| 83                                                                                                                          | 97908311    | Uložení sutí na skládce s hrubým urovňováním bez zhutnění                                         | t    | 173,815             | 173,815           | 0,000            | 7,000             | 1 216,705                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 216,705                 | 0,00                   | 0,00%                  |
| 84                                                                                                                          | 979088231   | Poplatok za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                            | t    | 173,815             | 173,815           | 0,000            | 260,000           | 45 191,900                  | 0,000                   | 0,000                   | 45 191,900                | 0,00                   | 0,00%                  |
| 99                                                                                                                          |             | Přesun hmot HSV                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| 85                                                                                                                          | 998321011   | Přesun hmot pro hrázé přehradní zemní a kamenité                                                  | t    | 211,729             | 211,729           | 0,000            | 295,000           | 62 460,055                  | 0,000                   | 0,000                   | 62 460,055                | 0,00                   | 0,00%                  |
| 767                                                                                                                         |             | Zámečnické konstrukce                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| 86                                                                                                                          | 767691832   | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2                                               | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 62,000            | 62,000                      | 0,000                   | 0,000                   | 62,000                    | 0,00                   | 0,00%                  |
| 87                                                                                                                          | 767691833   | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2                                             | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 90,000            | 540,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 540,000                   | 0,00                   | 0,00%                  |
| 88                                                                                                                          | 767998802   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností jednotlivých dílů do 100 kg                 | kg   | 80,000              | 80,000            | 0,000            | 23,000            | 1 840,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 840,000                 | 0,00                   | 0,00%                  |
| 89                                                                                                                          | 767998804   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností jednotlivých dílů do 500 kg                 | kg   | 3 000,000           | 3 000,000         | 0,000            | 18,000            | 54 000,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 54 000,000                | 0,00                   | 0,00%                  |
| 90                                                                                                                          | 998767101   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                | t    | 0,154               | 0,154             | 0,000            | 889,000           | 138,446                     | 0,000                   | 0,000                   | 138,446                   | 0,00                   | 0,00%                  |
|                                                                                                                             |             | NOVÉ POLOŽKY                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                        |
| 1                                                                                                                           | 564751111   | Podklad z kamene hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 150 mm základový štěrkořiti fco 0-22mm        | M2   | 0,000               | 108,000           | 108,000          | 129,000           | 0,000                       | 0,000                   | 13 932,000              | 13 932,000                | 13 932,000             | Rozdíl cen celkem v Kč |
|                                                                                                                             |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | 5 752 872,417               | -135 945,000            | 124 443,040             | 5 741 370,457             | -11 501,960            | Rozdíl cen celkem v %  |
|                                                                                                                             |             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        | -0,20%                 |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                      |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| Číslo a názvy stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                      |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
| Číslo a názvy SO/PS: SO 18.1 - Hrdz a úprava pravostranné Inundance Moravy                                                   |                      |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
| Číslo a názvy rozpočtu: SO 18.1 - Hrdz a úprava pravostranné Inundance Moravy                                                |                      |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                      |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
| č. 1                                                                                                                         |                      |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
| Por. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky          | Název položky                                                                            | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně/přáče ve změně v Kč | Více/přáče ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen % |
| 1                                                                                                                            | 2                    | 3                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14           |
| 1                                                                                                                            | Zemní práce          |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
| 111201501                                                                                                                    |                      | Spádění věží                                                                             | kus  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 21,000            | 105,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 105,000                   | 0,00                   | 0,00%        |
| 2112101101                                                                                                                   |                      | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm                                               | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 416,000           | 416,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 416,000                   | 0,00                   | 0,00%        |
| 3112101102                                                                                                                   |                      | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm                                               | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1,767,000         | 1,767,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1,767,000                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 4112101104                                                                                                                   |                      | Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm                                               | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3,430,000         | 3,430,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3,430,000                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 5112101105                                                                                                                   |                      | Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm                                              | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 5,198,000         | 10,396,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 10,396,000                | 0,00                   | 0,00%        |
| 6112104112                                                                                                                   |                      | Postupné kácení nebo prořezání stromu, výška stromu do 15 m                              | hod  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 3,119,000         | 12,476,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 12,476,000                | 0,00                   | 0,00%        |
| 7112104113                                                                                                                   |                      | Postupné kácení nebo prořezání stromu, výška stromu do 20m                               | hod  | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 3,119,000         | 15,595,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 15,595,000                | 0,00                   | 0,00%        |
| 8112201201                                                                                                                   |                      | Odfazování pařezů D do 300 mm                                                            | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 416,000           | 416,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 416,000                   | 0,00                   | 0,00%        |
| 9112201202                                                                                                                   |                      | Odfazování pařezů D do 500 mm                                                            | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 936,000           | 936,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 936,000                   | 0,00                   | 0,00%        |
| 10112201204                                                                                                                  |                      | Odfazování pařezů D do 900 mm                                                            | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 1,871,000         | 1,871,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1,871,000                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 11112201205                                                                                                                  |                      | Odfazování nebo odfazování pařezů přes 900 do 1200 mm                                    | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2,079,000         | 4,158,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 4,158,000                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 12113107112                                                                                                                  |                      | Odstaňování podkladu pl do 50 m2 z kamenná těžného tl 200 mm                             | m2   | 13,000              | 13,000            | 0,000            | 137,000           | 1,781,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1,781,000                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 13113107142                                                                                                                  |                      | Odstaňování podkladu pl do 50 m2 železných tl 100 mm                                     | m2   | 13,000              | 13,000            | 0,000            | 140,000           | 1,820,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1,820,000                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 14119001203                                                                                                                  |                      | Úprava zemín výměru tl vrstvy 400 mm                                                     | m2   | 3,379,500           | 3,379,500         | 0,000            | 41,000            | 138,559,500                 | 0,000                    | 0,000                    | 138,559,500               | 0,00                   | 0,00%        |
| 15565301600                                                                                                                  |                      | vápnem CL 90 JM nehořesné VL                                                             | t    | 39,433              | 39,433            | 0,000            | 3,500,000         | 138,015,500                 | 0,000                    | 0,000                    | 138,015,500               | 0,00                   | 0,00%        |
| 16121101101                                                                                                                  |                      | Selmuť omíta s přemísťování na vzdálenost do 50 m                                        | m3   | 5,038,800           | 5,038,800         | 0,000            | 33,000            | 166,280,400                 | 0,000                    | 0,000                    | 166,280,400               | 0,00                   | 0,00%        |
| 17122101104                                                                                                                  |                      | Odkopávky a překopávky nezapažené v hornině tl. 1 a 2 objem přes 5000 m3                 | m3   | 4,548,900           | 4,548,900         | 0,000            | 32,000            | 145,584,800                 | 0,000                    | 0,000                    | 145,584,800               | 0,00                   | 0,00%        |
| 18122201104                                                                                                                  |                      | Odkopávky a překopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3                     | m3   | 4,548,900           | 4,548,900         | 0,000            | 48,000            | 218,347,200                 | 0,000                    | 0,000                    | 218,347,200               | 0,00                   | 0,00%        |
| 19122201101                                                                                                                  |                      | Výkopávky v zemi na suchu v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3                             | m3   | 10,449,600          | 10,449,600        | 0,000            | 187,000           | 1,954,075,200               | 0,000                    | 0,000                    | 1,954,075,200             | 0,00                   | 0,00%        |
| 20155132111                                                                                                                  |                      | Zřízení průhledného zpevnění svahů geoburkami sklonu do 1:2 včetně koření                | m2   | 884,900             | 884,900           | 0,000            | 186,000           | 164,591,400                 | 0,000                    | 0,000                    | 164,591,400               | 0,00                   | 0,00%        |
| 21683211320                                                                                                                  |                      | geoburky prořezání a stabilizace Multicell MC 10/100 17,7 x 2,46 m                       | m2   | 973,390             | 973,390           | 0,000            | 186,000           | 183,970,710                 | 0,000                    | 0,000                    | 183,970,710               | 0,00                   | 0,00%        |
| 22155132711                                                                                                                  |                      | Převodní zásep geoburky tl do 100 mm pro prořezání zpevnění svahů                        | m2   | 884,900             | 884,900           | 0,000            | 30,000            | 26,547,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 26,547,000                | 0,00                   | 0,00%        |
| 23583312010                                                                                                                  |                      | kamenná těžná stabilizační zemina                                                        | t    | 1,548,575           | 1,548,575         | 0,000            | 188,000           | 292,680,675                 | 0,000                    | 0,000                    | 292,680,675               | 0,00                   | 0,00%        |
| 24162301101                                                                                                                  |                      | Vodorovné přemísťování do 500 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                             | m3   | 19,547,400          | 19,547,400        | 0,000            | 50,000            | 977,370,000                 | 0,000                    | 0,000                    | 977,370,000               | 0,00                   | 0,00%        |
| 25171101101                                                                                                                  |                      | Ubavení svahů z hornin souřadných do náspů zhutněných na 95 % PS                         | m3   | 10,449,600          | 10,449,600        | 0,000            | 55,000            | 574,728,000                 | 0,000                    | 0,000                    | 574,728,000               | 0,00                   | 0,00%        |
| 26171201201                                                                                                                  |                      | Úložení svahů na skládce                                                                 | m2   | 9,097,800           | 9,097,800         | 0,000            | 11,000            | 100,075,800                 | 0,000                    | 0,000                    | 100,075,800               | 0,00                   | 0,00%        |
| 27180401211                                                                                                                  |                      | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                             | m2   | 17,031,100          | 17,031,100        | 0,000            | 11,000            | 187,342,100                 | 0,000                    | 0,000                    | 187,342,100               | 0,00                   | 0,00%        |
| 281805124700                                                                                                                 |                      | osivo směs travní krajinná - technická                                                   | kg   | 1,113,905           | 1,113,905         | 0,000            | 103,000           | 114,732,215                 | 0,000                    | 0,000                    | 114,732,215               | 0,00                   | 0,00%        |
| 30181101102                                                                                                                  |                      | Úprava pláně v zářezech v hornině tl. 1 až 4 so zhutněním                                | m2   | 3,749,900           | 3,749,900         | 0,000            | 17,000            | 63,748,300                  | 0,000                    | 0,000                    | 63,748,300                | 0,00                   | 0,00%        |
| 31181201102                                                                                                                  |                      | Úprava pláně na náspých v hornině tl. 1 až 4 so zhutněním                                | m2   | 2,982,600           | 2,982,600         | 0,000            | 17,000            | 50,704,200                  | 0,000                    | 0,000                    | 50,704,200                | 0,00                   | 0,00%        |
| 32181301112                                                                                                                  |                      | Rozproštění omíta tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5       | m2   | 17,031,100          | 17,031,100        | 0,000            | 21,000            | 357,653,100                 | 0,000                    | 0,000                    | 357,653,100               | 0,00                   | 0,00%        |
| 33182101101                                                                                                                  |                      | Svahování v zářezech v hornině tl. 1 až 4                                                | m2   | 3,885,400           | 3,885,400         | 0,000            | 28,000            | 108,791,200                 | 0,000                    | 0,000                    | 108,791,200               | 0,00                   | 0,00%        |
| 34182201101                                                                                                                  |                      | Svahování náspů                                                                          | m2   | 4,068,500           | 4,068,500         | 0,000            | 28,000            | 113,918,000                 | 0,000                    | 0,000                    | 113,918,000               | 0,00                   | 0,00%        |
| 35182301132                                                                                                                  |                      | Rozproštění omíta pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                   | m2   | 5,247,000           | 5,247,000         | 0,000            | 21,000            | 110,187,000                 | 0,000                    | 0,000                    | 110,187,000               | 0,00                   | 0,00%        |
| 36182601111                                                                                                                  |                      | Obnovárka svahů náspů svahů svahů z kamene tl do 500 mm                                  | m2   | 629,900             | 656,420           | 26,520           | 572,000           | 360,302,800                 | 0,000                    | 15,169,440               | 375,472,240               | 15,169,440             | 4,21%        |
| 37184807111                                                                                                                  |                      | Zřízení ochrany stromu bedněním                                                          | m2   | 20,000              | 20,000            | 0,000            | 344,000           | 6,880,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 6,880,000                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 38184807112                                                                                                                  |                      | Odstaňování ochrany stromu bedněním                                                      | m2   | 20,000              | 20,000            | 0,000            | 100,000           | 2,000,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 2,000,000                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 39185804312                                                                                                                  |                      | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                   | m3   | 222,781             | 222,781           | 0,000            | 156,000           | 34,753,836                  | 0,000                    | 0,000                    | 34,753,836                | 0,00                   | 0,00%        |
| 4                                                                                                                            | Vodorovné konstrukce |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |              |
| 40451311531                                                                                                                  |                      | Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavného V4 tl B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm | m2   | 115,000             | 115,000           | 0,000            | 656,000           | 75,440,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 75,440,000                | 0,00                   | 0,00%        |
| 41451571112                                                                                                                  |                      | Poležní podkladní vrstvy z pečetidla s uchycením v terénu sponami                        | m2   | 629,900             | 629,900           | 0,000            | 95,000            | 59,840,500                  | 0,000                    | 0,000                    | 59,840,500                | 0,00                   | 0,00%        |
| 42693107930                                                                                                                  |                      | geotext S/S07 šířka 500 cm, 300 g/m2                                                     | m    | 128,500             | 128,500           | 0,000            | 35,000            | 4,497,500                   | 0,000                    | 0,000                    | 4,497,500                 | 0,00                   | 0,00%        |
| 43457621254                                                                                                                  |                      | Přístavba těsnění z asfaltobetonu sklon nad 1:10 do 1:2 těsnící vrstva tl 60 mm          | m2   | 1110,000            | 1110,000          | 0,000            | 811,000           | 900,210,000                 | 0,000                    | 0,000                    | 900,210,000               | 0,00                   | 0,00%        |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 18.1 - Hráz a úprava pravostranné inundance Moravy                                                   |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 18.1 - Hráz a úprava pravostranné inundance Moravy                                                |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                              | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 44                                                                                                                           | 46321211    | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene                   | m3   | 192,000             | 198,630           | 6,630            | 1 965,000         | 377 280,000                 | 0,000                    | 13 027,950               | 390 307,950               | 13 027,95              | 3,45%                 |
| 45                                                                                                                           | 465513327   | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace   | m2   | 115,000             | 115,000           | 0,000            | 1 221,000         | 140 415,000                 | 0,000                    | 0,000                    | 140 415,000               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 5                                                                                                                            |             | Komunikace                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 46                                                                                                                           | 564761111   | Podklad z kamenného hrubého drenážního vel. 32-63 mm tl 200 mm                             | m2   | 115,000             | 115,000           | 0,000            | 149,000           | 17 135,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 17 135,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            |             | Ostatní konstrukce a práce                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 47                                                                                                                           | 635112211   | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří s 800 mm                  | m    | 549,200             | 549,200           | 0,000            | 226,000           | 124 119,200                 | 0,000                    | 0,000                    | 124 119,200               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 48                                                                                                                           | 592277280   | Žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm                                   | kus  | 1 109,384           | 1 109,384         | 0,000            | 143,000           | 158 641,912                 | 0,000                    | 0,000                    | 158 641,912               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 49                                                                                                                           | 979081111   | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                            | t    | 4 800,473           | 4 800,473         | 0,000            | 0,000             | 0,000                       | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                     | 0,00                   |                       |
| 50                                                                                                                           | 979081121   | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                 | t    | 43 204,257          | 43 204,257        | 0,000            | 0,000             | 0,000                       | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                     | 0,00                   |                       |
| 51                                                                                                                           | 979083111   | Uložení suť na skládku s hrubým urovňováním bez zhutnění                                   | t    | 4 800,473           | 4 800,473         | 0,000            | 0,000             | 0,000                       | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                     | 0,00                   |                       |
| 52                                                                                                                           | 979088222   | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) | t    | 5,473               | 5,473             | 0,000            | 0,000             | 0,000                       | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                     | 0,00                   |                       |
| 53                                                                                                                           | 979088231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)                              | t    | 4 795,000           | 4 795,000         | 0,000            | 0,000             | 0,000                       | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                     | 0,00                   |                       |
| 99                                                                                                                           |             | Přesun hmot HSV                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 54                                                                                                                           | 998321011   | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité                                           | t    | 2 428,878           | 2 428,878         | 0,000            | 295,000           | 716 519,010                 | 0,000                    | 0,000                    | 716 519,010               | 0,00                   | 0,00%                 |
|                                                                                                                              |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |             |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 9 278 801,058               | 0,000                    | 28 197,350               | 9 306 998,448             | 28 197,350             | 0,30%                 |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                            |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-028-A1-DSP - 60755 |                            |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 18.2 - Dešťová kanalizace                                                                            |                            |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 18.2 - Dešťová kanalizace                                                                         |                            |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                            |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| č. 1                                                                                                                         |                            |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky                | Název položky                                                                                  | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdíl | Costa za m.j. v Kč | Costa celkem ve smlouvě v Kč | Mínuspráce ve změně v Kč | Vícopráce ve změně v Kč | Costa celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2                          | 3                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7               | 8                  | 9                            | 10                       | 11                      | 12                         | 13                 | 14                    |
| 1                                                                                                                            | 2                          | 3                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7               | 8                  | 9                            | 10                       | 11                      | 12                         | 13                 | 14                    |
| 1                                                                                                                            | Zemní práce                |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| 1                                                                                                                            | 122201402                  | Výkopový v zeminu na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                    | m3   | 1 290,706           | 1 290,706         | 0,000           | 42,000             | 54 209,652                   | 0,000                    | 0,000                   | 54 209,652                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                            | 132101202                  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3                                 | m3   | 767,685             | 767,685           | 0,000           | 88,000             | 67 556,280                   | 0,000                    | 0,000                   | 67 556,280                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 3                                                                                                                            | 132201202                  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                     | m3   | 767,685             | 767,685           | 0,000           | 148,000            | 113 617,380                  | 0,000                    | 0,000                   | 113 617,380                | 0,00               | 0,00%                 |
| 4                                                                                                                            | 15101101                   | Zřízení příloženého pažení a rozseptění stěn rýh hl do 2 m                                     | m2   | 611,960             | 611,960           | 0,000           | 68,000             | 41 613,280                   | 0,000                    | 0,000                   | 41 613,280                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 5                                                                                                                            | 15101102                   | Zřízení příloženého pažení a rozseptění stěn rýh hl do 4 m                                     | m2   | 1 517,280           | 1 517,280         | 0,000           | 118,000            | 179 039,040                  | 0,000                    | 0,000                   | 179 039,040                | 0,00               | 0,00%                 |
| 6                                                                                                                            | 15101111                   | Odstranění příloženého pažení a rozseptění stěn rýh hl do 2 m                                  | m2   | 611,960             | 611,960           | 0,000           | 11,000             | 6 731,560                    | 0,000                    | 0,000                   | 6 731,560                  | 0,00               | 0,00%                 |
| 7                                                                                                                            | 15101112                   | Odstranění příloženého pažení a rozseptění stěn rýh hl do 4 m                                  | m2   | 1 517,280           | 1 517,280         | 0,000           | 49,000             | 74 346,720                   | 0,000                    | 0,000                   | 74 346,720                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 8                                                                                                                            | 151401501                  | Přepažování rozseptění při pažení příloženém hl do 4 m                                         | m3   | 1 535,370           | 1 535,370         | 0,000           | 5,000              | 7 676,850                    | 0,000                    | 0,000                   | 7 676,850                  | 0,00               | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            | 16101101                   | Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                               | m3   | 1 526,970           | 1 526,970         | 0,000           | 26,000             | 39 701,220                   | 0,000                    | 0,000                   | 39 701,220                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 10                                                                                                                           | 162301101                  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4                                      | m3   | 2 826,070           | 2 826,070         | 0,000           | 50,000             | 141 303,500                  | 0,000                    | 0,000                   | 141 303,500                | 0,00               | 0,00%                 |
| 11                                                                                                                           | 171201201                  | Uložení sypalin na skládce                                                                     | m3   | 1 535,370           | 1 535,370         | 0,000           | 11,000             | 16 889,070                   | 0,000                    | 0,000                   | 16 889,070                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 12                                                                                                                           | 174101101                  | Zásep jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhrutněním                                | m3   | 864,100             | 864,100           | 0,000           | 123,000            | 106 284,300                  | 0,000                    | 0,000                   | 106 284,300                | 0,00               | 0,00%                 |
| 13                                                                                                                           | 175101101                  | Obvyklý potrubí bez přehození sypalin z hornin tř. 1 až 4 uclazeným do 3 m od kraje výkopu     | m3   | 426,600             | 426,600           | 0,000           | 159,000            | 67 829,400                   | 0,000                    | 0,000                   | 67 829,400                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 14                                                                                                                           | 175101109                  | Připílatek k obvyklému potrubí sypalinou uclazenou do 3 m od kraje výkopu za přehození sypalin | m3   | 426,600             | 426,600           | 0,000           | 59,000             | 25 169,400                   | 0,000                    | 0,000                   | 25 169,400                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 3                                                                                                                            | Svislé konstrukce          |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| 15                                                                                                                           | 323311116a                 | Konstrukce ošatní z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3                                      | m3   | 6 760               | 7 630             | 0,850           | 5 450,000          | 36 951,000                   | 0,000                    | 4 632,500               | 41 583,500                 | 4 632,50           | 12,54%                |
| 16                                                                                                                           | 32331010a                  | Bednění ošatních konstrukcí rovinné                                                            | m2   | 34,000              | 35,200            | 1,200           | 832,000            | 28 288,000                   | 0,000                    | 998,400                 | 29 286,400                 | 998,40             | 3,53%                 |
| 17                                                                                                                           | 32332010                   | Odborní ošatních konstrukcí rovinné                                                            | m2   | 34,000              | 35,200            | 1,200           | 208,000            | 7 072,000                    | 0,000                    | 249,600                 | 7 321,600                  | 249,60             | 3,63%                 |
| 18                                                                                                                           | 341361021                  | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505                                                           | t    | 0,339               | 0,339             | 0,000           | 30 000,000         | 10 170,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 10 170,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 4                                                                                                                            | Vodorovné konstrukce       |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| 19                                                                                                                           | 451572111                  | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného tlučeného                                  | m3   | 106,470             | 106,470           | 0,000           | 882,000            | 93 906,540                   | 0,000                    | 0,000                   | 93 906,540                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 20                                                                                                                           | 452311131                  | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                   | m3   | 7,080               | 7,080             | 0,000           | 3 145,000          | 22 266,600                   | 0,000                    | 0,000                   | 22 266,600                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 21                                                                                                                           | 452384111                  | Podkladní práce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2                     | m    | 46,800              | 46,800            | 0,000           | 185,000            | 8 658,000                    | 0,000                    | 0,000                   | 8 658,000                  | 0,00               | 0,00%                 |
| 8                                                                                                                            | Potrubí                    |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| 22                                                                                                                           | 811461111                  | Montáž potrubí z trub betonových v otevřeném výkopu do 20% DN 800                              | m    | 80,000              | 80,000            | 0,000           | 483,000            | 37 040,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 37 040,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 23                                                                                                                           | 89224120                   | trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA T2H-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm | kus  | 32,433              | 32,433            | 0,000           | 13 919,000         | 451 434,927                  | 0,000                    | 0,000                   | 451 434,927                | 0,00               | 0,00%                 |
| 24                                                                                                                           | 871335211                  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky třídy SNA DN400                           | m    | 404,000             | 404,000           | 0,000           | 2 447,000          | 988 588,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 988 588,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 25                                                                                                                           | 894211131                  | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30  | kus  | 8,000               | 13,000            | 5,000           | 8 726,000          | 69 808,000                   | 0,000                    | 43 630,000              | 113 438,000                | 43 630,00          | 52,50%                |
| 26                                                                                                                           | 894211161                  | Šachty kanalizační z prostého betonu kruhové s obl. dna betonem tř 25/30, na potrubí DN do 800 | kus  | 8,000               | 2,000             | -6,000          | 31 757,000         | 254 056,000                  | -190 542,000             | 0,000                   | 63 514,000                 | -190 542,00        | -75,00%               |
| 27                                                                                                                           | 894416111                  | Odklovací šachty z ušlechtlých vpusť třídních                                                  | kus  | 16,000              | 16,000            | 0,000           | 1 396,000          | 22 336,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 22 336,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 28                                                                                                                           | 899202111                  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg                | kus  | 16,000              | 16,000            | 0,000           | 411,000            | 6 576,000                    | 0,000                    | 0,000                   | 6 576,000                  | 0,00               | 0,00%                 |
| 29                                                                                                                           | 552421400                  | mříž kanalizační litinové 610 x 610 x 80 mm s rámem                                            | kus  | 16,000              | 16,000            | 0,000           | 4 324,000          | 69 184,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 69 184,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |
| 30                                                                                                                           | 953943125                  | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání                                    | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000           | 255,000            | 255,000                      | 0,000                    | 0,000                   | 255,000                    | 0,00               | 0,00%                 |
| 31                                                                                                                           | 553000004                  | Osobové číslo, typ plocha 40x5x750 mm, ztužení typ D= 10 mm, délka 2800 mm, 55,63 kg           | kpl  | 1,000               | 1,000             | 0,000           | 10 136,000         | 10 136,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 10 136,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 99                                                                                                                           | Přesun hmot HSV            |                                                                                                |      |                     |                   |                 |                    |                              |                          |                         |                            |                    |                       |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název stavby: Morava, Uhorské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 18.2 - Dešťová kanalizace                                                                            |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 18.2 - Dešťová kanalizace                                                                         |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                            | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 32                                                                                                                           | 998271201   | Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výtok | t    | 358,730             | 358,730           | 0,000            | 289,000           | 96 498,370                  | 0,000                   | 0,000                   | 96 498,370                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 22-M Montáž potrubí                                                                                                          |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 33                                                                                                                           | 230170006   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500    | sada | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2 703,000         | 5 406,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 406,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 34                                                                                                                           | 230170007   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800    | sada | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 622,000         | 3 244,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 244,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 35                                                                                                                           | 230170016   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500     | m    | 404,000             | 404,000           | 0,000            | 162,000           | 65 448,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 65 448,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 36                                                                                                                           | 230170017   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800     | m    | 80,000              | 80,000            | 0,000            | 351,000           | 28 080,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 28 080,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
|                                                                                                                              |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |             |                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 3 257 370,089               | -190 542,000            | 49 510,500              | 3 116 338,589             | -141 031,500           | -4,33%                |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                      |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                           |                         |                           |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-025-A1-DSP - 60755 |                      |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                           |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název SO/PS: SO 19.1 - Oblož                                                                                         |                      |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                           |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název rozpočtu: SO 19.1 - Oblož                                                                                      |                      |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                           |                         |                           |                    |                   |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                      |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                           |                         |                           |                    |                   |
| č. 1                                                                                                                         |                      |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                           |                         |                           |                    |                   |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky          | Název položky                                                                         | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Mínus práce ve změně v Kč | Víc práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2                    | 3                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                        | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| 1                                                                                                                            | Zemní práce          |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                           |                         |                           |                    |                   |
| 1                                                                                                                            | 111201101            | Odstavení hrovná stromů průměru kmene do 100 mm l s křehy z celkové plochy do 1000 m2 | m2   | 105,000             | 105,000           | 0,000            | 22,000            | 2 310,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 2 310,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 2                                                                                                                            | 111201401            | Spaleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm                                       | m2   | 105,000             | 105,000           | 0,000            | 11,000            | 1 155,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 1 155,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 3                                                                                                                            | 111201501            | Spaleni vávř                                                                          | kus  | 142,000             | 142,000           | 0,000            | 21,000            | 2 982,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 2 982,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 4                                                                                                                            | 111201101            | Káceni stromů listnatých D kmene do 300 mm                                            | kus  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 126,000           | 1 260,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 1 260,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 5                                                                                                                            | 111201103            | Káceni stromů listnatých D kmene do 700 mm                                            | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 484,000           | 1 452,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 1 452,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 6                                                                                                                            | 111201104            | Káceni stromů listnatých D kmene do 900 mm                                            | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 702,000           | 5 616,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 5 616,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 7                                                                                                                            | 111201105            | Káceni stromů listnatých D kmene do 1100 mm                                           | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 1 239,000         | 7 434,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 7 434,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 8                                                                                                                            | 112101106            | Káceni stromů s odřezáním kmene a odvětvími listnatých, průměru kmene do 1200 mm      | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 4 003,000         | 4 003,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 4 003,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 9                                                                                                                            | 112101107            | Káceni stromů s odřezáním kmene a odvětvími listnatých, průměru kmene do 1400 mm      | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 5 489,000         | 10 978,000                  | 0,000                     | 0,000                   | 10 978,000                | 0,00               | 0,00%             |
| 10                                                                                                                           | 112101108            | Káceni stromů s odřezáním kmene a odvětvími listnatých, průměru kmene do 1600 mm      | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 7 433,000         | 7 433,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 7 433,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 11                                                                                                                           | 112201201            | Odřezání palůž D do 300 mm                                                            | kus  | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 169,000           | 1 690,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 1 690,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 12                                                                                                                           | 112201203            | Odřezání palůž D do 700 mm                                                            | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 813,000           | 2 439,000                   | 0,000                     | 0,000                   | 2 439,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 13                                                                                                                           | 112201204            | Odřezání palůž D do 900 mm                                                            | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 1 380,000         | 11 040,000                  | 0,000                     | 0,000                   | 11 040,000                | 0,00               | 0,00%             |
| 14                                                                                                                           | 112201205            | Odřezání nebo odsekání palůž přes 900 do 1200 mm                                      | kus  | 7,000               | 7,000             | 0,000            | 2 516,000         | 17 612,000                  | 0,000                     | 0,000                   | 17 612,000                | 0,00               | 0,00%             |
| 15                                                                                                                           | 112201206            | Odřezání nebo odsekání palůž přes 1200 do 1600 mm                                     | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 4 003,000         | 12 009,000                  | 0,000                     | 0,000                   | 12 009,000                | 0,00               | 0,00%             |
| 16                                                                                                                           | 113101712            | Vykopávky v zemi na suchu v hornině tl. 3 objem do 5000 m3                            | m3   | 420,600             | 420,600           | 0,000            | 17,000            | 7 150,200                   | 0,000                     | 0,000                   | 7 150,200                 | 0,00               | 0,00%             |
| 17                                                                                                                           | 113101724            | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná těženého tl 200 mm                        | m2   | 420,600             | 420,600           | 0,000            | 19,000            | 7 991,400                   | 0,000                     | 0,000                   | 7 991,400                 | 0,00               | 0,00%             |
| 18                                                                                                                           | 119001203            | Úprava zemín vážením tl vstřky 400 mm                                                 | m2   | 265,750             | 265,750           | 0,000            | 41,000            | 10 995,750                  | 0,000                     | 0,000                   | 10 995,750                | 0,00               | 0,00%             |
| 19                                                                                                                           | 585301800            | vápno CL 90 JM nehořené VL                                                            | t    | 62,008              | 62,008            | 0,000            | 3 500,000         | 217 028,000                 | 0,000                     | 0,000                   | 217 028,000               | 0,00               | 0,00%             |
| 20                                                                                                                           | 121101101            | Selmutit omítky s příměstním na vzdálenost do 50 m                                    | m3   | 1 012,950           | 1 012,950         | 0,000            | 33,000            | 33 427,350                  | 0,000                     | 0,000                   | 33 427,350                | 0,00               | 0,00%             |
| 21                                                                                                                           | 122101103            | Odřezání a prokarpávky nezapažené v hornině tl. 1 a 2 objem do 5000 m3                | m3   | 564,600             | 564,600           | 0,000            | 32,000            | 18 067,200                  | 0,000                     | 0,000                   | 18 067,200                | 0,00               | 0,00%             |
| 22                                                                                                                           | 122201102            | Odřezání a prokarpávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 1000 m3                    | m3   | 564,600             | 564,600           | 0,000            | 48,000            | 27 100,800                  | 0,000                     | 0,000                   | 27 100,800                | 0,00               | 0,00%             |
| 23                                                                                                                           | 122201403            | Vykopávky v zemi na suchu v hornině tl. 3 objem do 5000 m3                            | m3   | 3 254,400           | 3 254,400         | 0,000            | 193,000           | 608 572,800                 | 0,000                     | 0,000                   | 608 572,800               | 0,00               | 0,00%             |
| 24                                                                                                                           | 309001121            | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého                | m3   | 13,800              | 13,800            | 0,000            | 2 293,000         | 31 643,400                  | 0,000                     | 0,000                   | 31 643,400                | 0,00               | 0,00%             |
| 25                                                                                                                           | 155132111            | Zřízení protierozního spevnění svislých geobuněk skleno tl. 12 včetně kování          | m2   | 555,000             | 555,000           | 0,000            | 186,000           | 103 230,000                 | 0,000                     | 0,000                   | 103 230,000               | 0,00               | 0,00%             |
| 26                                                                                                                           | 693211320            | geobuněk protierozní a stabilizační Multicell MC 10/100 17.7 x 2.46 m                 | m2   | 610,500             | 610,500           | 0,000            | 189,000           | 115 384,500                 | 0,000                     | 0,000                   | 115 384,500               | 0,00               | 0,00%             |
| 27                                                                                                                           | 155132711            | Provedení zářpu geobuněk tl do 100 mm pro protierozní spevnění svahů                  | m2   | 555,000             | 555,000           | 0,000            | 30,000            | 16 650,000                  | 0,000                     | 0,000                   | 16 650,000                | 0,00               | 0,00%             |
| 28                                                                                                                           | 583312010            | kamenná těžená stabilizační zemina                                                    | t    | 97,125              | 97,125            | 0,000            | 189,000           | 18 356,625                  | 0,000                     | 0,000                   | 18 356,625                | 0,00               | 0,00%             |
| 29                                                                                                                           | 162301101            | Vodorovná příměstní do 500 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                             | m3   | 4 383,600           | 4 383,600         | 0,000            | 50,000            | 219 180,000                 | 0,000                     | 0,000                   | 219 180,000               | 0,00               | 0,00%             |
| 30                                                                                                                           | 171101101            | Úložení sypalin z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS                   | m3   | 3 254,400           | 3 254,400         | 0,000            | 55,000            | 178 992,000                 | 0,000                     | 0,000                   | 178 992,000               | 0,00               | 0,00%             |
| 31                                                                                                                           | 171201201            | Úložení sypalin na sklady                                                             | m3   | 1 129,200           | 1 129,200         | 0,000            | 11,000            | 12 421,200                  | 0,000                     | 0,000                   | 12 421,200                | 0,00               | 0,00%             |
| 32                                                                                                                           | 180401211            | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                          | m2   | 2 018,600           | 2 018,600         | 0,000            | 11,000            | 22 204,600                  | 0,000                     | 0,000                   | 22 204,600                | 0,00               | 0,00%             |
| 33                                                                                                                           | 180401212            | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                          | m2   | 5 550,900           | 5 550,900         | 0,000            | 11,000            | 61 059,900                  | 0,000                     | 0,000                   | 61 059,900                | 0,00               | 0,00%             |
| 34                                                                                                                           | 005724700            | osivo směs travní kralinná - technická                                                | kg   | 378,475             | 378,475           | 0,000            | 103,000           | 38 982,925                  | 0,000                     | 0,000                   | 38 982,925                | 0,00               | 0,00%             |
| 35                                                                                                                           | 181101102            | Úprava plátně z válcových v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním                           | m2   | 1 625,100           | 1 625,100         | 0,000            | 17,000            | 27 626,700                  | 0,000                     | 0,000                   | 27 626,700                | 0,00               | 0,00%             |
| 36                                                                                                                           | 181201102            | Úprava plátně z válcových v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním                           | m2   | 527,700             | 527,700           | 0,000            | 17,000            | 8 970,900                   | 0,000                     | 0,000                   | 8 970,900                 | 0,00               | 0,00%             |
| 37                                                                                                                           | 181301112            | Rozprostření omítky tl vstřky do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5  | m2   | 2 018,600           | 2 018,600         | 0,000            | 21,000            | 42 390,600                  | 0,000                     | 0,000                   | 42 390,600                | 0,00               | 0,00%             |
| 38                                                                                                                           | 181201101            | Svařování násypů                                                                      | m2   | 1 499,100           | 1 499,100         | 0,000            | 28,000            | 41 974,800                  | 0,000                     | 0,000                   | 41 974,800                | 0,00               | 0,00%             |
| 39                                                                                                                           | 182301132            | Rozprostření omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vstřky do 150 mm              | m2   | 882,800             | 882,800           | 0,000            | 21,000            | 18 538,800                  | 0,000                     | 0,000                   | 18 538,800                | 0,00               | 0,00%             |
| 40                                                                                                                           | 185804312            | Zalití rostlin na plochu přes 20 m2                                                   | m3   | 75,695              | 75,695            | 0,000            | 156,000           | 11 808,420                  | 0,000                     | 0,000                   | 11 808,420                | 0,00               | 0,00%             |
| 4                                                                                                                            | Vodorovná konstrukce |                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                           |                         |                           |                    |                   |
| 41                                                                                                                           | 451571111            | Lože pod dlažby ze šikopiskou vrstva tl do 100 mm                                     | m2   | 463,500             | 463,500           | 0,000            | 96,000            | 44 496,000                  | 0,000                     | 0,000                   | 44 496,000                | 0,00               | 0,00%             |
| 42                                                                                                                           | 451871112            | Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchyazením v terénu sponami                 | m2   | 1 151,650           | 1 151,650         | 0,000            | 95,000            | 109 406,750                 | 0,000                     | 0,000                   | 109 406,750               | 0,00               | 0,00%             |
| 43                                                                                                                           | 693110730            | geotextil S/S07 šifto 500 cm, 300 g/m2                                                | m    | 234,937             | 234,937           | 0,000            | 35,000            | 8 222,795                   | 0,000                     | 0,000                   | 8 222,795                 | 0,00               | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           |                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           |                        |
| č. 1                        |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           |                        |
| Pol. č. pol.                | Kód položky        | Název položky                                                                              | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měnější práce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |
| 1                           | 2                  | 3                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                          | 11                      | 12                        | 13                     |
| 14                          |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           |                        |
| 44                          | 457621354          | Příslušné těsnění z asfaltobetonu sklon nad 1:2 těsnící vrstva tl 60 mm                    | m2   | 1 110,000           | 1 110,000         | 0,000            | 811,000           | 900 210,000                 | 0,000                       | 0,000                   | 900 210,000               | 0,00                   |
| 45                          | 463212111          | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár tlomky kamene                   | m3   | 385,550             | 385,550           | 0,000            | 1 965,000         | 757 605,750                 | 0,000                       | 0,000                   | 757 605,750               | 0,00                   |
| 46                          | 465923212          | Zpevnění svahů dlažbou kloubovou z betonových prvků tl do 150 mm s vyplněním spár zeminou  | m2   | 463,500             | 463,500           | 0,000            | 825,000           | 382 387,500                 | 0,000                       | 0,000                   | 382 387,500               | 0,00                   |
| 9                           | Ostatní konstrukce |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           |                        |
| 47                          | 935112211          | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm                | m    | 80,000              | 80,000            | 0,000            | 226,000           | 18 080,000                  | 0,000                       | 0,000                   | 18 080,000                | 0,00                   |
| 48                          | 992277280          | žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 85 x 15,7 cm                                   | kus  | 161,600             | 161,600           | 0,000            | 143,000           | 23 108,800                  | 0,000                       | 0,000                   | 23 108,800                | 0,00                   |
| 49                          | 99602810           | Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pleťva nebo plechu      | m    | 145,000             | 146,000           | 0,000            | 130,000           | 18 980,000                  | 0,000                       | 0,000                   | 18 980,000                | 0,00                   |
| 50                          | 996073810          | Rozebírání vrat a vratek k oplocení plochy do 2 m2                                         | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 162,000           | 162,000                     | 0,000                       | 0,000                   | 162,000                   | 0,00                   |
| 51                          | 996073811          | Rozebírání vrat a vratek k oplocení plochy do 8 m2                                         | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 193,000           | 193,000                     | 0,000                       | 0,000                   | 193,000                   | 0,00                   |
| 52                          | 979081111          | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                           | t    | 209,295             | 209,295           | 0,000            | 23,000            | 4 813,785                   | 0,000                       | 0,000                   | 4 813,785                 | 0,00                   |
| 53                          | 979081121          | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                | t    | 3 976,605           | 3 976,605         | 0,000            | 3,000             | 11 929,815                  | 0,000                       | 0,000                   | 11 929,815                | 0,00                   |
| 54                          | 979093111          | Uložení sutí na skládku s hrubým urovňováním bez ztuhnutí                                  | t    | 209,295             | 209,295           | 0,000            | 7,000             | 1 465,065                   | 0,000                       | 0,000                   | 1 465,065                 | 0,00                   |
| 55                          | 979098222          | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) | t    | 76,129              | 76,129            | 0,000            | 1 372,000         | 104 448,988                 | 0,000                       | 0,000                   | 104 448,988               | 0,00                   |
| 56                          | 979098231          | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                     | t    | 133,166             | 133,166           | 0,000            | 260,000           | 34 623,160                  | 0,000                       | 0,000                   | 34 623,160                | 0,00                   |
| 99                          | Přesun hmot HSV    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           |                        |
| 57                          | 998327011          | Přesun hmot pro hráz přehradní zemní a kamenná                                             | t    | 1 346,984           | 1 346,984         | 0,000            | 295,000           | 397 360,280                 | 0,000                       | 0,000                   | 397 360,280               | 0,00                   |
| NOVÉ POLOŽKY                |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           |                        |
| 1                           | 273311125          | Zakladové desky z betonu prostého C 16/20 podkladní beton C 16/20 XO - povrch zdrcený      | M3   | 0,000               | 1,510             | 1,510            | 3 199,000         | 0,000                       | 0,000                       | 4 830,490               | 4 830,490                 | 4 830,49               |
| 2                           | 916131212          | Osazení silničního obrubníku betonového stálého bez boční opory do lže z betonu prostého   | M    | 0,000               | 5,786             | 5,786            | 170,000           | 0,000                       | 0,000                       | 983,620                 | 983,620                   | 983,62                 |
| 3                           | 592174900          | UBRUB SIL ASB 13*19 TUX10X25                                                               | KUS  | 0,000               | 6,000             | 6,000            | 143,000           | 0,000                       | 0,000                       | 858,000                 | 858,000                   | 858,00                 |
| 4                           | 332311152          | Osazování palisad betonových hromadně zabalených délkou prvku 800 mm                       | M    | 0,000               | 24,180            | 24,180           | 429,000           | 0,000                       | 0,000                       | 10 373,220              | 10 373,220                | 10 373,22              |
| 5                           | 59228427           | Palisády kruhové se zámkem délkou 1,5m                                                     | KUS  | 0,000               | 117,000           | 117,000          | 534,000           | 0,000                       | 0,000                       | 62 478,000              | 62 478,000                | 62 478,00              |
| Rozdíl cen celkem v Kč      |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           |                        |
| Cena celkem ve smlouvě v Kč |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 4 806 555,558               | Měnější práce ve změně v Kč |                         | 79 523,330                | 79 523,330             |
| Cena celkem ve změně v Kč   |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 4 886 078,888               | Vícepráce ve změně v Kč     |                         | 4 830,490                 | 4 830,490              |
| Rozdíl cen celkem v %       |                    |                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                         |                           | 1,65%                  |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 21.1 - Ochranná zídka nad slitčným mostem

Číslo a název rozpočtu: SO 21.1 - Ochranná zídka nad slitčným mostem

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Por. č. pol.         | Kód položky | Název položky                                                                                                | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měnořpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1                    | 2           | 3                                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| <b>1 Zemní práce</b> |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                         |                           |                        |                       |
| 1                    | 11125111    | Drenáž otečených větví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                        | M3   | 5,500               | 5,500             | 0,000            | 312,000           | 1 716,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 716,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 2                    | 11130111    | Sojmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% drnu a 50% omítky | M2   | 320,000             | 320,000           | 0,000            | 3,000             | 960,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 960,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 3                    | 11210101    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm                                                                   | KUS  | 4,000               | 0,000             | -4,000           | 416,000           | 1 664,000                   | -1 664,000               | 0,000                   | 0,000                     | -1 664,000             | -100,00%              |
| 4                    | 11210102    | Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm                                                                   | KUS  | 7,000               | 0,000             | -7,000           | 1 767,000         | 12 369,000                  | -12 369,000              | 0,000                   | 0,000                     | -12 369,000            | -100,00%              |
| 5                    | 11220101    | Odstranění pařezů D do 300 mm                                                                                | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 416,000           | 1 664,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 664,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 6                    | 11220102    | Odstranění pařezů D do 500 mm                                                                                | KUS  | 7,000               | 7,000             | 0,000            | 936,000           | 6 552,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 6 552,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 7                    | 12090101    | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného betonové konstrukce pod úrovní stlu. terénu                   | M3   | 18,000              | 18,000            | 0,000            | 2 293,000         | 41 274,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 41 274,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 8                    | 12110101    | Sojmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% drnu+ 50% omítky                                      | M3   | 32,000              | 32,000            | 0,000            | 33,000            | 1 056,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 056,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9                    | 13220102    | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 výkop pro zdi                                   | M3   | 246,711             | 246,711           | 0,000            | 165,000           | 40 707,315                  | 0,000                    | 0,000                   | 40 707,315                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 10                   | 132201209   | Příplatek za lepkost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3                                            | M3   | 172,698             | 172,698           | 0,000            | 24,000            | 4 144,752                   | 0,000                    | 0,000                   | 4 144,752                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 11                   | 132201401   | Hloubená výkopávka pod základy v hornině tř. 3                                                               | M3   | 14,602              | 14,602            | 0,000            | 1 061,000         | 15 492,722                  | 0,000                    | 0,000                   | 15 492,722                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 12                   | 15110101    | Zřízení příložného pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 2 m bet. zdi                                           | M2   | 180,488             | 180,488           | 0,000            | 98,000            | 17 687,824                  | 0,000                    | 0,000                   | 17 687,824                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 13                   | 15110111    | Odstranění příložného pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 2 m                                                 | M2   | 180,488             | 180,488           | 0,000            | 19,000            | 3 429,272                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 429,272                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 14                   | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4                                                   | M3   | 74,294              | 74,294            | 0,000            | 41,000            | 3 046,054                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 046,054                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 15                   | 162301421   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm                                                              | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 312,000           | 1 248,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 248,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 16                   | 162301422   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm                                                              | KUS  | 7,000               | 7,000             | 0,000            | 312,000           | 2 184,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 184,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 17                   | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4                                                   | M3   | 130,464             | 130,464           | 0,000            | 125,000           | 16 308,000                  | 0,000                    | 0,000                   | 16 308,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 18                   | 162601152   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tř. 5 až 7                                                   | M3   | 18,000              | 18,000            | 0,000            | 125,000           | 2 250,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 250,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 19                   | 162602112   | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se sležením do 5000 m                                                 | M2   | 320,000             | 320,000           | 0,000            | 23,000            | 7 360,000                   | 0,000                    | 0,000                   | 7 360,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 20                   | 167101102   | Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omítky z mezidoposť                                   | M3   | 42,294              | 42,294            | 0,000            | 27,000            | 1 141,938                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 141,938                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 21                   | 171201201   | Uložení sypaniny na sklady                                                                                   | M3   | 195,066             | 195,066           | 0,000            | 11,000            | 2 145,726                   | 0,000                    | 0,000                   | 2 145,726                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 22                   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                               | T    | 177,066             | 177,066           | 0,000            | 125,000           | 22 133,250                  | 0,000                    | 0,000                   | 22 133,250                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 23                   | 171201211a  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - beton. surf                                 | T    | 44,046              | 44,046            | 0,000            | 146,000           | 6 430,716                   | 0,000                    | 0,000                   | 6 430,716                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 24                   | 174101101   | Zasyp jam po pařezoch D pařezů do 300 mm ochranné zdi                                                        | M3   | 116,247             | 116,247           | 0,000            | 123,000           | 14 298,381                  | 0,000                    | 0,000                   | 14 298,381                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 25                   | 174201201   | Zasyp jam po pařezoch D pařezů do 500 mm                                                                     | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 26,000            | 104,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 104,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 26                   | 174201202   | Zasyp jam po pařezoch D pařezů do 500 mm                                                                     | KUS  | 7,000               | 7,000             | 0,000            | 52,000            | 364,000                     | 0,000                    | 0,000                   | 364,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 27                   | 180401211   | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5                                                 | M2   | 281,956             | 281,956           | 0,000            | 11,000            | 3 101,516                   | 0,000                    | 0,000                   | 3 101,516                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 28                   | 005724700   | SMIES TRÁVNÍKOVINNA TECHNICKÁ                                                                                | KG   | 8,882               | 8,882             | 0,000            | 103,000           | 914,846                     | 0,000                    | 0,000                   | 914,846                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 29                   | 181301112   | Rozprostření omítky tl. vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                      | M2   | 74,010              | 74,010            | 0,000            | 21,000            | 1 554,210                   | 0,000                    | 0,000                   | 1 554,210                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 30                   | 182301132   | Rozprostření omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm                                     | M2   | 207,946             | 207,946           | 0,000            | 21,000            | 4 366,866                   | 0,000                    | 0,000                   | 4 366,866                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 31                   | 185804243   | Vyplet zhotov. trávníku po výševu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                      | M2   | 281,956             | 281,956           | 0,000            | 2,000             | 563,912                     | 0,000                    | 0,000                   | 563,912                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 32                   | 185804312   | Zaliti roslin vodou plocha přes 20 m2 10 l / m2                                                              | M3   | 2,820               | 2,820             | 0,000            | 156,000           | 439,920                     | 0,000                    | 0,000                   | 439,920                   | 0,00                   | 0,00%                 |

## 2 Základy

|    |           |                                                                                                                                     |    |         |         |       |         |             |       |       |             |      |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------|---------|-------------|-------|-------|-------------|------|-------|
| 33 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých (d) do 0,8 úprava základové spáry tenkou vrstvou z kaménka | M2 | 304,430 | 304,430 | 0,000 | 4,000   | 1 217,720   | 0,000 | 0,000 | 1 217,720   | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 229942112 | Trubkové mikropiloty z oc. 11 523, tlak 105 mm                                                                                      | M  | 344,000 | 344,000 | 0,000 | 743,000 | 255 592,000 | 0,000 | 0,000 | 255 592,000 | 0,00 | 0,00% |

| Rozpis ocenění změn položek  |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                         |                           |                        |                       |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                         |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                 | Kód položky | Název položky                                                                                              | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měněná práce ve změně v Kč | Vícopráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                            | 2           | 3                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                         | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 35                           | 229942122   | Trubkové mikropilosity z oc. 11 523, maržet. D 105 mm                                                      | M    | 366,000             | 366,000           | 0,000            | 949,000           | 347 334,000                 | 0,000                      | 0,000                   | 347 334,000               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 36                           | 229946122   | Hlavní mikropilosity tlakov./tahových D do 105 mm                                                          | KUS  | 140,000             | 140,000           | 0,000            | 515,000           | 72 100,000                  | 0,000                      | 0,000                   | 72 100,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 37                           | 239614111   | Samonahradící jílacementové výplně                                                                         | M3   | 14,602              | 14,602            | 0,000            | 2 181,000         | 31 554,922                  | 0,000                      | 0,000                   | 31 554,922                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 38                           | 262041311   | Jílové těsnění (bontonit)                                                                                  | M    | 710,000             | 710,000           | 0,000            | 91,000            | 64 610,000                  | 0,000                      | 0,000                   | 64 610,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 39                           | 262103372   | Vrty pro injekt. povrchové do 156 mm, 25m tl. těž. 1                                                       | M    | 355,000             | 355,000           | 0,000            | 915,000           | 324 825,000                 | 0,000                      | 0,000                   | 324 825,000               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 40                           | 262108312   | Připílatek za vrty šikmé D 156mm, 48 st., 25m tl. těž. 1                                                   | M    | 172,000             | 172,000           | 0,000            | 57,000            | 9 804,000                   | 0,000                      | 0,000                   | 9 804,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 41                           | 262203372   | Vrty pro injekt. povrchové do 156 mm, 25m tl. těž. 2                                                       | M    | 355,000             | 355,000           | 0,000            | 938,000           | 332 990,000                 | 0,000                      | 0,000                   | 332 990,000               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 42                           | 262208312   | Připílatek za vrty šikmé D 156mm, 48 st., 25m tl. těž. 2                                                   | M    | 172,000             | 172,000           | 0,000            | 57,000            | 9 804,000                   | 0,000                      | 0,000                   | 9 804,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 43                           | 273311125   | Základové desky z betonu prostého C 16/20 podkladní beton C 16/20 XO - povrch zdrcený                      | M3   | 16,000              | 16,000            | 0,000            | 3 199,000         | 51 184,000                  | 0,000                      | 0,000                   | 51 184,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 44                           | 274321611   | Základové pásy ze ŽB št. C 30/37                                                                           | M3   | 131,800             | 131,800           | 0,000            | 3 799,000         | 500 708,200                 | 0,000                      | 0,000                   | 500 708,200               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 45                           | 274354111   | Bednění základových pásů - zřízení                                                                         | M2   | 152,862             | 152,862           | 0,000            | 832,000           | 127 181,184                 | 0,000                      | 0,000                   | 127 181,184               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 46                           | 274354211   | Bednění základových pásů - odstranění                                                                      | M2   | 152,862             | 152,862           | 0,000            | 208,000           | 31 795,296                  | 0,000                      | 0,000                   | 31 795,296                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 47                           | 274351116   | Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostuh z betonářské oceli 10 505                                    | T    | 8,325               | 8,325             | 0,000            | 30 000,000        | 249 750,000                 | 0,000                      | 0,000                   | 249 750,000               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 48                           | 282602112   | Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obtuřitelom mikropilosity a kotvě tlakem do 2 MPa zemní kotvy | HOD  | 215,600             | 215,600           | 0,000            | 196,000           | 42 257,600                  | 0,000                      | 0,000                   | 42 257,600                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 49                           | 282602113   | Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obtuřitelom mikropilosity a kotvě tlakem do 4,5 MPa           | HOD  | 352,800             | 352,800           | 0,000            | 273,000           | 96 314,400                  | 0,000                      | 0,000                   | 96 314,400                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 50                           | 565221130   | CEMENT SPC CEM III/A-S 52,5N VL                                                                            | T    | 214,200             | 214,200           | 0,000            | 2 599,000         | 556 705,800                 | 0,000                      | 0,000                   | 556 705,800               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 3 Svislé konstrukce          |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                         |                           |                        |                       |
| 51                           | 327321116   | Konstrukce opěrných zdí ze ŽB mrazuvzdorného št. C 30/37C 30/37 - XC4, XD3, XF4                            | M3   | 104,100             | 104,100           | 0,000            | 5 450,000         | 567 345,000                 | 0,000                      | 0,000                   | 567 345,000               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 52                           | 327351010   | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinnými betonářskými bednicími deskami                                   | M2   | 408,200             | 408,200           | 0,000            | 832,000           | 339 622,400                 | 0,000                      | 0,000                   | 339 622,400               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 53                           | 327352010   | Obdobnění konstrukcí opěrných zdí rovinnými betonářskými bednicími deskami                                 | M2   | 408,200             | 408,200           | 0,000            | 208,000           | 84 905,600                  | 0,000                      | 0,000                   | 84 905,600                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 54                           | 327366111   | Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D do 12 mm                                  | T    | 7,808               | 7,808             | 0,000            | 30 000,000        | 234 240,000                 | 0,000                      | 0,000                   | 234 240,000               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 4 Vodorovné konstrukce       |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                         |                           |                        |                       |
| 55                           | 451579177   | Připílatek ZKO 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kamenná tláčeného                     | M2   | 5,400               | 5,400             | 0,000            | 8,000             | 51,200                      | 0,000                      | 0,000                   | 51,200                    | 0,00                   | 0,00%                 |
| 56                           | 457621411   | Přísádkové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou záplivkou do 1 kg/m                              | M    | 6,800               | 6,800             | 0,000            | 67,000            | 455,600                     | 0,000                      | 0,000                   | 455,600                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 5 Komunikace                 |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                         |                           |                        |                       |
| 57                           | 561121111   | Podklad z mechanicky zpevněné zemině MZ tl 150 mm                                                          | M2   | 10,200              | 10,200            | 0,000            | 95,000            | 969,000                     | 0,000                      | 0,000                   | 969,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 58                           | 564251111   | Podklad nebo podpěr ze šteropisků ŠP tl 150 mm                                                             | M2   | 6,400               | 6,400             | 0,000            | 78,000            | 499,200                     | 0,000                      | 0,000                   | 499,200                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 59                           | 564741111   | Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm                                                 | M2   | 6,400               | 6,400             | 0,000            | 95,000            | 608,000                     | 0,000                      | 0,000                   | 608,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 60                           | 591131211   | Křt cementobetonový vozovek skupiny OB II tl 200 mm                                                        | M2   | 10,200              | 10,200            | 0,000            | 826,000           | 8 425,200                   | 0,000                      | 0,000                   | 8 425,200                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 61                           | 59621120    | Kladení zankové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2                                  | M2   | 6,400               | 6,400             | 0,000            | 247,000           | 1 580,800                   | 0,000                      | 0,000                   | 1 580,800                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 62                           | 592451800   | VL lože z kamenná lože 4-6mm, tl. 40mm                                                                     | M2   | 6,592               | 6,592             | 0,000            | 270,000           | 1 779,840                   | 0,000                      | 0,000                   | 1 779,840                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 7 Přidružená stavební výroba |             |                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                         |                           |                        |                       |
| 63                           | 71112051    | Provedení izolace proti zoni vlnosti světlé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací            | M2   | 108,112             | 108,112           | 0,000            | 90,000            | 9 730,080                   | 0,000                      | 0,000                   | 9 730,080                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 64                           | 99871101    | např. nátěr jílovým mlékem                                                                                 | T    | 108,112             | 108,112           | 0,000            | 149,000           | 16 108,888                  | 0,000                      | 0,000                   | 16 108,888                | 0,00                   | 0,00%                 |

| Rozpis ocenění změn položek |                            |                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                            |                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| č. 1                        |                            |                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                | Kód položky                | Název položky                                                                                                                                                                                                 | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 65                          | 783221112                  | Natěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email                                                                                                                        | M2   | 46,035              | 46,035            | 0,000            | 302,000           | 13 902,570                  | 0,000                    | 0,000                    | 13 902,570                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9                           | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 66                          | 911121111                  | Montáž zabradli ocelového příchycového vrtu do betonového podkladu v. 1,10m<br>pozn. patní desky pro stožár VO jsou v SO 03.2                                                                                 | M    | 160,780             | 160,780           | 0,000            | 806,000           | 129 588,680                 | 0,000                    | 0,000                    | 129 588,680               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 67                          | 553910000                  | ZABRADLI TRUBKOVÉ OCELOVÉ                                                                                                                                                                                     | KG   | 2 176,925           | 2 176,925         | 0,000            | 136,000           | 296 061,800                 | 0,000                    | 0,000                    | 296 061,800               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 68                          | 553910001                  | 10 polí po 4m, 1 pole po 2m                                                                                                                                                                                   | KG   | 407,680             | 407,680           | 0,000            | 203,000           | 82 759,040                  | 0,000                    | 0,000                    | 82 759,040                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 69                          | 59825311                   | PATNÍ DESKA NEREZ vel. 200x200 mm                                                                                                                                                                             | KUS  | 968,000             | 968,000           | 0,000            | 81,000            | 78 408,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 78 408,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 70                          | 913450000                  | LEPENÁ KOTVA NEREZ DO BETONU PRŮM. 16 DL. 150 MM                                                                                                                                                              | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 378,000           | 756,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 756,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 71                          | 916111122                  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ<br>nerostová, typ GPN5,<br>dl. 70mm, prům. 14mm                                                                                                                                       | M    | 246,700             | 246,700           | 0,000            | 94,000            | 23 189,800                  | 0,000                    | 0,000                    | 23 189,800                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 72                          | 563801100                  | Osazení obruby z drobných ksolek bez boční opory do leže z betonu prostého                                                                                                                                    | T    | 6,039               | 6,039             | 0,000            | 3 176,000         | 19 179,864                  | 0,000                    | 0,000                    | 19 179,864                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 73                          | 916131212                  | KOSTKA DIAZ DROB 10 CM I.JAK.                                                                                                                                                                                 | M    | 123,350             | 123,350           | 0,000            | 170,000           | 20 969,500                  | 0,000                    | 0,000                    | 20 969,500                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 74                          | 592174900                  | Osazení silničního obrubníku betonového stolařtého bez boční opory do leže z betonu prostého                                                                                                                  | KUS  | 124,584             | 124,584           | 0,000            | 143,000           | 17 815,512                  | 0,000                    | 0,000                    | 17 815,512                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 75                          | 919716111                  | OBŘUB SIL ABO 13-10 100X10X25                                                                                                                                                                                 | T    | 0,138               | 0,138             | 0,000            | 30 000,000        | 4 140,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 4 140,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 76                          | 919726122                  | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do 7,5 kg/m2<br>Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nečistá márná hmotností do 300 g/m2<br>včetně dodání textlie                   | M2   | 37,175              | 37,175            | 0,000            | 61,000            | 2 267,675                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 267,675                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 77                          | 931991112a                 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem v stěně<br>pás TRICOSAL PVC-P DK 18, tl. 3 mm                                                                                                          | M    | 47,450              | 47,450            | 0,000            | 203,000           | 9 632,350                   | 0,000                    | 0,000                    | 9 632,350                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 78                          | 931991112b                 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem v stěně<br>pás TRICOSAL PVC-P AR-20, tl. 3,5mm, vlož se do bednění před betonáží                                                                       | M    | 610,590             | 610,590           | 0,000            | 270,000           | 164 859,300                 | 0,000                    | 0,000                    | 164 859,300               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 79                          | 931992121                  | Výpň dilatačních spár z voděodolného polyetylénu tl.20 mm<br>STYRODUR tl. 10 mm                                                                                                                               | M2   | 26,588              | 26,588            | 0,000            | 208,000           | 5 530,304                   | 0,000                    | 0,000                    | 5 530,304                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 80                          | 931994101                  | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým pásem "valorstop"                                                                                                                                       | M    | 267,990             | 267,990           | 0,000            | 424,000           | 113 627,760                 | 0,000                    | 0,000                    | 113 627,760               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 81                          | 931994132                  | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2<br>tmel 10/23                                                                                                                    | M    | 70,550              | 70,550            | 0,000            | 235,000           | 16 579,250                  | 0,000                    | 0,000                    | 16 579,250                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 82                          | 931994171                  | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š. do 500 mm<br>NAIP                                                                                                                    | M    | 37,175              | 37,175            | 0,000            | 180,000           | 6 691,500                   | 0,000                    | 0,000                    | 6 691,500                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 83                          | 934956222                  | Stavěcí tabule z dubového dřeva tl. 100 mm PRO MOBILNÍ HRAZENÍ<br>včetně nádrů                                                                                                                                | M2   | 1,800               | 1,800             | 0,000            | 3 866,000         | 6 958,800                   | 0,000                    | 0,000                    | 6 958,800                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 84                          | 935000004                  | Ocelové součásti mobilního hrzení D<br>dražší a dosedací pruty z OC profilu U120 s kotvami prům 14mm,<br>s povrchovou úpravou nátěrem antikorozním,<br>spodní se zalitím betonem, vel. otvoru hrzení 2,4x0,4m | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 7 605,000         | 7 605,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 7 605,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 85                          | 998322011                  | Přesun hmot pro hrzo příchrazení zásné, betonové a železobetonové                                                                                                                                             | T    | 1 043,753           | 1 043,753         | 0,000            | 295,000           | 307 907,157                 | 0,000                    | 0,000                    | 307 907,157               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 86                          | 998322094                  | Připlatek k přesunu hmot pro přehrazy zásné a betonové za zvláštní přesun do 5000 m                                                                                                                           | T    | 1 034,444           | 1 034,444         | 0,000            | 44,000            | 45 515,536                  | 0,000                    | 0,000                    | 45 515,536                | 0,00                   | 0,00%                 |
|                             |                            |                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                             |                            |                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | 5 984 666,348               | -14 033,000              | 0,000                    | 5 970 633,348             | -14 033,000            | -0,23%                |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 22.1 - Ochranná hrázka v prostoru místního parku v lokalitě Rybáry                                   |             |                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 22.1 - Ochranná hrázka v prostoru místního parku v lokalitě Rybáry                                |             |                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Por. č. položky                                                                                                              | Kód položky | Název položky                                                                                                    | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                                                                                                                            |             | Zemní práce                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 1                                                                                                                            | 111251111   | Drobné očištění velkých D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                           | M3   | 2,500               | 2,500             | 0,000            | 312,000           | 780,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 780,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                            | 111301111   | Solnutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% drnu+ 50% ornice      | M2   | 1 400,000           | 1 400,000         | 0,000            | 3,000             | 4 200,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 200,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 3                                                                                                                            | 112101101   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm                                                                       | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 416,000           | 416,000                     | -416,000                | 0,000                   | 0,000                     | -416,000               | -100,00%              |
| 4                                                                                                                            | 112101102   | Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm                                                                       | KUS  | 4,000               | 0,000             | -4,000           | 1 767,000         | 7 068,000                   | -7 068,000              | 0,000                   | 0,000                     | -7 068,000             | -100,00%              |
| 5                                                                                                                            | 112201101   | Odstavení pařezů D do 300 mm                                                                                     | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 416,000           | 416,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 416,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 6                                                                                                                            | 112201102   | Odstavení pařezů D do 500 mm                                                                                     | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 936,000           | 3 744,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 744,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 7                                                                                                                            | 113001203   | Úprava zemin vápnem tl. vrstvy 400 mm                                                                            | M2   | 1 206,667           | 1 206,667         | 0,000            | 41,000            | 49 473,347                  | 0,000                   | 0,000                   | 49 473,347                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 8                                                                                                                            | 585301590   | VAPNO CL 90 NEHASENÉ JM BAL                                                                                      | T    | 3,236               | 3,236             | 0,000            | 3 500,000         | 11 326,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 326,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            | 121101101   | Solnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% drnu+ 50% ornice                                          | M3   | 140,000             | 140,000           | 0,000            | 33,000            | 4 620,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 620,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 10                                                                                                                           | 122201404   | Výkopový v zemníku na suchu v hornité tl. 3 objem přes 5000 m3 v Borších                                         | M3   | 362,000             | 362,000           | 0,000            | 187,000           | 67 694,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 67 694,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 11                                                                                                                           | 122301103   | Odkopový a protokopový nezapáčené v hornité tl. 4 objem do 5000 m3 odstranění zastřešené hlíny                   | M2   | 110,000             | 110,000           | 0,000            | 63,000            | 6 930,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 930,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 12                                                                                                                           | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4                                                       | M3   | 476,300             | 476,300           | 0,000            | 41,000            | 19 528,300                  | 0,000                   | 0,000                   | 19 528,300                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 13                                                                                                                           | 162301421   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm včetně ekologické likvidace                                      | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 312,000           | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 14                                                                                                                           | 162301422   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm včetně ekologické likvidace                                      | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 312,000           | 1 248,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 248,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 15                                                                                                                           | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4 nepoužitelná zemina se štěrtem - na skládce           | M3   | 110,000             | 110,000           | 0,000            | 125,000           | 13 750,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 13 750,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 16                                                                                                                           | 162602112   | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se sblážením do 5000 m                                                    | M2   | 1 400,000           | 1 400,000         | 0,000            | 23,000            | 32 200,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 32 200,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 17                                                                                                                           | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4 dovoz vhodně zeminy na nasypané hrázce z Borší       | M3   | 362,000             | 362,000           | 0,000            | 206,000           | 74 572,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 74 572,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 18                                                                                                                           | 162701109   | Připravení k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tl. 1 až 4 ZKAD 1000 m přes 10000 m z Borší - 12km          | M3   | 724,000             | 724,000           | 0,000            | 7,000             | 5 068,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 068,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 19                                                                                                                           | 167101102   | Nakládání výkopu z horniny tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz ornice z mozdoponě                                       | M3   | 336,300             | 336,300           | 0,000            | 27,000            | 9 080,100                   | 0,000                   | 0,000                   | 9 080,100                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 20                                                                                                                           | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasypů zhuštěných na 95 % PS ze zemníku Boršlee                          | M3   | 362,000             | 362,000           | 0,000            | 55,000            | 19 910,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 19 910,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 21                                                                                                                           | 171201201   | Uložení sypaniny na skládce                                                                                      | M3   | 250,000             | 250,000           | 0,000            | 11,000            | 2 750,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 750,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 22                                                                                                                           | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)                                                    | T    | 437,500             | 437,500           | 0,000            | 125,000           | 54 687,500                  | 0,000                   | 0,000                   | 54 687,500                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 23                                                                                                                           | 174201201   | Zasyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm                                                                         | KUS  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 26,000            | 26,000                      | 0,000                   | 0,000                   | 26,000                    | 0,00                   | 0,00%                 |
| 24                                                                                                                           | 174201202   | Zasyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm                                                                         | KUS  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 52,000            | 208,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 208,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 25                                                                                                                           | 180401211   | Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 SMIES TRAVNÍ KRAJINNÁ TECHNIKA                      | M2   | 1 595,000           | 1 595,000         | 0,000            | 11,000            | 17 545,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 17 545,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 26                                                                                                                           | 005724700   | Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:1                                                                | KG   | 59,661              | 59,661            | 0,000            | 103,000           | 6 145,083                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 145,083                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 27                                                                                                                           | 180401213   | Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:1                                                                | M2   | 299,000             | 299,000           | 0,000            | 11,000            | 3 289,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 3 289,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 28                                                                                                                           | 181201102   | Úprava pláňe na násypoch v hornité tl. 1 až 4 se zhuštěním                                                       | M2   | 598,728             | 598,728           | 0,000            | 17,000            | 10 178,376                  | 0,000                   | 0,000                   | 10 178,376                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 29                                                                                                                           | 181301112   | Rozprostření ornice tl. vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                          | M2   | 551,000             | 551,000           | 0,000            | 21,000            | 11 571,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 11 571,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 30                                                                                                                           | 181301113   | Rozprostření ornice tl. vrstvy přes 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 manipulací pruty, obnova | M2   | 1 044,000           | 1 044,000         | 0,000            | 21,000            | 21 924,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 21 924,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 31                                                                                                                           | 182201101   | Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů, násypů                                                        | M2   | 299,000             | 299,000           | 0,000            | 28,000            | 8 372,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 8 372,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 32                                                                                                                           | 182301132   | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 150 mm                                        | M2   | 299,000             | 299,000           | 0,000            | 21,000            | 6 279,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 279,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 33                                                                                                                           | 185604243   | Výplet zhoru trávníku po výševu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1                            | M2   | 850,000             | 850,000           | 0,000            | 2,000             | 1 700,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 700,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 34                                                                                                                           | 185604312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 10 l / m2                                                                 | M3   | 8,500               | 8,500             | 0,000            | 156,000           | 1 326,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 326,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                     |                            |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa    č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                            |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 22.1 - Ochranná hrázka v prostoru místního parku v lokalitě Rybáry                                      |                            |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 22.1 - Ochranná hrázka v prostoru místního parku v lokalitě Rybáry                                   |                            |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                     |                            |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                            |                            |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                    | Kód položky                | Název položky                                                                                                         | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                               | 2                          | 3                                                                                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2                                                                                                                               | Základy                    |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 35                                                                                                                              | 215901101                  | Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesusaditných splyňých (tř) do 0,8 stávající hráz po odhumusování | m2   | 866,580             | 866,580           | 0,000            | 4,000             | 3 466,320                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 466,320                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                               | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 36                                                                                                                              | 998321011                  | Prosun hmot pro hráz přehradní zemní a kamenitě                                                                       | T    | 76,809              | 76,809            | 0,000            | 295,000           | 22 658,555                  | 0,000                    | 0,000                    | 22 658,555                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 37                                                                                                                              | 998321054                  | Příplatek k přesunu hmot pro hráz přehradní zemní a kamenitě za zvýšený přesun do 5000 m                              | T    | 3,263               | 3,263             | 0,000            | 84,000            | 274,092                     | 0,000                    | 0,000                    | 274,092                   | 0,00                   | 0,00%                 |
|                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   | 504 735,673                 | -7 484,000               | 0,000                    | 497 251,673               | -7 484,000             | -1,48%                |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                                  |      |                    |                   |                  |                   |                            |                         |                         |                           |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                                                  |      |                    |                   |                  |                   |                            |                         |                         |                           |                    |                       |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                                                  |      |                    |                   |                  |                   |                            |                         |                         |                           |                    |                       |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                                  |      |                    |                   |                  |                   |                            |                         |                         |                           |                    |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 23.1 - Ochranná hráz nad lokalitou Rybárny                                                           |             |                                                                                                                  |      |                    |                   |                  |                   |                            |                         |                         |                           |                    |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 23.1 - Ochranná hráz nad lokalitou Rybárny                                                        |             |                                                                                                                  |      |                    |                   |                  |                   |                            |                         |                         |                           |                    |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                                    | m.j. | Množství ve smluvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smluvě v Kč | Měsípráce ve změně v Kč | Vícopráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                                | 4    | 5                  | 6                 | 7                | 8                 | 9                          | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                    |
| Zemní práce                                                                                                                  |             |                                                                                                                  |      |                    |                   |                  |                   |                            |                         |                         |                           |                    |                       |
| 1                                                                                                                            | 1125111     | Dřezní ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                            | M3   | 48,500             | 48,500            | 0,000            | 312,000           | 15 132,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 15 132,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                            | 1130111     | Selmuť dřev. tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% dnu+ 50% omíco        | M2   | 12 755,000         | 12 755,000        | 0,000            | 3,000             | 38 265,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 38 265,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 3                                                                                                                            | 1120101     | Kácení stromů listnatých D kmenů do 300 mm                                                                       | KUS  | 2,000              | 0,000             | -2,000           | 416,000           | 832,000                    | -832,000                | 0,000                   | 0,000                     | -832,00            | -100,00%              |
| 4                                                                                                                            | 1120102     | Kácení stromů listnatých D kmenů do 500 mm                                                                       | KUS  | 6,000              | 0,000             | -6,000           | 1 787,000         | 10 602,000                 | -10 602,000             | 0,000                   | 0,000                     | -10 602,00         | -100,00%              |
| 5                                                                                                                            | 1120103     | Kácení stromů listnatých D kmenů do 700 mm                                                                       | KUS  | 21,000             | 0,000             | -21,000          | 2 599,000         | 54 579,000                 | -54 579,000             | 0,000                   | 0,000                     | -54 579,00         | -100,00%              |
| 6                                                                                                                            | 1120104     | Kácení stromů listnatých D kmenů do 900 mm                                                                       | KUS  | 36,000             | 0,000             | -36,000          | 3 430,000         | 123 480,000                | -123 480,000            | 0,000                   | 0,000                     | -123 480,00        | -100,00%              |
| 7                                                                                                                            | 1120105     | Kácení stromů listnatých D kmenů do 1100 mm                                                                      | KUS  | 25,000             | 0,000             | -25,000          | 5 198,000         | 129 950,000                | -129 950,000            | 0,000                   | 0,000                     | -129 950,00        | -100,00%              |
| 8                                                                                                                            | 1120105a    | Kácení stromů listnatých D kmenů přes 1100 mm                                                                    | KUS  | 7,000              | 0,000             | -7,000           | 5 198,000         | 36 386,000                 | -36 386,000             | 0,000                   | 0,000                     | -36 386,00         | -100,00%              |
| 9                                                                                                                            | 1120101     | Odstanění pařezů D do 300 mm                                                                                     | KUS  | 2,000              | 2,000             | 0,000            | 416,000           | 832,000                    | 0,000                   | 0,000                   | 832,000                   | 0,00               | 0,00%                 |
| 10                                                                                                                           | 1120102     | Odstanění pařezů D do 500 mm                                                                                     | KUS  | 6,000              | 6,000             | 0,000            | 936,000           | 5 616,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 5 616,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 11                                                                                                                           | 1120103     | Odstanění pařezů D do 700 mm                                                                                     | KUS  | 21,000             | 21,000            | 0,000            | 1 559,000         | 32 739,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 32 739,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 12                                                                                                                           | 1120104     | Odstanění pařezů D do 900 mm                                                                                     | KUS  | 36,000             | 36,000            | 0,000            | 2 079,000         | 74 844,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 74 844,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 13                                                                                                                           | 1120104a    | Odstanění pařezů D do 1100 mm                                                                                    | KUS  | 25,000             | 25,000            | 0,000            | 2 599,000         | 64 975,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 64 975,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 14                                                                                                                           | 1120104b    | Odstanění pařezů D přes 1100 mm                                                                                  | KUS  | 7,000              | 7,000             | 0,000            | 3 119,000         | 21 833,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 21 833,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 15                                                                                                                           | 11207221    | Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kamenniva drceného tl 100 mm (0,13)                                          | M2   | 3 900,000          | 3 900,000         | 0,000            | 18,000            | 70 200,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 70 200,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 16                                                                                                                           | 113001203   | Úprava zemín vápnem tl vstřiky 400 mm                                                                            | M2   | 12 063,333         | 12 063,333        | 0,000            | 41,000            | 494 596,553                | 0,000                   | 0,000                   | 494 596,553               | 0,00               | 0,00%                 |
| 17                                                                                                                           | 585301590   | VÁPNO CL 90 NEHAŠENÉ JM BAL                                                                                      | T    | 32,348             | 32,348            | 0,000            | 3 500,000         | 113 218,000                | 0,000                   | 0,000                   | 113 218,000               | 0,00               | 0,00%                 |
| 18                                                                                                                           | 12110101    | Selmuť omíco s přemístěním na vzdálenost do 50 m 50% dnu+ 50% omíco                                              | M3   | 1 275,500          | 1 275,500         | 0,000            | 33,000            | 42 091,500                 | 0,000                   | 0,000                   | 42 091,500                | 0,00               | 0,00%                 |
| 19                                                                                                                           | 122201404   | Výkopky v zemi na suchu v hornině tl. 3 objem přes 5000 m3 v Borších                                             | M3   | 3 619,000          | 3 619,000         | 0,000            | 187,000           | 676 753,000                | 0,000                   | 0,000                   | 676 753,000               | 0,00               | 0,00%                 |
| 20                                                                                                                           | 122301103   | Odkopky a protokopky nezpatčené v hornině tl. 4 objem do 5000 m3 odstáření zastřežované hlíny                    | M3   | 1 830,000          | 1 830,000         | 0,000            | 63,000            | 115 290,000                | 0,000                   | 0,000                   | 115 290,000               | 0,00               | 0,00%                 |
| 21                                                                                                                           | 162301102   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4                                                      | M3   | 4 889,560          | 4 889,560         | 0,000            | 41,000            | 200 471,960                | 0,000                   | 0,000                   | 200 471,960               | 0,00               | 0,00%                 |
| 22                                                                                                                           | 162301421   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm                                                                  | KUS  | 2,000              | 2,000             | 0,000            | 312,000           | 624,000                    | 0,000                   | 0,000                   | 624,000                   | 0,00               | 0,00%                 |
| 23                                                                                                                           | 162301422   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm včetně ekologické likvidace                                      | KUS  | 6,000              | 6,000             | 0,000            | 312,000           | 1 872,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 1 872,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 24                                                                                                                           | 162301423   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm včetně ekologické likvidace                                      | KUS  | 21,000             | 21,000            | 0,000            | 520,000           | 10 920,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 10 920,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 25                                                                                                                           | 162301424   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm včetně ekologické likvidace                                      | KUS  | 36,000             | 36,000            | 0,000            | 728,000           | 26 208,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 26 208,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 26                                                                                                                           | 162301424a  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 1100 mm včetně ekologické likvidace                                     | KUS  | 25,000             | 25,000            | 0,000            | 1 040,000         | 26 000,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 26 000,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 27                                                                                                                           | 162301424b  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 1100 mm včetně ekologické likvidace                                   | KUS  | 7,000              | 7,000             | 0,000            | 1 040,000         | 7 280,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 7 280,000                 | 0,00               | 0,00%                 |
| 28                                                                                                                           | 162601102   | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 nepoužitelná zemina se sbírkem na skládce            | M3   | 1 830,000          | 1 830,000         | 0,000            | 125,000           | 228 750,000                | 0,000                   | 0,000                   | 228 750,000               | 0,00               | 0,00%                 |
| 29                                                                                                                           | 162602112   | Vodorovné přemístění dnu bez naložení se složením do 5000 m                                                      | M2   | 12 775,000         | 12 775,000        | 0,000            | 23,000            | 293 825,000                | 0,000                   | 0,000                   | 293 825,000               | 0,00               | 0,00%                 |
| 30                                                                                                                           | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 dovoz vlnadní zeminy na násyp hráze z Boršic        | M3   | 3 619,000          | 3 619,000         | 0,000            | 206,000           | 745 514,000                | 0,000                   | 0,000                   | 745 514,000               | 0,00               | 0,00%                 |
| 31                                                                                                                           | 162701109   | Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m z Boršic-12km            | M3   | 7 238,000          | 7 238,000         | 0,000            | 7,000             | 50 666,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 50 666,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 32                                                                                                                           | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz omíco z mozdípoole                                       | M3   | 3 614,050          | 3 614,050         | 0,000            | 27,000            | 97 579,350                 | 0,000                   | 0,000                   | 97 579,350                | 0,00               | 0,00%                 |
| 33                                                                                                                           | 171101101   | Uložení spánků z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS ze zemínku Boršice, humnno po vstřících 20 cm | M3   | 3 619,000          | 3 619,000         | 0,000            | 55,000            | 199 045,000                | 0,000                   | 0,000                   | 199 045,000               | 0,00               | 0,00%                 |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       | č. 1                        |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 23.1 - Ochranná hráz nad lokálními Rybáři                                                            |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |                             |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 23.1 - Ochranná hráz nad lokálními Rybáři                                                         |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |                             |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                        | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měnožství ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |                             |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |                             |  |  |  |  |  |
| 34                                                                                                                           | 171201201   | Uložení sypaniny na skládce                                                                          | M3   | 3 657,706           | 3 657,706         | 0,000            | 11,000            | 40 234,766                  | 0,000                   | 0,000                   | 40 234,766                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 35                                                                                                                           | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)                                        | T    | 5 941,625           | 5 941,625         | 0,000            | 125,000           | 742 703,125                 | 0,000                   | 0,000                   | 742 703,125               | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 36                                                                                                                           | 171201211a  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) - beton, suť                           | T    | 45,030              | 45,030            | 0,000            | 146,000           | 6 574,380                   | 0,000                   | 0,000                   | 6 574,380                 | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 37                                                                                                                           | 171201211b  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) - dřevo, kov                           | T    | 0,176               | 0,176             | 0,000            | 520,000           | 91,520                      | 0,000                   | 0,000                   | 91,520                    | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 38                                                                                                                           | 1714101101  | Zásyp jam, šachet čtyř nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ochranné zdi                        | M3   | 109,400             | 109,400           | 0,000            | 123,000           | 13 456,200                  | 0,000                   | 0,000                   | 13 456,200                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 39                                                                                                                           | 174201201   | Zásyp jam po pažezích D pažezů do 300 mm                                                             | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 26,000            | 52,000                      | 0,000                   | 0,000                   | 52,000                    | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                                                           | 174201202   | Zásyp jam po pažezích D pažezů do 500 mm                                                             | KUS  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 52,000            | 312,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 312,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 41                                                                                                                           | 174201203   | Zásyp jam po pažezích D pažezů do 700 mm                                                             | KUS  | 21,000              | 21,000            | 0,000            | 104,000           | 2 184,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 184,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 42                                                                                                                           | 174201204   | Zásyp jam po pažezích D pažezů do 900 mm                                                             | KUS  | 36,000              | 36,000            | 0,000            | 260,000           | 9 360,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 9 360,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 43                                                                                                                           | 174201204a  | Zásyp jam po pažezích D pažezů do 1100 mm                                                            | KUS  | 25,000              | 25,000            | 0,000            | 312,000           | 7 800,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 7 800,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 44                                                                                                                           | 174201204b  | Zásyp jam po pažezích D pažezů přes 1100 mm                                                          | KUS  | 7,000               | 7,000             | 0,000            | 312,000           | 2 184,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 184,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 45                                                                                                                           | 180401211   | Založení lučního travníku výškovým v rovině a ve svahu do 1:5                                        | M2   | 14 537,000          | 14 537,000        | 0,000            | 11,000            | 159 907,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 159 907,000               | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 46                                                                                                                           | 005724700   | SMIES TRAVNÍ KROVINOVÁ TECHNICKÁ                                                                     | KG   | 662,446             | 662,446           | 0,000            | 103,000           | 68 231,938                  | 0,000                   | 0,000                   | 68 231,938                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 47                                                                                                                           | 180401213   | Založení lučního travníku výškovým ve svahu do 1:1                                                   | M2   | 6 493,000           | 6 493,000         | 0,000            | 11,000            | 71 423,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 71 423,000                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 48                                                                                                                           | 181201102   | Úprava pláně na nasypaní v horní části 1 až 4 se zhutněním                                           | M2   | 5 046,800           | 5 046,800         | 0,000            | 17,000            | 85 795,600                  | 0,000                   | 0,000                   | 85 795,600                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 49                                                                                                                           | 181301112   | Rozproštění omítky tl.vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | M2   | 5 346,000           | 5 346,000         | 0,000            | 21,000            | 112 266,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 112 266,000               | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 50                                                                                                                           | 181301113   | Rozproštění omítky tl.vrstvy přes 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | M2   | 9 191,000           | 9 191,000         | 0,000            | 21,000            | 193 011,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 193 011,000               | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 51                                                                                                                           | 182201101   | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, násypů                                           | M2   | 6 493,000           | 6 493,000         | 0,000            | 28,000            | 181 804,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 181 804,000               | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 52                                                                                                                           | 182301132   | Rozproštění omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl.vrstvy do 150 mm                              | M2   | 6 493,000           | 6 493,000         | 0,000            | 21,000            | 136 353,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 136 353,000               | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 53                                                                                                                           | 184805313   | Řez stromů výchových aloeových stromů výšky přes 6 do 9 m                                            | KUS  | 41,000              | 41,000            | 0,000            | 1 143,000         | 46 863,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 46 863,000                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 54                                                                                                                           | 184806112   | Řez stromů netrvalých prdkleslem D koruny do 4 m                                                     | KUS  | 12,000              | 12,000            | 0,000            | 915,000           | 10 980,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 10 980,000                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 55                                                                                                                           | 184810000   | ODČETOVÁNÍ STROMŮ - SANACE DUTINY                                                                    | KUS  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 4 574,000         | 9 148,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 9 148,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 56                                                                                                                           | 185804243   | Vypletí zřehou travníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu do 1:1              | M2   | 11 839,000          | 11 839,000        | 0,000            | 2,000             | 23 678,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 23 678,000                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 57                                                                                                                           | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                               | M3   | 118,390             | 118,390           | 0,000            | 156,000           | 18 468,840                  | 0,000                   | 0,000                   | 18 468,840                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                            |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |                             |  |  |  |  |  |
| Základy                                                                                                                      |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |                             |  |  |  |  |  |
| 58                                                                                                                           | 215901101   | Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nosodržných sypaných (i) do 0,8                  | M2   | 7 502,000           | 7 502,000         | 0,000            | 4,000             | 30 008,000                  | 0,000                   | 0,000                   | 30 008,000                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 59                                                                                                                           | 235681000   | Těsnění hradišních stěn tl.výškovým těsněním                                                         | M2   | 2 080,000           | 2 080,000         | 0,000            | 2 003,000         | 4 166 240,000               | 0,000                   | 0,000                   | 4 166 240,000             | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                            |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |                             |  |  |  |  |  |
| Komunikace                                                                                                                   |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |                             |  |  |  |  |  |
| 60                                                                                                                           | 564731111   | Podklad nebo kryt z kaménka hrubého drsného vel. 32-63 mm tl 100 mm                                  | M2   | 3 900,000           | 3 900,000         | 0,000            | 81,000            | 315 900,000                 | 0,000                   | 0,000                   | 315 900,000               | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                                                            |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |                             |  |  |  |  |  |
| Ostatní konstrukce a práce                                                                                                   |             |                                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |                             |  |  |  |  |  |
| 61                                                                                                                           | 660321271   | Bourání konstrukcí ze železobetonu bouracími bej. mletými objekty, popř s kovovými doplňky (2.85/m3) | M3   | 15,800              | 15,800            | 0,000            | 2 293,000         | 36 229,400                  | 0,000                   | 0,000                   | 36 229,400                | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 62                                                                                                                           | 668062748a  | Vybourání stěn dřevěných plných, pl do 4 m2                                                          | M2   | 3,600               | 3,600             | 0,000            | 70,000            | 252,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 252,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 63                                                                                                                           | 668072246   | Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 4 m2                                                 | M2   | 3,600               | 3,600             | 0,000            | 98,000            | 352,800                     | 0,000                   | 0,000                   | 352,800                   | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |
| 64                                                                                                                           | 679081111   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládce do 1 km s naložením                                         | T    | 0,176               | 0,176             | 0,000            | 58,000            | 10 208                      | 0,000                   | 0,000                   | 10 208                    | 0,00                   | 0,00%                 |                             |  |  |  |  |  |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 23.1 - Ochranná hráz nad lokalitou Rybáři                                                            |             |                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 23.1 - Ochranná hráz nad lokalitou Rybáři                                                         |             |                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Poř. č. položky                                                                                                              | Kód položky | Název položky                                                                             | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                         | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 65                                                                                                                           | 979081121   | Odvěz suti a výbourňných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5 km                          | T    | 0,704               | 0,704             | 0,000            | 3,000             | 2,112                       | 0,000                    | 0,000                    | 2,112                     | 0,00                   | 0,00%                 |
| 66                                                                                                                           | 979082212   | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m                                                   | T    | 507,000             | 507,000           | 0,000            | 224,000           | 113 658,000                 | 0,000                    | 0,000                    | 113 658,000               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 67                                                                                                                           | 979082219   | Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km s nabečením                  | T    | 2 535,000           | 2 535,000         | 0,000            | 7,000             | 17 745,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 17 745,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 68                                                                                                                           | 979082317   | Vodorovná doprava suti a výbourňných hmot po suchu nad 4000 do 5000 m                     | T    | 45,030              | 45,030            | 0,000            | 82,000            | 3 692,460                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 692,460                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 69                                                                                                                           | 979086112   | Nakládání nebo překládání suti a výpourňných hmot                                         | T    | 45,030              | 45,030            | 0,000            | 112,000           | 5 043,360                   | 0,000                    | 0,000                    | 5 043,360                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 70                                                                                                                           | 998321011   | Přesun hmot pro hráz přehradní zeminí a kamenité                                          | T    | 788,497             | 788,497           | 0,000            | 295,000           | 232 606,515                 | 0,000                    | 0,000                    | 232 606,515               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 71                                                                                                                           | 998321094   | Připlatek k přesunu hmot pro hráz přehradní zeminí a kamenité za zvýšený přesun do 5000 m | T    | 800,828             | 800,828           | 0,000            | 84,000            | 67 269,552                  | 0,000                    | 0,000                    | 67 269,552                | 0,00                   | 0,00%                 |
|                                                                                                                              |             |                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |             |                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | 10 942 770,239              | -355 829,000             | 0,000                    | 10 586 941,239            | -355 829,000           | -3,25%                |

| Rozpis ocenění změn položek |             |                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |             |                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| č. 1                        |             |                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                | Kód položky | Název položky                                                                                                                                    | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                           | 2           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                           | Zemní práce |                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                        |                       |
| 1                           | 183101113   | Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m³ v rovině a svahu do 1:5 keře listnaté vol. 60-90 cm, 80-120 cm               | KUS  | 461,000             | 811,000           | 350,000          | 14,000            | 6 454,000                   | 0,000                   | 4 900,000               | 11 354,000                | 4 900,00               | 75,92%                |
| 2                           | 183101121   | Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m³ v rovině a svahu do 1:5 stromy listnaté                                         | KUS  | 306,000             | 353,000           | 47,000           | 406,000           | 124 236,000                 | 0,000                   | 19 082,000              | 143 318,000               | 19 082,00              | 15,38%                |
| 3                           | 184102111   | Výsadba dřevin s balen D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 keře listnaté                                                      | KUS  | 461,000             | 811,000           | 350,000          | 17,000            | 7 837,000                   | 0,000                   | 5 950,000               | 13 787,000                | 5 950,00               | 75,92%                |
| 4                           | 026520001   | DODAVKA KERE LISTNATE A SOLITERNY VEL. 80-120 cm                                                                                                 |      | 461,000             | 811,000           | 350,000          | 48,000            | 22 128,000                  | 0,000                   | 16 800,000              | 38 928,000                | 16 800,00              | 75,92%                |
| 5                           | 184102114   | Výsadba dřevin s balen D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 stromy listnaté, obvod kmenů 14-16 cm, výška kmenů 220 cm, korunka | KUS  | 306,000             | 334,000           | 28,000           | 406,000           | 124 236,000                 | 0,000                   | 11 368,000              | 135 604,000               | 11 368,00              | 9,15%                 |
| 6                           | 026000011   | STRUHY LISTNATE DODAVKA                                                                                                                          |      | 306,000             | 334,000           | 28,000           | 2 432,000         | 744 192,000                 | 0,000                   | 68 096,000              | 812 288,000               | 68 096,00              | 9,15%                 |
| 7                           | 184202123   | Ukrojení kmenů dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m                                                                                             | KUS  | 238,000             | 266,000           | 28,000           | 486,000           | 115 668,000                 | 0,000                   | 13 608,000              | 129 276,000               | 13 608,00              | 11,76%                |
| 8                           | 184801121   | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 3x ročně po dobu 5 let (15x)                                                    | KUS  | 4 680,000           | 5 385,000         | 705,000          | 27,000            | 126 360,000                 | 0,000                   | 19 035,000              | 145 395,000               | 19 035,00              | 15,06%                |
| 9                           | 184801131   | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinkách v rovině a svahu do 1:5 keřové výsadby, pásy š. 0,5 až 0,7 m, 3x ročně po dobu 5 let (15x)            | M2   | 1 650,000           | 2 902,000         | 1 252,000        | 4,000             | 6 600,000                   | 0,000                   | 5 008,000               | 11 608,000                | 5 008,00               | 75,88%                |
| 10                          | 184804111   | Ochrana dřevin před útokem chřivákem z rtkosu v rovině a svahu do 1:5 chemickou z umělé hmoty                                                    | KUS  | 306,000             | 334,000           | 28,000           | 54,000            | 16 524,000                  | 0,000                   | 1 512,000               | 18 036,000                | 1 512,00               | 9,15%                 |
| 11                          | 00500023    | CHŘIVÁK Z UMĚLE HMOTY DODAVKA                                                                                                                    |      | 306,000             | 334,000           | 28,000           | 54,000            | 16 524,000                  | 0,000                   | 1 512,000               | 18 036,000                | 1 512,00               | 9,15%                 |
| 12                          | 184921093   | Mulčování rostlin tř do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 včetně spodifikace                                                                         | M2   | 422,000             | 644,000           | 222,000          | 122,000           | 51 484,000                  | 0,000                   | 27 084,000              | 78 568,000                | 27 084,00              | 52,61%                |
| 13                          | 185802112   | Hnojení půdy vřstunem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 s rozdělením 1 jednotlivým rostlinám                               | T    | 3,521               | 4,341             | 0,820            | 1 351,000         | 4 756,871                   | 0,000                   | 1 107,820               | 5 864,691                 | 1 107,82               | 23,29%                |
| 14                          | 005000021   | SILVAMIX ROZPUSŤOV                                                                                                                               | T    | 3,521               | 4,341             | 0,820            | 4 054,000         | 14 274,134                  | 0,000                   | 3 324,280               | 17 598,414                | 3 324,28               | 23,29%                |
| 15                          | 185802114   | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                                                                     | T    | 0,068               | 0,093             | 0,025            | 13 514,000        | 918,952                     | 0,000                   | 337,850                 | 1 256,802                 | 337,85                 | 36,76%                |
| 16                          | 005000022   | SILVAMIX DODAVKA                                                                                                                                 | T    | 0,068               | 0,093             | 0,025            | 13 514,000        | 918,952                     | 0,000                   | 337,850                 | 1 256,802                 | 337,85                 | 0,00%                 |
| 17                          | 185804311   | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 30 l na strom, 3x ročně po dobu 5 let, 5 l na keř, 3x ročně po dobu 5 let                                   | M3   | 151,485             | 173,885           | 28,400           | 406,000           | 61 502,910                  | 0,000                   | 11 530,400              | 73 033,310                | 11 530,40              | 0,00%                 |
| 18                          | 185851111   | Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m                                                                                           | M3   | 172,275             | 200,675           | 28,400           | 270,000           | 46 514,250                  | 0,000                   | 7 668,000               | 54 182,250                | 7 668,00               | 16,49%                |
|                             |             |                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                             |             |                                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   | 1 491 129,069               | 0,000                   | 218 261,200             | 1 709 390,269             | 218 261,200            | 14,64%                |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                          |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 24 - Ochranářná hráz a zed' podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny                               |             |                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 24 - Ochranářná hráz a zed' podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny                            |             |                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                          |                           |                        |                       |
| Pol. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                        | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Mínus: práce ve změně v Kč | Víc: práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                         | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                         |             |                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                          |                           |                        |                       |
| 1                                                                                                                            | 113107212   | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenného tl 200 mm                              | m2   | 402,000             | 402,000           | 0,000            | 17,000            | 6 834,000                   | 0,000                      | 0,000                    | 6 834,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 2                                                                                                                            | 113107242   | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 železných tl 100 mm                                | m2   | 402,000             | 402,000           | 0,000            | 22,000            | 8 844,000                   | 0,000                      | 0,000                    | 8 844,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 3                                                                                                                            | 115001101   | Převodní vody potrubím DN do 100                                                     | m    | 100,000             | 100,000           | 0,000            | 291,000           | 29 100,000                  | 0,000                      | 0,000                    | 29 100,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 4                                                                                                                            | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                  | hod  | 200,000             | 200,000           | 0,000            | 40,000            | 8 000,000                   | 0,000                      | 0,000                    | 8 000,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 5                                                                                                                            | 585301600   | včetně CL 90 JM nehašené VL                                                          | t    | 469,990             | 469,990           | 0,000            | 3 500,000         | 1 644 965,000               | 0,000                      | 0,000                    | 1 644 965,000             | 0,00                   | 0,00%                 |
| 6                                                                                                                            | 119001203   | Úprava zemín vápnem tl vrstvy 400 mm                                                 | m2   | 2 492,857           | 2 492,857         | 0,000            | 41,000            | 102 207,137                 | 0,000                      | 0,000                    | 102 207,137               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 7                                                                                                                            | 121101101   | Solnutí omítky s přemíslením na vzdálenosti do 50 m                                  | m3   | 6 534,700           | 6 534,700         | 0,000            | 33,000            | 215 645,100                 | 0,000                      | 0,000                    | 215 645,100               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 8                                                                                                                            | 122101103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl: 1 a 2 objem do 5000 m3               | m3   | 748,215             | 748,215           | 0,000            | 32,000            | 23 942,880                  | 0,000                      | 0,000                    | 23 942,880                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9                                                                                                                            | 122201103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl: 3 objem do 5000 m3                   | m3   | 748,215             | 748,215           | 0,000            | 48,000            | 35 914,320                  | 0,000                      | 0,000                    | 35 914,320                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 10                                                                                                                           | 122201404   | Vykopávky v zemině na suchu v hornině tl: 3 objem přes 5000 m3                       | m3   | 18 945,700          | 18 945,700        | 0,000            | 187,000           | 3 542 845,900               | 0,000                      | 0,000                    | 3 542 845,900             | 0,00                   | 0,00%                 |
| 11                                                                                                                           | 132101201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl: 1 a 2 objemu do 100 m3                       | m3   | 48,150              | 48,150            | 0,000            | 165,000           | 7 944,750                   | 0,000                      | 0,000                    | 7 944,750                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 12                                                                                                                           | 132201201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl: 3 objemu do 100 m3                           | m3   | 48,150              | 48,150            | 0,000            | 165,000           | 7 944,750                   | 0,000                      | 0,000                    | 7 944,750                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 13                                                                                                                           | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                             | m2   | 156,576             | 156,576           | 0,000            | 98,000            | 15 344,448                  | 0,000                      | 0,000                    | 15 344,448                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 14                                                                                                                           | 151101111   | Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                           | m2   | 156,576             | 156,576           | 0,000            | 19,000            | 2 974,944                   | 0,000                      | 0,000                    | 2 974,944                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 15                                                                                                                           | 151101301   | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                | m3   | 96,300              | 96,300            | 0,000            | 44,000            | 4 237,200                   | 0,000                      | 0,000                    | 4 237,200                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 16                                                                                                                           | 151101311   | Odstavení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                              | m3   | 96,300              | 96,300            | 0,000            | 11,000            | 1 059,300                   | 0,000                      | 0,000                    | 1 059,300                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 17                                                                                                                           | 151401501   | Přepažení rozepření při pažení příložném hl do 4 m                                   | m3   | 96,300              | 96,300            | 0,000            | 11,000            | 1 059,300                   | 0,000                      | 0,000                    | 1 059,300                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 18                                                                                                                           | 162301101   | Vodotěsné přemíslení do 500 m výšky z horniny tl: 1 až 4                             | m3   | 20 442,130          | 20 442,130        | 0,000            | 50,000            | 1 022 106,500               | 0,000                      | 0,000                    | 1 022 106,500             | 0,00                   | 0,00%                 |
| 19                                                                                                                           | 171101101   | Uložení spánků z hornin soudržných do následujících na 95 % PS                       | m3   | 19 484,100          | 19 484,100        | 0,000            | 55,000            | 1 071 625,500               | 0,000                      | 0,000                    | 1 071 625,500             | 0,00                   | 0,00%                 |
| 20                                                                                                                           | 171201201   | Uložení spánků na sklady                                                             | m3   | 2 034,830           | 2 034,830         | 0,000            | 11,000            | 22 383,130                  | 0,000                      | 0,000                    | 22 383,130                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 21                                                                                                                           | 180401211   | Založení lučního travního výsevu v rovině a ve svahu do 1:5                          | m2   | 2 368,400           | 2 368,400         | 0,000            | 11,000            | 25 942,400                  | 0,000                      | 0,000                    | 25 942,400                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 22                                                                                                                           | 180401212   | Založení lučního travního výsevu v rovině a ve svahu do 1:2                          | m2   | 3 560,937           | 3 560,937         | 0,000            | 11,000            | 39 170,907                  | 0,000                      | 0,000                    | 39 170,907                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 23                                                                                                                           | 005724700   | osivo směs travní kraljanská - technická                                             | kg   | 235,968             | 235,968           | 0,000            | 103,000           | 30 484,704                  | 0,000                      | 0,000                    | 30 484,704                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 24                                                                                                                           | 181101102   | Úprava plátna v zářezích v hornině tl: 1 až 4 se ztuhnutím                           | m2   | 9 083,890           | 9 083,890         | 0,000            | 17,000            | 154 426,130                 | 0,000                      | 0,000                    | 154 426,130               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 25                                                                                                                           | 181201102   | Úprava plátna na násypch v hornině tl: 1 až 4 se ztuhnutím                           | m2   | 1 963,100           | 1 963,100         | 0,000            | 17,000            | 33 372,700                  | 0,000                      | 0,000                    | 33 372,700                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 26                                                                                                                           | 181301112   | Rozprostření omítky tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2   | 14 688,400          | 14 688,400        | 0,000            | 21,000            | 308 456,400                 | 0,000                      | 0,000                    | 308 456,400               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 27                                                                                                                           | 182201101   | Svazování násypů                                                                     | m2   | 6 716,620           | 6 716,620         | 0,000            | 28,000            | 188 065,360                 | 0,000                      | 0,000                    | 188 065,360               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 28                                                                                                                           | 182301132   | Rozprostření omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm             | m2   | 6 862,700           | 6 862,700         | 0,000            | 21,000            | 143 906,700                 | 0,000                      | 0,000                    | 143 906,700               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 29                                                                                                                           | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                               | m3   | 59,194              | 59,194            | 0,000            | 156,000           | 9 234,264                   | 0,000                      | 0,000                    | 9 234,264                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| <b>2 Zklady</b>                                                                                                              |             |                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                          |                           |                        |                       |
| 30                                                                                                                           | 270302411   | Zřízení kolových otvorů do 0,02 m2 hl do 0,5 m                                       | kus  | 42,000              | 42,000            | 0,000            | 275,000           | 11 550,000                  | 0,000                      | 0,000                    | 11 550,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 31                                                                                                                           | 273311125   | Základové desky z betonu prostého C 16/20                                            | m3   | 137,150             | 137,150           | 0,000            | 3 199,000         | 438 742,850                 | 0,000                      | 0,000                    | 438 742,850               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 32                                                                                                                           | 274304111   | Bednění základových pásů - zřízení                                                   | m2   | 68,130              | 68,130            | 0,000            | 892,000           | 56 884,160                  | 0,000                      | 0,000                    | 56 884,160                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 33                                                                                                                           | 274304211   | Bednění základových pásů - odstranění                                                | m2   | 68,130              | 68,130            | 0,000            | 208,000           | 14 171,040                  | 0,000                      | 0,000                    | 14 171,040                | 0,00                   | 0,00%                 |
| <b>3 Světlé konstrukce</b>                                                                                                   |             |                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                            |                          |                           |                        |                       |
| 34                                                                                                                           | 327321116   | Konstrukce opěrných zdí ze ZB mrazuvzdorného tl. C 30/37 XF3                         | m3   | 1 015,020           | 1 015,020         | 0,000            | 5 450,000         | 5 531 859,000               | 0,000                      | 0,000                    | 5 531 859,000             | 0,00                   | 0,00%                 |
| 35                                                                                                                           | 327351010   | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovině                                               | m2   | 1 039,436           | 1 039,436         | 0,000            | 892,000           | 864 810,752                 | 0,000                      | 0,000                    | 864 810,752               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 36                                                                                                                           | 327352010   | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovině                                             | m2   | 1 039,436           | 1 039,436         | 0,000            | 208,000           | 216 202,688                 | 0,000                      | 0,000                    | 216 202,688               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 37                                                                                                                           | 327361006   | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 S05                         | t    | 36,130              | 36,130            | 0,000            | 30 000,000        | 1 083 900,000               | 0,000                      | 0,000                    | 1 083 900,000             | 0,00                   | 0,00%                 |
| 38                                                                                                                           | 327361016   | Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 S05                     | t    | 40,000              | 40,000            | 0,000            | 30 000,000        | 1 200 000,000               | 0,000                      | 0,000                    | 1 200 000,000             | 0,00                   | 0,00%                 |
| 39                                                                                                                           | 329311116a  | Konstrukce ostení z betonu mrazuvzdorného tl. C 30/37 XF3                            | m3   | 5,500               | 5,500             | 0,000            | 5 450,000         | 29 975,000                  | 0,000                      | 0,000                    | 29 975,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 40                                                                                                                           | 329351010a  | Bednění ostatních konstrukcí rovině                                                  | m2   | 27,120              | 27,120            | 0,000            | 892,000           | 22 563,840                  | 0,000                      | 0,000                    | 22 563,840                | 0,00                   | 0,00%                 |

# Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755

Číslo a název SO/PS: SO 24 - Ochranná hráz a zeď podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny

Číslo a název rozpočtu: SO 24 - Ochranná hráz a zeď podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

| Poř. č. pol. | Kód položky                        | Název položky                                                                                  | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Měně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|              |                                    |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 1            | 2                                  | 3                                                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
| 41           | 329352010                          | Odbornění ostatních konstrukcí rovin                                                           | m2   | 27,120              | 27,120            | 0,000            | 208,000           | 5 640,960                   | 0,000                    | 0,000                    | 5 640,960                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 4            | Vodorovné konstrukce               |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 42           | 45231121                           | Podkladní desky z betonu prostého tl. C 8/10 otvřený výkop                                     | m3   | 22,000              | 22,000            | 0,000            | 2 414,000         | 53 108,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 53 108,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 43           | 452312141                          | Sočlové leže z betonu prostého tl. C 16/20 otvřený výkop                                       | m3   | 18,812              | 18,812            | 0,000            | 2 726,000         | 51 281,512                  | 0,000                    | 0,000                    | 51 281,512                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 5            | Komunikace                         |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 44           | 564851111                          | Podklad ze šitého SD tl 150 mm                                                                 | m2   | 213,000             | 213,000           | 0,000            | 94,000            | 20 022,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 20 022,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 45           | 577165111                          | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu       | m2   | 213,000             | 213,000           | 0,000            | 378,000           | 80 514,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 80 514,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 46           | 581131211                          | Kryt cementobetonový vozavek skupiny CB II tl. 200 mm                                          | m2   | 13,200              | 13,200            | 0,000            | 826,000           | 10 903,200                  | 0,000                    | 0,000                    | 10 903,200                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 8            | Potrubí                            |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 47           | 871425221                          | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tlustostříhy SN8 DN500                             | m    | 51,705              | 51,705            | 0,000            | 130,000           | 6 721,650                   | 0,000                    | 0,000                    | 6 721,650                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 48           | 280286137400                       | Roura HDPE - 530x37,4x12000 - 2010630                                                          | kus  | 4,351               | 4,351             | 0,000            | 8 508,000         | 37 018,308                  | 0,000                    | 0,000                    | 37 018,308                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 49           | 877403123                          | Montáž varovnek na potrubí z kanalizačních trub z PVC v otevřeném výkopu jednostranných DN 500 | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 143,000           | 429,000                     | 0,000                    | 0,000                    | 429,000                   | 0,00                   | 0,00%                 |
| 50           | 286286137401                       | Přírubová trubka s kotvou DN 600, L = 1000, PN 10                                              | kus  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 133 530,000       | 134 865,300                 | 0,000                    | 0,000                    | 134 865,300               | 0,00                   | 0,00%                 |
| 51           | 286286137402                       | Lemový nádrůvek typ DIN 16963 typ L, D = 630 mm                                                | kus  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 13 075,000        | 13 205,750                  | 0,000                    | 0,000                    | 13 205,750                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 52           | 286286137403                       | Olečnění přírub PP/ocel typ ISO/DIN, typ L, D = 630 mm                                         | kus  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 13 514,000        | 13 849,140                  | 0,000                    | 0,000                    | 13 849,140                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 53           | 891445211                          | Montáž koncových klapek přírubových DN 600                                                     | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 3 788,000         | 3 788,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 788,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 54           | 422422804001                       | Klapka koncová se šlýmým talířem a přírubou HADE 600                                           | kus  | 1,010               | 1,010             | 0,000            | 54 054,000        | 54 594,540                  | 0,000                    | 0,000                    | 54 594,540                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 55           | 892441111                          | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 600                                                     | m    | 51,700              | 51,700            | 0,000            | 41,000            | 2 119,700                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 119,700                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9            | Ostatní konstrukce a práce-bourání |                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| 56           | 911111111                          | Montáž zbradl ocelového zabetonovaného                                                         | m    | 13,000              | 13,000            | 0,000            | 126,000           | 1 638,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 638,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 57           | 553000006                          | Zbradl trubkové + náler                                                                        | m    | 13,000              | 13,000            | 0,000            | 3 784,000         | 49 192,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 49 192,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 58           | 919716111                          | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2                 | t    | 0,073               | 0,073             | 0,000            | 30 000,000        | 2 190,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 2 190,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 59           | 83198112a                          | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně                                | m    | 158,400             | 158,400           | 0,000            | 203,000           | 32 155,200                  | 0,000                    | 0,000                    | 32 155,200                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 60           | 931992121                          | Výpň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm                                     | m2   | 115,423             | 115,423           | 0,000            | 208,000           | 24 007,984                  | 0,000                    | 0,000                    | 24 007,984                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 61           | 931994132                          | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2                   | m    | 99,750              | 99,750            | 0,000            | 235,000           | 23 441,250                  | 0,000                    | 0,000                    | 23 441,250                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 62           | 931994171                          | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce asfaltovým zvláštěním pásem š do 500 mm            | m    | 250,920             | 250,920           | 0,000            | 180,000           | 46 965,600                  | 0,000                    | 0,000                    | 46 965,600                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 63           | 935000004                          | Dražky pro provizorní hrazení                                                                  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 10 865,000        | 10 865,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 10 865,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 64           | 935000005                          | Ocelové česle                                                                                  | kpl  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 18 784,000        | 18 784,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 18 784,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 65           | 953943111                          | Osazování výrobků do 1 kg kus do vysekávacích kapes zdiva bez jejich dodání                    | kus  | 42,000              | 42,000            | 0,000            | 90,000            | 3 780,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 780,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 66           | 550553000001                       | Výškovat značka hřbová pro VPN                                                                 | kus  | 42,000              | 42,000            | 0,000            | 378,000           | 15 876,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 15 876,000                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 67           | 953943125                          | Osazování výrobků do 120 kg kus do betonů bez jejich dodání                                    | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 395,000           | 1 185,000                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 185,000                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 68           | 979081111                          | Odvoz sutí a vybourání hmot na skládku do 1 km                                                 | t    | 169,242             | 169,242           | 0,000            | 23,000            | 3 892,566                   | 0,000                    | 0,000                    | 3 892,566                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 69           | 979081121                          | Odvoz sutí a vybourání hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                      | t    | 3 215,598           | 3 215,598         | 0,000            | 3,000             | 9 846,794                   | 0,000                    | 0,000                    | 9 846,794                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 70           | 979083111                          | Uložení sutí na skládku s hrubým urovňováním bez zhutnění                                      | t    | 169,242             | 169,242           | 0,000            | 7,000             | 1 184,694                   | 0,000                    | 0,000                    | 1 184,694                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 71           | 979088222                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oloji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)     | t    | 72,762              | 72,762            | 0,000            | 1 372,000         | 99 829,464                  | 0,000                    | 0,000                    | 99 829,464                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 72           | 979088231                          | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)                                  | t    | 96,480              | 96,480            | 0,000            | 1 372,000         | 132 370,560                 | 0,000                    | 0,000                    | 132 370,560               | 0,00                   | 0,00%                 |

| Rozpis ocenění změn položek       |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)       |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| č. 1                              |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| Poř. č. položky                   | Kód položky | Název položky                                                                                           | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                 | 2           | 3                                                                                                       | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                       | 11                       | 12                        | 13                 | 14                    |
| 99 Přesun hmot HSV                |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| 73                                | 998322011   | Přesun hmot pro hrázce plochadla zleň, betonové a železobetonové                                        | t    | 2 728,318           | 2 728,318         | 0,000            | 295,000           | 804 853,810                 | 0,000                    | 0,000                    | 804 853,810               | 0,00               | 0,00%                 |
| 711 Izolace proti vodě a vlhkosti |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| 74                                | 71112001    | Provedení izolace proti zemi vlhkosti svíslé za studna náhrom potrubním                                 | m2   | 1 682,000           | 1 682,000         | 0,000            | 15,000            | 25 230,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 25 230,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 75                                | 111631500   | lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg                                                                        | t    | 0,886               | 0,886             | 0,000            | 55 541,000        | 49 153,785                  | 0,000                    | 0,000                    | 49 153,785                | 0,00               | 0,00%                 |
| 76                                | 71112002    | Provedení izolace proti zemi vlhkosti svíslé za studna lakem asfaltovým                                 | m2   | 3 364,000           | 3 364,000         | 0,000            | 17,000            | 57 188,000                  | 0,000                    | 0,000                    | 57 188,000                | 0,00               | 0,00%                 |
| 77                                | 111613320   | asfalt stavobně-izolační, PARABIT AZIT 105 bubny                                                        | t    | 1,514               | 1,514             | 0,000            | 19 865,000        | 30 075,610                  | 0,000                    | 0,000                    | 30 075,610                | 0,00               | 0,00%                 |
| 78                                | 998711101   | Přesun hmot tisažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                  | t    | 2 399               | 2 399             | 0,000            | 149,000           | 357 451                     | 0,000                    | 0,000                    | 357 451                   | 0,00               | 0,00%                 |
| NOVÉ POLOŽKY                      |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| 1 Zemní práce                     |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| 1                                 | 132201101   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                               | m3   | 0,000               | 9,800             | 9,800            | 1 324,000         | 0,000                       | 0,000                    | 12 975,200               | 12 975,200                | 0,00               |                       |
| 2                                 | 132201109   | Připíslak za lapičst k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                                         | m3   | 0,000               | 3,000             | 3,000            | 140,000           | 0,000                       | 0,000                    | 420,000                  | 420,000                   | 0,00               |                       |
| 3 Svíslé a kompletní konstrukce   |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| 3                                 | 313432112   | Předstávkový beton vodostavební V4 tř. B 20 tl od 150 do 300 mm                                         | m3   | 0,000               | 15,500            | 15,500           | 5 450,000         | 0,000                       | 0,000                    | 84 475,000               | 84 475,000                | 0,00               |                       |
| 4                                 | 331311156   | Oceazování palisad betonových hromadně zabeton hranařských dílků prvku 1 500 mm                         | m    | 0,000               | 83,000            | 83,000           | 737,000           | 0,000                       | 0,000                    | 61 171,000               | 61 171,000                | 0,00               |                       |
| 5                                 | 5938912201  | Palisada profabrikovaná betonová 200x200mm                                                              | m    | 0,000               | 83,000            | 83,000           | 255,000           | 0,000                       | 0,000                    | 21 165,000               | 21 165,000                | 0,00               |                       |
| 4 Vodotočivé konstrukce           |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| 6                                 | 452311141   | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otvřené výkop                                             | m3   | 0,000               | 0,800             | 0,800            | 2 650,000         | 0,000                       | 0,000                    | 2 120,000                | 2 120,000                 | 0,00               |                       |
| 7                                 | 457971111   | Zřízení vrstvy z geotextilu o sklonu do 1:5 š do 3 m                                                    | m2   | 0,000               | 22,000            | 22,000           | 61,000            | 0,000                       | 0,000                    | 1 342,000                | 1 342,000                 | 0,00               |                       |
| 8                                 | 693110510   | geotextilie polypropylenové Bantec SG 18/18 role 5,25 x 100 m                                           | m2   | 0,000               | 22,000            | 22,000           | 0,000             | 0,000                       | 0,000                    | 0,000                    | 0,000                     | 0,00               |                       |
| 9                                 | 464511111   | Pohoz z lomového kamenu neupraveného tříděného z terénu                                                 | m3   | 0,000               | 6,000             | 6,000            | 1 352,000         | 0,000                       | 0,000                    | 8 112,000                | 8 112,000                 | 0,00               |                       |
| 5 Komunikace                      |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| 10                                | 577761111   | Recyktače asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá REMIX tl 80 mm plochy do 10000 m2 vč.materiálu | m2   | 0,000               | 213,000           | 213,000          | 242,000           | 0,000                       | 0,000                    | 51 546,000               | 51 546,000                | 0,00               |                       |
| 11                                | 589413410   | kamenivo drcené drobné frakce 0-4 prant                                                                 | t    | 0,000               | 34,000            | 34,000           | 220,000           | 0,000                       | 0,000                    | 7 480,000                | 7 480,000                 | 0,00               |                       |
| 8 Potrubní vedení                 |             |                                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                    |                       |
| 12                                | 891392121   | Montáž kanalizačních šoupátek nebo stav/tek DN 400                                                      | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 1 470,000         | 0,000                       | 0,000                    | 1 470,000                | 1 470,000                 | 0,00               |                       |
| 13                                | 422249870   | Vřetenové šoupátko orox DN400 mm do 3 m.                                                                | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 50 768,000        | 0,000                       | 0,000                    | 50 768,000               | 50 768,000                | 0,00               |                       |
| 14                                | 891442121   | Montáž kanalizačních šoupátek nebo stav/tek DN 600                                                      | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 1 900,000         | 0,000                       | 0,000                    | 1 900,000                | 1 900,000                 | 0,00               |                       |
| 15                                | 4222498701  | Vřetenové šoupátko orox DN600 mm do 3 m.                                                                | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 73 130,000        | 0,000                       | 0,000                    | 73 130,000               | 73 130,000                | 0,00               |                       |
| 16                                | 899401111   | Osažení pokládky litinových ventilových                                                                 | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 189,000           | 0,000                       | 0,000                    | 378,000                  | 378,000                   | 0,00               |                       |
| 17                                | 422913520   | poklop litinový typ 504-šoupátkový                                                                      | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 630,000           | 0,000                       | 0,000                    | 1 260,000                | 1 260,000                 | 0,00               |                       |
| 18                                | 422813010   | zoml souprava pevná pro klapku L=2m                                                                     | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 3 773,000         | 0,000                       | 0,000                    | 7 546,000                | 7 546,000                 | 0,00               |                       |
| 19                                | 894411151   | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30                 | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 11 300,000        | 0,000                       | 0,000                    | 11 300,000               | 11 300,000                | 0,00               |                       |
| 20                                | 894411131   | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 do 400 dno beton tř. C 25/30          | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 8 726,000         | 0,000                       | 0,000                    | 8 726,000                | 8 726,000                 | 0,00               |                       |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| č. 1                                                                                                                         |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 24 - Ochranná hráz a zeď podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny                                  |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 24 - Ochranná hráz a zeď podél plavebního kanálu v lokalitě Rybárny                               |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| Poř. č. položky                                                                                                              | Kód položky                 | Název položky                                                                                     | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2                           | 3                                                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                    |
| 14                                                                                                                           |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| 21                                                                                                                           | 592240380                   | dno betonová šachetová TTZ - Q150-100/27ZDC Q1                                                    | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 27 898,000        | 0,000                       | 0,000                   | 55 796,000              | 55 796,000                |                       |
| 22                                                                                                                           | 592241880                   | skruž betonová přechodová TBR-Q 68/58/9                                                           | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 1 170,000         | 0,000                       | 0,000                   | 2 340,000               | 2 340,000                 |                       |
| 23                                                                                                                           | 592243150                   | doska betonová zákrýtová TZK-Q 150 -100/27 ZDC Q.1                                                | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 5 615,000         | 0,000                       | 0,000                   | 11 232,000              | 11 232,000                |                       |
| 24                                                                                                                           | 592243060                   | skruž betonová šachetní TZS-Q.1 100/50                                                            | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 975,000           | 0,000                       | 0,000                   | 1 950,000               | 1 950,000                 |                       |
| 25                                                                                                                           | 899101111                   | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg                          | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 189,000           | 0,000                       | 0,000                   | 378,000                 | 378,000                   |                       |
| 26                                                                                                                           | 26867620                    | poklep litinový plný 315/40t                                                                      | kus  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 4 300,000         | 0,000                       | 0,000                   | 8 600,000               | 8 600,000                 |                       |
| 27                                                                                                                           | 899501111                   | Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování | kus  | 0,000               | 14,000            | 14,000           | 159,000           | 0,000                       | 0,000                   | 2 226,000               | 2 226,000                 |                       |
| 99                                                                                                                           | Přesun hmot HSV             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| 28                                                                                                                           | 998321011                   | Přesun hmot pro hráz přehradní zemní a kamenitá                                                   | t    | 0,000               | 98,495            | 98,495           | 295,000           | 0,000                       | 0,000                   | 29 056,025              | 29 056,025                |                       |
| 29                                                                                                                           | 998321094                   | Příplatek k přesunu hmot pro hráz přehradní zemní a kamenitá za zvýšený přesun do 5000 m          | t    | 0,000               | 98,495            | 98,495           | 44,000            | 0,000                       | 0,000                   | 4 333,780               | 4 333,780                 |                       |
| 762                                                                                                                          | Konstrukce tesácké          |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| 30                                                                                                                           | 762133132                   | Montáž bednění stěn z hrubých fošen na spaz                                                       | m2   | 0,000               | 11,000            | 11,000           | 44,500            | 0,000                       | 0,000                   | 489,500                 | 489,500                   |                       |
| 31                                                                                                                           | 605120010                   | fozivo jehličnaté hranol lakost I do 120 cm2                                                      | m3   | 0,000               | 1,100             | 1,100            | 5 990,000         | 0,000                       | 0,000                   | 6 589,000               | 6 589,000                 |                       |
| 32                                                                                                                           | 998762102                   | Přesun hmot tonážní pro kce tesácké v objektech v do 12 m                                         | t    | 0,000               | 0,605             | 0,605            | 1 300,000         | 0,000                       | 0,000                   | 786,500                 | 786,500                   |                       |
| 767                                                                                                                          | Konstrukce doplňkové kovové |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                       |
| 33                                                                                                                           | 7676621101                  | D+M Gablón.koš šádkv 100x100x50 z pozink.drátu                                                    | ks   | 0,000               | 14,000            | 14,000           | 1 850,000         | 0,000                       | 0,000                   | 25 900,000              | 25 900,000                |                       |
| 34                                                                                                                           | 76766211011                 | D+M Gablón.koš šádkv 100x100x100 z pozink.drátu                                                   | ks   | 0,000               | 16,000            | 16,000           | 2 550,000         | 0,000                       | 0,000                   | 40 800,000              | 40 800,000                |                       |
| 35                                                                                                                           | 76766211012                 | D+M Gablón.koš šádkv 100x100x100 z pozink.drátu                                                   | ks   | 0,000               | 4,000             | 4,000            | 3 350,000         | 0,000                       | 0,000                   | 13 400,000              | 13 400,000                |                       |
| 36                                                                                                                           | 583336740                   | kamenivo těžné hrubé frakce 16-32                                                                 | t    | 0,000               | 62,000            | 62,000           | 300,000           | 0,000                       | 0,000                   | 18 600,000              | 18 600,000                |                       |
| 37                                                                                                                           | 767985102                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg                                      | kg   | 0,000               | 251,770           | 251,770          | 94,900            | 0,000                       | 0,000                   | 23 892,973              | 23 892,973                |                       |
| 38                                                                                                                           | 154229220                   | profil ocel U .L.Croviarimenný 11373.0                                                            | t    | 0,000               | 0,252             | 0,252            | 35 586,000        | 0,000                       | 0,000                   | 8 967,672               | 8 967,672                 |                       |
| 39                                                                                                                           | 998767101                   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce                                                     | t    | 0,000               | 62,267            | 62,267           | 999,000           | 0,000                       | 0,000                   | 55 978,033              | 55 978,033                |                       |
|                                                                                                                              |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněpráce ve změně v Kč | Vícepráce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |                             |                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | 20 110 220,282              | 0,000                   | 718 599,683             | 20 828 819,965            | 3,577%                |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Elnpa č. akce 10-029-A1-DSP - 60755 |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název SO/PS: SO 25 - Ochranná hráz v inundčním území nad lokalitou Rybárny                                           |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Číslo a název rozpočtu: SO 25 - Ochranná hráz v inundčním území nad lokalitou Rybárny                                        |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                                                                                  |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| č. 1                                                                                                                         |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| Poř. č. položky                                                                                                              | Kód položky | Název položky                                                                            | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méněprávo ve změně v Kč | Víceprávo ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl celkem v Kč | Rozdíl celkem v % |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                      | 11                      | 12                        | 13                 | 14                |
| 1 Zemní práce                                                                                                                |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 1                                                                                                                            | 111201101   | Odstavení křovin a stromů průměru kmena do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2   | 50,000              | 50,000            | 0,000            | 8,000             | 400,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 400,000                   | 0,00               | 0,00%             |
| 2                                                                                                                            | 111201401   | Spádání křovin a stromů průměru kmena do 100 mm                                          | m2   | 50,000              | 50,000            | 0,000            | 11,000            | 550,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 550,000                   | 0,00               | 0,00%             |
| 3                                                                                                                            | 111201501   | Sadění větví                                                                             | kus  | 13,000              | 13,000            | 0,000            | 21,000            | 273,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 273,000                   | 0,00               | 0,00%             |
| 4                                                                                                                            | 11201101    | Kácení stromů listnatých D kmena do 300 mm                                               | kus  | 11,000              | 0,000             | -11,000          | 126,000           | 1 386,000                   | -1 386,000              | 0,000                   | 0,000                     | -1 386,00          | -100,00%          |
| 5                                                                                                                            | 11201102    | Kácení stromů listnatých D kmena do 500 mm                                               | kus  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 300,000           | 600,000                     | -600,000                | 0,000                   | 0,000                     | -600,00            | -100,00%          |
| 6                                                                                                                            | 112201201   | Odfazování pařezů D do 300 mm                                                            | kus  | 11,000              | 11,000            | 0,000            | 153,000           | 1 683,000                   | 0,000                   | 0,000                   | 1 683,000                 | 0,00               | 0,00%             |
| 7                                                                                                                            | 112201202   | Odfazování pařezů D do 500 mm                                                            | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 420,000           | 840,000                     | 0,000                   | 0,000                   | 840,000                   | 0,00               | 0,00%             |
| 8                                                                                                                            | 113107212   | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kmenova těženého tl 200 mm                           | m2   | 245,100             | 245,100           | 0,000            | 17,000            | 4 166,700                   | 0,000                   | 0,000                   | 4 166,700                 | 0,00               | 0,00%             |
| 9                                                                                                                            | 113107242   | Odstavení podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm                                       | m2   | 245,100             | 245,100           | 0,000            | 22,000            | 5 392,200                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 392,200                 | 0,00               | 0,00%             |
| 10                                                                                                                           | 119001203   | Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm                                                     | m2   | 7 486 430           | 7 486 430         | 0,000            | 41,000            | 306 902 630                 | 0,000                   | 0,000                   | 306 902 630               | 0,00               | 0,00%             |
| 11                                                                                                                           | 585031600   | vápna CL 90 JM nabažená VL                                                               | t    | 1 411 253           | 1 411 253         | 0,000            | 3 500,000         | 4 939 385 500               | 0,000                   | 0,000                   | 4 939 385 500             | 0,00               | 0,00%             |
| 12                                                                                                                           | 121101101   | Sajmutí omíto s pletistěním na vzdálenost do 50 m                                        | m3   | 11 826 000          | 11 826 000        | 0,000            | 33,000            | 390 258 000                 | 0,000                   | 0,000                   | 390 258 000               | 0,00               | 0,00%             |
| 13                                                                                                                           | 122201404   | Výkopový v zemi ku na suchu v horně tl. 3 objem přes 5000 m3                             | m3   | 52 398 100          | 52 398 100        | 0,000            | 187,000           | 9 798 444 700               | 0,000                   | 0,000                   | 9 798 444 700             | 0,00               | 0,00%             |
| 14                                                                                                                           | 162301101   | Vodorovné pletistění do 500 m výkopku z horní tl. 1 až 4                                 | m3   | 52 398 100          | 52 398 100        | 0,000            | 50,000            | 2 619 905 000               | 0,000                   | 0,000                   | 2 619 905 000             | 0,00               | 0,00%             |
| 15                                                                                                                           | 162701105   | Vodorovné pletistění do 10000 m výkopku z horní tl. 1 až 4                               | m3   | 82 264 106          | 82 264 106        | 0,000            | 206,000           | 16 946 405 836              | 0,000                   | 0,000                   | 16 946 405 836            | 0,00               | 0,00%             |
| 16                                                                                                                           | 162701109   | Přijatek k vodorovnému pletistění výkopku z horní tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m     | m3   | 82 264 106          | 82 264 106        | 0,000            | 7,000             | 575 848 742                 | 0,000                   | 0,000                   | 575 848 742               | 0,00               | 0,00%             |
| 17                                                                                                                           | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do následujících zhuňtých na 95 % PS                | m3   | 52 398 100          | 52 398 100        | 0,000            | 55,000            | 2 881 895 500               | 0,000                   | 0,000                   | 2 881 895 500             | 0,00               | 0,00%             |
| 18                                                                                                                           | 180401211   | Založení lučního trávníku výsadem v rovině a ve svahu do 1:5                             | m2   | 4 700 500           | 4 700 500         | 0,000            | 11,000            | 51 705 500                  | 0,000                   | 0,000                   | 51 705 500                | 0,00               | 0,00%             |
| 19                                                                                                                           | 180401212   | Založení lučního trávníku výsadem ve svahu do 1:2                                        | m2   | 20 573 400          | 20 573 400        | 0,000            | 11,000            | 226 307 400                 | 0,000                   | 0,000                   | 226 307 400               | 0,00               | 0,00%             |
| 20                                                                                                                           | 005724700   | osivo směs travní krajinná - technická                                                   | kg   | 1 263 695           | 1 263 695         | 0,000            | 103,000           | 130 160 585                 | 0,000                   | 0,000                   | 130 160 585               | 0,00               | 0,00%             |
| 21                                                                                                                           | 181101102   | Úprava pláňe v zálezech v horně tl. 1 až 4 se zhuňtáním                                  | m2   | 25 135 500          | 25 135 500        | 0,000            | 17,000            | 427 303 500                 | 0,000                   | 0,000                   | 427 303 500               | 0,00               | 0,00%             |
| 22                                                                                                                           | 181201102   | Úprava pláňe na následcích v horně tl. 1 až 4 se zhuňtáním                               | m2   | 4 700 500           | 4 700 500         | 0,000            | 17,000            | 79 908 500                  | 0,000                   | 0,000                   | 79 908 500                | 0,00               | 0,00%             |
| 23                                                                                                                           | 181301112   | Rozprostření omíto tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5      | m2   | 4 700 500           | 4 700 500         | 0,000            | 21,000            | 98 710 500                  | 0,000                   | 0,000                   | 98 710 500                | 0,00               | 0,00%             |
| 24                                                                                                                           | 182201101   | Svahování následů                                                                        | m2   | 20 573 400          | 20 573 400        | 0,000            | 28,000            | 576 055 200                 | 0,000                   | 0,000                   | 576 055 200               | 0,00               | 0,00%             |
| 25                                                                                                                           | 182301132   | Rozprostření omíto pl přes 500 m2 ve svahu plos 1:5 tl vrstvy do 150 mm                  | m2   | 35 196 400          | 35 196 400        | 0,000            | 21,000            | 739 124 400                 | 0,000                   | 0,000                   | 739 124 400               | 0,00               | 0,00%             |
| 26                                                                                                                           | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha plos 20 m2                                                   | m3   | 252 739             | 252 739           | 0,000            | 156,000           | 39 427 284                  | 0,000                   | 0,000                   | 39 427 284                | 0,00               | 0,00%             |
| 5 Komunikace                                                                                                                 |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 27                                                                                                                           | 564851111   | Podklad se štruktúrní SD tl 150 mm                                                       | m2   | 230 000             | 230 000           | 0,000            | 94,000            | 21 620 000                  | 0,000                   | 0,000                   | 21 620 000                | 0,00               | 0,00%             |
| 28                                                                                                                           | 577165111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 80 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2   | 230 000             | 230 000           | 0,000            | 433,000           | 99 590 000                  | 0,000                   | 0,000                   | 99 590 000                | 0,00               | 0,00%             |
| 9 Ostatní konstrukce a práce                                                                                                 |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 29                                                                                                                           | 979081111   | Odvaz souli a vybouraných hmot na skládce do 1 km                                        | t    | 103 187             | 103 187           | 0,000            | 23,000            | 2 373 301                   | 0,000                   | 0,000                   | 2 373 301                 | 0,00               | 0,00%             |
| 30                                                                                                                           | 979081121   | Odvaz souli a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km                             | t    | 1 960 553           | 1 960 553         | 0,000            | 3,000             | 5 881 559                   | 0,000                   | 0,000                   | 5 881 559                 | 0,00               | 0,00%             |
| 31                                                                                                                           | 979083111   | Uložení euti na skládce s hrubým urovňováním bez zhuňtání                                | t    | 103 187             | 103 187           | 0,000            | 7,000             | 722 309                     | 0,000                   | 0,000                   | 722 309                   | 0,00               | 0,00%             |
| 32                                                                                                                           | 979082222   | Poplatek za uložení stavebního odpadu s olej nebo ropnými látkami na skládce (skládkové) | t    | 44 363              | 44 363            | 0,000            | 1 372,000         | 60 866 036                  | 0,000                   | 0,000                   | 60 866 036                | 0,00               | 0,00%             |
| 33                                                                                                                           | 979082231   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)                    | t    | 58 824              | 58 824            | 0,000            | 260,000           | 15 294 240                  | 0,000                   | 0,000                   | 15 294 240                | 0,00               | 0,00%             |
| 99 Prosun hmot HSV                                                                                                           |             |                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                         |                         |                           |                    |                   |
| 34                                                                                                                           | 998321011   | Prosun hmot pro hrázů prohradní zemi a kamionů                                           | t    | 1 412 537           | 1 412 537         | 0,000            | 295,000           | 416 698 415                 | 0,000                   | 0,000                   | 416 698 415               | 0,00               | 0,00%             |

| Rozpis ocenění změn položek                                                                                                  |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název stavby: Morava, Uhorské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. Etapa č. akce 10-029-A1-0SP - 60755 |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název SO/PS: SO 25 - Ochranná hráz v Inundačním území nad lokalitou Rybárny                                          |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu: SO 25 - Ochranná hráz v Inundačním území nad lokalitou Rybárny                                       |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                          |                          |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                 | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve smlouvě | Množství ve změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                          |                          |                           |                        |                       |
| 1                                                                                                                            | 2           | 3             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | č. 1                        |                          |                          |                           |                        |                       |
|                                                                                                                              |             |               |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |             |               |      |                     |                   |                  |                   | 9                           | -10                      | 11                       | 12                        | 13                     | 14                    |
|                                                                                                                              |             |               |      |                     |                   |                  |                   | Cena celkem ve smlouvě v Kč | Méně práce ve změně v Kč | Více práce ve změně v Kč | Cena celkem ve změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|                                                                                                                              |             |               |      |                     |                   |                  |                   | 41 466 065,637              | -1 986,000               | 0,000                    | 41 464 099,637            | -1 986,000             | 0,00%                 |

[illegible]

MORAVA, UH. HRADIŠTĚ, ST. MĚSTO, ZVÝŠENÍ KAPACITY KORYTA LETAPA

## Harmonogram postupu praci

|      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Od   | 2014 | 24.3.2014 | 31.3.2014 | 7.4.2014  | 14.4.2014 | 21.4.2014 | 28.4.2014 | 5.5.2014  | 12.5.2014 |
| Do   | 2014 | 30.3.2014 | 6.4.2014  | 13.4.2014 | 20.4.2014 | 27.4.2014 | 4.5.2014  | 11.5.2014 | 18.5.2014 |
| Yden | 12   | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        | 19        | 20        |

|      |         |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Obj. | Podobí. | Týden | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

[illegible]