

Číslo smlouvy objednatele: PM24748/2014-503

Číslo smlouvy zhotovitele: 27/2014

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generální ředitel  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 43-6569330247/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pouzar

#### 2. Zhotovitel:

##### **Ekostavby Brno, a.s.**

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,  
vložce 911  
Zastoupený: Ing. Ivanem Benešem, předsedou představenstva a Ing. Liborem Vajíkem,  
místopředsedou představenstva  
IČ: 46974687  
DIČ: CZ46974687  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 36302641/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Šeda, místopředseda představenstva

### II. Účel a předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM24748/2014-503 (dále jen „smlouva“). Smlouva byla uzavřena za účelem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Technická opatření ke snížení dopadu havarijního znečištění vodní nádrže Vranov a úprava částí stávajícího náhonu řeky Dyje-Frainger Thaya/Vranovská Dyje**“.
2. Z důvodu nepříznivých klimatických a hydrologických podmínek na řece Dyji nelze dílo realizovat v termínech původně stanovených smlouvou a je tedy nutné uzavřít dodatek, který bude zohledňovat tyto objektivní skutečnosti.
3. Ustanovení čl. III smlouvy se mění a nově zní:

### **„III. Doba a místo plnění díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od uzavření této smlouvy**  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **nejpozději do 30. 11. 2014**

2. *Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.*
3. **Harmonogram prací bude zohledňovat skutečnost uvedenou v závazném stanovisku Správy národního parku Podyjí č.j. NPP 0266/2012 ze dne 5. 3. 2012, že po dobu od 1. 3. do 15. 8. kalendářního roku není možné na objektu SO 06 provádět žádné stavební práce.**
4. *Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací, stavebním povolením a souhlasy. Místem plnění díla je Česká republika, Kraj Jihomoravský, katastrální území Havraníky (638056), vodní tok Dyje - km 128,00, km 190,814 a katastrální území Podhradí nad Dyjí (723789) vodní tok Dyje - km 203,840 a Kraj Vysočina katastrální území Malý Dešov (625736), vodní tok Želetavka km 5,555.“*

### III. Závěrečná ustanovení


1. Příloha č. 2 smlouvy - harmonogram prací, se nahrazuje novým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace ze státního rozpočtu a dotace z programů EÚS ERDF na financování díla. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Centru pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladu souvisejících s projektem, vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato **příloha:**  
Příloha č. 1 – Harmonogram prací

V Brně dne:

14 -10- 2014

V Brně dne: 2. 10. 2014


**Za objednatele:**

  
Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel


Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

**Za zhotovitele:**

  
Ekostavby Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
618 00 Brno  
-55-

Ekostavby Brno, a.s.  
Ing. Ivan Beneš  
předseda představenstva

  
Ekostavby Brno, a.s.  
U Svitavy 2  
618 00 Brno  
-55-

Ekostavby Brno, a.s.  
Ing. Libor Vajík  
místopředseda představenstva

