

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	138			06/2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	2			08/2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10			
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	138			10/2011
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území					05/2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	55			
- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. *2)	ks	200			
- stabilizace hranice obce dle § 89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	ks	0			
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0			
1.5. v této KPÚ není vnitřní obvod					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. a ostatních uvnitř obvodu (vodní toky, silnice, lesní por.)	100bm	30			05/2012
- zjišťování hranic pozemků					
- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. *2)	ks	70			
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	138			01/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					0

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	138			09/2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	5			09/2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	10			09/2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	10			09/2012
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	138			05/2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2			06/2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						0
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	150			3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	100			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	138			3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						0

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - vždy je myšlen poslední den v daném měsíci; v konečné smlouvě o dílo mohou být dílčí termíny plnění upraveny v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace

²⁾ Předpokládaný počet trvalého stabilizačního materiálu; počet dočasného stabilizačního materiálu není uváděn, ale v ceně položky je zakalkulován.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ředitelka Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí

.....
statutární orgán zhotovitele