

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO s názvem díla

### „Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů“

uzavřené dne 30. 1. 2014 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

#### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Povodí Moravy, s. p.**  
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ 70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: Milan Tomeček
- Zhotovitel:** **PROLES s.r.o.**  
Sídlo: Vodařská 5, 619 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C  
vložce 26825  
Jednající: Tomáš Trmal, jednatel společnosti  
IČ: 253 35 545  
DIČ: CZ 253 35 545  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4060000537/6800  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Barák, vedoucí výroby

#### II. Předmět dodatku

Z důvodu potřeby dodatečných prací, které jsou nezbytné pro provedení předmětu díla a v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, se rozsah plnění díla navyšuje o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky. Zadání dodatečných stavebních prací bylo projednáno v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka zhotovitele ze dne 10.6. 2014, podaná v rámci uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění.

Smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění smlouva takto:

- V článku II. Předmět díla

**Z předmětu díla bude vyjmuto (práce a materiál, o které bude snížen rozsah plnění díla):**

- oprava opěrných zdí – konstrukce z betonu V8, bednění
- odkopávky, související naložení a přesun výkopku
- výplň spár stáv. dlažby z kam., MC s vysp.
- bourání konstrukcí zděných z kamene

**Předmět díla se rozšiřuje o tyto práce (práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla):**

- výkop pod vodou, související naložení a odvoz výkopku
- zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
- zdivo nadzákl. přehrad, rubové zatížené, na MC 10
- zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg
- výplň spár zdiva řádk. z kam., MC s vysp.

Změna předmětu díla je podrobněji specifikována ve změnovém položkovém rozpočtu.

- V článku **IV. Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která bude cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

**Původní smluvní cena díla bez DPH : 3 681 472,- Kč**

**Cena prací, o které bude snížen rozsah plnění díla bez DPH: 995 296,- Kč**

**Cena prací, o které bude navýšen rozsah plnění díla bez DPH: 718 339,- Kč**

**Celková cena díla bez DPH: 3 404 515,- Kč**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele PM4222/2014-405, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha: **změnový položkový rozpočet.**

V Brně dne 10.6.2014


V Brně dne: 20-06-2014

Za zhotovitele:

Za objednatele:



PROLES s.r.o.  
Tomáš Trmal  
jednatel



Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

**PROLES** ©  
s.r.o.  
Vodafeká 5, 619 00 Brno  
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno  
IČ: 25335545. DIČ: C225335545

Povodí Moravy, s.p.  
617 00 Brno, Kaštanová 11  
IČ: 25335545, DIČ: C225335545

# Rozpočet stavby stavby

Stavba : Obj-7i2012

Kel?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?

Objednatel :

I?O :


DI? :

Zhotovitel : Proles s.r.o.

I?O :

DI? :

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpo?tové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 404 515,00
DPH	21 %	714 948,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>4 119 463</b>

## Rekapitulace stavebních objekt? a provozních soubor?

7?islo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH sazbadph1	Základ DPH sazbadph2 %	DPH celkem	%
SO 01 Stavební práce	4 069 853	0	3 363 515	706 338	0,0
SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	49 610	0	41 000	8 610	0,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>4 119 463</b>	<b>0</b>	<b>3 404 515</b>	<b>714 948</b>	<b>0,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpo?t?

7?islo objektu	7?islo a název rozpo?tu	Cena celkem	Základ DPH sazbadph1	Základ DPH sazbadph2 %	DPH celkem	%
SO 01	001 Stavební práce - úprava - VR	4 069 853	0	3 363 515	706 338	0,0
SO 02	001 Náklady nutné k realizaci stavby - úprava - V	49 610	0	41 000	8 610	0,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>4 119 463</b>	<b>0</b>	<b>3 404 515</b>	<b>714 948</b>	<b>0,0</b>

## Rekapitulace stavebních díl?

7?islo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 P?ipravné a pomocné práce	0,0	41 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	0,0	423 466	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	117 308	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,0	1 680 634	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	602 973	0	0	0	0
62 Úpravy povrch? vn?jší	0,0	125 810	0	0	0	0
767 Konstrukce záme?nické	0,0		38 661	0	0	0
91 Dop?ující práce na komunikaci	0,0	15 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,0	94 556	0	0	0	0
99 Staveništní p?esun hmot	0,0	26 944	0	0	0	0
D96 P?esuny sutí a vybouraných hmot	0,0	124 781	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,0</b>	<b>3 252 971</b>	<b>38 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpo?tových náklad?

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová p?irážka	0
P?esun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Za?lzení staveniš??	112 883
Provoz investora	0
Kompleta?ní ?innost (I?D)	0
Rezerva rozpo?tu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>112 883</b>

# Ý ROZPO?ET

<b>Rozpo?et</b>	001	<b>Stavební práce - úprava - VR</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Stavební práce</b>		M?rná jednotka	
<b>Stavba</b>			Po?et jednotek	0
<b>Obj-?i2012</b>	<b>Kel?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpo?tu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové ?íslo	
Rozpo?toval			Po?et list?	
<b>VÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpo?tové náklady      Ostatní rozpo?tové náklady</b>				
Z	HSV celkem	3 211 971	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	38 661	Oborová p?irážka	0
M	M práce celkem	0	P?esun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 250 632	Za?ízení stavenišť	112 883
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompleta?ní ?innost (I?D)	0
ZRN+HZS		3 250 632	Ostatní náklady neuvedené	0
náklady+HZS		3 363 515	Ostatní náklady celkem	112 883
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		3 363 515 K?	
DPH	21,0 %		706 338 K?	
Základ pro DPH	0,0 %		0 K?	
DPH	0,0 %		0 K?	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 069 853 K?</b>	

Poznámka :

Stavba :	Objekt: 2012 Kelnický potok - oprava zdi a tžba nános?	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 01 Stavební práce	Stavební práce - úprava - VR

## STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	423 466	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	117 308	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 680 634	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	602 973	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	125 810	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	15 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	94 556	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 944	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	38 661	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	124 781	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 211 971</b>	<b>38 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## POŮTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 250 632	0
Oborová přírůžka	0	0,0	3 250 632	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 250 632	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 250 632	0
Zařízení stavenišť	112 883	0,0	3 250 632	112 883
Provoz investora	0	0,0	3 250 632	0
Kompletní řízení (I?D)	0	0,0	3 250 632	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 250 632	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>112 883</b>

### VÝ ROZPOČET

Objekt: **Objekt: Obj-2012 Kefický potok - oprava zdí a tžba nánosů** Rozpočet: 001  
**SO 01 Stavební práce** **Stavební práce - úprava - VR**

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (K?)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	11110111R00	Odstraňování ruderalního porostu v rovině	m2	52,00	20,00	1 040,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		52		52,00						
2	111201101R00	Odstraňování křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	428,000	15,00	6 420,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		376+52		428,000						
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,000	300,00	300,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	2,000	200,00	400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	112201101R00	Odstraňování pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,000	300,00	900,00	0,00005	0,00	0,00000	0,00
		1+2		3,000						
6	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, pítok do 500 l	h	1 080,000	35,00	37 800,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		45*8*3		1 080,000						
7	115101301R00	Pohotovost úpravy, výška 10 m, pítok 500 l	den	45,000	30,00	1 350,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		45		45,000						
8	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	81,640	60,00	4 898,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*0,10*2		81,640						
9	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	426,000	60,00	25 560,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*1,35*0,75		413,303						
		81,0		81,000						
		0,55*31		17,050						
10	122201109R00	Práce za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	426,000	1,00	426,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*1,35*0,75		413,303						
		81,0		81,000						
		0,55*31		17,050						
11	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m	m3	573,395	110,00	63 073,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*1,35*0,15		82,661						
		0,15*408,20*2		122,460						
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	289,885	250,00	72 471,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		408,20*1,35*0,10		55,107						
		410*0,6*0,6*2		295,200						
		3*0,2*27		16,200						
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	289,885	50,00	14 494,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00



26	1-R-3	52*3,5*0,05 376*0,075 1*1,5 2*1,85 Vodorovné p?emíst?ní št?pk? do 15km V cen? jsou započteny náklady na uložení št?pk? na míst? určení v?etn? p?ípadného poplatku za uložení a skládkování.	m3	9,100 28,200 1,500 3,700 42,500	100,00	4 250,00	0,00000	0,00	0,00
27	1-R-4	52*3,5*0,05 376*0,075 1*1,5 2*1,85 Poplatek za uložení a skládkování pa?ez?	kus	9,100 28,200 1,500 3,700 3,000 3,000	500,00	1 500,00	0,00000	0,00	0,00
28	00572473	Sm?s travní lu?ní IV.-sušší a vlh?í podimínky PROFÍ (1,0+1,0)*408,20*0,006	kg	4,898 4,898	85,00	416,36	0,00100	0,00	0,00
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>423 465,99</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Díl: 2		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>							
29	216904112R00	O?iš?ní tlakovou vodou zdřívka st?n a rubu kleneb 383,10*1,4*2+25,10*2*2	m2	1 173,080 1 173,080	100,00	117 308,00	0,00002	0,02	0,00
		<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>117 308,00</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
30	321213232R00	Zdivo nadzákl. p?ehrad, rubové zat?ené, na MC 10 (383,10*1,3*2+25,10*2,0*2)*0,25*0,20 10*5*0,76	m3	126,573 54,823 38,000	5 200,00	658 179,60	2,90424	367,60	0,00000
31	321311114R00	Konstrukce p?ehrad z prostého betonu V8 T100 B 30 0,41*408,20*2	m3	184,800 334,724	3 100,00	572 880,00	2,89804	535,56	0,00000
32	321321114R00	Konstrukce p?ehrad z želez. betonu V8 T100 B 30 0,11*408,20*2	m3	60,500 89,804 3,788	3 100,00	187 550,00	2,94655	178,27	0,00000
33	321365111R00	Výztuž ŽB konstrukci p?ehrad ocelí 10425, D 12 mm (6,22*408,20+2,82*408,20)*2*0,001 (6,22*31+2,82*31)*1,10*0,001	t	4,972 7,380 0,308	20 000,00	99 440,00	1,06103	5,28	0,00000
34	327351010R00	Obedn?ní op?rmych zdí ploch rovinných 408,20*2*0,45+0,10*84*2 0,45*31+0,10*31	m2	275,000 384,180 17,050	300,00	82 500,00	0,01444	3,97	0,00000
35	327352010R00	Odbedn?ní op?rmych zdí ploch rovinných 408,20*2*0,45+0,10*84*2 0,45*31+0,10*31	m2	275,000 384,180 17,050	100,00	27 500,00	0,00097	0,27	0,00000



36	3-R-1	Obedn?ní op?mých zdí ploch rovinných bedn?ní deskové h=0,70 kotvení. Desky z?stanou v konstrukci. 408,20*2*0,70	m2	175,280	300,00	52 584,00	0,01444	2,53		0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 680 633,60</b>		<b>1 093,47</b>		<b>0,00</b>
	<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
37	462511270R00	Zához z kamene bez proštěr. z terénu do 200 kg 408,20*2*0,07+408,20*2,70*0,20*0,25	m3	437,92 112,26	1 300,00	569 296,00	2,12160	929,09		0,00000
38	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg 408,20*2*0,35+408,20*2,70*0,25	m2	561,28 561,28	30,00	16 838,25	0,00000	0,00		0,00000
39	4-R-1	Příplatek-urovnání ploch záhozu 80 - 200 kg z vybouraného lomového kamene 408,20*2*0,35+408,20*2,70*0,25	m2	561,28 561,28	30,00	16 838,25	0,00000	0,00		0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>602 972,50</b>		<b>929,09</b>		<b>0,00</b>
	<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrch? vn?jší</b>								
40	627451112R00	Výplňní spár 70 mm stáv.dlažby z kam., MC s vysp. (383,10*1,4*2+25,10*2*2)*0,5	m2	169,200 586,540	200,00	33 840,00	0,03770	6,38		0,00000
41	627456116R00	Výplňní spár 70 mm zdiva řádk. z kam., MC s vysp. 0,30*400	m2	383,208 120,000	240,00	91 969,92	0,04335	16,61		0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrch? vn?jší</b>				<b>125 809,92</b>		<b>22,99</b>		<b>0,00</b>
	<b>Díl: 91</b>	<b>Dopl?ující práce na komunikaci</b>								
42	911231111R00	Osazení a montáž silni? zábradlí ocelového,2 madla	m	31,000	500,00	15 500,00	0,12295	3,81		0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Dopl?ující práce na komunikaci</b>				<b>15 500,00</b>		<b>3,81</b>		<b>0,00</b>
	<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
43	960211251R00	Bourání konstrukcí zd?ných z kamene nebo cihel (383,10*1,4*2+25,10*2*0,2)*0,10*0,25 408,20*2*0,35 0,3*0,3*0,3*14	m3	103,950 29,327 285,740 0,378	550,00	57 172,50	0,00000	0,00		-2,65000
44	96-R-1	Bourání konstrukcí ze železobetonu 408,20*2*0,10 0,10*31	m3	53,405 81,640 3,100	700,00	37 383,50	0,00000	0,00		-2,85000
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>94 556,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-427,67</b>
	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní p?esun hmot</b>								
45	99-R-1	P?esun hmot, hráze zd?né a beton., p?íplatek sm?sy do zaklenutí toku v?etn? nutných doprovodných prací. P?íplatek je po?ítán také za nedostupnost dna v jednotlivých úsecích, které budou dodavatelem na stavbn? zjišt?ny. 1796,245*0,5	t	898,123	20,00	17 962,45	0,00000	0,00		0,00

46	998322011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	1 796,245	5,00	8 981,23	0,00000	0,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>26 943,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámežnické</b>							
47	767-R-1	D+M konstrukce zábradlí V ceně je započteno: sloupek l. 10 - 20ks dl. 1,45m, 2x madlo - l. 8 - dl. á=31,0m (62,0m) - ukotvení konstrukcí do železobetonu a zdiva - směrův a výšková rektifikace konstrukce - úprava konstrukce železobetonem - fixování konstrukce svařováním - žárové pozinkování konstrukce před montáží - oprava zinkování zinkovými barvami na stavbě - očištění konstrukce po betonáži stabilizaci při montáži - materiál zábradlí je ve specifikaci - oddíl 767	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00005	0,00	0,00
48	13380510	Ty? pr?ezu l 80, st?ední, jakost oceli 11373 31*1,05*2*5,94*0,001	T	0,387	40 000,00	15 468,00	1,00000	0,39	0,00
49	13380615.A	Ty? pr?ezu l 100, st?ední, jakost oceli 11375 20*1,5*8,34*0,001	T	0,250	40 000,00	10 008,00	1,00000	0,25	0,00
50	998767101R00	Přesun hmot pro zámežnické konstr., výšky do 6 m	t	0,637	5 000,00	3 184,75	0,00000	0,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámežnické</b>				<b>38 660,75</b>		<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
51	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	839,28	40,00	33 571,20	0,00000	0,00	0,00
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	133,71	15,00	2 005,65	0,00000	0,00	0,00
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	215,99	5,00	1 079,95	0,00000	0,00	0,00
54	979082318R00	Vodrovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	839,28	40,00	33 571,20	0,00000	0,00	0,00
55	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	4 196,40	3,00	12 589,20	0,00000	0,00	0,00
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí včetně uložení 1077,44-238,16 ( odeděten kámen použitý na zához)	t	839,28	50,00	41 964,00	0,00000	0,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>124 781,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ý ROZPO?ET

<b>Rozpo?et</b>	001	<b>Náklady nutné k realizaci stavby - ú</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>				SKP	
<b>SO 02</b>	<b>Náklady nutné k realizaci stavby</b>			M?rná jednotka	
<b>Stavba</b>				Po?et jednotek	0
<b>Obj-?i2012</b>	<b>Kel?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?</b>			Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpo?tu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové ?íslo	
Rozpo?toval				Po?et list?	
<b>VÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpo?tové náklady      Ostatní rozpo?tové náklady</b>					
	HSV celkem	41 000	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová p?irážka		0
R	M práce celkem	0	P?esun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	41 000	Za?ízení stavenišť		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompleta?ní ?innost (I?D)		0
	ZRN+HZS	41 000	Ostatní náklady neuvedené		0
	áklady+HZS	41 000	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		41 000 K?	
DPH		21,0 %		8 610 K?	
Základ pro DPH		0,0 %		0 K?	
DPH		0,0 %		0 K?	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>49 610 K?</b>	

Poznámka :

Stavba :	Obj-?i2012 Kel?ický potok - oprava zdí a t?žba nános?	Rozpo?et : 001
Objekt :	SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	Náklady nutné k realizaci stavby - úprava

## STAVEBNÍCH DÍL?

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	41 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PO?TOVÉ NÁKLADY

Název VRN	K?	%	Základna	K?
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová p?irážka	0	0,0		0
P?esun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Za?ízení stavenišť	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompleta?ní ?innost (I?D)	0	0,0		0
Rezerva rozpo?tu	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

