



Číslo smlouvy objednatele: PM39091/2014-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 37/2014

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Marcela Zapletalová

2. Zhotovitel:

VDP STAVBY a.s.

Sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce 1169
Jednající/Zastoupený: Ing. Radimem Mackem, ředitelem společnosti
IČ: 651 38 333
DIČ: CZ65138333
Bankovní spojení: GE Money bank a.s., OM Šumperk
Číslo účtu: 158269907/0600
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Rotter, stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 19. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Jez na Bystřici (u Selika) v ř. km 1,136 - zajištění migrační průchodnosti“, číslo smlouvy objednatele PM39091/2014-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“).
- V závislosti na datum podepsání smlouvy o dílo a navazující termín předání staveniště (28. 8. 2014) došlo k posunutí skutečného termínu zahájení provádění díla oproti termínu, který předpokládala zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Tímto došlo ke zkrácení předpokládané doby pro realizaci díla o přibližně 1 měsíc.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba a místo plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **lhned po podpisu smlouvy.**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 28. 11. 2014**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Harmonogram prací k dodatku č. 1, která současně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: 31 -10- 2014

Ve Velkých Losinách dne: 24.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Komenkého 311
PSČ 788 18, tel. 583 248 435
IČ: 651 38 333 DIČ CZ65138333

VDP STAVBY a.s.
Ing. Radim Macek
ředitel společnosti

1/1

Harmonogram prací k dodatku č.1 :

Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136

Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.
Komenského 315
78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen 2014				září 2014				říjen 2014				listopad 2014			
					3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
2014-37	Jez na Bystřici (u Selika) v ř.km 1,136	28.08.14	28.11.14	2 523 745																
01	Odstranění stávajícího jezu	28.08.14	30.09.14	468 974																
02	Stabilizace koryta v místě jezu	22.09.14	21.11.14	1 290 910																
03	Úprava nivelety dna v nadjezí a rek.břeh.opevnění	15.09.14	28.11.14	703 861																
VON	Vedlejší a ostatní náklady	28.08.14	28.11.14	60 000																
	Cena za měsíc				0			647 680			944 737								931 328	
	Cena za čtvrtletí							647 680			1 876 065									
	Cena za rok										2 523 745									

VDP STAVBY a.s.

Velké Losiny, Komenského 315
PSČ 788 15, tel. 583 248 435
IČ: 051 38 333 DIČ CZ65136333

