

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s. p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Milan Tomeček

#### 2. Zhotovitel:

**HZO stavební s.r.o.**

Sídlo: Na Vlčinci 72/1, 772 11 Olomouc  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložce 9966  
Jednající/Zastoupený: Nikolajem Zarivnijem, jednatelem, ředitelem  
IČ: 25358367  
DIČ: CZ25358367  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
Číslo účtu: 19-0992710207/0100  
Zástupce ve věcech technických: ing. Petr Kuda, Vítězslav Jašek

*Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:*

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 10. 2014 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava koryta Radslavického potoka, Radslavice“, číslo smlouvy objednatele PM049600/2014-504, číslo smlouvy zhotovitele 18/2014 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Během provádění prací došlo ke zhoršení povětrnostních podmínek, kvůli kterým musel zhotovitel dne 20. 12. 2014 přerušit stavební práce a tyto nepříznivé klimatické podmínky dosud nepominuly. Nepříznivé klimatické podmínky spočívaly v deštivém období, po kterém následoval celodenní mráz a sněžení. Následně pak v občasném sněžení a ranních přimrazcích, které nedovolily zemině v celém profilu rozmraznout a zemní práce provádět.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

**Článek III. Doba a místo plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

od 14. 10. 2014

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

do 31. 3. 2015

Pokud v průběhu provádění díla nastanou klimatické podmínky, které znemožní řádné provádění stavebních prací, prodlužuje se termín plnění o počet dnů, po které tyto podmínky prokazatelně trvaly.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací č. 2, který současně plně nahrazuje Přílohu č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo – Změnový harmonogram prací.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem.

Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací č. 2

V Brně dne: 05 -02- 2015

V Olomouci dne: 28.1.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

HZO stavební s.r.o.  
Nikolaj Zarivnij  
jednatel

Na Vlčinci 1, 772 11 Olomouc  
tel./fax: 585 222 041  
Provozovna: Lazevská 121 B, 772 00 Olomouc  
IČO: 253 58 367, DIČ: CZ253 58 367

# PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 2 SOD

Objednatel : Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel : HZO stavební s.r.o.

## OPRAVA KORYTA RADSLAVICKÉHO POTOKA, RADSLAVICE

### HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

MĚSÍC	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015
PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE						
ROZEBRÁNÍ A BOUR.OPEVNĚNÍ						
BETONOVÉ KONSTRUKCE						
OPEVNĚNÍ DNA A SVAHŮ						
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ						

ZAHÁJENÍ PRACÍ

14.10.2014

UKONČENÍ PRACÍ, PŘEDÁNÍ

31.3.2015

### FINANČNÍ HARMONOGRAM

MĚSÍC	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015
tis. Kč	478	822	623	0	140	380

Tento harmonogram platí za předpokladu trvalých příznivých povětrnostních podmínek

V Olomouci, 28.1.2015

Nikolaj Zarivnij, jednatel

  
Na Vítězní 1, 772 00 Olomouc  
tel./fax: 585 222 041  
Provozovna: Lazecská 121 B, 772 00 Olomouc  
IČO: 253 50 367, DIČ: CZ253 50 367