

Číslo dodatku objednatele: PM064480/2014-ZDTDS/Hir

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele PM054947/2014-504, č. smlouvy Zhotovitele 68/2014 uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“) ze dne 4. 11. 2014

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
Petr Hirsch, vedoucí útvaru TDS a projekce závodu Dyje

2. Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložce 911
Zastoupený: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 36302641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Haitmar

II. Předmět dodatku a změna smlouvy

- Mezi smluvními stranami byla dne 4. 11. 2014 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Moravanský potok, k.ú. Přížřenice – oprava toku**“.
- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. odst. 1. smlouvy o dílo tak, že cena za dílo bude objednatelům uhrazena na základě **dvou faktur**, kdy první bude vystavena k 31.12.2014 a druhá po dokončení a předání díla objednateli. Přílohou obou faktur musí být objednatelům, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou druhé (konečné) faktury bude objednatelům, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Odst. 1. Smlouvy o dílo tak, že se mění termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 90 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Zhotovitel nemohl v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (ledovka, mlha a vysoká vlhkost vzduchu) realizovat práce v ochranném pásmu VN, které není možno vypnout.

III. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tímto dnem se dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Brně dne: 19-12-2014


V Brně dne: 19.12.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel



Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva