

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

s názvem díla

„Cholinka, shybka pod Stř. Moravou - Mezice - nánosy 3. a 4. etapa“

uzavřené dne 7.11.2014, v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pauch

2. Zhotovitel:

HZO stavební s.r.o.

Sídlo: Na Vlčinci 72/1, 772 11 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložce 9966
Zastoupený: Nikolajem Zarivnijem, jednatelem, ředitelem
IČ: 25358367
DIČ: CZ25358367
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Olomouc
Číslo účtu: 19-0992710207/0100
Zástupci ve věcech technických: ing. Petr Kuda, Vítězslav Jašek

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 11. 2014 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je provedení díla „Cholinka, shybka pod Stř. Moravou-Mezice-nánosy 3. a 4. etapa“, číslo smlouvy objednatele PM054840/2014-504 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že při provádění prací bylo zjištěno, že těžný sediment je velmi zvodnělý a není jej možno ukládat na skládky odpadu ani recyklační centra, je nutno jej uložit na meziskládku za účelem odvodnění tohoto sedimentu a zajistit souhlas vlastníka pozemku, na kterém bude meziskládku umístěna, a vyřídít příslušná související povolení. Tyto úkony jsou časově náročné a není proto možné dodržet ve smlouvě dohodnutý termín ukončení díla. Vzhledem k zimnímu období a vegetačním lhůtám je možno provést založení trávníku a náhradní výsadbu dřevin až v první polovině měsíce dubna.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba a místo plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

od 13. 11. 2014

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

do 15. 4. 2015.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací, který současně plně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací

V Brně dne: 19.12.2014

V Olomouci dne: 15.12.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

HZO stavební s.r.o.
Nikolaj Zarivnij
jednatel

HZO stavební s.r.o.

④

Provozovna: Lázecká 121 B, 772 00 Olomouc
IČO: 253 58 367, DIČ: CZ253 58 367

Na Věnci 1, 772 11 Olomouc

tel./fax: 585 222 04

HZO stavební s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
CHOLINKA, SHYBKA POD STŘ. MORAVOU – MEZICE – NÁNOSY

ZMĚNOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

MĚSÍC	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ						
ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ						
ODVOZ A LIKVIDACE NÁNOSŮ						
NÁHRAD.VÝSADBA, ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU						
UVEDENÍ STAVENIŠTĚ DO PŮVOD. STAVU						

ZAHÁJENÍ PRACÍ

13.11.2014

UKONČENÍ PRACÍ, PŘEDÁNÍ

15.4.2015

ZMĚNOVÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM

MĚSÍC	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015
V TIS.KČ BEZ DPH	138	152	0	850	951	182

V Olomouci, 15.12.2014

Nikolaj Zarivnij, jednatel



Provozovna: Lázecká 121 B, 772 00 Olomouc
IČO: 253 58 367, DIČ: CZ253 58 367

Na Vláckách 1, 772 11 Olomouc
tel./fax: 585 222 041