

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM56610/2014-504, 5493/2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ellen Holá

#### 2. Zhotovitel:

##### **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 38267  
Jednající/Zastoupený: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé společnosti  
IČ: 262 29 455  
DIČ: CZ26229455  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Veselí nad Moravou  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14.11.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem je provedení díla „**Hraniční potok – oprava výustního objektu, nánosy**“.
2. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pojezd těžké mechanizace po břehové hraně potoka a po přístupových zemědělských cestách a pozemcích, bylo zamezeno řádnému provedení díla v termínu dle smlouvy o dílo.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany tímto dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

- Článek **III. Doba a místo plnění díla** se odstavec 1 mění nově zní takto:

#### 1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: listopad 2014

Termín zahájení provádění díla: **do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.5.2015

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.


V Brně dne: 25 -03- 2015

Ve Veselí nad Moravou dne: 6-3-2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

  
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jednatelé společnosti

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-1-

Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Benátky 17. 698 01 Veselí n. Mor.  
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455  
36