

SD 85/2015



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15.1.2014

podle ustanovení § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem, část šedesátá čtvrtá (Změna zákona o veřejných zakázkách), čl. LXXV (Přechodná ustanovení)

(dále jen „**dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Koudelka Radomír

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„**Objednatel**“)

a

(2) Sdružení Hřebčín

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 261 84 745

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

RenoArt s.r.o. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01,

identifikační číslo: 474 73 215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejím jménem jedná Ivan Nosek,

jednatel

KLEMENT a.s. – čtvrtý účastník sdružení

se sídlem na adrese Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, identifikační číslo: 250 16 695,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,

vložka 974, za nějž jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,
- v rámci dodatku č. 5 a 7 k hlavní smlouvě došlo k zasmluvnění ZL č. 63, 48 a 59, které jsou součástí opčního plnění. V rámci jednacího bez uveřejnění byly změnové listy naceněny samostatně,

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo k hlavnímu plnění, jejímž ustanoveními se řídí i smlouva o dílo na opční plnění, na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

I.1 V bodu 10.1 se ruší následující část

10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

173.306.218,31 Kč bez daně z přidané hodnoty

a

- 3.530.490,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77
- 167.170,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77 a
- 173.522,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77 b

53.341,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 1

355.630,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 3

251.229,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 7

22.979,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 10

1.106.978,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 12

23.122,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 32
224.405,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 41
44.569,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 42
107.003,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 44
178.720,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 48
60.062,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 49
221.295,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 59
50.597,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 85
178.655,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 99

Celková cena díla ve znění dodatku č. 7 činí 172.313.621,31 Kč bez daně z přidané hodnoty. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

a nahrazuje se novým zněním

10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši **172.313.621,31 Kč bez daně z přidané hodnoty**

a

- 143.210,55 Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 63, který je součástí Dodatku č. 5
 - 178.720,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 48, který je součástí Dodatku č. 7
 - 221.295,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 59, který je součástí Dodatku č. 7
- Tyto změnové listy budou součástí Dodatku č. 3 Opčního plnění.

41.412,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 73
3.530.490,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77
167.170,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77a
1.407.156,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 90
141.062,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 104
596.383,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 110
424.567,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 137
250.848,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 142

Celková cena díla ve znění dodatku č. 8 činí **178.329.483,76 Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.
- II.2 Tento dodatek č. 8 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
- II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ



PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem
Datum:

21. 04. 2015

Ing. Jiří Machek
Ředitel

NÁRODNÍ HRĚBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972. DIČ: CZ72048972 ①

Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem
Datum: 15. 4. 2015

Tomáš Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.



Roman Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda
představenstva
KLEMENT a.s.



Ivan Nosek, jednatel
RenoArt s.r.o.



