



IOP - KVALITA ŽIVOTA

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 5. 2014

podle ustanovení § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jirí Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Koudelka Radomír

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Sdružení Hřebčín**

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovídy č.p. 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 26184745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

RenoArt s.r.o. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo: 47473215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejímž jménem jedná Ivan Nosek, jednatel

KLEMENT a.s. – čtvrtý účastník sdruženíse sídlem na adrese Řehlovice - Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, identifikační číslo: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva („**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

- zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,
- v rámci dodatku č. 5 a 7 k hlavní smlouvě došlo k zasmluvnění ZL č. 63, 48 a 59, které jsou součástí opčního plnění. V rámci jednacího bez uveřejnění byly změnové listy naceněny samostatně,

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo k hlavnímu plnění, jejímiž ustanoveními se řídí i smlouva o dílo na opční plnění, na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Ruší se Článek 2 CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE a nahrazuje se novým zněním:

2. CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE

2. 1 Cena za další stavební práce je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění a činí částku 21.493.604,- Kč bez DPH

a

**143.210,55 Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 63,
178.720,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 48,
221.295,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 59,
1.203.174,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 152.**

Celková cena díla ve znění dodatku č. 3 činí **23.240.003,55 Kč bez daně z přidané hodnoty.** K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2 Cena dalších stavebních prací bude hrazena za stejných smluvních podmínek jako cena za realizaci prací původní veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

II.2 Tento dodatek č. 3 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.

II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ho stvrzují svými podpisy.



PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem 21. 04. 2015
Datum:

Ing. Jiří Machek
ředitel

Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem
Datum: 15. 4. 2015

Tomáš Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.



Roman Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný
místopředseda představenstva
KLEMENT a.s.

Ivan Nosek, jednatel
RenoArt s.r.o.



20

