

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1555/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 5014236

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické
Miloslav Křen, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111

fax: 257 314 119

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: POHL cz, a.s.

sídlo: Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63

Závod pověřený realizací: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

sídlo: Domažlická 168, Plzeň, PSČ 318 00

oprávněn k podpisu smlouvy:

a k jednání ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Marek Slavík, vedoucí obchodu

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 117569313/0300

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

tel.: 377 387 758

fax: 377 386 514

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení stavby „PO Domažlice – ocelový přístřešek pro techniku – stavební část“ ze dne 11. 09. 2014.
2. Na základě stávajícího stavu realizace ocelové konstrukce haly a to včetně opláštění krovu a střechy včetně nátěrů, kdy jejich zhotovitelem je současně objednatel (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, provozní středisko 9), je předpoklad dokončení těchto prací **nejpozději do 31. 7. 2015.**
3. Vzhledem k provázanosti lze zhotovitelem dle SoD uskutečnit dokončovací práce na stavební části přístřešku (osazení oken, dveří, vrat, provedení elektroinstalace a provedení konečné podoby podlahy uvnitř přístřešku) až následně po uvedeném termínu 31. 7. 2015 a smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu předání a převzetí díla.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

I.

Článek II. smlouvy Lhůty a podmínky realizace díla odstavec 1. se mění a zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- zahájení prací: **bez zbytečného odkladu po předání staveniště**
- předání a převzetí díla: **30.10.2015**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

09. 03. 2015

V Praze dne

objednatel:




Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

10 -03- 2015

V Plzni dne

zhotovitel:



Ing. Zdeněk Hanza
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a.s.

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

(28)



POHL cz, a.s.
odštěpný závod Plzeň
Domažlická 169, 318 00 Plzeň
tel: 377 568 514 • fax: 377 568 514
e-mail: info@pohl.cz