

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1911/2011

Číslo smlouvy zhotovitele: 619.2011

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

Ing. Martin Poláček, referent oddělení realizace investic

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis. zn. F 94634/2000.

tel.: 221 401 111

fax: 257 314 119

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Rovina, a.s.

sídlo: Kroměřížská 134, Hulín, PSČ 768 24

jednající: Zdeněk Zlámal, předseda představenstva

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Luděk Černocký, ředitel a místopředseda představenstva

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Radomír Foukal

IČ: 64 50 85 10

DIČ: CZ64508510

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Kroměříž

číslo účtu: 8315380227/0100

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1908

tel.: 573 350 154

fax: 573 350 768

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v návaznosti na výsledek jednání v jednacím řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 26.11.2012 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2011, ve znění předchozích dodatků. Příslušná ujednání smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:

I.

Článek I. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 8:

8. Předmět díla se upravuje o dodatečné práce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo – Aktualizovaný soupis prací a dodávek.

Jedná se zejména o dodatečné práce a méněpráce dle skutečnosti popsané v Aktualizovaném soupisu prací a dodávek:

- SO 01 - změna způsobu provádění štětových stěn, snížení množství výztuže, zvýšení objemu betonu, nahrazení kamenné dlažby kamenným záhozem, odvodnění a úprava části stávající cyklostezky,
SO 03 - úprava části cyklostezky,
SO 04 - snížení počtu kácených dřevin,
SO 05 - změna rozsahu prací na přeložkách kanalizace, vodovodu, parovodu, plynovodu. Změna rozsahu prací na úpravách komunikací.

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 1. následovně:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH)	69.955.764,24 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	3.428.325,70 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	- 3.822.768,34 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) 69.561.321,60 Kč

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro stanovení ceny díla je Oceněný soupis prací (Aktualizovaný soupis prací a dodávek), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se stává platným a účinným dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, jejím ustanovením rozumí a prohlašují, že dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací a dodávek

V Praze dne **30 -11- 2012**


V Hulíně dne **30 -11- 2012**

objednatel:

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

(28)



Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

zhotovitel:

Rovina, a.s.

768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ61508510

Ing. Luděk Černocký
ředitel a místopředseda představenstva
Rovina, a.s.



Stavba: „České Budějovice, protipovodňová ochrana Jiráskova nábreží úsek ul. Budivojova - Nový most“

Poř. číslo	Stavební objekt	Rekapitulace	cena dle SoD	vícepráce	méněpráce	celkem
			cena bez DPH v korunách českých			
1	SO 01	Bariéra - spodní stavba	15 970 330,89 Kč	1 353 540,74 Kč	-2 556 949,30 Kč	14 766 922,33 Kč
2	SO 02	Bariéra - mobiliární nadstavba	25 808 082,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 808 082,70 Kč
3	SO 03	Úpravy ploch	874 235,03 Kč	117 682,10 Kč	0,00 Kč	991 917,13 Kč
4	SO 04	Kácení zeleně, náhradní výsadba	83 381,20 Kč	0,00 Kč	-8 593,30 Kč	74 787,90 Kč
5.1		SO 05.1 Přeložky kanalizace	11 708 301,58	550 233,80 Kč	-942 934,24	11 315 601,14
5.2		SO 05.2 Přeložky vodovodu	1 665 867,51	462 194,68 Kč	-262 031,50	1 866 030,69
5.3		SO 05.3 Komunikace	9 650 535,93	470 574,36 Kč	-52 260,00	10 068 850,29
5.3		SO 05.3.1 Komunikace-změny vyvolané MMČB	0,00	357 084,25 Kč	0,00	357 084,25
5.4		SO 05.4 Přeložky parovodu	2 889 311,33	51 211,73 Kč	0,00	2 940 523,06
5.5		SO 05.5 Přeložky veřejného osvětlení	350 449,70	0,00 Kč	0,00	350 449,70
5.6		SO 05.6 Přeložky plynovodu	955 268,36	65 804,05 Kč	0,00	1 021 072,41
5	SO 05	Přeložky sítí, úprava křížení	27 219 734,42 Kč	1 957 102,86 Kč	-1 257 225,74 Kč	27 919 611,53
		Celkem	69 955 764,24 Kč	3 428 325,70 Kč	-3 822 768,34 Kč	69 561 321,60 Kč

rozdíl

-394 442,64 Kč

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 01 Bariéra - spodní stavba	vícepráce			
Díl: 123		Stětové stěny				
8	231943111R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nasraťz.do 10 m	m2	500,00	335,00	167 500,00
9	231943211R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 4 m	m2	500,00	970,20	485 100,00
Celkem za		23 Stětové stěny				652 600,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	329321116a	Kce ostatní ŽB C30/37 XC4 XF3 pod úrovní terénu	m3	43,91	4 250,40	186 635,06
16	329321116b	Kce ostatní ŽB C30/37 XC4 XF3 nad úrovní terénu	m3	37,39	4 250,40	158 922,46
17	329351010R00	Obednění konstrukci ostatních ploch rovinných pohledový beton	m2	7,37	808,50	5 956,22
18	329352010R00	Obednění konstrukci ostatních ploch rovinných	m2	7,37	173,30	1 276,70
21	300000a	Bobtnavý těsnící pás dodávka + montáž (vodorovné pracovní spáry)	m	1,38	392,70	541,93
22	300000b	Svislé dilatační spáry s těsnícím pásem dodávka + montáž	m	33,46	489,70	16 384,43
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				369 716,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
	nová položka	kamenný podhoz	m2	123,00	492,45	60 571,35
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				60 571,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	256,37	232,90	59 709,46
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				59 709,46
Díl: 9999		odvodnění				
	nová položka	osazení vpustí vč.dodávky vpustí	kus	4,00	12 141,15	48 564,60
	nová položka	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrč do 55 cm	m	40,00	76,35	3 054,00
28	583415054	Kamenivo drcené frakce 8/16 B	T	28,30	531,30	15 035,79
56	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm	m	212,00	109,70	23 256,40
Celkem za		odvodnění				89 910,79

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9999						
	nová položka	úprava cyklostezky				
		Úprava křovin pro možnost opravy + likvidace	kpl	1,00	6 523,65	6 523,65
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	14,78	9,20	135,93
	nová položka	Podklad z podkl.betonu C16/20 tl.200mm	m2	14,78	677,25	10 006,37
34	573211111R00	Posítk živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	295,50	8,10	2 393,55
35	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm 3m-	m2	295,50	244,90	72 367,95
	nová položka	Odstanění nečistot z povrchu nebo krytu zametlím	m2	295,50	4,40	1 300,20
1	113107241R00	Odstanění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	295,50	37,00	10 933,50
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	28,96	35,80	1 036,73
15	979084419R00	Připlátek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	289,59	18,50	5 357,42
24	R-položka	Składkovné asfalt	t	28,96	207,90	6 020,58
2	113107222R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	14,78	32,30	477,23
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,39	35,80	264,49
15	979084419R00	Připlátek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	73,88	18,50	1 366,78
16	900 000	Składkovné	t	7,39	155,90	1 151,79
59	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živичný	t	30,62	55,40	1 696,18
	Celkem za	oprava cyklostezky				121 032,35
		celkem vícepráce SO 01				1 353 540,74

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 03 Úpravy ploch	vícepráce			
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	129,70	37,00	4 798,90
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	129,70	32,30	4 189,31
Celkem za		1 Zemní práce				8 988,21
Díl: 5	Komunikace					
10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	129,70	122,40	15 875,28
11	565131121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 2 do 3 m,tl.5 cm	m2	129,70	289,90	37 600,03
12	577134311U00	Asf.beton ABS III tl 40mm do 3m	m2	129,70	244,90	31 763,53
13	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	129,70	55,40	7 185,38
Celkem za		5 Komunikace				92 424,22
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
14	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	43,19	35,80	1 546,20
15	979084419R00	Připlatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	431,90	18,50	7 990,15
16	900 000	Skládkovné	t	43,19	155,90	6 733,32
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 269,67
		celkem vícepráce SO 03				117 682,10

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 05.1 Přeložky kanalizace	vícepráce			
Díl: 1		Zemní práce				
4	131201203R00	Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 10000 m3	m3	85,84	191,70	16 455,53
5	131301203R00	Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 10000 m3	m3	85,84	250,60	21 511,50
10	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	118,38	76,20	9 020,56
11	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	118,38	24,30	2 876,63
12	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - hl. do 4 m	m3	1 753,98	37,00	64 897,26
13	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	1 753,98	11,60	20 346,17
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	3 883,61	67,00	260 201,87
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	433,97	77,40	33 589,28
	Celkem za	1 Zemní práce				428 898,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	328361101R00	Výztuž ŽB konstrukcí šachet oceli	t	1,57	27 200,30	42 704,47
22	380311753U00	Kpl kce kanálů beton C20/25 - výpiňový beton	m3	2,56	2 499,40	6 398,46
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				49 102,94
Díl: 8		Trubní vedení				
33	871373121RT2	Montáž trub kanalizační z PP DN 300 včetně dodávky trub	m	8,28	743,80	6 158,66
34	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	2,00	550,90	1 101,80
35	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem d600 včetně dodávky poklopu šachtového lit. D400	kus	2,00	4 504,50	9 009,00
38	899521111RT1	Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění osazovaná při zdění nebo betonáži	kus	12,00	113,20	1 358,40
43	59224126	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	2,00	1 501,50	3 003,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				20 630,86
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
44	24	ZAPLNĚNÍ DN 1200 betonem C8/10	M	28,00	1 842,90	51 601,20
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				51 601,20
		celkem vícepráce SO 05.1				550 233,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 05.2 Přeložky vodovodu	vícepráce			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	30,70	165,20	5 071,64
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				5 071,64
Díl: 85		Potrubi z trub litinových				
15	851601105RT1	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 200	m	26,70	198,70	5 305,29
17	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 100	kus	9,00	332,60	2 993,40
18	857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 200	kus	1,00	499,00	499,00
20	55251108	Trouba litinová tlaková DN 200 mm	m	26,70	1 559,30	41 633,31
26	55251B170208	Přírub. tvar. s hlad. koncem F DN 200	kus	6,00	3 060,80	18 364,80
29	55251B18085	Přírubová odbočka z tvárné litiny T DN 200/200	kus	1,00	6 878,00	6 878,00
30	552B091098	UNI 100	kus	3,00	8 726,00	26 178,00
31	552B091099	UNI 200	kus	6,00	14 841,80	89 050,80
	Celkem za	85 Potrubí z trub litinových				190 902,60
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
35	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	28,70	18,50	530,95
36	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 včetně proplachu 5x	m	28,70	43,30	1 242,71
37	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	kpl	2,00	3 349,50	6 699,00
41	890 011	Ochranná Pe folie - blá D+M	m	25,43	15,20	386,54
42	890 012	Vytýčovací vodič CY6	m	25,43	21,70	551,83
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				9 411,03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		změny ze strany CBVaK				
17	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	1,00	317,50	317,50
	852262121	Mont. trubek lit tlak výkop do 1m, DN 100	kus	3,00	412,60	1 237,80
21	55251222	Trouba přír. litin. FF DN80 dl.900mm	kus	2,00	4 728,10	9 456,20
26	55251B170208	Přírub. tvar. s hlad. koncem F DN 200	kus	1,00	2 922,10	2 922,10
	891355321	T 100/80	kus	1,00	2 987,50	2 987,50
31	552B091099	UNI 200	kus	3,00	14 169,00	42 507,00
	857351131	MTŽ tvarovek 1 osa hr výk int těs DN 200	kus	1,00	574,90	574,90
	857264121	MTŽ tvarovek litin odoč. př výkop DN 100	kus	1,00	532,10	532,10
	891356131	Sek DM 200 D+M	kus	5,00	3 798,40	18 992,00
	891351111	Montž vod. šoupátek ve výkopu DN 200	kus	5,00	1 287,30	6 436,50
	552M1	Šoupátko přírubové krátké DN100 Hawle	kus	1,00	6 135,00	6 135,00
	552M2	Šoupátko přírubové krátké DN200 Hawle	kus	5,00	14 987,00	74 935,00
	850355121	napojení na stáv potrubí DN 200	kus	3,00	4 852,30	14 556,90
	850265121	napojení na stáv potrubí DN 80-100	kus	3,00	2 978,40	8 935,20
	89224112T	revize hydrantu	kus	2,00	1 914,20	3 828,40
	89224113T	laboratorní rozbor vody	kpl	1,00	3 387,20	3 387,20
	89224116T	asistence správce sítě	kpl	1,00	5 914,00	5 914,00
	89224118T	revize vodiče	kpl	1,00	2 762,80	2 762,80
	892241121T	spojovací materiál, povrchová úprava	kpl	1,00	2 762,80	2 762,80
	852262121	Mont. trubek lit tlak výkop do 1m, DN 100	kus	3,00	412,60	1 237,80
	891241111	Mžž vod šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00	397,80	1 193,40
	857242121	Mžž tvar litinových jednoosých ve výkopu DN 80	kus	2,00	252,70	505,40
	857244121	Mžž tvar litinových odbočných ve výkopu DN 80	kus	1,00	371,90	371,90
	852352121	Mont. trubek lit tlak výkop, DN 200	kus	1,00	497,50	497,50
	857524142T	TP 200/300 tv.lit	kus	1,00	4 715,30	4 715,30
	857524143T	Koleno hrdlové K200/90 st. Tv.lit	kus	1,00	4 024,30	4 024,30
	857524149T	Koleno př. P100/90 st.tv.lit	kus	1,00	3 078,60	3 078,60
	857524151T	Koleno palkové N 100 st. Tv.lit	kus	1,00	1 814,20	1 814,20
	857524156T	redukce R200/100 tv.lit	kus	1,00	2 371,40	2 371,40
	857524159T	Sek PE 100/300 plast	kus	1,00	1 352,60	1 352,60
	857524161T	Redukce PE 100/300 plast	kus	1,00	1 123,60	1 123,60
	857524165T	Soupé DN 80 + zemní souprava + poklop	kus	3,00	4 893,20	14 679,60
	857524167T	T 80/80 tv.lit	kus	1,00	1 895,30	1 895,30
	857524168T	Waga DN 80	kus	2,00	3 952,30	7 904,60
51	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	4,30	200,70	863,01
	Celkem za	změny ze strany CBVaK				256 809,41
		celkem vícepráce SO.05.2				462 194,68

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 05.3 Úpravy komunikací				
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	34,00	41,60	1 414,40
2	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živého tl. 15 cm	m2	34,00	62,40	2 121,60
3	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	11,90	67,00	797,30
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	1,19	21,90	26,06
5	130001101R00	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,19	344,20	409,60
6	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 nad 100 m3	m3	9,75	279,50	2 725,13
7	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	0,98	134,00	130,65
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3	m3	51,25	214,80	11 008,50
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	5,13	19,90	102,05
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	27,24	783,10	21 331,64
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	2,72	101,60	276,35
12	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	80,60	136,30	10 985,78
13	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	80,60	43,90	3 538,34
14	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	51,25	37,00	1 896,25
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	14,62	67,00	979,54
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	336,90	244,90	82 506,81
17	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	135,71	50,80	6 894,07
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	336,90	12,70	4 278,63
19	171201211U00	Skládkovné zemina	t	158,20	104,00	16 452,80
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	163,25	77,40	12 635,55
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	17,21	281,80	4 849,78
22	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	28,98	9,20	266,62
24	R-položka	Skládkovné asfalt	t	10,74	207,90	2 232,85
25	58337332	Štěrkošek frakce 0-22 C	T	0,59	397,30	234,41
26	58344209	Štěrkoš frakce 0-125 B	T	21,42	162,90	3 489,32
Celkem za		1 Zemní práce				191 584,01
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
28	583415054	Kamenivo drcené frakce 8/16 B	T	20,34	531,30	10 806,64
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				10 806,64
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
29	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm	kus	3,00	404,30	1 212,90
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 212,90

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5	Komunikace					
31	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	69,62	112,00	7 797,44
32	565165121U00	Asf beton podkl ACP16 tl80mm 3m-	m2	34,00	386,90	13 154,60
33	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	34,00	15,00	510,00
34	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	34,00	8,10	275,40
35	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm 3m-	m2	34,00	244,90	8 326,60
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drětl. 4 cm	m2	125,00	184,80	23 100,00
37	59245308	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	116,87	219,50	25 652,97
	nová položka	Dlažba betonová slepecká	m2	7,00	536,00	3 752,00
	Celkem za	5 Komunikace				82 569,01
Díl: 8	Trubní vedení					
38	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	3,00	398,50	1 195,50
41	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00	7 623,00	22 869,00
42	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	3,00	635,30	1 905,90
46	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm	kus	3,00	3 811,50	11 434,50
47	55343911	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm	kus	3,00	739,20	2 217,60
	Celkem za	8 Trubní vedení				39 622,50
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
50	915712111R00	Vodorovné značení proužků š 25 cm střík barvou	m	287,00	27,70	7 949,90
51	915719211R00	Příplatek za reflex. úpravu vodicích proužků 25 cm	m	287,00	5,80	1 664,60
52	915791111R00	Předznačení pro značení dělící čáry, vodicí proužky	m	287,00	3,50	1 004,50
54	917862111R00	Osazení slojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	405,00	188,30	76 261,50
58	59217504	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	381,78	129,40	49 402,33
	nová položka	Obrubník betonový přírodní zahradní	kus	27,27	112,00	3 054,24
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				139 337,07
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
59	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živичný	t	47,71	55,40	2 643,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 643,13
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
60	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu	t	24,34	35,80	871,37
61	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další km	t	219,06	8,80	1 927,73
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 799,10
		celkem vicepráce SO 05.3				470 574,36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Objekt :	SO 05.3.1 Úpravy komunikací-změny MMČB			vícepráce	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
50	915712111R00	Vodorovné značení proužků š. 25 cm sřítk. barvou	m	1 166,40	27,70	32 309,28
51	915719211R00	Příplatek za reflex. úpravu vodicích proužků 25 cm	m	1 166,40	5,80	6 765,12
52	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodicí proužky	m	1 166,40	3,50	4 082,40
54	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z B 12,5	m	492,00	188,30	92 643,60
58	59217504	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	423,19	129,40	54 760,79
	nová položka	Obrubník betonový přírodní zahradní	kus	73,73	112,00	8 257,76
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				190 561,19
Díl: 5		Komunikace				
31	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	114,00	112,00	12 768,00
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	57,00	184,80	10 533,60
37	59245308	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	7,00	219,50	1 536,50
	nová položka	Dlažba betonová slepecká	m2	50,00	536,00	26 800,00
	Celkem za	5 Komunikace				51 638,10
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2.kam.droené tl.30 cm	m2	50,00	41,60	2 080,00
2	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2. živičného tl. 15 cm	m2	0,00	62,40	0,00
3	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	5,00	67,00	335,00
4	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	1,19	21,90	26,06
5	130001101R00	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,19	344,20	409,60
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	15,00	244,90	3 673,50
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,00	12,70	63,50
19	171201211U00	Skládkovné zemina	t	8,50	104,00	884,00
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	28,98	9,20	266,62
	Celkem za	1 Zemní práce				7 738,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
59	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živičný	t	5,60	55,40	310,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				310,24
ostatní- plati pro úsek 1 + 2						
	nová	Svislé dopravní značení	kpl	13,00	6 468,00	84 084,00
	Celkem za ostatní					84 084,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
posunutí obrubníku v úseku 1						
55	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	23,00	70,50	1 621,50
56	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	23,00	109,70	2 523,10
54	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	23,00	188,30	4 330,90
	nová	Odstranění obrubníkuvč.odvozu na skládku+skládkovné	m	1,60	332,00	531,20
59	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živičný	t	3,45	55,40	191,13
Celkem za posunutí obrubníku v úseku 1						
						9 197,83
posunutí vpusti UV 6 v úseku 1						
30	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zalivkou 1 kg/m	m	1,60	18,50	29,60
31	564851111R00	Podklad ze štéřkorditi po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,30	112,00	257,60
41a	nová	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 bez dodávky dílců pro uliční vpusti TBV+ napojení na potrubí	kus	1,00	5 120,00	5 120,00
42	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	635,30	635,30
	nová	Demontáž vpusti	kus	1,00	1 704,00	1 704,00
59	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,65	55,40	36,01
Celkem za posunutí vpusti UV 6 v úseku 1						
						7 782,51
posunutí obrubníku v úseku 1, km 0,120-0,248 mimo bariéru						
Celkem za posunutí obrubníku v úseku 1- započítáno v předcházejících výpočtech						
						0,00
posunutí obrubníku v úseku 2 P1-P2						
55	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	12,00	70,50	846,00
56	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	109,70	1 316,40
17	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	3,20	50,80	162,56
8	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	7,60	35,80	272,08
9	00572422	Směs travní	kg	3,42	83,20	284,54
54	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	12,00	188,30	2 259,60
	nová	Odstranění obrubníkuvč.odvozu na skládku+skládkovné	m	1,60	332,00	531,20
59	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,80	55,40	99,72
Celkem za posunutí obrubníku v úseku 2						
						5 772,10
celkem vícepráce SO 05.3.1						
						357 084,25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 05.4 Rekonstrukce parovodu				
Díl:	M9994	Práce neuvedené ve VV-úpravě v šachtě				
	nová položka	Montáž potrubí ocel D 159/4,5	m	1,500	308,60	462,90
	nová položka	Tr ocel D 159/4,5	m	1,500	802,20	1 203,30
	nová položka	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 60 kg D 159 mm tl 4,5 mm	kus	3,000	918,23	2 754,68
	nová položka	Úkosování potrubí DN 150	kus	3,000	603,55	1 810,65
	nová položka	Ohyb D 159 R 1,5D	ks	2,000	949,60	1 899,20
	nová položka	Montáž teplovodů trubní dílce přivařovací do 50 kg D 426 mm, tl 7 mm	kus	2,000	6 672,35	13 344,70
	nová položka	Redukce ocelová D 426 / 356	ks	2,000	9 833,55	19 667,10
	nová položka	Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg	kus	2,000	141,25	282,50
	nová položka	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150	kus	2,000	114,15	228,30
	nová položka	Mezipřír klapka DN 150 vč. přírub a mat spoj - dodal provozovatel TP ČB	kpl	0,000	4 551,95	0,00
	nová položka	Montáž trubní díly přivařovací tř. 11-13 do 10 kg D 57 mm tl 2,9 mm	kus	1,000	444,90	444,90
	nová položka	Kul kohout Vexve DN 50 - dodal provozovatel TP ČB	ks	1,000	2 973,80	2 973,80
	nová položka	úprava a napojení na stávající trasu v šachtě	kpl	1,000	3 448,60	3 448,60
	nová položka	Nátěry zakl potrubí a armatur do DN 200 dvojnásobné	kus	3,000	130,00	390,00
	nová položka	Příplatek k nátěrům olejovým armatur do DN 200 za nátěry v kanálech a šachtách	kus	3,000	9,00	27,00
	nová položka	Přesun hmot	kpl	1,000	2 274,10	2 274,10
	Celkem za	Práce neuvedené ve VV				51 211,73
		celkem vícepráce SO 05.4				51 211,73

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Objekt :	SO 05.6 Přeložky plynovodu			vícepráce	
Díl:	M9994	Práce neuvedené ve VV				
	nová položka	objímka D 225	m	1,000	1 014,10	1 014,10
	nová položka	koleno D 225/90	m	4,000	7 751,10	31 004,40
	nová položka	trubka D 315	kus	6,000	1 678,20	10 069,20
	nová položka	trubka D 225	kus	12,000	898,80	10 785,60
	nová položka	Montáž potrubí komplet, do D 315	kus	1,000	12 930,75	12 930,75
	Celkem za	Práce neuvedené ve VV				65 804,05
		celkem vícepráce SO 05.6				65 804,05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 01 Bariéra - spodní stavba	méněpráce			
Díl: 23	Stětové stěny					
10	231943311R00	Stěny beran. z ocel.stět.z lodí, nastraž.do 10 m	m2	-500,00	438,90	-219 450,00
11	231943411R00	Stěny beran. z ocel.stět.z lodí, zaber.do 4 m	m2	-500,00	1 894,20	-947 100,00
12	2330001	Plovoucí zařízení - ponton pronájem, doprava, montáž, demontáž	kpl	-1,00	109 725,00	-109 725,00
Celkem za		23 Stětové stěny				-1 276 275,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
19	329365111R00	Výztuž ostatních ŽB konstr. oceli 10425, D 12 mm	t	-37,10	25 987,50	-964 118,06
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-964 118,06
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
24	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu tl. do 15 cm	m2	-239,36	421,60	-100 915,02
25	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	-239,36	900,90	-215 641,23
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				-316 556,25
		celkem méněpráce SO 01				-2 556 949,30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Objekt :	SO 04 Kácení zeleně, náhradní výsadba			méněpráce	
	Díl: 1	Zemní práce				
5	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	-2,00	1 032,60	-2 065,20
8	112201104R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	-2,00	1 122,70	-2 245,40
11	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	-2,00	348,80	-697,60
15	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	-1,00	1 783,30	-1 783,30
18	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	-2,00	563,60	-1 127,20
21	162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	-2,00	67,00	-134,00
25	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	-2,00	180,20	-360,40
28	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	-2,00	90,10	-180,20
	Celkem za	1 Zemní práce				-8 593,30
		celkem méněpráce SO 04				-8 593,30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Objekt :	SO 05.1 Přeložky kanalizace			méněpráce	
Díl: 1	Zemní práce					
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-769,26	244,90	-188 391,77
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-769,26	12,70	-9 769,60
17	171201211U00	Skládkovné zemina	m3	-769,26	104,00	-80 003,04
	Celkem za	1 Zemní práce				-278 164,42
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
19	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	-25,20	64,70	-1 630,44
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-1 630,44
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
26	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého	m3	-0,06	651,40	-39,08
27	4515731119	Lože pod potrubí z drenážního šterku	m3	-11,75	720,70	-8 468,23
28	45211113	Osazení betonových pražců pod ŽB DN1200 včetně dodání pražců	kus	-20,00	258,70	-5 174,00
30	4523121319	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-26,50	2 263,80	-59 990,70
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-73 672,01
Díl: 5	Komunikace					
31	584121111RT3	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 3/10 300/150/15	m2	-37,50	785,40	-29 452,50
	nová položka	sleva-opoždění panelů	m2	724,80	-392,70	-284 628,96
	Celkem za	5 Komunikace				-314 081,46
Díl: 8	Trubní vedení					
32	822522111RT3	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1200 včetně dodávky trub	m	-25,20	8 662,50	-218 295,00
36	899104111RT3	Osazení těsnícího poklopu OK vč. dodávky poklopu	kus	-1,00	13 282,50	-13 282,50
37	899502111R00	Stupadla kapsová osazovaná při zdění a betonáži	kus	-2,00	335,00	-670,00
40	890000	Výstražná folie šedé barvy	m	-26,91	11,10	-298,70
41	890001	Revize potrubí TV kamerou s videozáznamem	m	-37,91	104,00	-3 942,64
42	890002	Bourání stávajícího potrubí DN1200 ve výk.-souběh včetně odvozu a likvidace suti	m	-66,00	547,50	-36 135,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				-272 623,84
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
45	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevl. výkop	t	-16,49	167,50	-2 762,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-2 762,08
		celkem méněpráce SO 05.1				-942 934,24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 05.2 Přeložky vodovodu	méněpráce			
Díl: 85		Potrubi z trub litinových				
16	852242121R00	Montáž trub litin. tlak. příř. do 1 m, výkop DN 80	kus	-3,00	313,00	-939,00
19	857354121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 200	kus	-1,00	684,90	-684,90
21	55251222	Trouba příř. litin. FF DN80 dl 900mm	kus	-3,00	4 952,60	-14 857,80
22	55251B12205	Hrdlové koleno z tvárné litiny K 11°/DN 200	kus	-1,00	3 890,00	-3 890,00
23	55251B15105	Přírubová tvarovka s hl. koncem E DN200	kus	-6,00	2 942,90	-17 657,40
25	55251B16108	Přírubové koleno z tvárné litiny P 11°/DN 200	kus	-1,00	5 961,00	-5 961,00
27	55251B17310	Přírubové koleno z tvárné litiny P 90°/DN 200	kus	-1,00	4 914,50	-4 914,50
28	55251B18082	Přírubová odbočka z tvárné litiny T DN 200/100	kus	-1,00	6 179,30	-6 179,30
32	552B182081	Přírubová tvarovka s příř. odb. T200/80	kus	-1,00	5 766,90	-5 766,90
Celkem za		85 Potrubí z trub litinových				-60 850,80
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
34	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	-1,00	535,90	-535,90
38	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,00	377,70	-377,70
43	42291352	Poklop litinový - šoupátkový + podkladní deska	kus	-1,00	674,50	-674,50
46	552M400008	Šoupátko přírubové krátké DN100 ochrana epoxidová vrstva	kus	-4,00	4 952,60	-19 810,40
47	552M4000112	Šoupátko přírubové krátké DN200 ochrana epoxidová vrstva	kus	-12,00	14 885,60	-178 627,20
48	552M950004	Zemní soupr. teleskop. 1,3-1,8m pro DN 100	kus	-1,00	1 155,00	-1 155,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				-201 180,70
		celkem méněpráce SO 05.2				-262 031,50

PPO Jiráskovo nábřeží, úsek ul. Budivojova - Nový most

Nabídkový rozpočet stavby
Aktualizovaný soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Objekt :		SO 05.3 Úpravy komunikací			méněpráce	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
53	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	-260,00	201,00	-52 260,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-52 260,00
		celkem méněpráce SO 05.3				-52 260,00