

2055-2012-150461/1

č. smlouvy u objednatele: 3/2010

č. smlouvy u zhotovitele :

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 27. 5. 2010

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Třebíč

Sídlo pobočky:

Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Jaša – vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Marcela Svobodová

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/ CZ01312774

(dále jen objednatel)

a

Z h o t o v i t e l:

Geoding, spol. s r. o.

Adresa:

Na Pankráci 1697/76, 140 00 Praha 4

Zastoupený:

jednatel Ing. Martinem Hasíkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Hasík jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eduard Banzel jednatel společnosti

IČ/DIČ:

00205541/CZ00205541

Zapsán v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 87968

(dále jen zhotovitel)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 27. 5. 2010 a dodatků 1 až 4 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Jiratice. Tímto dodatkem č. 5 se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo provedení JŘBÚ dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

2.

V souladu s článkem XI. bodem 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách těchto fakturačních celků:

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

+ 38 MJ / 1 000,-- Kč

38 000,-- Kč

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společného zařízení pro stanovení plochy záboru pro vodohospodářskou část

+ 4 MJ / 1 000,-- Kč

4 000,-- Kč

Ke zvýšení MJ došlo základě posouzení dokumentace zpracovaného plánu společných zařízení KoPÚ Jiratice v Regionální dokumentační komisi pro Kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský dne 3. 4. 2013. Ze strany komise bylo konstatováno, že je ponecháno na zvážení, zda bude PSZ doplněn o dokumentaci technického řešení. S ohledem na závěr učiněný RDK bylo dohodnuto zajištění protierozní ochrany vybudováním cestní sítě a odvodňovacím příkopem. Dopracování těchto částí

Spač

dokumentace si vyžádá navýšení měrných jednotek. Navýšené MJ nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.
Dokumentace technického řešení bude zpracována v termínu 31. 5. 2013.

Dodatkem č. 5 dojde k navýšení cení díla o 42 000,-- Kč bez DPH.

Celková cena za provedení díla bude po provedených změnách: 2 274 650,-- Kč bez DPH

3.

Z důvodu dopracování plánu společných zařízení se strany dohodly na posunutí termínu FC 2.5. a FC 2.6.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 6. Příloha č. 6 nahrazuje přílohu č. 5.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Třebíči dne: 31. 5. 2013

za objednatele: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Třebíč
Bráfova 1
674 01 Třebíč


Ing. František Jaša
Vedoucí
Pobočky Třebíč

②

za zhotovitele:


SPOL. S R.O.
Na Pankrázi 1397/6 140 00 PRAHA 4
IČO: 00702531

Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	329	300	98 700	30. 09. 2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	28	200	5 600	30. 09. 2010
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	11	1 000	11 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	306	600	183 600	31. 10. 2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	3	2 000	6 000	31. 10. 2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	20	2 000	40 000	31. 10. 2010
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 06. 2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	41	1 500	61 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	87	150	13 050	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 500	1 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 06. 2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	21	1 500	31 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	120	150	18 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	184	1 500	276 000	31. 10. 2011
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	340	150	51 000	31. 10. 2011
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	329	900	296 100	31. 05. 2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 093 550

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	263 200	263 200	30. 11. 2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	60	1 000	60 000	31. 05.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	4	2 000	8 000	31. 05. 2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	28	1 000	28 000	31. 05. 2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	12	1 000	12 000	31. 05. 2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	329	1 100	361 900	31. 07. 2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	31. 08. 2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						749 100
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	295	500	147 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	800	150	120 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	329	500	164 500	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						432 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 093 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	749 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	432 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 274 650 Kč