

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	263 200	263 200	30. 11. 2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	60	1 000	60 000	31. 05.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	4	2 000	8 000	31. 05. 2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	28	1 000	28 000	31. 05. 2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	12	1 000	12 000	31. 05. 2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	329	1 100	361 900	31. 07. 2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	31. 10. 2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						749 100
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	295	500	147 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	800	150	120 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	329	500	164 500	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						432 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 093 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	749 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	432 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 274 650 Kč

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	329	300	98 700	30. 09. 2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	28	200	5 600	30. 09. 2010
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	11	1 000	11 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	306	600	183 600	31. 10. 2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	3	2 000	6 000	31. 10. 2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	20	2 000	40 000	31. 10. 2010
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 06. 2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	41	1 500	61 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	87	150	13 050	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 500	1 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 06. 2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	21	1 500	31 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	120	150	18 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	184	1 500	276 000	31. 10. 2011
	- vytyčení pozemků					31. 10. 2011
	- stabilizace plastovou značkou	bod	340	150	51 000	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	329	900	296 100	31. 05. 2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 093 550

č. smlouvy u objednatele: 3/2010; 2055-2012-130761
č. smlouvy u zhotovitele :

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 27. 5. 2010

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen objednatel)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

(dále jen zhotovitel)

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Bráfova 1, 674 01 Třebíč

Ing. František Jaša – vedoucí pobočky

Ing. Jan Žák

ČNB

3723001/0710

01312774/ CZ01312774

Geoding, spol. s r. o.

Na Pankráci 1697/76, 140 00 Praha 4

jednatel Ing. Martinem Hasíkem

Ing. Martin Hasík jednatel společnosti

Ing. Eduard Banzel jednatel společnosti

00205541/CZ00205541

Zapsán v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 87968

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 27. 5. 2010 a dodatků 1 až 5 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Jiratice. Tímto dodatkem č. 6 se mění článek V. **Čas a místo předání díla, bod 1**, smlouvy o dílo – fakturační celek 2.6 *Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ Jiratice* s termínem ukončení do 31. 8. 2013. Termín dokončení fakturačního celku 2.6 se po dohodě smluvních stran posouvá na 31. 10. 2013.

2.

Důvodem posunutí termínu byl realizovaný výkup pozemků a jeho vklad do KN v termínu k 15. 8. 2013, což vyvolalo nutnost upravit návrh nového uspořádání pozemků, zejména soupisy nových pozemků. Dalším důvodem posunutí termínu je stížnost pana Františka Matějky na návrh nového uspořádání pozemků vedených na LV 47. Po dořešení stížnosti a úpravě návrhu nového uspořádání pozemků zhotovitel dopracuje v termínu do 31. 10. 2013 výsledný elaborát dokumentace návrhu KoPÚ Jiratice.

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 7. Příloha č. 7 nahrazuje přílohu č. 6.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 31. 8. 2013

za objednatele:

Ing. František Jaša
vedoucí Pobočky Třebíč

za zhotovitele:

Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Třebíč
Bráfova 1
674 01 Třebíč

Geoding
s r o
Na Pankráci 1597/76, 140 00 PRAHA 4
IČO: 002 05 541