

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 14-84
č. smlouvy objednatele: 1097/2014

Název díla:

„Bílina, ř.km 0,474 – 0,700 (Ústí nad Labem) – LB opěrná zed“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Hana Cívínová
	tel. 724 155 418, e-mail: civinova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NAVIMOR-INVEST S.A. organizační složka
IČ:	V Závětrí 1036/4, 170 00 Praha 7
DIČ:	45770174
zastoupený:	CZ45770174
	Mgr Ing. Wieslawem Czarneckim, ředitelem
	organizační složky
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr Ing. Wieslaw Czarnecki
zástupce ve věcech technických:	Ing. Olgerd Pukl
stavbyvedoucí:	Ing. Olgerd Pukl
	tel. 266 710 509
	e-mail: kancelar@navimorinvest.eu
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Citibank Europe plc
číslo účtu:	43-5482780267/0100 2063390105/2600

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložce č. 6904

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 25.06.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

18 315 938,- Kč

Cena Dodatku č. 2 bez DPH - vícepráce
- méně práce

791 382,25 Kč

823 125,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

18 284 195,25 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 20 -07- 2015

13. 07. 2015
V Praze dne

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

NAVIMOR-INVEST S.A.
organizační složka
V Závěří 1036/4, 170 00 Praha 7
IČ: 45770174 DIČ: CZ45770174

Mgr Ing. Wieslaw Czarnecki
ředitel organizační složky
NAVIMOR-INVEST S.A.
organizační složka