

DODATEK Č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 5. 2012 mezi smluvními stranami

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
 sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
 doručovací číslo: 701 26
 IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
 (dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Lesprojekt Krnov, s.r.o.**
 sídlo: Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
 IČO / DIČ: 47976250 / CZ47976250
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803
 (dále jen zhotovitel)

Název akce: **Projektová dokumentace Vidnávká, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150 st.č. 5640**

Smluvní strany se v souladu se zněním článku 11. bod 11.3. dohody na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – v bodě 3.2. dochází k této změně:

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.4.1. SoD	koncept technického řešení	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.10. SoD	do 31.10.2014
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.11. SoD	do 14.8.2015


Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3, tímto dodatkem č.4 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: **10 -08- 2015**
 za objednatele:


 Ing. Jiří Pagáč
 generální ředitel

Povodí Odry,
 státní podnik 150
 701 26 Ostrava, Varenská 49

V Krnově dne:
 za zhotovitele:


 Ing. Petr Myška
 jednatel

