

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 201511
č. smlouvy objednatele: 523/2015

Název díla:
„PPV, Blatenská shybka - TN“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
technický dozor investora:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
bankovní spojení:	Michal Gaj
číslo účtu:	tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
IČ:	Černovická 4264, 43003 Chomutov
DIČ:	44567022
zastoupený:	CZ44567022
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Škorpílem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem
stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel
manažer stavby:	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
bankovní spojení:	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru
číslo účtu:	vodohospodářské stavby
	Jaroslav Savkov
	tel. 777 760 321, e-mail: savkov@vodohospoda.cz
	Komerční banka, a.s.
	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu upřesnění data možného zahájení prací k 24.8.2015. K tomuto datu bude ze strany objednatele zajištěno odklonění vody na rozdělovacím objektu Akvadukt a řešena případná potřeba slovení ryb.

Změna byly projednána na vnitropodnikovém jednání dne 20.8.2015.

Mění se: Čl. III TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

**původně
nově**

**26.08.2015
29.08.2015**

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 26. 08, 2015

V Chomutově dne 26. 08, 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 44567022
Černovická 4264
430 03 Chomutov
Tel.: 474 624 422
GSM: 777 760 300



Ing. Pavel Škorpil
jednatel společnosti
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ
SPOL. S R.O.