



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 5. 2014

podle ustanovení § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**dodatek**“)

### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Koudelka Radomír

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Sdružení Hřebčín**

**V.P. Procházka s.r.o.** – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 26184745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

**RenoArt s.r.o.** – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo: 47473215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejímž jménem jedná Ivan Nosek, jednatel

**KLEMENT a.s.** – čtvrtý účastník sdružení

se sídlem na adrese Řehlovice - Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, identifikační číslo: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

### PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

- zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo k hlavnímu plnění, jejímiž ustanoveními se řídí i smlouva o dílo na opční plnění, na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o Dílo:

## I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Ruší se Článek 2 CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE:

### 2. CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE

2. 1 Cena za další stavební práce je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění a činí částku 21.493.604,- Kč bez DPH

a

143.210,55 Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 63,  
178.720,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 48,  
221.295,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 59,  
1.203.174,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 152.

Celková cena díla ve znění dodatku č. 3 činí 23.240.003,55 Kč bez daně z přidané hodnoty. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2 Cena dalších stavebních prací bude hrazena za stejných smluvních podmínek jako cena za realizaci prací původní veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014.

a nahrazuje se novým zněním

### 2. CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE

2. 1 Cena za další stavební práce je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění a činí částku 23.240.003,55 Kč bez DPH

a

**17.311,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 94**  
**568.816,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 128**  
**46.318,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 133**

Celková cena díla ve znění dodatku č. 4 činí **23.872.448,55 Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2 Cena dalších stavebních prací bude hrazena za stejných smluvních podmínek jako cena za realizaci prací původní veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.
- II.2 Tento dodatek č. 4 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
- II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ho stvrzují svými podpisy.

**ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ**



## PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,  
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 19. 8. 2015

**NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,**  
státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1  
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek  
ředitel

### Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 21. 8. 2015



Tomáš Procházka, jednatel  
V.P. Procházka s.r.o.

Roman Procházka, jednatel  
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný  
místopředseda představenstva  
KLEMENT a.s.

Ivan Nosek, jednatel  
RenoArt s.r.o.

