

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 367/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2015

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

Ing. Stanislav Krbec, referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111

fax: 257 314 119

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

BIPLAST s.r.o.

sídlo:

České Vrbné 1941, České Budějovice, PSČ 370 11

oprávněn k podpisu smlouvy:

Jaroslav Bílek, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Jaroslav Bílek, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických:

Radek Čížek, vedoucí výroby

IČO:

60851821

DIČ:

CZ60851821

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

560208379/0800

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4037

tel.: 385 349737

fax: 385 520 867

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zhotovení díla: „Vodohospodářská laboratoř, E. Pitřera 1, České Budějovice – výměna střešního pláště“ ze dne 11.3.2015.
2. Změna předmětu smlouvy o dílo vyplývá z dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou

nezbytné pro provedení původního díla a jsou zapříčiněny zejména z důvodu špatného stavu původních konstrukcí, které byly rekonstrukcí obnaženy.

Jedná se o následující dodatečné práce:

- celková oprava venkovních omítek 1. PP
- celková výměna obkladů a sprchových baterií v soc. zařízení dotčeném stavbou
- dodání a osazení ručních očních sprch do laboratoří
- výměna oken a parapetů v 1.PP

Jedná se o následující méněpráce:

- částečná oprava venkovních omítek 1. PP

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku I., v Článku II. a v Článku III. následujícím způsobem:

I.

Článek I. smlouvy Účel a předmět smlouvy se doplňuje o odstavec č. 10.:

10. Předmět smlouvy o dílo se upravuje o dodatečné práce a méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo - změnový list č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

II.

Článek II. smlouvy Lhůty a podmínky realizace díla odstavec 1. se mění a nově zní:

Na základě požadavku objednatele na rozšíření předmětu díla zejména ve vztahu k dodacím lhůtám oken a parapetů se smluvní strany dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději **do 170 kalendářních dní** počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště

III.

Článek III. smlouvy Cenové a platební podmínky odstavec 1. se mění a nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) 1.471.166,06 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 236.611,90 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) - 2.811,90 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 1.704.966,06 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetčtyřitisícdevětsetšedesátšest korun českých šest haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stavení ceny díla jsou změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

V Praze dne 27-08-2015

objednatel:



Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

V Českých Budějovicích dne 31-08-2015

zhotovitel:

biplast s.r.o.
České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821

Jaroslav Bílek
jednatel společnosti
BIPLAST s.r.o.

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5



28

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Na základě čísla smlouvy objednatele: 367/2015

Na základě čísla smlouvy zhotovitele: 01/2015

Na stavbu : Vodohospodářská laboratoř, E. Pittera 1,
České Budějovice – výměna střešního pláště

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Vyrovnání rýh na soklu, štuk, výměna parapetů

Popis práce vč. zdůvodnění změny : Dle ZD bylo počítáno pouze s opravou části
venkovní omítky 1.PP. Z architektonických důvodů
(jednotný ráz fasády se stejnou barevností a
strukturou omítky, bez lokálních opravených míst)
bylo dohodnuto provedení venkovní omítky v celé
ploše. Současně s tímto byla provedena výměna
poškozených venkovních parapetů oken v 1.PP.

Vyčíslení celkových nákladů : rozpočet ZML č. 1 - viz. příloha č.1 ZML

Vzájemně odsouhlasená cena : **38 245,00 Kč**

DPH 21% 8 032,00 Kč

Vliv na termín dokončení:

ano - ne

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

®



[Handwritten signature]

Zástupce objednatele: Ing. Stanislav Krbec

Dne: 24.8. 2015

KONSTÁ CB, spol. s r.o.

Rudolfovská 12/26
370 01 Č. Budějovice
IČ: 26025078 DIČ: CZ26025078
Tel./fax: 387 311 419

[Handwritten signature]
Projektant: Ing. Vladislav Šimek

Dne: 24.8. 2015

bioplast s.r.o.
České Vrné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ0851821

Zhotovitel: Jaroslav Bílek

Dne: 24.8. 2015

[Handwritten signature]
Zástupce provozu: Ing. Jan Langhans

Dne: 24.8. 2015

Přílohy:

př. č. 1 – rozpočet ZML č.1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	př. ZL č.1	Oprava soklu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
042/15	Vodohospodářská laboratoř		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	26 878	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	11 368	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	38 245	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		38 245	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		38 245	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Bílek		Jméno : Jaroslav Bílek	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 biplast s.r.o. České Vrbné 1941 370 11 České Budějovice DIČ CZ60851821	 Povodí Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5
Základ pro DPH	21.0 %		38 245 Kč
DPH	21.0 %		8 032 Kč
Základ pro DPH	0.0 %		0 Kč
DPH	0.0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			46 277 Kč

Poznámka :

Stavba :	042/15 Vodohospodářská laboratoř	Rozpočet :	př. ZL č.1
Objekt :	01 Změnové listy	Oprava soku	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Upravy povrchů vnější	26 878	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	11 368	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 878	11 368	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížene výrobní podmínky	0	0.0	38 245	0
Oborová přírážka	0	0.0	38 245	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	38 245	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	38 245	0
Zařízení staveniště	0	0.0	38 245	0
Provoz investora	0	0.0	38 245	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	38 245	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	38 245	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	042/15 Vodohospodářská laboratoř	Rozpočet: př. ZL č.1
Objekt :	01 Změnové listy	Oprava soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	006	Upravy povrchů vnější				
ZL1-1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	102,70	42,53	4 367,32
2	622421143	Omlítka vnější stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitost II	m2	-10,30	273,00	-2 811,90
ZL1-2	622421111R00	Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená vyrovnání rýh, přebroušení	m2	102,70	134,40	13 802,88
ZL1-3	622421143R00	Uprava stěn aktivovaným štukem	m2	102,70	89,25	9 165,98
ZL1-4	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	31,00	75,92	2 353,37
Celkem za		006 Upravy povrchů vnější				28 877,64
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
ZL1-5	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, rš 330mm	m	31,00	299,25	9 276,75
ZL1-6	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	31,00	44,10	1 367,10
ZL1-7	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	101,37	7,14	723,78
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				11 367,63

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Na základě čísla smlouvy objednatele: 367/2015

Na základě čísla smlouvy zhotovitele: 01/2015

Na stavbu : Vodohospodářská laboratoř, E. Pittera 1,
České Budějovice – výměna střešního pláště

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Výměna obkladů a sprchových baterií v soc. zařízení
dotčeném stavbou

Popis práce vč. zdůvodnění změny : Dle ZD bylo počítáno pouze s výměnou části
stávajících obkladů. Z důvodu celkového špatného
tech. stavu původních obkladů a z arch. důvodů
(pouze jeden typ obkladů v místnosti) bylo
dohodnuto kompletní provedení obkladů v dotčené
místnosti. Současně s tímto byla provedena výměna
2 ks původních sprchových baterií.

Vyčíslení celkových nákladů : rozpočet ZML č. 2 - viz. příloha č.1 ZML

Vzájemně odsouhlasená cena : 24 228,00 Kč

DPH 21% : 5 088,00 Kč

Vliv na termín dokončení: ano - ne ☒

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

®



bioplast s.r.o.

České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60351821

Zástupce objednatele: Ing. Stanislav Krbec

Zhotovitel: Jaroslav Bilek

KONSTA CB, spol. s r.o. Dne: 24.6. 2015

Rudolfovská 12/26

370 01 Č. Budějovice

Č: 26025078 DIČ: CZ26025078

Tel./fax: 387 311 419

Projektant: Ing. Vladislav Šimek

Dne: 24.6. 2015

Dne: 24.6. 2015

Zástupce provozu: Ing. Jan Langhans

Dne: 24.6. 2015

Přílohy:

př. č. 1 – rozpočet ZML č.2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	př. ZL č.2	Výměna obkladu v koupelně	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
042/15	Vodohospodářská laboratoř		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	3 264	Ztlžené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	20 965	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	24 228	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	24 228	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost náklady+HZS	24 228	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Bílek	Jméno : Jaroslav Bílek	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
	 Bioplast s.r.o. České Vrbné 1941 370 11 České Budějovice DIČ CZ60351821	Povodň Vitavy vnitřní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	24 228 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	5 088 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		29 316 Kč

Poznámka :

Stavba :	042/15 Vodohospodářská laboratoř	Rozpočet :	př. ZL č.2
Objekt :	01 Změnové listy	Výměna obkladu v koupelně	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	2 087	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 177	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	7 652	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	1 500	0	0	0
781 Obklady keramické	0	11 813	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 264	20 965	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	24 228	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 228	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 228	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 228	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 228	0
Provoz investora	0	0,0	24 228	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 228	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 228	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 042/15 Vodohospodářská laboratoř		Rozpočet př. ZL č.2				
Objekt : 01 Změnové listy		Výměna obkladu v koupelně				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
ZL2-1	622300131R00	Vyrovnání podkladu pod obklad	m2	19,87	105,00	2 086,61
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				2 086,61
Díl:	97	Prorážení otvorů				
ZL2-2	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,72	70,40	1 177,09
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 177,09
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
ZL2-3	72001	Odpojení a demontáž baterií	ks	2,00	115,00	230,00
ZL2-4	72002	Demontáž madel, věšáků, mydelníků	kpl	1,00	200,00	200,00
ZL2-5	72003	D+M nových sprchových bateni, vč. sprchové tyče, a hlavice s hadicí	ks	2,00	3 611,00	7 222,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				7 652,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
ZL2-6	73001	Odpojení a zpětné připojení radiátoru, napuštění vypuštění systému	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				1 500,00
Díl:	781	Obklady keramické				
ZL2-7	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovn. do tmele	m2	19,87	299,00	5 941,68
ZL2-8	781419192	Připí obklad por -rohové a ukončující plast profily vč. dodání	m2	19,87	48,00	953,68
ZL2-9	781419919	Připí obklad por - plocha do 10m2	m2	19,87	21,00	417,32
ZL2-10	597813700	Obklad - dle výběru investora	m2	21,06	213,60	4 499,44
	Celkem za	781 Obklady keramické				11 812,52

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Na základě čísla smlouvy objednatele: 367/2015

Na základě čísla smlouvy zhotovitele: 01/2015

Na stavbu : Vodohospodářská laboratoř, E. Pitřera 1,
České Budějovice – výměna střešního pláště

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Dodání a osazení 3 ks ručních očních sprch

Popis práce vč. zdůvodnění změny : Na základě požadavku provozu dodání a osazení 3
ks ručních očních sprch.

Vyčíslení celkových nákladů : rozpočet ZML č. 3 - viz. příloha č.1 ZML

Vzájemně odsouhlasená cena : 23 490,00 Kč

DPH 21% : 4 933,00 Kč

Vliv na termín dokončení: ano - ne ☒

Povod:
státní pod.
Holečková 2
150 24 Praha 5
(18)



Zástupce objednatele: Ing. Stanislav Krbec

KONSTACE s.r.o.
Rudolfovská 12/26
370 01 Č. Budějovice
IČ: 26025078 DIČ: CZ26025078
Tel./fax: 387 311 419

Projektant: Ing. Vladislav Šimek

Dne: 24.8. 2015

bioplast s.r.o.
České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821

Zhotovitel: Jaroslav Bílek

Dne: 24.8. 2015

Zástupce provozu: Ing. Jan Langhans

Dne: 24.8. 2015

Přílohy:

př. č. 1 – rozpočet ZML č.3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	př. ZL č.3	Oční sprchy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
042/15	Vodohospodářská laboratoř		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	23 490	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	23 490	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	23 490	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	23 490	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Bílek		Jméno : Jaroslav Bílek	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
		 Biplast s.r.o. České Vrbné 1941 370 11 České Budějovice DIČ CZ60851821	 Povodň Vltavy státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 18
Základ pro DPH	21,0 %		23 490 Kč
DPH	21,0 %		4 933 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 423 Kč

Poznámka :

Stavba :	042/15 Vodohospodářská laboratoř	Rozpočet	př. ZL č.3
Objekt :	01 Změnové listy	Oční sprchy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	23 490	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	23 490	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	23 490	0
Oborová přírážka	0	0.0	23 490	0
Přesun stavebních kapacit	0	0.0	23 490	0
Mimostaveništní doprava	0	0.0	23 490	0
Zařízení staveniště	0	0.0	23 490	0
Provoz investora	0	0.0	23 490	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0.0	23 490	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	23 490	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	042/15 Vodohospodářská laboratoř	Rozpočet: př. ZL č.3
Objekt :	01 Změnové listy	Oční sprchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
ZL3-1	72001	Montáž očních sprch, včetně napojení na stávající instalace	ks	3,00	1 960,00	5 880,00
ZL3-2	72002	Dodávka oční sprchy dle zaslané specifikace 1 hlavice v úhlu 45°, spirálová hadice	ks	3,00	5 870,00	17 610,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				23 490,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Na základě čísla smlouvy objednatele: 367/2015

Na základě čísla smlouvy zhotovitele: 01/2015

Na stavbu : Vodohospodářská laboratoř, E. Pitřera 1.
České Budějovice – výměna střešního pláště

Objekt : Vlastní objekt

Předmětem zadání : Dodání a osazení 26 ks oken v 1.PP

Popis práce vč. zdůvodnění změny : Při demontáži stávajících venkovních parapetů byl zjištěn celkový nevyhovující stav původních dřevěných oken (netěsnost, špatné vlastnosti pův. materiálů, ad.). Z výše uvedených důvodů byla dohodnuta kompletní výměna oken za okna plastová s bezpečnostním zasklením.

Výčíslení celkových nákladů : rozpočet ZML č. 4 - viz. příloha č.1 ZML

Vzájemně odsouhlasená cena : 147 837,00 Kč

DPH 21% : 31 046,00 Kč

Vliv na termín dokončení: ano ☒ ne ☐

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

®



ano ☒ ne ☐

Zástupce objednatele: Ing. Stanislav Krbec

Dne: 24.6. 2015
KONSTA CB spol. s r.o.
Rudolfovská 12/28
370 01 Č. Budějovice
IČ: 26025078 DIČ: CZ26025078
Tel./fax: 387 311 419

Projektant: Ing. Vladislav Šimek

Dne: 24.6. 2015

biplast s.r.o.
České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60351821

Zhotovitel: Jaroslav Bílek

Dne: 24.6. 2015

Zástupce provozu: Ing. Jan Langhans

Dne: 24.6. 2015


Přílohy:

př. č. 1 – rozpočet ZML č.4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	př. ZL č.4	Výměna oken vč. oboustranného Co	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Výměna oken :		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
042/15	Vodohospodářská laboratoř		Náklady na m. j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	31 581	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	116 256	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	147 837	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		147 837	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS		147 837	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Bílek		Jméno : Jaroslav Bílek	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
		 Biplast s.r.o. České Vrbné 1941 370 11 České Budějovice DIČ CZ60851821	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5
Základ pro DPH	21,0 %		147 837 Kč
DPH	21,0 %		31 046 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			178 883 Kč

Poznámka :

Stavba :	042/16 Vodohospodářská laboratoř	Rozpočet :	př. ZL č.4
Objekt :	02 Výměna oken	Výměna oken vč. oboustranného Conne	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu	31 581	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	116 256	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 581	116 256	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	147 837	0
Oborová přírážka	0	0,0	147 837	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	147 837	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	147 837	0
Zařízení staveniště	0	0,0	147 837	0
Provoz investora	0	0,0	147 837	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	147 837	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	147 837	0
Doplňkové náklady	0	0,0	147 837	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	042/15 Vodohospodářská laboratoř	Rozpočet: př. ZL č.4
Objekt :	01 změnové listy	Výměna oken vč. oboustranného Connexu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Úpravy povrchu				
1	61001	Vnější začištění oken	ks	26.00	670.00	17 420.00
2	61002	Vnitřní začištění oken	ks	21.00	555.00	11 655.00
3	61003	Vnitřní začištění oken obkladem keramickým vč. dodávky obkladu	m2	5.24	478.00	2 506.15
	Celkem za	6 Úpravy povrchu				31 581.15
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
4	76901	Dodávka plastových oken 1165/540, sklopné, oboustranné zasklení Connexem	ks	26.00	2 941.00	76 466.00
5	76902	Montáž plastových oken	ks	26.00	495.00	12 870.00
6	76903	Demontáž stávajících oken vč. likvidace	ks	26.00	430.00	11 180.00
7	76904	D+M vnitřních žaluzií	ks	17.00	265.00	4 505.00
8	76905	D+M vnitřních parapetů	ks	21.00	535.00	11 235.00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				116 258.00