

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 15 - 28
č. smlouvy objednatele: 458/2015

Název díla:

„Krupský potok, ř. km 1,772-1,951 (Krupka) - oprava opevnění“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Povodí Ohře, státní podnik |
| IČ: | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| DIČ: | 70889988 |
| zastoupený: | CZ70889988 |
| zástupce ve věcech smluvních: | Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem |
| zástupce ve věcech technických: | Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel |
| | Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu |
| technický dozor investora: | Ing. Hana Cívínová |
| | tel. 724 155 418, e-mail: civinova@poh.cz |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov |
| číslo účtu: | 9137441/0100 |

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | NAVIMOR - INVEST S.A., odštěpný závod Praha |
| IČ: | Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7 |
| DIČ: | 45770174 |
| zastoupený: | CZ45770174 |
| zástupce ve věcech smluvních: | Mgr. Ing. Wiesławem Czarneckim, vedoucím organizační složky |
| zástupce ve věcech technických: | Mgr Ing. Wiesław Czarnecki, |
| stavbyvedoucí: | vedoucí organizační složky |
| | Ing. Olgerd Pukl, autorizovaný inženýr |
| bankovní spojení: | Ing. Olgerd Pukl |
| číslo účtu: | tel. 266 710 509, e-mail: kancelar@navimorinvest.eu |
| | Citibank Europe plc |
| | 2063390105/2600 |

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložce č. 6904

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Potřeba změny předmětu plnění byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 19.08.2015.

Mění se: ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

11.09.2015

nově

30.09.2015

Ostatní ujednání ČI. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne - 9. 09. 2015

V Praze dne 8 -09- 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

NAVIMOR-INVEST S.A.,
odštěpný závod Praha
Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
IČ: 45770174 DIČ: CZ45770174

Mgr Ing. Wiesław Czarnecki
vedoucí organizační složky
NAVIMOR - INVEST S.A.,
odštěpní závod Praha

TP