


SD 203/2015



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30.5.2014

podle ustanovení § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**
státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972
zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Koudelka Radomír
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Václavík, MSc
(„Objednatel“)
- a
- (2) **Sdružení Hřebčín**
V.P.Procházka s.r.o. - vedoucí účastník sdružení
se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo číslo: 26184745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel
- RenoArt s.r.o.** – třetí účastník sdružení
se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo: 47473215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejímž jménem jedná Ivan Nosek, jednatel
- KLEMENT a.s.** – čtvrtý účastník sdružení
se sídlem na adrese Řehlovice – Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, identifikační číslo: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby a to, v termínech a za podmínek vymezených níže,

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo k hlavnímu plnění, jejímiž ustanoveními se řídí i smlouva o dílo na opční plnění, na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Ruší se Článek 2 CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE:

2. CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE

2.1 Cena za další stavební práce je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění a činí částku 23.240.003,55,- Kč bez DPH.

a

17.311,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 94

568.816,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 128

46.318,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 133

Celková cena díla ve znění dodatku č. 4 činí **23.872.448,55 Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2. Cena dalších stavebních prací bude hrazena za stejných smluvních podmínek jako cena za realizaci prací původní veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo ze dne 15.1.2014

a nahrazuje se novým zněním

2. CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE

2.1 Cena za další stavební práce je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění a činí částku 23.872.448,55,- Kč bez DPH.

A

2.885.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 76
1.373.461,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č.77d
71.970,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 175
27.936,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 178

Celková cena díla ve znění dodatku č. 6 činí **cca 28.230.815,55,- Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2. Cena dalších stavebních prací bude hrazena za stejných smluvních podmínek jako cena za realizaci prací původní veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo ze dne 15.1.2014

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

II.2 Tento dodatek č. 6 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.

II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ho stvrzují svými podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem
Datum: 22-09-2015

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek
Ředitel

Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem
Datum: 22.9.2015



Tomáš Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Roman Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda
představenstva
KLEMENT a.s.



Ivan Nosek, jednatel
RenoArt s.r.o.

RenoArt s.r.o.
RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK
544 01 Dvůr Králové n/L, Riegrova 344
DIČ: CZ47473215

číslo smlouvy: SD 203/2015



NÁRODNÍ HŘEBČÍN
KLADRUBY NAD LABEM

Schvalovací proces před podpisem smlouvy

Věc: Smlouva o dílo

Stručný popis:

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.5.2015⁴ -
OPČNÍ PLNĚNÍ

Předkladatel		Podpis
Jméno: Tereza Vášová		
Datum: 22.9.2015		
Koordinátor projektu IOP		Podpis
Jméno: Ing. Radek Václavík, MSc		
Datum: 22.9.2015		
Druhá smluvní strana		
Jméno (název organizace):		
Sdružení hřebčín		
vedoucí účastník sdružení V.P. Procházka s. r. o., Nebovidy 134, 280 02 Kolín II		
Jiný organizační útvar -výběrové řízení		Stanovisko:
Jméno: Tereza Vášová		
Datum: 22.9.2015		
Podpis:		
Správce rozpočtu		Stanovisko:
Jméno:		
Datum:		
Podpis:		
Dokument včetně formuláře se zakládá		
Ředitel Národního hřebčína	Stanovisko:	
	<input checked="" type="radio"/> souhlasím <input type="radio"/> nesouhlasím <input type="radio"/> beru na vědomí	

