

## Dodatek č. 2 ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 2015 / 042

č. smlouvy objednatele: 459/2015

Název díla:

**„Areál závodu Chomutov, ÚDP - rekonstrukce střešní krytiny  
(včetně protipožárních opatření)“**

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ABC Chomutov spol. s r.o.</b>
	Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
<b>IČ:</b>	44566760
<b>DIČ:</b>	CZ 44566760
<b>zastoupený:</b>	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Stanislav Lesák, jednatel a Jan Vaněk, jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jan Vaněk, výrobní ředitel
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Stanislav Lesák
<b>manažer stavby:</b>	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: <a href="mailto:vanek@abcchomutov.cz">vanek@abcchomutov.cz</a>
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>číslo účtu:</b>	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu přetrvávající potřeby projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 22.07. a 04.09.2015.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:

původně

02.10.2015

nově

**16.10.2015**

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne .....~~3.0.-09-~~ 2015

V Chomutově dne .....~~3.0.-09-~~ 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059



Jan Vaněk  
jednatel  
ABC Chomutov spol. s r.o.



Povodí Ohře, státní podnik <sup>®</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz