

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 570/2015

Název díla:
„PD Cheb - výměna vrat“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Miroslav Rojt
	tel. 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TERCOM s.r.o.
IČ:	Wolkerova 2483/16 , 350 02 Cheb
DIČ:	26332671
zastoupený:	CZ26332671
zástupce ve věcech smluvních:	Dušanem Šturmlem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Dušan Šturm, jednatel
stavbyvedoucí:	Jan Salánki
manažer stavby:	Jan Salánki
	Vladimír Pavelka
	tel. 777 943 432, e-mail: pavelka@tercom.cz
bankovní spojení:	ČSOB Cheb
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 13800
držitel ŽL vydaného MěÚ Cheb dne 06.06.2006, čj. 0507/2006/CH/01 ev.č. 340201-18147

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla

- méně práce

odpočty nerealizovaných prací

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby konaném dne 19.08.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: ČI. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1 328 791,41 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	151 040,00 Kč
- méně práce	5 780,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 474 051,41 Kč

Ostatní ujednání ČI. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


V Chomutově dne 15. 10. 2015

V Chebu dne 13.10.2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

 Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
www.poh.cz

 **tercom**
SPRAVA A ÚDRŽBA VAŠÍ STAVBY
Křižkova 10, Pohořelky 32495/16, 35002 Cheb
IČO 2582 2077, DIČ CZ 2582 2077 | www.tercom.cz

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....
Dušan Šturm
jednatel
TERCOM s.r.o