

Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2015 / 042

č. smlouvy objednatele: 459/2015

Název díla:

**„Areál závodu Chomutov, ÚDP - rekonstrukce střešní krytiny
(včetně protipožárních opatření)“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
	Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
IČ:	44566760
DIČ:	CZ 44566760
zastoupený:	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Stanislav Lesák
manažer stavby:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla
- vícepráce

Z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 22. 7. a 4. 9. 2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH		3 633 669,00 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 3 bez DPH	- vícepráce	538 115,12 Kč
	- méně práce	418 556,75 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH		3 753 227,37 Kč

Ostatní ujednání Čl. V bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15. 10. 2015

V Chomutově dne 14. 10. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Ing. Stanislav Lesák
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.