

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 308/2015

Název díla:
„Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AMP Chomutov a.s.
IČ:	Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
DIČ:	25402188
zastoupený:	CZ25402188
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Kubice, vedoucí realizací staveb
manažer stavby:	Pavel Šimík, autorizovaný technik
	Pavčina Kramarská
	tel. 474 652 791, e-mail: amp@amp-cv.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	25402188/5500

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1197

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

více a méně práce vyvolané změnou předmětu díla. Při realizaci byla vyhodnocena nutnost změny materiálu tloušťky trapézového plechu.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 22.7., 31.8. a 14.9.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

a) Termín provedení díla:

Ukončení díla:	původně	30.9.2015
	nově	na písemnou výzvu objednatele jeden měsíc před zahájením prací. Doba provádění prací je 17 týdnů. - ukončení díla nejpozději do 30.9.2016

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	6 765 471,10 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - více práce	417 724,34 Kč
- méně práce	258 920,05 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	6 924 275,39 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ... 3. 0. -09- 2015

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 30 -09- 2015

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva
AMP Chomutov a.s.

AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188



Povodí Ohře, státní podnik 8
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz