

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S-37/2014

č. smlouvy objednatele: 1051/2014

Název díla:

„OPŠ 06/2013 - Mandava ve Varnsdorfu (1,180 – 1,310)“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
technický dozor investora:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
bankovní spojení:	Jan Železný, DiS
číslo účtu:	tel: 606 612 360, e-mail: zelezny@poh.cz
	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
Korespondenční adresa:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
IČ:	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
DIČ:	00565679
zastoupený:	CZ00565679
zástupce ve věcech smluvních:	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických:	Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva
stavbyvedoucí:	Daniel Grosman, předseda představenstva
manažer stavby:	Radovan Klíma, místopředseda představenstva
bankovní spojení:	Daniel Grosman, Radovan Klíma
číslo účtu:	Daniel Grosman
	Ing.Petr Tétaouer
	tel. 777 721 410, e-mail: info@nowastav.cz
	KB Praha
	2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. B 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 17.7.2015, 13.8.2015 a 16.9.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla:

Ukončení díla:

původně

20.10.2015

nově

30.11.2015

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	10 695 995,25 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	1 369 135,90 Kč
- méně práce	487 125,30 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	11 578.005,85 Kč
z toho oprava:	10.208.869,95 Kč
investice:	1.369.135,90 Kč

Ostatní ujednání bodu 2. a 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15. 10. 2015

V Praze dne 13. 10. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
i.č. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

NOWASTAV
akciová společnost
Malesická 49
130 00 Praha 3

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost