

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: P2015203643

č. smlouvy objednatele: 439/2015

Název díla:

„VD Jesenice - oprava 2ks provozních šoupátkových uzávěrů DN 1400“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel. 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ARMATURY Group a.s.
IČ:	Bolatická 39, 747 21 Kravaře
DIČ:	25572881
zastoupený:	CZ25572881
zástupce ve věcech smluvních:	Petrem Holečkem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických:	Petr Holeček, předseda představenstva
stavbyvedoucí:	Jiří Rumpa, obchodní zástupce
manažer stavby:	Ing. Karel Kadula
	Jiří Rumpa, obchodní zástupce
	tel. 774 307 709
	e-mail: jiri.rumpa@agroup.cz
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava
číslo účtu:	17047913/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 2572
držitel ŽL vydaného MěÚ Kravaře pod e.č.370212-1324-01; OÚ Opava pod e.č. 370200-
212805/01 a 370200-2118934/02

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

- **vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.11.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

30.11.2015

nově

22.12.2015

b) Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

1 026 830,- Kč

Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce

289 430,- Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

1 316 260,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne **27. 11. 2015**

24. 11. 2015
V Kravařích dne.....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



ARMATURY Group a.s.
Bolešlavská 39, 747 21 Kravaře
IČ: 25572881

1/1

Petr Holeček
předseda představenstva
ARMATURY Group a.s.