

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 1408/2015****Číslo smlouvy zhotovitele: 150420****Smluvní strany:****objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: Ing. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka

oprávněn jednat o věcech smluvních

a technických: Ing. Zbyněk Folk, vedoucí technického střediska

oprávněn jednat o věcech technických: Miroslava Podlipská, referent hospodářské správy (tel. 724 705 064)

Ing. Michal Řežábek, vedoucí útvaru ředitele závodu

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 377 307 111

(dále jen „objednatel“)

a**zhotovitel: Stavitelství ŠMÍD s.r.o.**

sídlo: Na Roudné 1550/176b, 301 00 Plzeň

oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Šmíd, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: Zdeňka Chaloupková (tel. 606 632 322)

IČ: 26402238

DIČ: CZ26402238

bankovní spojení: Oberbank AG Plzeň

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 17941

tel.: 377 248 629

Dodatkem č. 1 se doplňují a mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:

c) změn požadovaných objednatelem zapsaných ve stavebním deníku:

- úprava elektroinstalací v kotelně a v pokojích, připočítání D+M 2ks svítidel, úprava rozvaděče
- odečtení topného konvektoru
- dodatečné zesílení stropní konstrukce po jejím odhalení
- úpravy rozvodů kanalizací D+M dle skutečných délek nutných k výměně, úpravy kanalizační šachty
- úpravy v řešení dveřních prostupů přes nosnou zeď – rozsah bourání, statické zajištění překladu
- navýšení rozsahu vnitřních omítek zasažených dřevomorkou a navazujících zárubní a dveřních křídel
- odečtení kuchyňské linky

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **1.075.912,70 Kč bez DPH**Cena méněprací a víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku: **165.928,00 Kč bez DPH**Cena díla celkem po zahrnutí méněprací a víceprací: **1.241.840,70 Kč bez DPH.**

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1408/2015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí je: Příloha č.1: Oceněný výkaz méněprací a víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku č.1.

V Plzni dne
objednatel:

Ing. Miloš Kučera
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 4
Denísovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

V Plzni dne
zhotovitel:

Zdeněk Šmíd
jednatel společnosti
Stavitelství ŠMÍD s.r.o.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 119-119

Stavba: PO Stará Lhota

Místo:

Datum: 09.09.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Moldanová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	165 928,00	200 772,88
119-006	Vícepráce	95 746,30	115 853,02
119-007	Kuchyňské linky	-24 045,00	-29 094,45
119-009	Statické zesílení stropní konstrukce místností 11 a 12	18 408,00	22 273,68
119-011	Vícepráce - kanalizace do 2.NP	12 763,20	15 443,47
119-012	Vícepráce elektro	27 296,00	33 028,16
119-014	Dlažba vícepráce	10 499,00	12 703,79
119-015	Tepelné izolace	25 260,50	30 565,21
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		165 928,00	200 772,88