

DODATEK č. 1 KE SMLouvě O Dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1599/2015 – SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávnění jednat o věcech technických: Jan Polouček, Ing.Hana Knoulichová

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 257 099 111

fax: 257 313 522

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Pavel Kordík

sídlo: Prostřední Nová Ves 75, 507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 11042818

DIČ: CZ6710231770

bankovní spojení: Poštovní spořitelna

číslo účtu: 247871115/0300

zápis v registru živnostenského podnikání: Městský úřad v Jičíně, čj. 01/4149/03/2/258659
ze dne 15.12.2003

tel : 603 251 170

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1599/2015-SML, uzavřené dne 8.10.2015 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 11.:

11. Součástí díla jsou rovněž dodatečné montážní práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.
- Po očištění konstrukcí hradicích desek od poškozených povrchových ochran bylo zjištěno jejich lokální značné zkorodování. Poškozené části hradicího plechu a výztuží byly vyřezány a nahrazeny novými.

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla v rozsahu čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH) 466.000,- Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 88.650,- Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 554.650,- Kč
(slovy:pětsetpadesátčtyřitisícešestsetpadesátkorunčeských).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu dodatečných prací, ve kterém jsou uvedeny ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Soupis dodatečných prací.

V Praze dne

V Prostřední Nové Vsi dne 12.12.2015

objednatel:

zhotovitel:



Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik



Pavel Kordík

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5



(35)

KORDÍK PAVEL
METAX PRAHA
Prostřední Nová Ves 75
507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 11042818 DIČ: CZ6710231770

Od: Pavel Kordík – METAX Praha
provozovna: Strážnická 1522, 276 01 Mělník
Prostřední Nová Ves 68
507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 11042818 DIČ: CZ6710231770

Určeno pro: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Ing. Hana Knoulichová
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Věc: PK Roztoky - návrh navýšení ceny
ke smlouvě o dílo 1599/2015-SML ze dne 06.10.2015

Navýšení ceny opravy je na základě nutné výměny značně zkorodovaných dílů hradicích desek.

Opravy hradicích desek se navyšují o použitý materiál na výztuže a část hradicího plechu

Předpoklad ve smlouvě o dílo 15% = 1010 kg

Použitý materiál 2272 kg = 31,6%

Navýšení: 1182 kg x 75,- Kč/kg 88 650,- Kč

Vypracoval: Pavel Kordík, majitel

01.12.2015

KORDÍK PAVEL
METAX PRAHA
Prostřední Nová Ves 75
507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 11042818 DIČ: CZ6710231770

