

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 156/057
č. smlouvy objednatele: 850/2015

Název díla:

„VD Nechanice, komunikační chodba - oprava povrchu stěn“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127, e-mail:gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AZ SANACE a.s.
	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:	25033514
DIČ:	CZ25033514
zastoupený:	Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., statutárním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Irena Militká, obchodní ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí
manažer stavby:	Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí
	tel. 724 038 188
	e-mail: josef.schwarzer@azsanace.cz
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:	č.ú.: 129211415/0300

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce č.1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu ukončení díla z důvodu dočasného přerušení prací ze strany objednatele.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.01.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	21.02.2016
	nově	06.03.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

22. 02. 2016

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele




.....
Ing. Vlastimír Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik
Bozručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

15 -02- 2016

V Ústí nad Labem dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele



.....
Ing. Lukáš Svoboda
prokurista
AZ SANACE a.s.

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 022509614 06