

D O D A T E K č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1458-2011-130725

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

zastoupený vedoucím: Ing. Zbyněk Weberem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Ing. Miroslav Šafařík

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: AREA G.K., spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Zastoupený: Milanem Novým

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XI. – Závěrečné ustanovení bod 4.
smlouvy o dílo č. 1458-2011-130725 na změnu následujících ustanovení:

I.

Termín odevzdání fakturačního celku 1.5. Vícepráce - vyšetření upravovaného území, stabilizace plastovou značkou se mění z 30. 9. 2014 na 31. 10. 2014, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Klatovech dne: 30 -09- 2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy


2



.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AREA®
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 810 667
DIČ: CZ25094459



.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	492	100	49 200	31.07.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	473	40	18 920	31.05.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	473	640	302 720	30.06.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.01.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	135	1 300	175 500	
- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.01.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	1 300	67 600	
- stabilizace plastovou značkou					
Méněpráce -					31.01.2013
vyšetření obvodu upravovaného území	100bm	-9	-1 300	-11 700	
- stabilizace plastovou značkou					
Vícepráce - vyšetření upravovaného území, stabilizace plastovou značkou	100bm	2	1 300	2 600	31.10.2014
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					31.01.2013
- vytyčení pozemků	ha	241	1 000	241 000	
- stabilizace plastovou značkou					
Vícepráce					31.01.2013
- vytyčení pozemků	ha	1	1 000	1 000	
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	492	150	73 800	31.05.2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					920 640

2. Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	233	400	93 200
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty				
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních				
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu				
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení				
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	233	1 400	326 200
	Méněpráce vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	-1,91	-1 400	-2 674
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					422 726
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	233	300	69 900
	Stabilizace hranic pozemků				
	Méněpráce Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	-1,91	-300	-573
	Stabilizace hranic pozemků				
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	473	200	94 600
	Méněpráce Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	-1,91	-200	-382
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					163 545

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	920 640 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	422 726 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	163 545 Kč
Celková cena bez DPH	1 506 911 Kč
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)	74 168 Kč
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.7; ucelená část 2 a 3)	238 575 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 819 654 Kč