

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Jurkovský

2. Zhotovitel:

Sdružení DPB + VALBEK

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785

Jednající: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-1166980277/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Navrátil

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce 4487

Jednající: Ing. Roman Lenner, jednatel

Ing. Ladislav Šimek, jednatel

IČ: 482 66 230

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „Bečva, Hranice – PPO města“. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. Doba plnění díla, odst. 1. Smlouva nabyla účinnosti po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané Ministerstvem zemědělství ČR) dne 19.12.2014.

2. Důvodem k posunu dílčího termínu k provedení průzkumných a geodetických prací je nutnost provedení aktualizace biologického hodnocení podle Metodického návodu k provádění vydaného Ministerstvem životního prostředí. Dle tohoto pokynu musí být součástí biologického hodnocení terénní šetření na lokalitě zásadně ve vegetačním období, tzn. předpoklad je během jarních měsíců.

Dalším důvodem jsou výsledky provedených doplňkových průzkumných prací nábrežní zdi na PB Bečvy, jejichž důsledkem je nutná úprava technického řešení rekonstrukce PB zdi oproti předpokladu předchozího stupně projektové dokumentace zajištěné Městem Hranice.

3. Koncepty ostatních zpracovaných průzkumů a geodetických podkladů mohou být objednateli předány před dohodnutým termínem.

Čl. III, odst. 1 nově zní:

Doba plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla..... **do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Provedení průzkumných a geodetických prací **do 29. 5. 2015 (156 dnů od nabytí účinnosti)**

Kompletní dokončení a předání DSP..... **do 22. 7. 2015 (210 dnů od nabytí účinnosti)**

Kompletní dokončení PD pro provádění stavby..... **do 23. 1. 2016 (395 dnů od nabytí účinnosti)**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 07.01.2015
Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel s.p.

V Brně, dne: 10.3.2015
Za zhotovitele: SDRUŽENÍ DPB + VALBEK

Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
Předseda představenstva
na základě plné moci za společnosti „SDRUŽENÍ
DPB + VALBEK“