

č. objednatele: MZe-PU Jihlava 8/2011/4  
č. zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 4

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

#### SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n á t e l: ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jihlava**

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení-ředitel  
Pozemkového úřadu Jihlava

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaromír Morkus, Ing. Eva Bušinová

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

**Číslo účtu:** 86-2675030207/0100

**IČ/DIČ:** 00020478/není plátce

**Tel. :** 567 578 969, -964

**Fax :** 567 578 977

**E-mail :** [pu\\_jihlava@mze.cz](mailto:pu_jihlava@mze.cz)

**ID DS :** yphaax8

**a**

**P r v ý z h o t o v i t e l: Geodetales Chrudim s.r.o.**

**Adresa:** 537 01 Chrudim, K Májovu 1262

**Zastoupený:** Ing. Aleš Kubát

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Aleš Kubát

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Aleš Kubát

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.

**Číslo účtu:** 1226873319/0800

**IČ/DIČ:** 27545857/CZ27545857

**Tel. :** 463034023

**Fax : --**

**E-mail :** [info@geodetales.cz](mailto:info@geodetales.cz)

**ID DS :** 7ec75hx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 25283

**D r u h ý z h o t o v i t e l: ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.**

**Adresa:** 46005 Liberec 5, Jablonecká 8/31

**Zastoupený:** Ing. Věra Hromková

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Věra Hromková

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Věra Hromková

**Bankovní spojení: --**

**Číslo účtu: --**

**IČ/DIČ:** 48289761/CZ48289761

**Tel. :** 482713311

**Fax : --**

**E-mail :** [akelbc@volny.cz](mailto:akelbc@volny.cz)

**ID DS :** m7jnxqi

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917

sdužení pod názvem „**Geodetales Chrudim s.r.o.- Atelier krajinné ekologie -AKE,s.r.o. sdružení**“ dle smlouvy o sdružení ze dne 20.4.2011 (dále jen zhotovitel),

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2011** na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

### **Čl. I.**

#### **Změna Čl. III. - Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky**

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.

#### **1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků**

- 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.
- 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Zabezpečení stabilizovaných bodů PBPP signálními tyčemi.
- 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních porostech) včetně druhů pozemků.
- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu JPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.
- 1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění).

- 1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.
- 1.7. Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

## **2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků**

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek. Plán společných zařízení bude odsouhlasen regionální dokumentační komisí podle vnitřních právních předpisů objednatele. Po schválení plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace.
- 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav.
- 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh JPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

### **3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků**

- 3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu JPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.
- 3.2. Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení výsledku pozemkové úpravy v katastrálním operátu dle § 64 odst. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 odst. 1 písm. a) až e) a n) vyhl. č. 26/2007 Sb.

## **Čl. II.**

### **Změna Čl. V. - Čas a místo předání díla**

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončení hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.
2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu JPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
3. Fakturační celek 3.2. - Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení výsledku pozemkové úpravy v katastrálním operátu bude zpracováno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

### **Čl. III.**

#### **Změna Čl. VI. - Předání a převzetí díla, sankce, záruky**

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.
2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 500,00 Kč za každý den prodlení.
3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 300,00 Kč za každý den prodlení.
4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 150,00 Kč za každý den prodlení.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů JPU zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.
8. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dnů od porušení smluvní povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
9. Zhotovitel má právo požadovat změnu termínu dokončení díla, pokud doba projednání plánu společných zařízení v regionální dokumentační komisi překročí dobu 60-ti kalendářních dnů a to tak, že termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou trvalo projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.

**Čl. IV.**  
**Změna Čl. VII. - Cena za provedení díla**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě. Rekapitulace ceny:

|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.9.) bez DPH                                        | 368 560 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                          | 148 900 Kč        |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 74 500 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                           | <b>591 960 Kč</b> |
| DPH                                                                                   | 118 392 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                                   | <b>710 352 Kč</b> |

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).** Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky a bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry počítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

**Čl. V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 4 k obchodní smlouvě o dílo č. objednatele MZe-PU Jihlava č. 8/2011, ze dne 3.6.2011, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. objednatele MZe-PU Jihlava č. 8/2011, ze dne 3.6.2011, vč. dodatků č. 1 až 3 beze změny.
3. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se nahrazují přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke snížení počtu měrných jednotek fakturačního celku 1.4. o 3 MJ došlo na základě vyšetření vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území.
5. Tento dodatek č. 4, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne : 30.5.2012

V Chrudimi dne : 5.6.2012

V Liberci dne : 8.6.2012

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a p r v é h o z h o t o v i t e l e :**

  
.....  
**Ing. Jaromír Morkus**  
vedoucí oddělení - ředitel  
Pozemkového úřadu Jihlava



  
.....  
**Ing. Aleš Kubát**  
jednatel společnosti  
Geodetales Chrudim s.r.o.



**Geodetales Chrudim s.r.o.**  
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim  
IČ: 275 45 857  
tel.: 736 535 466

**Z a d r u h é h o z h o t o v i t e l e :**

**AKE S.R.O.**  
JABLONECKÁ 31  
460 01 LIBEREC  
IČ: 2713311  
.....  
**Ing. Věra Hromková**  
jednatel společnosti  
ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.

Příloha č. 1 ke SOD č. obj. MZe-PU Jihlava 8/2011/1, dodatek č. 4 - JPÚ Nepomuky na Moravě

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek    |                                                                                                                                 | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b>                                         | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |       |          |                         |                          |                               |
| 1.1.                                              | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu                                                                                       | ha    | 93       | <b>270</b>              | 25 110                   | 30.11.2011                    |
| 1.2.                                              | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění                                                                 | bod   | 7        | <b>400</b>              | 2 800                    | 31.8.2011                     |
|                                                   | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace                                                                           | bod   | 6        | <b>2 300</b>            | 13 800                   |                               |
| 1.3.                                              | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty                                                                | ha    | 67       | <b>500</b>              | 33 500                   | 30.09.2011                    |
|                                                   | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)                                                  | ha    | 0        |                         | 0                        | 30.09.2011                    |
|                                                   | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech                                                                        | ha    | 26       | <b>600</b>              | 15 600                   | 30.09.2011                    |
| 1.4.                                              | Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území                                                                         |       |          |                         |                          |                               |
|                                                   | - vyšetření obvodů upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů                                                                      | 100bm | 14       | <b>700</b>              | 9 800                    | 30.11.2011                    |
|                                                   |                                                                                                                                 | 100bm | 278      | <b>700</b>              | 194 600                  | 1.6.2012                      |
|                                                   | - stabilizace plastovou značkou                                                                                                 | bod   | 66       | <b>80</b>               | 5 280                    | 30.11.2011                    |
|                                                   |                                                                                                                                 | bod   | 34       | <b>80</b>               | 2 720                    | 1.6.2012                      |
|                                                   | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou                                                                                     | bod   | 0        |                         | 0                        |                               |
| 1.5.                                              | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.                                                                                | 100bm | 36       | <b>800</b>              | 28 800                   | 30.11.2011                    |
|                                                   | - vytyčení pozemků                                                                                                              |       |          |                         |                          |                               |
|                                                   | - stabilizace plastovou značkou                                                                                                 | bod   | 50       | <b>80</b>               | 4 000                    | 30.11.2011                    |
| 1.6.                                              | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha    | 93       | <b>350</b>              | 32 550                   | 1.10.2012                     |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b> |                                                                                                                                 |       |          |                         |                          | <b>368 560</b>                |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |       |     |               |        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|--------|----------------------------------|
| <b>2.</b>                                                                               | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                                                                                  |       |     |               |        |                                  |
| 2.1.                                                                                    | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)                                                | ks    | 5   | <b>12 000</b> | 60 000 | 1.4.2013                         |
| 2.2.                                                                                    | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty                                                                                                                                | ha    | 8   | <b>800</b>    | 6 400  | 1.2.2013                         |
|                                                                                         | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních                                                                                                                   | ha    | 0   |               | 0      |                                  |
| 2.3.                                                                                    | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu                                                                          | ha    | 3   | <b>1 300</b>  | 3 900  | 1.4.2013                         |
| 2.4.                                                                                    | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha    | 0   |               | 0      |                                  |
| 2.5.                                                                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                                                                                                           | ha    | 67  | <b>800</b>    | 53 600 | <b>31.10.2013</b>                |
| 2.6.                                                                                    | Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ                                                                                                                                            | ks    | 5   | <b>5 000</b>  | 25 000 | <b>31.10.2013</b>                |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>                                        |                                                                                                                                                                                        |       |     |               |        | <b>148 900</b>                   |
| <b>3.</b>                                                                               | <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>                                                                                                                       |       |     |               |        |                                  |
| 3.1.                                                                                    | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ                                                                                                                                                 | 100bm | 50  | <b>400</b>    | 20 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|                                                                                         | Stabilizace hranic pozemků                                                                                                                                                             | bod   | 100 | <b>80</b>     | 8 000  |                                  |
| 3.2.                                                                                    | Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení výsledku pozemkové úpravy                                                                                                                 | ha    | 93  | <b>500</b>    | 46 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b> |                                                                                                                                                                                        |       |     |               |        | <b>74 500</b>                    |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH                                               | 368 560 Kč        |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                                                | 148 900 Kč        |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a geometrické plány celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 74 500 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                                                                | <b>591 960 Kč</b> |
| DPH                                                                                        | 118 392 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                                                        | <b>710 352 Kč</b> |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Jihlavě dne : 30.5.2012  
Za objednatele:

Ing. Jaromír Morkus

vedoucí oddělení-ředitel PU Jihlava



V Chrudimi dne : 5.6.2012  
Za zhotovitele:

Ing. Aleš Kubát

jednatel společnosti

V Liberci dne : 8.6.2012

Ing. Věra Hromková

jednatel společnosti



Geodetales Chrudim s.r.o.

K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

IČ: 275 45 857

tel.: 736 535 466

AKES, s.r.o.

LABONECKÁ 31

460 01 LIBEREC

482713311