

č. objednatele: MZe-PU Jihlava 8/2011/1
č. zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jihlava

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení-ředitel
Pozemkového úřadu Jihlava

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Morkus, Ing. Eva Bušinová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 86-2675030207/0100

IČ/DIČ: 00020478/není plátce

Tel. : 567 578 969, -964

Fax : 567 578 977

E-mail : pu_jihlava@mze.cz

ID DS : yphaax8

a

Prvý zhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o.

Adresa: 537 01 Chrudim, Chrudim IV, Podfortenská 103

Zastoupený: Ing. Aleš Kubát

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1226873319/0800

IČ/DIČ: 27545857/CZ27545857

Tel. : 463034023

Fax : --

E-mail : info@geodetales.cz

ID DS : 7ec75hx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 25283

Druhý zhotovitel: ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.

Adresa: 46005 Liberec 5, Jablonecká 8/31

Zastoupený: Ing. Věra Hromková

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková

Bankovní spojení: --

Číslo účtu: --

IČ/DIČ: 48289761/CZ48289761

Tel. : 482713311

Fax : --

E-mail : akelbc@volny.cz

ID DS : m7jnxqi

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917

sdužení pod názvem „**Geodetales Chrudim s.r.o.- Atelier krajinné ekologie -AKE,s.r.o. sdružení**“ dle smlouvy o sdružení ze dne 20.4.2011 (dále jen zhotovitel),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2011 na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Změna Čl. V. - Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, v sídle pozemkového úřadu.
2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu JPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
3. Fakturační celek 3.2. - Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení výsledku pozemkové úpravy v katastrálním operátu bude zpracováno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 k obchodní smlouvě o dílo č. objednatele MZe-PU Jihlava č. 8/2011 ze dne 3.6.2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. objednatele MZe-PU Jihlava č. 8/2011 ze dne 3.6.2011 beze změny.
3. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany prohlašují, že ke zkrácení termínu plnění ucelené části 1.5. došlo na základě vzájemné dohody smluvních stran vyplývající z kapacitních možností zhotovitele a finančních možností objednatele.
5. Tento dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne : - 6 -10- 2011

V Chrudimi dne : 11. 10. 2011

V Liberci dne : 11. 10. 2011

Z a o b j e d n a t e l e :



Jaromír Morkus

.....
Ing. Jaromír Morkus
vedoucí oddělení - ředitel
Pozemkového úřadu Jihlava

Z a p r v é h o z h o t o v i t e l e :



Geodetales Chrudim s.r.o.

Podfortenská 103, 537 01 Chrudim
IČ: 27545857
tel.: 463 034 023, 736 535 466

Aleš Kubát

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti
Geodetales Chrudim s.r.o.

Z a d r u h é h o z h o t o v i t e l e :

Věra Hromková

.....
Ing. Věra Hromková
jednatel společnosti
ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.

AKE s.r.o.
JABLONECKÁ 31
460 01 LIBEREC
☎ 482713311

Příloha č. 1 ke SOD č. obj. MZe-PU Jihlava 8/2011/1, č. zhotov. - JPÚ Nepomuky na Moravě

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	93	270	25 110	30.11.2011
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	11	400	4 400	31.8.2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	2 300	13 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	67	500	33 500	30.09.2011
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	30.09.2011
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	26	600	15 600	30.09.2011
1.4. Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území					1.5.2012
- vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	295	700	206 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	100	80	8 000	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0		0	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	36	800	28 800	30.11.2011
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	50	80	4 000	30.11.2011
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	93	350	32 550	1.10.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					372 260

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	5	12 000	60 000	1.2.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	8	800	6 400	1.2.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	3	1 300	3 900	1.2.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	67	800	53 600	31.10.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ	ks	5	5 000	25 000	31.10.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					148 900	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ	100bm	50	400	20 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	100	80	8 000	
3.2.	Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení výsledku pozemkové úpravy	ha	93	500	46 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					74 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	372 260 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	148 900 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a geometrické plány celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	74 500 Kč
Celková cena bez DPH	595 660 Kč
DPH	119 132 Kč
Celková cena díla včetně DPH	714 792 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Jihlavě dne : 10. 10. 2011
Za objednatele:

Ing. Jaromír Morkus
vedoucí oddělení-ředitel PU Jihlava



V Chrudimi dne : 11. 10. 2011 V Liberci dne : 11. 10. 2011
Za zhotovitele:

Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti



Geodetales Chrudim s.r.o.
Podfortenská 103, 537 01 Chrudim
2 IČ: 27545857
tel.: 463 034 023, 736 535 466

Ing. Věra Hromková
jednatel společnosti

AKE S.R.O.
JABLONECKÁ 31
460 01 LIBEREC
☎ 482713311