

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Jurkovský

#### 2. Zhotovitel:

##### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785  
Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
IČ: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – město  
Číslo účtu: 43-1166980277/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Husák

### II. Předmět smlouvy

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23.6.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Merta, poldr Sobotín – DÚR**“, kterým se rozumí zejména provedení geodetického zaměření stavby a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „**Merta, poldr Sobotín**“ (dále jen „**stavba**“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (dále jen „**projektová dokumentace**“), v souladu s investičním záměrem a s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Součástí předmětu smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu. Výkon inženýrské činnosti představuje zejména provedení úkonů nutných k získání:

- práv k pozemkům dotčeným stavbou dle předaného investičního záměru a kladná stanoviska dotčených obcí k navrhované stavbě,
- pravomocného územního rozhodnutí pro realizaci stavby. Obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Objednatel stanovil, že samotné provádění projektové dokumentace bude zahájeno až poté, co zhotovitel získá práva k pozemkům dotčených stavbou a kladná stanoviska dotčených obcí.

2. Důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je časová prodleva při zajišťování práv k pozemkům způsobená komunálními volbami v říjnu 2014. V současné době není možné získat souhlasy obcí s dotčením pozemků v jejich vlastnictví, protože příslušné orgány obcí nejsou usnášeníschopné. Tyto záležitosti musí projednat komise výstavby a následně schválit zastupitelstva obcí, což bude možné nejdříve v lednu roku 2015

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na následující změně smlouvy:

- Čl. III. odst. 1 nově zní:

### III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla ..... **ihned po získání práv k pozemkům a kladných stanovisek dotčených obcí dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy**

Geodetické a průzkumné práce pro DÚR ..... **do 30.5.2015**

Kompletní dokončení a předání DÚR ..... **do 30.9.2015**

- Čl. VIII. odst. 3 nově zní:

### VIII. Výkon inženýrské činnosti

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín zahájení provádění díla ..... **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín získání práv k pozemkům

a kladných stanovisek dotčených obcí ..... **do 30.4.2015**

Termín podání kompletní žádosti

o vydání územního rozhodnutí ..... **do 30.10.2015**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně dne:

Za objednatele:

04-11-2014  
Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

V Brně dne:

Za zhotovitele:

17-10-2014

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Ing. Aleš Trnečka, MBA  
předseda představenstva