

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Jurkovský

2. Zhotovitel:

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 8321
Jednající: Ing. Jaroslav Jakubek, jednatel
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 341 302 664/0600
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Tměj

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo s názvem „**Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města (DSP)**“, číslo smlouvy objednatele: PM29223/2014-503 (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je nezbytné provést úpravu trasy PPO oproti dokumentaci pro územní rozhodnutí, jejíž zadání a vypracování bylo zajištěno městem Lipník nad Bečvou. Předmětná změna trasy PPO si vyžádá zejména projednání s vlastníky dotčených pozemků a vlastníky veřejné infrastruktury. Výše uvedené objektivní okolnosti představují důvody, pro které nelze provést dílo v termínech stanovených smlouvou.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Článek III. **Doba plnění** se mění a nově zní:

III. Doba plnění díla

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Kompletní dokončení a předání DSP	do 15. 7. 2015
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení	do 20. 7. 2015
Kompletní dokončení a předání PD pro provádění stavby	do 4. 12. 2015

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


V Brně dne: 09.06.2015

Ve Vysokém Mýtě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel


.....
Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel

AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o.
Litomyšl 11
478 01 VYSOKÉ MÝTĚ

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-