

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Jurkovský

2. Zhotovitel:

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 8321
Jednající: Ing. Jaroslav Jakubek, jednatel
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 341 302 664/0600
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Tměj

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo s názvem „**Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města (DSP)**“, číslo smlouvy objednatele: PM29223/2014-503 (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla bylo výpočtem ověřeno, že k zamezení průsakových vod během déle trvajících povodní je efektivnější místo zřízení několika čerpacích stanic podél hrázového systému zamezit nebezpečí průsaku vytvořením přitěžovací lavice podél vzdušného líce hrází. Předmětná změna si vyžádá úpravu a projednání vynětí pozemků dotčených touto lavicí ze zemědělského půdního fondu. Výše uvedené objektivní okolnosti představují důvody, pro které nelze provést dílo v termínech stanovených smlouvou.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Článek III. **Doba plnění** se mění a nově zní:

III. Doba plnění díla

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Kompletní dokončení a předání

PD pro provádění stavby

do 31.3. 2016

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 23. 10. 2015

Ve Vysokém Mýtě dne:

23. 09. 2015

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Bno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Za zhotovitele:

AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o.
Litomyšlská 110,
546 01 VYSOKÉ MÝTĚ

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel