

**DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 735-2011-130760**

na zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ochoz u Konice

Smluvní strany:

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Prostějov

Aloise Krále 1552/4, 796 01 Prostějov 1

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Lenka Šedková, odborný referent Pobočky Prostějov

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774

(dále jen objednatel)

2. GEODETIKA s.r.o., zmocněnec sdružení GEODETIKA a GEOVAP

se sídlem: Sportovní 3, 796 01 Prostějov

zastoupená: Ing. Dušanem Vystavělem
jednatel firmou GEODETIKA s.r.o., správce sdružení

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl

bankovní spojení: GE Money Bank a.s., pracoviště Prostějov

číslo účtu: 108909494/0600

IČ/DIČ: 63480999 / CZ63480999

(dále jen zhotovitel)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo.**

Dodatkem č. 3 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ochoz u Konice takto:

I.

Původně sjednané znění části článku V. smlouvy o dílo č. 735-2011-130760 ze dne 22.07.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.07.2012 a dodatku č. 2 ze dne 17.04.2013 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Přípravné práce (1. ucelená část) do 31.10.2012

Návrhové práce (2. ucelená část) do 30.11.2013

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele. Nejpozději však do 30.10.2015.

Fakturační celek 3.1. - Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KPÚ bude proveden do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

II.

Původně sjednané znění „Přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ OCHOZ U KONICE“ smlouvy o dílo č. 735-2011-130760 ze dne 22.07.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.07.2012 a dodatku č. 2 ze dne 17.04.2013 se ruší v ucelené části č. 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo a nahrazuje se novým zněním následovně:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					do 30.10.2015
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	300	220	66 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	250	100	25 000	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	320	300	96 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele

III.

Odůvodnění k článkům I. a II.:

Důvodem pro změnu termínu vyhotovení ucelené části č. 3 „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ je předpokládaný termín vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům v katastrálních územích Ochoz u Konice v říjnu 2014 a dále novelizované znění ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, které umožňuje pozemkovému úřadu zabezpečit vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8. cit. zákona.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 735-2011-130760 ze dne 22.07.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.07.2012 a dodatku č. 2 ze dne 17.04.2013 platí v původním znění.

V.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

VI.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci 23. 06. 2014

V Prostějově: 23. 6. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
tř. Kosmonautů 989/8
772 00 Olomouc

Neumanova

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitele KPÚ

Geodetika
s.r.o.
Jiřího Vojty 1, 785 01 Prostějov
IČO: 252 23 622
DIČ: CZ025223622

Vystavěl

.....
Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.