

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 12/2010 ze dne 15.09.2010 na „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Vrábče“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina
pověřen vedením Pobočky České Budějovice

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ 01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

Zhotovitel: AGROPOZ, v. o. s., České Budějovice

Adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Douchou, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Doucha, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jolana Polanová

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

Číslo účtu: 100049581/0300

IČ/DIČ: 62497090/CZ62497090

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou oddíl A, vložka 2956

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Při zpracování fakturačního celku „1e“ – Dokumentace nároků vlastníků – došlo v rámci jeho projednávání k situaci, kdy čtyři lokality zahrnuté původně do pozemků řešených dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., není možné z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků dle tohoto paragrafu řešit a je tedy nutné zahrnout tyto lokality, resp. parcely v nich se nacházející mezi pozemky neřešené dle §2 zákona č. 139/2002 Sb. S tím souvisí i nutnost u těchto pozemků zjistit jejich hranice, vytyčit je v terénu a stabilizovat jejich lomové body.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:

rozšíření dílčího fakturačního celku „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 – vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou“ o 91 MJ

Celková cena stanovená na základě cenové nabídky ze dne 23. 8. 2013 :

273.000,- Kč bez DPH (330.330,- Kč vč. DPH 21 %)

Cena bude vyfakturována samostatnou fakturou.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce [1.a)-1.f)] bez DPH	2.971.500,-- Kč
Cena z dodatku 3.	273.000,-- Kč
Přípravné práce celkem [1.a)-1.f)] bez DPH	3.244.500,-- Kč
2.Návrhové práce celkem [2.a)-2.e)] bez DPH	1.386.300,-- Kč
3.Mapové dílo celkem bez DPH [3.a)] bez DPH	285.000,-- Kč
Cena z dodatku 1.	195.000,-- Kč
Celková cena bez DPH	5.110.800,-- Kč

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne 14. 10. 2013

Za objednatele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

Za zhotovitele:

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1
370 04 České Budějovice
IČ: 624 97 090
DIČ: CZ62497090

.....
Ing. Karel Zvěřina

pověřen vedením Pobočky České Budějovice

.....
Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
společník