

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 9/11/2015

č. smlouvy objednatele: 995/2015

Název díla:

ŠP Ryjice - těžení nánosů

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Josef Hečko
	tel. 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa, provozovna	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ:	27449416
DIČ:	CZ27449416
zastoupený:	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Martinem Jirkovským, jednatelem
	Vlastimil Antonovič, jednatel,
	Martin Jirkovský, jednatel
	(každý jedná samostatně)
zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Antonovič
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kesler, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Vlastimil Antonovič
	tel. č. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	888444666/5500

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 18.03.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	3 285 432,74 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH	375 739,20 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3 661 171,94 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


13. 04. 2016

V Chomutově dne

V Kadani dne 11. 4. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Korespondenční adresa
Provozovna:
Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ: 27449416

Sídlo:
Nušlova 2286/37
158 00 Praha 5
DIČ CZ27449416

Vlastimil Antonovič
jednatel
Bauvant s.r.o.

Martin Jirkovský
jednatel
Bauvant s.r.o.